



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Telefones: (65) 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

APÊNDICE III

Relação de Obras Estaduais Paralisadas 2023

Fonte: Sistema Radar de Controle Público

Unidade Gestora	Nº Contrato	Ano Contrato	Objeto	Valor Total Obra (R\$)	Valor Medição Acumulada	Situação TCEMT
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	42	2013	Contratação de empresa especializada em execução de obra para reforma das instalações elétricas predial em 220/127V, com total de 2.734,81 m2 de área projetada, sendo referente aos blocos administrativo, blocos anexos e depósitos além posto de transformação 112,5 KVA na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio da SEDUC, localizada no município de Cuiabá/ MT.	146.749,71	51.864,93	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	109	2013	Contratação de empresa especializada em execução de obra para término da construção da unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professores, sala de informática, biblioteca, 04 conjuntos de sanitários m/f, instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, construção de vestiário m/f, cozinha e refeitório, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas- baixa tensão posto de transformação 150kva, prevenção contra descargas atmosféricas e incêndio- gaiola de faraday, construção de 30m de muro com gradil padrão seduc, pintura dos 370 m de muro- fundo e lateral em estrutura mista (concreto e alvenaria) e construção de quadra poli - esportiva coberta com arquibancada de 2 degraus nas duas laterais- dimensão da quadra 24x32m no bairro ariosto da riva, localizado no município de Alta Floresta/MT.	2.776.569,22	18.515,80	Paralisada por rescisão contratual

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	66	2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III (CAPS AD III) LOCALIZADO EM CUIABA-MT	642.530,69	67.057,00	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	55	2015	Contratação de empresa especializada em execução de obra para atendimento da demanda de infra-estrutura escolar nos Municípios de Sinop (EE nova 11 salas de aula em substituição ao prédio da EE Nossa Senhora de Lourdes), no Estado de Mato Grosso, conforme Planilha de Detalhamento Anexo II da TR nº 268/2015, Adesão/Carona a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Cuiabá Nº 11.528/2014 SAD concorrência pública/registro de preço Nº 025/2014, processo administrativo Nº PG991002-0/2014.	1.944.969,76	114.121,35	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	29	2014	Construção do Centro de Eventos de Tangará da Serra/MT	13.070.548,67	12.492.764,76	Paralisada > 90 dias
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13	2016	Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da 3ª CIRETRAN no Município de Barra do Garças MT, localizada a Av. Senador Varjão, s/n, Setor Industrial, Barra do Garças MT.	338.563,17	129.647,51	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	115	2014	Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Vias, no Município de Cáceres MT, com total de 53.078,82 m².	6.027.179,68	4.669.052,41	Paralisada por rescisão contratual

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	19	2017	EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT	19.705.040,58	19.151.014,53	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	10	2017	Perfuração e Implantação de 11 Poços Tubulares Profundos, localizados em diversas comunidades dos Municípios de Mirassol d'Oeste/MT, Glória d'Oeste/MT e Porto Esperidião/MT.	1.569.542,86	1.542.854,95	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	11	2017	Perfuração e Implantação de 09 Poços Tubulares Profundos, localizados em diversas comunidades dos Municípios de Pontes e Lacerda/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.	1.275.061,18	1.032.243,27	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	79	2017	Contratação de empresa especializada em execução de obra de construção de escola com 04 salas de aula, sala de administração, sala de informática, cozinha, área de convivência, conjunto de banheiros FEM/ MASC e PCd s; alojamento para professores com 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e varanda, contemplando além da parte civil, instalações elétricas hidro sanitárias e de combate a incêndio e pânico, localizada na Aldeia Enawenê Nawê, município de Juína/MT	1.081.984,61	0	Paralisada por rescisão contratual
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49	2016	Contratação de empresa especializada para construção da Vistoria Pesada no Município de Sinop/MT.	761.544,09	73.783,74	Paralisada > 90 dias

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	87	2017	Construção de Quadra poliesportiva coberta com arquibancada, com área total construída de 761,27m ² e área coberta de 963,72m ² , conforme apresentado em projeto arquitetônico, memoriais descritivos, projeto estrutural e planilha orçamentária. Divididos em lotes definidos como, LOTE 02 E.E. Jada Torres, localizada na rua vitória nº 171, bairros Residencial Dona Júlia, no município de Tangará da Serra MT	650.432,40	0	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	29	2017	Obras de Pavimentação de Rodovia da Rodovia MI-388, Trecho: KM 38 Rio Juruena Campos de Julio Alcomat, Subtrecho II: Entrº BR 364 Fazenda Formiga Alcomat, segmento 02: (Estaca 14+11,46 M à Estaca 2.300), numa extensão de 45,71 Km.	40.424.881,61	52.001.433,61	Paralisada por rescisão contratual
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10	2017	Contratação de empresa especializada para reforma da 40ª Ciretran no Município de Primavera do Leste - MT visando o reforço da segurança do imóvel.	299.207,23	271.835,53	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	164	2017	Refaorma Geral da edificação com substituição da cobertura existente, por telha isotérmica, substituição do piso, azulejo e esquadilhas, ampliação do refeitório/cozinha, remanejamento do banheiro dos alunos com pcd's e substituição de telhas danificadas da quadra e projeto de prevenção e combate a incêndio, E.E. Benedito de Carvalho, localizada na Rua Acre, s/n, Bairro CPA II, Morada da Serra, Cuiabá/MT	2.875.898,32	119.128,29	Paralisada por rescisão contratual

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	165	2017	Reforma Geral de Unidade Escolar EE. Newton Alfredo Aguiar Cuiabá/MT, localizada na Rua Canarinho nº 45 CPA IV 3º Etapa, Cuiabá MT.	3.208.070,76	306.094,56	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	166	2017	Construção de Centro Integrado Escola Comunidade CIEC, E.E NOVA TIRADENTES CUIABÁ MT, Localizada na Avenida Integração Três, quadra 117, s/n bairro Pedra 90, município de Cuiabá/MT	12.892.910,71	767.564,31	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	7	2019	Construção de escola padrão SEDUC/MT, constituída de: 06 salas de aula, laboratório de informática e espaços administrativos - diretoria, almoxarifado, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de utensílios, quadra poliesportiva com vestiário feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, SPDA, instalação hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, denominada Escola Estadual Florestan Fernandes, localizada no assentamento rural 12 de Outubro, no município de Claudia-MT	3.064.001,61	116.935,20	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	25	2019	Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Escola Estadual Prof. Honório Rodrigues Amorim Várzea Grande Mato Grosso.	1.969.807,12	0	Paralisada por rescisão contratual

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	45	2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL, NA CAPITAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DESTES INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS.	425.614,49	413.498,98	Paralisada por rescisão contratual
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	172	2020	RETOMADA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL ADAUTO BOTELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.	20.820.510,62	17.935.447,74	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	48	2021	Execução dos serviços de remanescente de implantação, pavimentação e revitalização da rodovia MT-320, trecho: Entr. MT-208 Entr. BR-163/MT Entr. MT-423, subtrecho: Entr. BR-163/MT Marcelândia.	18.521.204,79	17.186.088,81	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	54	2020	Execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia MT-040/299, trecho: Entr. MT-461 Itiquira Terminal Ferroviário.	24.958.516,17	504.673,58	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	57	2021	Execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-495, trecho: Entr. MT-170/BR-364 Entr. MT-235, subtrecho: Entr. MT-170/BR-364 Acesso 2 (COPRODIA), com extensão de 7,36 km.	9.327.565,04	6.734.434,60	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	70	2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE FIRMO PINTO DUARTE FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ MT.	4.267.370,42	3.183.193,45	Paralisada > 90 dias

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	64	2021	Serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-247, trecho: Entr. BR-174/MT - Vale de São Domingos.	18.074.992,31	6.980.295,68	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71	2021	Retomada da construção da ESCOLA ESTADUAL RUBEM ALVES, localizada no município de CLÁUDIA MT.	3.546.041,40	63.549,36	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	72	2021	Construção de Unidade Escolar EE NOVA DOROTHY STANG CLAUDIA/MT.	4.228.580,08	67.288,13	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	80	2021	Serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de vias urbanas na Avenida Osasco, Avenida Acácia Cuiabana, Rua Barão de Melgaço, Rua G, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 8, Rua 9, Rua Cinco, Rua Santo Antônio do Leverger, Travessa 2, Travessa 3, Travessa 4, Travessa Figueirópolis e Rua Comerciante Manoel Antônio dos Santos no Loteamento Centro América, no município de Cuiabá/MT.	7.641.767,72	4.300.639,99	Paralisada

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	138	2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO AS ADEQUAÇÕES PREDIAIS NO EDIFÍCIO PANTANAL BUSINESS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS CÍVEIS, OUVIDORIA GERAL, CORREGEDORIA GERAL, SEGUNDA INSTÂNCIA, ESCOLA SUPERIOR E O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.	3.443.514,35	2.725.016,99	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	392	2021	Contratação de empresa especializada para Construção do Quartel da 3ª Companhia do Bombeiro Militar do 1º Batalhão do Bombeiro Militar no Distrito Integrado Industrial e Comercial de Cuiabá / MT.	4.606.753,66	3.817.993,85	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	83	2021	Construção da EE ERNANDY MAURÍCIO BARACAT DE ARRUDA, 16SL, Vestiários M/F, Coz/Refeitório, Quadra Poliesportiva, localizada no município de VÁRZEA GRANDE MT.	7.443.353,66	6.438.698,95	Paralisada > 90 dias

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	120	2021	Execução dos serviços de Finalização da Construção do Bloco de Laboratórios na Cidade Universitária, no Município de Cáceres MT para atender a demanda dos cursos de Graduação nas áreas de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, bem como, atender aos projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação no Campus Universitário de Cáceres, da Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado	2.012.001,21	762.541,37	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	42	2021	Execução de Remanexcente de obra para CONstrução da Escola Técnica Estadual de SORRISO/MT	12.785.252,79	8.973.784,55	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	104	2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação da odovia MT-130, trecho: Entr. BR-242 (Santiago do Norte) Entr. BR-242 (Gaúcha do Norte), subtrecho: Entr. BR-242 (A) Rio Jatobá Entr. BR-242 (C), com uma extensão de 24,00 Km.	20.094.596,32	8.941.390,06	Paralisada > 90 dias
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24	2022	Construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI)	7.819.302,68	2.242.070,19	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	3	2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-459, trecho: Pedra Preta Entr. BR-163, com extensão de 23,93 km, bem como a construção da ponte sobre o Córrego Sucuri, com dimensões de 30,00 x 8,80cm.	30.593.157,28	26.109.225,61	Paralisada > 90 dias

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	50	2022	Serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-402, trecho: Entr. MT-010 Distrito de Aguaçu, subtrecho: Final do Asfalto Distrito de Aguaçu.	11.144.522,29	3.458.637,80	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	11	2022	Construção de 01 Sede de Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município de Colíder/MT, totalizando 144,59m ² de área construída.	504.595,78	347.016,40	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13	2022	Construção de 01 Sede de Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município de Aripuanã/MT, totalizando 144,59m ² de área construída.	540.562,43	380.631,29	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	16	2022	Construção de 01 Sede de Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA/MT no município de Guarantã do Norte, totalizando 273,48m ² de área construída.	1.302.077,92	705.489,37	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	59	2022	Serviços de restauração do pavimento, adequação de drenagem de talvegue e implantação de interseção da rodovia MT-339, trecho: BR-174 (Glória d Oeste) MT-175 (São José dos Quatro Marcos).	11.809.447,75	7.165.284,69	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	16	2022	Sede de Diretoria de Unidade Desconcentrada da SEMA/MT no município de Alta Floresta.	1.274.999,51	474.327,66	Paralisada
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	25	2022	Serviço implantação e pavimentação da rodovia MT-010/488, trecho: Rio Arinos Entr. MT-388 (Tapurah), subtrecho: Est.0 + 0,00 a 341 + 17,239 (Início do Pavimento), com extensão de 6,84 km e da rodovia MT-488, trecho: Nova Maringá Tapurah, subtrecho: Ponte sobre o Rio Arinos MT-010, com extensão de 20,85 km.	24.789.115,90	3.082.922,54	Paralisada > 90 dias

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO	32	2022	Execução da obra de reforma do complexo I da Sede da Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça 3.415 Centro Político Administrativo Cuiabá/MT.	15.628.415,17	7.091.925,83	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	57	2022	Serviços de recuperação funcional do pavimento da rodovia MT-458/459, trecho: Entr. BR-364 (Pedra Preta) Fim da Pavimentação.	28.664.860,39	14.931.940,92	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71	2022	Reforma e ampliação da Escola Estadual José Rodrigues Dos Santos, de 1.084,88 m², localizada no município de Rondonópolis MT.	4.840.171,47	3.547.773,98	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	100	2022	Reforma da Escola Estadual Prof. ^a Adalgisa de Barros, localizada no município de Várzea Grande - MT	262.115,54	0	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	109	2022	Construção de unidade escolar, localizada no bairro São Simão, no município de Várzea Grande- MT	6.732.170,79	382.583,51	Paralisada por rescisão contratual
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32	2022	Contratação de empresa especializada para reforma da 15ª Ciretran de Poconé - MT. O presente contrato está vinculado ao Processo DETRAN-PRO/2022 - 03309, denominado Tomada de Preços nº 02/2022/DETRAN/MT	474.161,05	392.799,89	Paralisada > 90 dias

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	103	2022	Reforma e ampliação da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, localizada no município de Cuiabá/MT, situada em um terreno de 6.826,23m ² , e 2.771,54m ² de área construída, com hall de entrada, bloco administrativo, bloco educacional, Refeitório, banheiros masc./fem., pátio, depósito de gás, caixa d'água, depósito de lixo e quadra poliesportiva, em consonância com o projeto arquitetônico, projetos de acessibilidade, estrutural, hidrossanitário, elétrico, SPDA (Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas), combate a incêndio e gás.	4.171.964,72	911.882,96	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	111	2022	REFORMA GERAL NA EE JONAS LOPES DA SILVA EM TANGARÁ DA SERRA	413.626,14	132.231,57	Paralisada por rescisão contratual
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	126	2022	Reforma e ampliação de 02 salas e refeitório da EEDIEB Profª Almira de Amorim Silva, localizada no município de Cuiabá/MT, contemplando projetos Arquitetônico, Acessibilidade e GLP, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico, Sistema de Redes e SPDA, Projeto Hidrossanitário, Projeto de Drenagem, Licenciamento Ambiental, Projeto de Incêndio - PSCIP, memoriais, ARTs e RRTs.	6.639.356,56	487.110,56	Paralisada por rescisão contratual
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	71	2022	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos telhados das edificações do Campus Universitário de Nova Xavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso Nova Xavantina/MT	1.767.635,27	1.742.213,08	Paralisada > 90 dias

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	85	2022	Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no Campus Universitário de Sinop Unidade Jardim Imperial da Universidade do Estado de Mato Grosso -UNEMAT.	384.913,11	299.376,52	Paralisada > 90 dias
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	68	2022	Serviços de manutenção corretiva e preventiva do piso do edifício Bloco B no Campus Universitário de Tangará Da Serra - Professor Eugênio Carlos Stieler, da Universidade do Estado de Mato Grosso.	662.049,42	437.182,90	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	165	2022	Contratação de remanescente da obra de reforma geral e ampliação do prédio da EE Nilo Póvoas, situada em um terreno de 8.997,34 m ² , na qual possui 7.732,39 m ² de área construída, localizada no município de Cuiabá-MT, com reforma de bloco escolar existente, formado pelo pavimento superior, térreo com quadra descoberta e subsolo onde situa-se a quadra poliesportiva coberta com vestiário, alojamentos, e área técnica, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA e sistema de cabeamento lógico.	9.326.296,57	2.470.275,29	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	151	2022	Serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-199, trecho: Entr. MT-245 - Início pavimentação (Início PU Vila Bela da Santíssima Trindade), subtrecho: km 137,78 - Início pavimentação (Início PU Vila Bela da Santíssima Trindade), com extensão de 1,42 km	2.729.528,98	1.881.692,69	Paralisada > 90 dias

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	104	2022	Execução de serviço de Construção do Estacionamento do Campus Universitário de Juara, localizada no município de Juara	790.009,68	377.611,70	Paralisada > 90 dias
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	54	2023	Serviços de implantação e pavimentação da interseção rodoviária da MT-160, trecho: Entr. MT- 160 Entr. MT?240, com extensão de 0,532 km.	2.817.450,12	63.770,34	Paralisada > 90 dias
Total				453.005.635,53	261.070.425,13	