

# **3ª Medição**

CX: 190



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - S

Protocolo n.: 515102/2014      Data: 16/09/2014 15:40  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR DE R\$  
268.996,66 DO IC 335/2013 PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO  
36136600 36136600  
Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



TIQUETA

ENCAMINHAMENTO 1001525-4 151 4190 510

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
	16.09.14	



25/9/14



ok via processo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 02  
Ass. \_\_\_\_\_

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida**  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES  
Nesta

Sr. Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **3ª Medição Provisória** dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, objeto do Instrumento Contratual N.º 335/2013/00/00-SETPU, relativo ao período de 01/05/14 a 31/05/14.

• 3ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	257.540,09
• Reajustamento definitivo desta medição .....	R\$	11.456,77
• Total a Pagar.....	R\$	<b>268.996,86</b>

Atenciosamente

**Eng.º. José Pedro Pires**  
Fiscal Port. SETPU n.º 126/2014  
RNP n.º 2609792239

Processo enviado para o  
**GEO-OBRAS**  
Data: 19 / 09 / 14

*Diego Pereira Marconi*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

Protocolo n.º: 515102/2014      Data: 16/09/2014 15:40  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR DE R\$  
268.996,86 DO IC 335/2013 PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO  
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000065 459362



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana**

- **Contratos Novos de Conservação e Restauração de Rodovias**



**: Rodovia: MT 100**

**: Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)**

**: Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575**

**: Extensão: 91,50 Km**

**: Firma: Encomind Engenharia Ltda**

**: Contrato Nº: 335/2013/00/00-SETPU**

**: Processo Original Nº: 461890/2013/SETPU**

**: Prazo Contratual: 360 dias consecutivos**

**: Termino Previsto: 27/02/2015**

**: Ordem de Início de Serviços: 05/03/2014**

**: Data da Assinatura Contrato: 30/12/2013**

**: Data da Publicação: 30/12/2013**

**: Metas – Exercício:**

**: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**

**: Valor Empenhado:**

**: Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47**

**: Valores Medidos a PI: R\$ 3.402.805,81**

**: Valores Medidos reajustamento: R\$ 150.019,70**

**: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**

**: Termo Aditivo de Prazo: Não**

**: Ordem de reinício de serviços:**

**Engº José Pedro Pires**  
**Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO**  
**URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	Acumulado:	
										1/5/2014	31/5/2014
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> 2 S 00 000 10 Instalações de Canteiro e Acampamento vb 1,000 0,000 202.456,35 0,00 0,00 2 S 00 000 20 Mobilização e Desmobilização de Pessoal vb 1,000 0,200 7.348,59 1.469,71 20,00 2 S 00 000 22 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante vb 1,000 0,200 85.136,07 17.027,21 20,00 2 S 00 000 24 Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado vb 1,000 0,200 80.327,52 16.065,50 20,00 4 S 06 200 02 Placa de obra m² 175,000 0,000 385,93 0,00 0,00 <b>Total Serviços Preliminares</b> 34.562,42 7,81											
<b>2.0 TERRAPLENAGEM</b> 2 S 01 513 01 Compactação de material de "bota-fora" m³ 38.315,000 0,000 1,91 0,00 0,00 <b>Total Terraplenagem 2.0</b> 0,00 0,00											
<b>2.1 TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)</b> 3 S 01 200 01 Escavação e carga mat. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav. m³ 6.475,000 0,000 6,31 0,00 0,00 2 S 01 005 00 Desmatamento, destocamento e limpeza em mata m² 25.900,000 0,000 0,46 0,00 0,00 3 S 08 001 01 Patrolamento há 2,590 0,000 553,45 0,00 0,00 3 S 08 002 01 Conformação de pista para revestimento primário há 2,590 0,000 646,87 0,00 0,00 3 S 08 003 01 Espalhamento de material para revestimento primário há 2,590 0,000 796,50 0,00 0,00 3 S 09 001 06 Transporte local em rodovia não pavimentada tkm 24.446,240 0,000 0,80 0,00 0,00 <b>Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)</b> 0,00 0,00											
<b>2.2 TERRAPLENAGEM (Rotatórias)</b> 2 S 01 100 10 Esc. carga transp. mat 1º cat DMT 1400m a 1600m c/e. m³ 53.670,440 0,000 7,43 0,00 0,00 2 S 01 100 11 Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m m³ 23.090,640 0,000 7,74 0,00 0,00 2 S 01 512 00 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 25.874,520 0,000 3,30 0,00 0,00 <b>Total Terraplenagem (Rotatórias)</b> 0,00 0,00											
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b> 2 S 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. S/ mistura m³ 30.899,200 0,000 12,87 0,00 0,00 2 S 02 200 01 Base solo estabilizado granul. S/ mistura m³ 25.416,400 0,000 12,87 0,00 0,00 2 S 02 110 00 Regularização do subleito m² 115.033,000 0,000 0,78 0,00 0,00 2 S 02 300 00 Imprimação m² 108.180,000 0,000 0,28 0,00 0,00 5 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 858.680,000 6.795,100 84.612,000 91.407,100 10,65 5 S 02 905 00 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso t 38.315,000 0,000 11,13 0,00 0,00 2 S 02 999 03 Fornecedor de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%) t 86,540 0,000 2.341,98 0,00 0,00 2 S 02 999 05 Fornecedor de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%) t 257,600 2,718 33,844 36,562 14,19 5 S 02 540 51 Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC t 187.470,980 986,648 12.285,662 13.272,310 7,08 2 S 02 999 01 Fornecedor de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%) t 11.248,560 59,198 737,139 796,337 7,08 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontinua m³ 1.813,000 0,000 220,12 0,00 0,00 <b>Total Pavimentação 3.0</b> 2.217.382,57 6,76											

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS  
 Eng.º Civil Rogério Marques da Silva  
 CRP 47MT 0231/VD  
 RNP 1304056374

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014  
 Fiscalização: Eng.º José Pedro Pires  
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO**  
**URBANA**

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias  
Rodovia: MT - 100  
Trecho: Divisa de MT/MS - Eml BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)  
Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575  
Referência: 3ª Medição Provisória  
Ordem Início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014  
Período Med: 1/5/2014 a 31/5/2014

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
<b>3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>								
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	13.543,720	31/5/2014	0,000	0,000	0,78	0,00	0,00
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	13.543,720		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	10,830		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	3.033,800		0,000	0,000	70,60	0,00	0,00
3 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	182,030		0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00
<b>Total Pavimentação (Rotatórias)</b>									
<b>4.0</b>	<b>TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>								
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita -CBUQ)	tkm	628.027,770		478.108,769	516.505,157	0,56	289.242,88	82,24
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	2.920.790,310		8.661,390	9.356,976	0,38	3.555,65	0,32
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	226.839,880		1.391,173	18.713,954	0,56	10.479,81	8,25
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm	26.245,940		1.252,056	16.842,559	0,56	9.431,83	64,17
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( Massa - CBUQ)	tkm	4.999.850,930		86.578,362	1.103.766,472	0,56	618.109,22	22,08
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	11.248,260		737,139	796,337	242,79	193.342,66	7,08
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	3.040.231,460		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	86,540		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	257,600		2,718	33,844	242,79	8.876,88	14,19
<b>Total Transporte Para Pavimentação 4.0</b>									
<b>4.1</b>	<b>TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>								
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita -CBUQ)	tkm	10.163,220		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	47.266,420		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	3.670,890		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm	424,730		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( Massa - CBUQ)	tkm	68.761,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	182,030		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	131.850,020		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	10,830		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
<b>Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)</b>									
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM</b>								
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	unp	12.303,000		0,000	0,000	46,98	0,00	0,00
2 S 04 950 02	Dissipador de energia - DES 02	m	23,000		0,000	0,000	277,49	0,00	0,00
2 S 04 400 53	Valeia prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	0,000	127,42	0,00	0,00
2 S 04 401 53	Valeia prot.aterro c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	0,000	129,79	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	17,800		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	2.483,450		0,000	0,000	176,96	0,00	0,00
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	0,000	1,18	0,00	0,00
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	177,430		0,000	0,000	19,33	0,00	0,00
<b>Total Drenagem</b>									

**OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS**  
*[Assinatura]*  
Eng.º Civil Ricardo Rodrigues da Silva  
CREAM/MT 0277/17VD  
RNP 1204056374

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014  
Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO**  
**URBANA**

Obras: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias  
 Rodovia: MT - 100  
 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT /GO)  
 Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575  
 Referência: 3ª Medição Provisória  
 Ordem Início serviço: N.º 026/2014 de 05/03/2014  
 Período Med: Simples : 1/5/2014 a 31/5/2014

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SEPTU**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	Acumulado :										
										N.º Contrato	Data Assinatura	Data Execução	Prazo de Execução							
										335/2013/00/00 - SEPTU	360-									
										30/12/2013	272									
										30/12/2013	49.836.282,47									
										46/1890/2013 - SEPTU	3.402.805,81									
										5/3/2014										
										31/5/2014										
										GUAE CONTRATORA LTDA										
<b>5.1</b>	<b>DRENAGEM (Rotatórias)</b>																			
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00											
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00											
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,38		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00											
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00											
2 S 04 999 57	Lastro de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00											
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00											
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00											
2 S 04 930 51	Caixa coleitora de sarjeta - CGS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00											
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00											
2 S 04 942 52	Entrada d'água - ADA 02 - AC/BC	und	23,000		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00											
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00											
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00											
<b>Total Drenagem (Rotatórias)</b>																				
<b>6.0</b>	<b>TRANSPORTE DE DRENAGEM</b>																			
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 002 05	Transporte local c/ basc. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00											
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00											
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00											
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00											
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00											
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00											
<b>Total Transporte Drenagem 6.0</b>																				
<b>6.1</b>	<b>TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)</b>																			
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00											
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00											
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,210		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00											
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m² rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00											
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00											
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00											
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00											
<b>Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)</b>																				
<b>7.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>																			
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00											
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00											
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00											
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00											
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.536,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00											
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00											
<b>Total Sinalização 7.0</b>																				
Local/Data:	Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014																			
Fiscalização:																				

OS CÁLCULOS FORAM CORRIDOS  
 Eng.º Civil Riquelme Marques da Silva  
 CRM-MT 021.171/D  
 RAB 12.046.037/4

Folha Nº 02



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO**  
**URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	335/2013/00/00 - SEPTU	
										Nº Contrato	Prazo de Execução
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 <b>Referência: 3ª Medição Provisória</b> Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014 Período Med: Simples: 1/5/2014 a 31/5/2014 Acumulado:											
<b>7.1 SINALIZAÇÃO (Rotatórias)</b>											
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		360
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		272
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		49.836.282,47
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		3.402.805,81
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de lacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00		
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00		
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de lachão reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	m²	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00		
<b>Total Sinalização (Rotatórias)</b>											
<b>8.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
2 S 05 102 00	Hidrosseadura de taludes	m²	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
<b>9.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>											
2 S 05 102 00	Hidrosseadura área de jazida	m²	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 05 102 00	Hidrosseadura área de empréstimo	m²	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
<b>10.0 ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>											
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12,000	1,000	2,000	3,000	5,940,63	17.821,89	25,00		
<b>Total Aluguel de veículos</b>											
<b>TOTAL GERAL</b>											
<b>DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR</b>											
<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>											
								<b>3.402.805,81</b>	<b>6,83</b>		
								<b>3.145.265,72</b>			
								<b>257.540,09</b>			

OS CÁLCULOS FORAM COMPROVADOS  
 Eng.º Civil Ricardo Mendes da Cunha  
 CREA MT 02713/D  
 RNP 260979223-9

**Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 257.540,09 (Duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e nove centavos).**

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014

Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

Protocolo/SETPU  
 Folha 07  
 Ass



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias

Rodovia: MT - 100

Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)

Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: 3ª Medição Provisória

Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014

Período Simples: 01/05/2014 a 31/05/14

Acumulado: 05/03/2014 a 31/05/2014

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura: 30/12/2013  
Publicação: 30/12/2013  
Processo n.º 461890/2013-SETPU  
Mês do IO: 09/2012  
Mês do Ir: 09/2013

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	34.562,42	34.562,42	0,00	0,0750	0,00	(II - IO) x V  R = _____  IO = _____  R = Valor da parcela de reajuste  V = Valor a preços iniciais do contrato  IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária  II = Índice de preços do mês
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,0750	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0- Transporte para Pavimentação - Classificação: Pavimentação	2.087.431,35	1.929.719,96	157.711,39	0,0596	9.399,59	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	0,00	0,00	0,00	0,0165	0,00	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	46.250,93	42.812,66	3.438,27	0,0452	155,40	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	216.739,22	1.126.289,42	90.449,80	0,0161	1.456,24	
5.0 - Drenagem / 6.0 - Transporte de Drenagem - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	
5.0 - Limpeza de descida d'água e bueiro - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,0410	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,0771	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	17.821,89	11.881,26	5.940,63	0,0750	445,54	
<b>TOTAIS</b>	<b>3.402.805,81</b>	<b>3.145.265,72</b>	<b>257.540,09</b>		<b>11.456,77</b>	
<b>Itens de Reajustamento</b>						<b>IO</b>
Terraplenagem						219,020
Pavimentação						242,769
Drenagem						233,131
Sinalização Rod Horizontal						225,392
Sinalização Rod Vertical						127,211
Conservação Rodoviária						229,996
Asfalto Diluído						300,047
Emulsão Asfáltica						264,600
Cimento Asfáltico CAP 50/70						258,163
						137,027
						242,421
						304,999
						276,571
						262,336

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 11.456,77 (Onze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014

Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

Protocolo 08  
Folha  
Ass



FIRMA  
**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**  
 CONTRATO Nº 335/2013/00/00-SETPU

GOVERNO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS 05/03/14  
 TÉRMINO DOS SERVIÇOS 27/02/15

VALORES CONTRATUAIS  
 PREÇOS INICIAIS 49.836.282,47  
 PREV. REAJUSTE -  
 TOTAL 49.836.282,47  
 FATURAMENTO  
 A PIATÉ 3ª MED PROV 3.402.805,81  
 REAJUSTE 150.019,70  
 TOTAL 3.552.825,51

SALDO CONTRATUAL  
 A PI 46.433.476,66  
 REAJUSTE 1.950.206,02  
 TOTAL 48.383.682,68

ATACADO  CONCLUÍDO

**SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/05/2014**

OBRA : Conservação/Restauração/Melhoramento Rodovia/Implantação Rotatórias  
 RODOVIA : MT-100  
 TRECHO : Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)  
 SUBTRECHO : Estaca 0 - Estaca 4.575  
 LOCAL : Alto Araguaia/MT  
 EXTENSÃO : 91,50 km  
 PARA : Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

Engº José Pedro Pires  
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 26097923-9

EQUIPAMENTOS NA OBRA:  
 D65  
 MOTONIVELADORA  
 1 VIBRO-ACABADORA  
 1 CAMINHÃO ESPARGIDOR  
 4 CAM. BASC. 12 M3  
 1 PÁ CARREGADEIRA  
 TRATOR DE PNEU CBT  
 ESCAV. HIDRÁULICA  
 GRADE DISCO  
 1 CAMINHÃO PIPA  
 1 ROLO COMPACT. VIBR.  
 ROLO PNEU  
 1 ROLO LISO TEMA TERRA  
 CAMINHÃO APOIO

TOTAL 08 Eqptos  
 TOTAL 03 Veículos

DIVISA MT/MS

ALTO ARAGUAIA  
 (ENTRº BR 364)

MT- 100

SERVIÇOS	% A REALIZAR										
	0	9	18	27	36	45	54	60,5	72	81	91,50
Quilometragem											
Estaqueamento	0	450	900	1350	1800	2250	2700	3025	3600	4050	4575
TERRAPLENAGEM / CAMINHO DE SERVIÇO											
CAPA - CBUQ											
PINTURA DE LIGAÇÃO											
IMPRIMAÇÃO											
BASE											
SUB-BASE											
REGULARIZAÇÃO											
FRESAGEM											
REMOÇÃO MEC REV											
DRENAGEM											
SINALIZAÇÃO											
OBRAS COMPLEMENTARES											
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014											















GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**



PROC. Nº: 515102/14

FLS.: 12

DATA: 16 / 09 / 14

17

Encaminhamos o presente processo ao setor  
Encaminhamos o presente processo ao setor  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
processo de folhas 017 e 17  
Cuiabá, 16/09/14  
Cuiabá, 16/09/14

Dayane Rosa  
Gerente de Planejamento/SETPU

À Eng.º Ricardo M. da Guia

Para análise e conferência

Em 16/09/14

Eng.º Tércio Loureiro de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

A vsust,  
após conferência.


em 19.09.2014

Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia  
CREA/MT 027111 VD  
RNP 1204056374  
Matricula: 81447

A SAT


A medição em referencia encontra-se  
apta para pagamento.

Em 22/09/14


  
Eng.º Tércio Casarim de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

A sacos  
Para autorizar pagamento.

Em 22-09-14

  
Eng.º Alaor Alves Zefertino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI

  
Para Programar Pagamento.  
Valdisio Juliano Viçoso  
Secretário Adjunto de Gestão de  
SETPU



Em 22/09/14

de: foi retirado a 1ª via da folha de nº 18 doc  
nota fiscal para movimento da contabilidade.

Em 02/10/14



Imprimir | Fechar | Enviar por E-mail

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
		<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>

<b>Encomind Engenharia Ltda</b> Rodovia Arq. Helder Candia, - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08
--

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributado fora do município</b>	<b>16/9/2014 15:48:56</b>	<b>BF EA B3</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			<b>303</b>

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Beco Terra Nova		BLOCO DVOP	Terra Nova
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78000-000	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

<b>Descrição dos Serviços</b>
3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DO PAVIMENTO DE RODOVIA E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRÊS ROTATÓRIAS, NA RODOVIA MT-100, TRECHO DIVISA MT/MS-ENTRE BR 364 (ALTO ARAGUAIA) (DIVISA MT/GO), NO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT, NUMA EXTENSÃO DE 91.50 KM CONF. CONTRATO Nº 335/2013/00/00-SETPU.

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	5,00	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 268.996,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.996,86	R\$ 13.449,84	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 268.996,86</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Informações Complementares</b>
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.**

ESTADO DE MATO GROSSO  
**PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de suas órgãos e entidades com observância dos princípios constitucionais."

**CERTIDÃO NEGATIVA Nº 176657/2014**

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME RAZÃO SOCIAL

**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA KM 3,5

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICÍPIO: CUIABÁ

UF: MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44

18.350.450/0001-70

NOME RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 20/06/2014

Selo de Autenticação  
 Procuradoria Geral do  
 Estado de Mato Grosso



190 266-0006B

Gelcimar Joaquim de Jesus  
 Leameo da PGE - Mat. 67478  
 Responsável pela Expedição

Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira  
 Procuradora do Estado  
 OAB/MT 5735

**OBSERVAÇÕES**

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias - Guia nº 5089672870
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 14.915.029/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Secretaria de Estado  
de Fazenda****Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Data de Emissão: **25/08/2014**Hora de Emissão: **17:13:52**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA****CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **24/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

Página **1** de **2**

Secretaria de Estado  
de Fazenda

## Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Data de Emissão: **25/08/2014**Hora de Emissão: **17:13:52**

## QUANTO AO CONTRIBUINTE

**14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)Esta Certidão tem validade até **24/09/2014** - Fornecimento GratuitoCódigo de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

Página 2 de 2

[Retornar](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14915029/0001-08  
**Razão Social:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA /  
MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/09/2014 a 30/09/2014

**Certificação Número:** 2014090102232858240927

Informação obtida em 15/09/2014, às 11:51:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DESCRIÇÃO (0065)36483300
03-PPS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 593.988,94	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA 6
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-VALIDADE 11/08/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 47.519,11	14-ENCARGOS 2.618,35	15-TOTAL A RECOLHER 50.137,46
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014\*\*

958400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DESCRIÇÃO (0065)36483300
03-PPS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 593.988,94	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA 6
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-VALIDADE 11/08/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 47.519,11	14-ENCARGOS 2.618,35	15-TOTAL A RECOLHER 50.137,46
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014\*\*

958400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Bradesco**  
 Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS  
 Data da operação: 11/08/2014 - 13h42  
 Nº de controle: 708.851.883.902.574.010 | Autenticação bancária: 089.474.785

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550-3 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**

Código de barras: **85840000501-0 37460180140-0 81157120481-0 49150290001-5**  
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**  
 IDENTIF. EMPRESA: **814915029**  
 CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**  
 Cod. convênio: **0180**  
 Competência: **07/2014**  
 Data de validade: **11/08/2014**  
 Data de débito: **11/08/2014**  
 Valor do pagamento: **R\$ 50.137,46**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento.  
 Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

0u0qqRP4 hDWPv1fr GyBsSjxw T0jDre#k V1HT0BK: N0Z0730F 0V#5aAT? yNE30EM?  
 JK3Mphdc chGP\*3zu jT?kBHk2 B08dLRWY 3NXrVNsE W1rYKHE? XLTNXG4E #zYogASH  
 xV1e74gH z\*hbaz0k kiUXYCW4 zsh0B7k\* 1QJj29D4 N70WQQR 00501119 00030013

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 27  
Ass.:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E  
ÀS DE TERCEIROS**

Nº 208422014-88888029  
Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014  
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 ARQ HELDER CANDIA3KM35 78005-970  
 ZONA RURAL MT  
 CUIABA  
 (0065) 36483300

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 4 - COMPETÊNCIA 07/2014  
 5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-06  
 6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+)  
 11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 ARQ HELDER CANDIA3KM35 78005-970  
 ZONA RURAL MT  
 CUIABA  
 (0065) 36483300

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 4 - COMPETÊNCIA 07/2014  
 5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-06  
 6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+)  
 11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banco Bradesco S/A

20/08/2014



**Comprovante de Transação Bancária**

GPS  
 Data da operação: 20/08/2014 - 16h46  
 Nº de Controle: 745.150.654.144.463.170 | Autenticação Bancária: 003.617.541.996.528

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	07/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>ENCOMIND ENGENHARIA LTDA</b> (65) 36483300 RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,5	05. IDENTIFICADOR	14915029000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 28.053,31
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 18.400,32
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 46.453,63

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205 de 10.3.1999.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2014, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.  
 www.bradesco.com.br

**Autenticação**

op6VyhMMldZaRFU2LQajxxqfZA?exKE5'fap?Aa4DjngsBNG\*8Mxf?k92fUvKwg#2  
 uLcXESn4WC3xupOv#oybp4cGv9hwZZxbCHDGNh8r sJCzybhe qlyxp#t2 nyWrL#S@  
 WNC4V3z5yb2GuK\*tLdx4lJmV#7Vzl\*8l72Jf@bVC hj2Zww445208100718350033

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Protocolo/SINERA/MT  
Folha nº. 30  
Ass:

## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Endereço cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108

Seu arquivo Ed06TTNCdtR00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/08/2014 às 10:35:55

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CD96AEA77FB0390E

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	14.915.029/0001-08
<b>Responsável:</b>	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	14.915.029/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2014
<b>NRA:</b>	Ed06TTNCdtR00005
<b>Base de Processamento:</b>	MT - Curitiba
<b>Código de Recolhimento:</b>	155
<b>Contato:</b>	WAGNER LUIS DA CRUZ
<b>Telefone:</b>	006536483300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG: 0001/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ALEXANDRE CORREA DE MELLO	0,00	108.64074.84-8	02/01/2014	01	01	01	01	80,01	01223	0,00
ALONSO FERREIRA DAS NEVES	0,00	106.67134.78-3	07/08/2012	01	01	01	01	384,65	04110	0,00
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	124.68754.25-7	01/04/2013	01	01	01	01	189,37	04110	0,00
ANDRE LOBO DE SANTANA	0,00	206.13260.79-6	02/05/2014	01	01	01	01	960,40	04110	0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO	0,00	204.65278.38-2	21/05/2013	01	01	01	01	353,12	02140	0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI	0,00	127.70083.40-8	29/10/2012	01	01	01	01	280,30	07244	0,00
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	0,00	127.25328.40-5	20/05/2013	01	01	01	01	451,37	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	0,00	126.44051.40-3	01/04/2013	01	01	01	01	253,94	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO	0,00	120.91768.86-5	07/08/2012	01	01	01	01	91,90	05141	0,00
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO	0,00	130.08299.40-6	07/08/2012	01	01	01	01	99,26	05141	0,00
APARECIDO JUNIOR FIGUEIREDO DOS SANTOS	0,00	161.51246.44-7	15/07/2014	01	01	01	01	53,13	09922	0,00
BENEDITO CARLOS DIAS	0,00	129.51375.40-0	15/05/2013	01	01	01	01	185,71	07241	0,00
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	108.61647.66-9	07/08/2012	01	01	01	01	514,70	09131	0,00
CARLOS ANTONIO SILVA DE LIMA	0,00	135.62063.19-8	17/09/2012	01	01	01	01	194,68	09914	0,00
CATARINO FILHO AGUERO	0,00	190.27492.45-2	24/03/2014	01	01	01	01	184,28	04142	0,00

Protocolo/SINPRA/MT  
Folha nº 91  
Ass.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PÁG: 0002/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 07/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0					JAM
CICERO RODRIGUES FERNANDES	3.908,54	0,00	124.40223.59-1	0,00	01				12/04/2013	312,69	09191
CLESSIO RODINEI SAMPALCO	3.429,79	0,00	200.82597.32-9	0,00	01				07/08/2012	274,38	01414
DANIELE CRISTIANE HUNNIG	2.816,82	0,00	128.27505.40-3	0,00	01				03/04/2014	225,34	04110
DANILO RODRIGUES MEDEIRO	1.287,26	0,00	203.72188.33-2	0,00	01				04/04/2014	102,98	04110
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS	1.327,48	0,00	131.05790.40-2	0,00	01				18/03/2013	106,19	04110
DAVID FERREIRA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	124.38874.03-3	0,00	01				20/06/2014	560,01	01421
DAVID RODRIGUES FAGUNDES	1.631,61	0,00	129.30609.19-4	0,00	01				18/02/2013	130,52	04142
DAVIDSON DA CRUZ XAVIER DOS SANTOS	1.504,65	0,00	127.17822.09-9	0,00	01				18/06/2014	120,38	04110
DEAN PERES SIQUEIRA	2.987,24	0,00	130.22145.40-2	0,00	01				07/04/2014	238,97	04141
DEBORA FONTES LEITE	3.884,12	0,00	125.39525.60-3	0,00	01				06/03/2014	310,73	02515
DERMIVAL MENDES DIAS	3.048,14	0,00	120.60374.18-0	0,00	01				07/08/2012	243,86	07825
DIEGO DE SOUZA PACHECO	2.971,98	0,00	204.43737.68-6	0,00	01				02/05/2013	237,75	04110
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA	6.681,10	0,00	128.24196.51-5	0,00	01				15/04/2014	534,48	07151
DURVAL ALVES DOS SANTOS	2.005,76	0,00	107.31251.18-8	0,00	01				04/07/2014	160,47	07825
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE	3.725,15	0,00	126.52944.40-3	0,00	01				18/12/2012	298,02	04110

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº. 10  
 Ass: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PÁG: 0003/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GFS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
ELAINE VIEIRA DIAS	0,00	0,00	129.91476.40-2	02/05/2013	01	01	01	01	02/05/2013	200,92	04110	0,00
2.511,50			0,00	276,26								
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	0,00	0,00	127.54320.40-9	21/01/2013	01	01	01	01	21/01/2013	737,89	04110	0,00
9.223,52			0,00	482,92								
ELIAS HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA	0,00	0,00	160.22383.39-1	02/06/2014	01	01	01	01	02/06/2014	102,58	09922	0,00
1.282,36			0,00	102,58								
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FIALHO	0,00	0,00	167.59878.11-7	02/09/2013	01	01	01	01	02/09/2013	100,53	04110	0,00
1.256,64			0,00	100,53								
ENIO CORREIA	0,00	0,00	124.75881.46-3	07/08/2012	01	01	01	01	07/08/2012	93,67	05141	0,00
1.170,76			0,00	93,66								
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.04591.38-0	13/06/2013	01	01	01	01	13/06/2013	328,47	01414	0,00
4.105,89			0,00	451,64								
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA	0,00	0,00	130.11161.40-1	01/03/2014	01	01	01	01	01/03/2014	200,46	07825	0,00
2.505,82			0,00	275,64								
ERIVAGNER JOSE DA SILVA	0,00	0,00	126.33064.16-9	02/05/2014	01	01	01	01	02/05/2014	200,41	04110	0,00
2.505,06			0,00	275,55								
EURIPEDES NATALIO DA SILVA	0,00	0,00	126.14241.38-7	07/08/2012	01	01	01	01	07/08/2012	157,25	04110	0,00
1.965,60			0,00	176,90								
FABIANA CORREA FORTES	0,00	0,00	124.07202.68-8	17/07/2014	01	01	01	01	17/07/2014	85,28	02524	0,00
1.065,96			0,00	85,27								
FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	126.64139.40-3	08/05/2014	01	01	01	01	08/05/2014	150,17	07825	0,00
1.877,08			0,00	168,93								
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	126.12783.40-9	16/10/2012	01	01	01	01	16/10/2012	149,77	04110	0,00
1.872,00			0,00	168,48								
GETULIO PINTO DE SOUZA	0,00	0,00	108.18344.11-0	07/08/2012	01	01	01	01	07/08/2012	415,89	07151	0,00
5.198,57			0,00	482,92								
GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO	0,00	0,00	128.03577.40-4	07/08/2012	01	01	01	01	07/08/2012	568,08	03123	0,00
7.101,06			0,00	482,92								
GILDASIO JOSE FERNANDES	0,00	0,00	127.30567.40-4	02/05/2014	01	01	01	01	02/05/2014	306,48	03011	0,00
3.830,95			0,00	421,40								

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº 30  
 Ass: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG : 0004/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
HILTON LIRA SILVA	0,00	127.00257.42-3	07/08/2012	01	01				182,15	04110	0,00
2.276,76		0,00	250,44								
HUERDSON HONORIO GONCALVES	0,00	129.12761.40-0	01/02/2014	01					121,95	07825	0,00
1.524,47		0,00	137,20								
ILSON MARQUES DE JESUS	0,00	170.06583.98-3	23/08/2012	01	01				299,86	09191	0,00
3.748,26		0,00	412,30								
INGRID DE ARRUDA FRANCA	0,00	161.90434.83-6	13/02/2014	01					172,12	04110	0,00
2.151,50		0,00	193,63								
IREMAR JOSE FERNANDES	0,00	130.22879.40-6	07/05/2014	01					367,80	07151	0,00
4.597,60		0,00	482,92								
IVONETE RODRIGUES DA SILVA	0,00	163.12601.59-6	02/06/2014	01					73,10	05141	0,00
913,80		0,00	73,10								
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS	0,00	131.35388.40-8	02/01/2013	01					133,93	04110	0,00
1.674,23		0,00	150,68								
JOAO LIBERATO RODRIGUES DOS REIS	0,00	120.34877.40-5	07/08/2012	01	01				226,02	07151	0,00
2.825,21		0,00	310,77								
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	162.42354.32-3	08/10/2012	01	01				158,30	04110	0,00
1.978,81		0,00	178,09								
JOSE BENTO DOS SANTOS	0,00	102.47797.43-7	07/08/2012	01	01				476,07	03011	0,00
5.950,83		0,00	482,92								
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS	0,00	162.32025.40-8	21/11/2006	01	01			25/11/2006	01	07152	0,00
998,00		0,00	0,00					79,84			
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA	0,00	124.55391.65-7	15/01/2014	01					207,63	04110	0,00
2.595,35		0,00	285,48								
JOSE LOPES DA SILVA	0,00	121.56675.60-2	02/05/2014	01					224,08	07825	0,00
2.800,88		0,00	308,09								
JOSE RIBAMAR PEREIRA	608,04	100.65462.24-3	12/05/2014	01				07/07/2014	J	07151	0,00
1.257,13		608,04	149,21					149,22			
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA	0,00	131.39859.50-2	28/09/2012	01	01				133,74	04110	0,00
1.671,76		0,00	150,45								

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 24  
Ass.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG: 0005/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC 3.261,14	0,00	203.74189.85-9	0,00	11/10/2012	01	01				260,89	04110 0,00
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES 5.884,24	0,00	125.16932.98-9	0,00	26/09/2013	01					470,74	09531 0,00
JULIANO RANGEL FERNANDES 4.869,70	0,00	127.95667.40-3	0,00	22/09/2012	01	01				389,57	04110 0,00
KESNEL DESTIN 1.437,05	0,00	138.40149.18-4	0,00	02/04/2014	01					114,96	09922 0,00
LAERCIO DE ARRUDA SILVA 1.540,64	0,00	206.50757.38-0	0,00	25/04/2014	01					123,25	04142 0,00
LAURA CAMPOS DE LIMA 1.708,74	0,00	204.23587.91-3	0,00	01/07/2014	01					136,69	04110 0,00
LEONARDO SANTANA 4.448,32	0,00	122.33919.20-5	0,00	07/08/2012	01	01				355,87	04110 0,00
LUCIANO NARCIZO 1.052,42	0,00	127.34140.65-0	0,00	23/11/2007	01	01			28/12/2007	84,20	07825 0,00
LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO 1.793,29	0,00	127.71421.40-4	0,00	07/08/2012	01	01				143,46	07825 0,00
LUIS FERNANDO ARRUDA EVANGELISTA 685,63	162,78	163.72340.26-8	162,78	02/05/2014	01				09/07/2014	67,87	09922 0,00
LUIS RICARDO FERREIRA PALERMO 5.769,57	0,00	131.11757.40-3	0,00	02/05/2014	01					461,56	04110 0,00
LUIZ FELIPE IAGUE FRAES VASQUES 2.845,92	0,00	133.24535.40-8	0,00	01/07/2013	01					227,67	02149 0,00
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA 830,00	0,00	124.17217.51-3	0,00	21/01/2008	01	01			31/07/2009	66,41	05174 0,00
MARCELO DA SILVA NUNES 4.256,83	0,00	128.04514.40-6	0,00	22/09/2012	01	01				340,54	04110 0,00

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 22  
Ass.:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM	
MARCIO AGUIAR DA SILVA	0,00	112.43824.88-8	02/01/2014	01				01231	0,00
1.000,00	0,00	0,00	80,00				80,01	0,00	0,00
MARCONDES GONCALVES FERREIRA	0,00	122.95025.99-2	01/04/2014	01				09922	0,00
1.233,54	0,00	0,00	98,68				98,69	0,00	0,00
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES	0,00	123.98123.11-3	07/08/2012	01	01			07102	0,00
4.804,77	0,00	0,00	482,92				384,39	0,00	0,00
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	0,00	201.08433.35-2	12/02/2014	01				04110	0,00
1.407,59	0,00	0,00	126,68				112,60	0,00	0,00
MARINALVA DA SILVA	0,00	204.24724.51-5	01/07/2014	01				05141	0,00
988,77	0,00	0,00	79,10				79,10	0,00	0,00
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	0,00	124.16265.83-2	07/08/2012	01	01			09191	0,00
3.049,60	0,00	0,00	335,45				243,97	0,00	0,00
MARISA APARECIDA LARA	394,11	124.80638.26-1	06/02/2014	01			04/07/2014	05141	0,00
3,27	394,11	394,11	31,78				31,80	0,00	0,00
MARLON DA SILVA PINHO	0,00	206.93199.59-2	25/04/2014	01				05199	0,00
1.605,14	0,00	0,00	144,46				128,41	0,00	0,00
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	0,00	124.94058.82-3	25/03/2014	01				07823	0,00
1.915,88	0,00	0,00	172,42				153,28	0,00	0,00
MIKAEL FERREIRA BONFIM	0,00	163.74232.04-7	01/04/2014	01				09922	0,00
854,51	0,00	0,00	68,36				68,36	0,00	0,00
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	170.00112.55-5	05/09/2013	01				07825	0,00
1.881,84	0,00	0,00	169,36				150,54	0,00	0,00
NATANAEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	124.70030.27-9	04/10/2013	01				07825	0,00
2.371,33	0,00	0,00	260,84				189,71	0,00	0,00
OLEGARIO GOMES TRINDADE	0,00	124.68785.19-5	11/07/2014	01				09922	0,00
581,80	0,00	0,00	46,54				46,55	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS	0,00	126.81634.05-0	21/05/2014	01				09922	0,00
1.421,54	0,00	0,00	127,93				113,73	0,00	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	0,00	124.78328.22-6	07/08/2012	01	01			03011	0,00
1.707,24	0,00	0,00	153,65				136,58	0,00	0,00

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº. 30  
 Ass.: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PÁG: 0007/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	COMP: 07/2014	COD REC: 155	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	FAP: 1.22	RAT AJUSTADO: 3.66	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	CBO
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	RENT 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	3.311,28	0,00	123.60373.89-9	0,00	0,00	07/08/2012	01	01	07/08/2012	01	264,91	09922
REGINALD GABRIEL	1.287,48	0,00	125.80135.90-3	0,00	0,00	02/04/2014	01	01	02/04/2014	01	103,00	09922
REINALDO PEDRO DA SILVA	1.662,29	0,00	128.41462.40-6	0,00	0,00	05/05/2014	01	01	05/05/2014	01	132,98	03123
RENALD GUISTINVIL	1.198,33	0,00	154.45470.91-5	0,00	0,00	01/04/2014	01	01	01/04/2014	01	95,86	09922
RENATO DOS SANTOS	1.330,03	0,00	131.94796.40-1	0,00	0,00	02/05/2014	01	01	02/05/2014	01	106,40	04110
RICARDO RAUSCH	8.168,00	0,00	123.53558.67-6	0,00	0,00	07/08/2012	01	01	07/08/2012	01	653,45	04110
ROSANGELA LEILIA SILVA DE SANTANA	618,52	0,00	123.42275.65-1	0,00	0,00	11/07/2014	01	01	11/07/2014	01	49,49	05141
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	5.244,03	0,00	125.94983.40-5	0,00	0,00	07/08/2012	01	01	07/08/2012	01	419,53	04110
SILVANA ALVES DA SILVA	585,71	306,89	127.13490.40-7	306,89	0,00	12/05/2014	01	01	12/05/2014	01	71,41	04110
SIRONY CAMPOS VIEIRA	3.343,73	0,00	210.01332.92-1	0,00	0,00	12/05/2014	01	01	12/05/2014	01	267,49	07151
SWINTHIL JOACKIM LOPES PEREIRA	2.173,62	0,00	128.44372.40-8	0,00	0,00	14/08/2012	01	01	14/08/2012	01	173,88	04110
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES	1.403,35	0,00	126.99813.40-2	0,00	0,00	11/09/2013	01	01	11/09/2013	01	112,27	05141
TATIANE PENHA LEITE	1.773,47	0,00	130.32805.40-5	0,00	0,00	25/04/2014	01	01	25/04/2014	01	141,87	03516
TEODORO NUNES DA SILVA	2.844,41	0,00	133.81130.40-3	0,00	0,00	08/02/2013	01	01	08/02/2013	01	227,55	05174
THIAGO GOMES GADELHA	2.162,32	0,00	132.85788.27-4	0,00	0,00	10/10/2013	01	01	10/10/2013	01	172,98	04110

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº. 34  
 Ass.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PÁG: 0008/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 07/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OPERA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13° SAL  
 BASE CÁL 13° SAL  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO  
 CAT OCOR  
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOMAZ MAGNO FERREIRA FILHO	0,00	0,00	130.06848.40-2	0,00	0,00	15/05/2014	01				99,59	09922	0,00
VALDECIR HANSEN	0,00	0,00	123.16312.94-4	0,00	0,00	02/01/2014	01				80,01	01231	0,00
VALDIR DIAS FURTADO	0,00	0,00	105.66070.18-6	0,00	0,00	25/03/2014	01				184,98	07825	0,00
VANIA GONCALVES DE QUEIROZ	0,00	0,00	166.00879.09-3	0,00	0,00	08/07/2014	01				58,87	05141	0,00
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	129.04607.98-8	0,00	0,00	04/12/2012	01	01			196,06	07214	0,00
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	0,00	0,00	122.10991.78-3	0,00	0,00	01/11/1999	01	01		22/06/2006	73,53	04110	0,00
WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	0,00	0,00	128.98269.40-0	0,00	0,00	01/10/2013	01	01			461,55	01422	0,00
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	131.32829.40-3	0,00	0,00	07/08/2012	01	01			174,42	07151	0,00
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES	0,00	0,00	129.66065.40-2	0,00	0,00	01/04/2013	01				143,70	03172	0,00
WESLER SALDANHA BARBOSA	0,00	0,00	206.64129.60-3	0,00	0,00	11/07/2014	01				54,94	04110	0,00
WILSON ADAO CORONEL	0,00	0,00	129.28165.40-3	0,00	0,00	02/05/2014	01				112,67	09191	0,00

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº. 38  
 Ass.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PÁG: 0009/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08											
COMP: 07/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.22	RAT AJUSTADO: 3.66						
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08											
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA									
	BASE CÁL PREV SOCIAL											
CAROLINA SILVA FERNANDES	623,69	206.64110.95-3	01/03/2013	01		01/07/2014	I1	0,00	04110			
94,60	623,69	623,69	57,45			0,00			0,00			
FRANCISCO VICENTE DE AZEVEDO EBOLI	2.712,50	124.58075.18-7	01/03/2013	01		04/07/2014	I1	0,00	01421			
723,33	2.712,50	2.712,50	356,23			0,00			0,00			
ISABEL CRISTINA CASTRO NASCIMENTO	144,05	122.95047.11-2	05/05/2014	01		03/07/2014	I3	0,00	04110			
168,95	144,05	144,05	25,03			0,00			0,00			
PAULO FERNANDO CARDOSO CAMARGO	507,83	130.99638.40-3	02/05/2014	01		30/07/2014	I3	0,00	01414			
2.548,96	507,83	507,83	321,00			0,00			0,00			
ROSIMEYRE VICTOR DA SILVA	559,05	123.79853.05-5	01/04/2013	01		27/07/2014	I1	0,00	05141			
880,82	559,05	559,05	115,18			0,00			0,00			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 313.344,84

6.018,94

6.018,94

28.753,63

24.832,04

0,00

Protocolo/SINRA/MT  
 Folha nº. 31  
 Ass: \_\_\_\_\_

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG: 0010/0032

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: JTOOXIHluoh0000-8  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 CNAE: 4211101

N° ARQUIVO: E06TTNCbtr0000-5  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	120	308.928,18	1.471,82	309.545,32	6.018,94
TOTAIS:	120	308.928,18	1.471,82	309.545,32	6.018,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
 HORA: 09:31:53  
 PAG: 0011/0032

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: JTOOXIHUOH0000-8

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
GEDIEL ANDREO DA SILVA	338,80	0,00	157.59579.48-0	0,00	18/03/2014	07				0,00	04110
LAURIANY DE SOUSA CARDOSO	327,51	0,00	154.45875.43-5	0,00	17/03/2014	07				0,00	04110
NATIELY SILVA MELLO	338,80	0,00	138.17322.44-4	0,00	18/03/2014	07				0,00	04110
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO	338,80	0,00	131.22637.04-8	0,00	18/03/2014	07				0,00	04110
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE	338,80	0,00	207.19588.38-8	0,00	18/03/2014	07				0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.682,71

0,00

0,00

134,60

0,00

0,00

Protocolo/SINFRA/MT  
 Folha nº. 44  
 Ass: \_\_\_\_\_

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG: 0012/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Ed06TTNCdLR0000-5  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Nº DE CONTROLE: JTooxihluoh0000-8

LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA  
UF: MT CEP: 78005-970  
BAIRRO: ZONA RURAL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
07	5	1.682,71	0,00	1.682,71	0,00
TOTAIS:	5	1.682,71	0,00	1.682,71	0,00

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 72  
Ass.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014  
HORA: 09:31:53  
PÁG: 0013/0032

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78005-970 BAIRRO: ZONA RURAL  
CNPJ: 07.800.519/0001-88 TELEFONE: 0065 3648 3300  
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 07/2014 PERÍODO FINAL:  
VALOR ABATIDO: 75.060.62 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 45  
Ass: \_\_\_\_\_

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012716797**

Data: 25/09/2014 - 10:48:30

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **25/09/2014**

Hora de Emissão: **10:48:30**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **25/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TM9B7T22M2TMA2LK**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado  
de Fazenda



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 25/09/2014 - 10:48:30

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012716797**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **25/09/2014**

Hora de Emissão: **10:48:30**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**  
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**  
QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A  
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**Nada Consta**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **25/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TM9B7T22M2TMA2Lk**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2014 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 684/14	Data: 17/9/2014								
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	515102/14	335/13	3ª Med. e Reajustame nto	49.836.282,47	3.145.265,72	46.691.016,75	257.540,09	14.001.525-4	44.90.51	100	R\$ 46.433.476,66
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>						Reajustamento	11.456,77	140019780			
							<b>268.996,86</b>				

OBS.: Ref. Aos Serv. De restauração da Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 335/13.

Elaborada em: 17/09/14

**AUTORIZO:**

Engº Tércio Lacerda de Almeida

Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alves Zeferino de Paula

Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa

Superintendente de Adm. e Financeira

Valdirio Juliano Viriato

Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira

Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo: 42 RA/MT  
Folha: 1  
Ass.:



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades

# NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES

Folha nº 45  
Setor: COOT/SETPU

Governo do  
**Mato Grosso**  
Mais por você

IC 335/13

PROC. Nº: 515102/14

FLS.: 45 fls / Socopi / Bruno

DATA: 25 / 09 / 2014

**À COFI  
Para Pagamento**


25 / 09 / 2014

*Paulo da Silva Costa*  
Superintendente de Orçamento,  
Convênios e Finanças

A USCI  
Após análise devolver para o  
Setor de origem  
3010 9114

*Francise Albuquerque Souza*  
Coordenadora Financeira

Blank lined paper with horizontal ruling lines. The page contains faint, illegible markings and two dark circular spots on the right side.

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

46

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.002927-6</b>
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.14.001978-0	Data do Doctº: 25/09/2014
Nº PED: 25101.0001.14.002507-1	Data de vencimento: 25/09/2014
Nº CAD:	Nº NOBLIST:
	Nº DOTLIST:

**Órgão:**  
25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana**Unidade Orçamentária:**  
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA**Unidade Gestora:**  
25101.0001 Sede

<b>Data de Liberação:</b> *** ** *	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *
---------------------------------------	--

<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1289.0500.449000000.100.6.1
--------------------------------------	------------------------------	---

<b>Elemento de Despesa:</b> 5 OBRAS E INSTALACOES	<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *
--	--

<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.0000000001010100-4
---	--	---

<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.0000000001010100-4	<b>Valor Liquidação:</b> *** 268.996,86	DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
---	--	--

**Histórico:**  
Pagamento do IC 335/13, processo 515102/14, da 3ª medição, NF-e 303.

<b>Código do credor:</b> 1993.01148-2	<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda
--	---

<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 461890/2013
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Forma de Recebimento:** DOC/TED (entre bancos)**Banco + Agência + C/C:** 237.0417.000000000043550-3**Pagamento Disponibilidade RP:** Não**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>Nº Contrato:</b> *** ** *	<b>Término da vigência:</b> *** ** *
<b>Nº Convênio:</b> *** ** *	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 2.500.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 268.996,86	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 268.996,86	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$):</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** ** *
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.002927-6</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 268.996,86	DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** **

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 268.996,86
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 268.996,86</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Processo nº 515102/2014 com folhas numeradas até nº 47, e  
com 01 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021

  
Maria do Socorro da Nóbrega Raffi  
**Gerente Contábil**  
**SINFRA - MT**

Autoridade que realizou o último ato no  
processo