



Cuiabá, 30 de novembro de 2.017.

SUEF II/O.P.S./Nº 008/2.017

ASSUNTO: Ordem de Paralisação de Serviço.

Ref.: IC 170/2013/00/00-SETPU

Prezados Senhores,

Através do presente, autorizamos a V. S.ª, Paralisar a Execução dos Serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-235, Trecho: Nova Mutum – Santa Rita do Trivelato, Sub-Trecho: Acesso Projeto Ranchão – Entrº MT-485, Com Extensão de 38,82 Km, Nos Municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato – MT, em conformidade com o Instrumento Contratual nº 170/2013/00/00-SETPU.

Processo: 624491/2012

Modalidade: Concorrência Pública nº 019/2012

Instrumento Contratual: nº 170/2013/00/00-SETPU

Valor do Contrato: R\$ 28.689.149,50

Contratada: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Prazo Contratual Inicial: 630 dias

Prazo Contratual Aditivado: 1814 dias

Prazo Contratual Vigente: 212 dias

Número de Dias Decorridos do IC: 1602 dias

Data de Início da Execução: 07/08/2013

Data prevista de Conclusão: 31/12/2017

Fiscal do Contrato: Eng.º Nilvo Eduardo Borges de Almeida

Motivo da Paralisação: Restrições orçamentárias e financeiras impostas no atual exercício, respaldada pela Comunicação Interna Circular nº 04/2017-CGAB, onde encaminha a Nota Técnica nº 051/2017/SUOF/SAADS/SINFRA, que apresenta o cenário orçamentário e financeiro do FETHAB-2017, e recomendações para o equilíbrio fiscal desta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA.

Atenciosamente,



Eng.º Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Obras

SAOB/SINFRA/MT

À Empresa:

TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

SUEF I/O.P.S./Nº 011/2017 30/11/2017	Execução dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes: Sendo Lote 01, Rodovia MT-170, Trecho: Entr BR-174(Caramujo) - Salto do Céu, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Caramujo) - Ponte sobre o Rio Cabaçal, numa extensão de 45,955 Km, nos Municípios de Cáceres e Curvelândia-MT.	224/2013/00/00-SETPU	TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
SUEF I/O.P.S./Nº 012/2017 30/11/2017	Execução dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes: Sendo Lote 02 - Rodovia MT-170, Trecho: Entr BR-174 (Caramujo) - Salto do Céu, Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Cabaçal - Salto do Céu, numa extensão de 52,285 Km, nos Municípios de Lambari D'Oeste, Rio Branco e Salto do Céu-MT.	225/2013/00/00-SETPU	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.
SUEF I/O.P.S./Nº 013/2017 30/11/2017	Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, da Rodovia: MT-270/040 Trecho: Fátima - Entrº MT - 456 (Mimoso) Sub-Trecho: Entrº MT-140 - Entrº MT 456 Segmento: Lote 1 (Est. 00+0,00 - Est. 1015+0,00) numa extensão de 20,30 Km no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.	268/2014/00/00-SETPU	CONSTRUTORA AFFONSECA S/A
SUEF I/O.P.S./Nº 015/2017 30/11/2017	Execução de serviços de Construção de Pontes de Concreto de Concreto Pré-Moldado Protendido, na Rodovia Universitária, Trecho: Entrº Av. Beira Rio (Projetada) - Novo Campus da UFMT/IFMT, sobre o Rio Pari, com extensão de 60,60m e largura de 23,80m, no município de Várzea Grande-MT.	368/2014/00/00-SETPU	VIA APPIA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Cuiabá, 30 de Novembro de 2017.

Eng.º Diogo Menezes Souza

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
SUEF I/SINFRA/MT
(Documento original assinado)

De acordo,

Eng.º Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA/MT
(Documento original assinado)

PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº 017/2017/SUEF II/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, através da Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras II - SUEF II, torna pública, as **Ordens de Início e Paralisação de Serviço**, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	SERVIÇOS	INSTRUMENTO CONTRATUAL	CONTRATADA
SUEF II/O.I.S./Nº 011/2017 27/11/2017	Execução de Serviços de Revitalização de Rodovias Pavimentadas na Rodovia MT 235 - Trecho: Entrº MT-249 - Campo Novo do Parecis - Extensão de 75,50 Km; (Lote 10 do Edital).	062/2017/00/00-SINFRA	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.
SUEF II/O.P.S./Nº 007/2017 30/11/2017	Execução de Serviços Remanescentes de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT 417, Trecho: Entº MT-208 (B) - Nova Bandeirantes, no município de Nova Bandeirantes-MT, numa extensão de 16,41 Km, em decorrência da rescisão unilateral do IC 248/2013/00/00-SETPU.	038/2017/00/00-SINFRA	CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.
SUEF II/O.P.S./Nº 008/2017 30/11/2017	Execução dos Serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-235, Trecho: Nova Mutum - Santa Rita do Trivelato, Sub-Trecho: Acesso Projeto Ranchão - Entrº MT-485, Com Extensão de 38,82 Km, Nos Municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato - MT.	170/2013/00/00-SETPU	TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cuiabá, 30 de novembro de 2017.

Eng.º Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA/MT
(Documento original assinado)