



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Obras Paralisadas – SINFRA ano 2021

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Situação TCEMT
1	SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	17/2011	Readequação	LOTE 01 - Obras de Complementação da pavimentação da Av. Jurumirim (trecho da entrada Rua Ipiranga a entrada Av. Dr. Ulisses Guimarães) e as Ruas b, c, D, Minas Gerais (trecho da entrada na Av. Jurumirim a entrada da Av. dos Trabalhadores), e a Rua Tancredo Neves (trecho da entrada da Av. Jurumirim a entrada da Av. Dr. Ulisses Guimarães), totalizando 1.139,78 metros de extensão.	1.332.849,09	636.647,34	Paralisada por rescisão contratual
2	SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	41/2012	Pavimentação Asfáltica	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ITAPARICA, TRECHO URBANO, TOTALIZANDO 816 METROS DE EXTENSÃO, BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT.	1.674.419,63	541.596,49	Paralisada por rescisão contratual
3	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	60/2011	Construção Nova	Construção de abrigo de resíduos sólidos, no Lar das Crianças, Município de Cuiabá/MT	31.925,79	4.748,01	Paralisada por rescisão contratual
4	SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	55/2012	Construção Nova	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ÁREA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO DA BARRA DO PARI, EM VÁRZEA GRANDE-MT, COM ÁREA TOTAL DE 52.170,00 M², CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS PREVISTOS EM PROJETO.	31.760.080,48	21.969.424,33	Paralisada
5	SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	60/2012	Pavimentação	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restauração de Diversas Ruas no entorno da Arena Pantanal no município de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes ruas e avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barros, Lava Pés, das Flores, 13 de Junho, Senador Metelo, Begônias, Papoulas, Dális, Lírios, Ipiranga, Ranulfo Paes de Barros, Ramiro de Noronha, Jomalista Alves de Oliveira, Rui Barbosa, Traçaia e Oir Castilho.	9.734.304,96	8.628.230,25	Paralisada > 90 dias
6	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	58/2012	Construção Nova	Construção da cobertura da Feira do Produtor da Vila Alta, Município de Tangará da Serra/MT.	830.917,12	0	Paralisada por rescisão contratual
7	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	239/2013	Pavimentação	Obras e Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-313, Trecho: Divisa MT/RO Rondolândia Entº MT-208, Sub trecho: Divisa MT/RO Rondolândia, numa extensão de 23,41 Km.	36.937.236,36	21.524.520,53	Paralisada por rescisão contratual
8	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 09/2012	Supervisão, Acompanhamento e Controle de Obras	Serviços de Supervisão, Acompanhamento e Controle da Obra de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT- 322, Trecho: Entr. BR-163 (Matupá) Entº MT-130 São José do Xingú Entº BR-158; Subtrecho: Entr. BR-163 (Matupá) Km 60, com extensão de 60,00 km	1.176.259,32	456.010,01	Paralisada por perda de vigência contratual
9	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	39/2013	Supervisão, Acompanhamento e Controle de Obras	Serviços de Supervisão, Acompanhamento e Controle de Pavimentação Asfáltica de Obras Rodoviárias, na Rodovia MT- 242, Trecho: Interseção MT-242 (Acesso Sorriso) - Entr. BR 163; Subtrecho: Interseção MT-242 (Acesso Sorriso) - Entr. BR 163, numa extensão de 9,978 km	836.858,65	581.989,11	Paralisada por perda de vigência contratual
10	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	441/2009	Pavimentação Asfáltica	Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, no Bairro Jardim Gramado, nas Ruas Itauba, Jaborandi 2 Etapa, da Mata, Faveira, Bartolomeu Dias e Caldas Nova com total de 8283,02 m² no Município de Cuiabá-MT.	540.252,54	516.109,35	Paralisada > 90 dias

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Situação TCEMT
11	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	139/2013	Pavimentação	Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B)/299 Entº BR-070 (Barra do Garças) Entº MT-336 (Araguaiana), Sub-trechos: Entº BR-070/158 (Barra do Garças) Entº MT-336 (Araguaiana), Lote 03, nos Municípios de Barra do Garças e Araguaiana - MT, com extensão de 51,80 Km.	34.030.967,73	32.962.836,46	Paralisada por rescisão contratual
12	SECRETARIA ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	50/2013	Reforma	O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e revitalização do terminal de turismo e lazer da Salgaadeira, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) KM 45, Município de Cuiabá-MT, nos termos do Edital e seus anexos.	6.377.402,13	2.505.562,95	Paralisada
13	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Contrato 10/2013	Outros	Gerenciamento, Assessoramento e Apoio a Fiscalização da Execução da obra da reforma e readequação do Palácio Paiaçuás Pavimento Térreo - Casa Civil, no Centro Político Administrativo Município de Cuiabá/MT	139.029,46	0	Paralisada
14	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	119/2013	Pavimentação Asfáltica	Serviços de Pavimentação Asfáltica na Rua 31 de março, Rua M.P.P. Passarinho, Rua São Francisco, Rua 31 de Dezembro, Rua 21 de Abril, Rua 13 de Maio e Rua Lírio Bernardi, com um total de 18.376,44 m², no Município de Aripuanã-MT.	542.208,33	487.904,10	Paralisada por perda de vigência contratual
15	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 09/2014	Construção Nova	Execução dos Serviços dos Serviços de Construção das Pontes de Concreto Pré-Moldado Protendido, especificamente para o Item Serviços Preliminares, Detalhamento do Projeto Executivo, integrantes do Lote 08	21.160.126,30	20.530.136,09	Paralisada > 90 dias
16	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 08/2014	Construção Nova	Execução dos Serviços dos Serviços de Construção das Pontes de Concreto Pré-Moldado Protendido, especificamente para o Item Serviços Preliminares, Detalhamento do Projeto Executivo, integrantes do Lote 07 do Programa PROCONCRETO	26.695.696,93	21.487.308,81	Paralisada > 90 dias
17	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 010/2014	Construção Nova	Execução dos Serviços dos Serviços de Construção das Pontes de Concreto Pré-Moldado Protendido, especificamente para o Item Serviços Preliminares, Detalhamento do Projeto Executivo, integrantes do Lote 10 do Programa PROCONCRETO	14.301.608,05	315.953,45	Paralisada
18	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	208/2014	Reconstrução	Serviços de Reconstrução de Pontes de Madeira nas Rodovias: MT 265/ 265/ 435/ 436/ 434/ 175/ 170/ 339/ 250/ 248/ 247/ 247, Trechos: Entº MT 388 - Entº MT 473/ Entº BR 174 - Dest. Fortuna/ Entº MT 436 - Entº MT 175/ Entº MT 175 - Entº MT 388/ Reserva do Cabaçal - Entº MT 170/ Reserva do Cabaçal - Entº MT170 /Reserva do Cabaçal - Entº MT 415/ Comunidade Santa Fé Rio Branco/ Mirassol DOeste - São José dos Quadros Marcos/ Entº MT 175 - Entº MT 339/ Entº MT 175 - Rio Branco e Lambari dOeste Barra do Bugres, sobre os Córregos: Morro Branco/ Vazante do Retiro II/ Retiro I/ Conchas/ Vazante do Aguapeí/ Retiro/ Machado/ Córrego I/ Córrego II/ Pitas/ Botas/ Sete de Setembro/ Serenão/ Piraputanga/ Vila Progresso/ Rio Bugres/ Rio Branco/ Jacu/ Fundação/ Bananal/ Capula/ Cabaçal(Pte da Cigarra)/ Pindaíba/ Carne com Banana e Viado, numa extensão de 17,20m/ 13,0m/ 6,50m/ 18,0m/ 11,0m/ 17,0m/ 16,0m/ 18,0m/ 20,0m/ 24,0m/ 15,0m/ 26,0m/ 12,40m/ 22,0m/ 15,0m/ 30,0m/ 70,0m/ 18,0m/ 15,0m/ 18,0m/ 18,0m/ 48,0m/ 19,5m/ 19,5m e 30,0m respectivamente, nos Municípios de São José dos Quatro Marcos/Mirassol dOeste/Lambari DOeste/ Reserva do Cabaçal/ Araputanga/ Barra do Bugres e Porto Esperidião-MT.	4.009.022,48	2.955.819,86	Paralisada por rescisão contratual

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Situação TCEMT
19	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	275/2014	Reforma	Serviços de: I - Reconstrução e Reforma de Pontes de Madeira Tipo I, na: - 01 Rodovia: MT 488 Trecho: Ent.º BR-364 (Campo N. Parecis) Rio Membeca Rio do Sangue Ent.º MT-160 (N. Maringá) Sub-Trecho: Campo Novo Parecis Rio Membeca Rio do Sangue Nova Maringá; 1.1 Reconstrução de Ponte de Madeira Tipo I, Local: Rio Membeca Extensão: 19,0 m - Km 5,0 1.2 Reforma de Ponte de Madeira Tipo I Local Rio do Sangue = Extensão = 49,0 m - Local: Km 113,0; - 02 Rodovia: MT 160 Trecho: Ent.º MT-249 (N. Maringá) Rio Alegre - Ent.º MT-492 (São J. R. Claro) Sub-Trecho: Nova Maringá Rio Alegre Ent.º MT - 492 (São J. Rio Claro) 2.1- Reforma de Ponte de Madeira Tipo I - Local: - Rio Estiva Extensão: 21,0m - Km 20,3 2.2 Reforma de Ponte de Madeira Tipo I : Local: Rio Alegre Extensão: 36,0m - Km 31,3; - 03 Rodovia: MT 492 Trecho: Ent.º MT-160 (S.J. Rio Claro) Rio Alegre - Ent.º MT-249 (Ent.º Birigui) Sub-Trecho: São J. Rio Claro Rio Alegre (Ent.º MT-249 Birigui); 3.1 Reforma de Ponte de Madeira Tipo I: Local: Rio Alegre Extensão: 24,0 m - Km 35,4; - 04 Rodovia: MT 160 Trecho: Ent.º MT - BR-364 (N. Marilândia) - Ent.º MT-249, Sub-Trecho: Ent.º BR-364 (N. Marilândia) Mineração Águas Verde Ent.º MT-249 4.1 Reforma de Ponte de Madeira Tipo I : Local: Córrego dos Cágados Extensão: 12,0 m - Km 1,1 4.2 Reforma de Ponte de Madeira Tipo I : Local: Córrego Sto. Antônio Extensão: 18,0m - Km 13,6; II - Construção de Obras de Arte Correntes BDT C Ø = 1,0 m na: - 01 Rodovia : MT160 - Trecho: Ent.º MT- 249(Nova Maringá) Rio Alegre - Ent.º MT-492 (São J. R. Claro) Sub-Trecho: Nova Maringá Rio Alegre Ent.º MT- 492 (São J. Rio Claro) 3.1 -Vazante 1 do Rio Estiva Local: Km 20,2 3.2 -Vazante 2 do Rio Estiva Local: Km 20,4 3.3 -Vazante 1 do Rio Alegre Local: Km 31,4 3.4 -Vazante 2 do Rio Alegre Local: Km 31,7	1.349.907,63	566.814,66	Paralisada > 90 dias
20	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	370/2014	Pavimentação	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-174/MT(Rodovia: BR-174/MT Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Divisa MT/AM, Sub-Trecho: Ent.º MT-420(A)(Castanheira)-Ent.º MT-206(A)/418(B) (Colniza), Segmento: km 815,50 km 866,20, Extensão: 50,70 Km.	89.000.000,00	1.578.686,65	Paralisada > 90 dias
21	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	14/2015	Construção Nova	CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.	457.999,16	177.916,69	Paralisada por rescisão contratual
22	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	374/2014	Pavimentação	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-174/MT, Rodovia: BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Divisa MT/AM, Sub-Trecho: Ent.º MT-420(A)(Castanheira)-Ent.º MT-206(A)/418(B), (Colniza) Segmento: km 1.031,676 - km 1.083,340 " Extensão: 51,664 km	94.900.000,00	1.651.144,69	Paralisada > 90 dias
23	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	152/2014	Pavimentação Asfáltica	Seleção de empresa de engenharia área rodoviária, para execução de serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Porto Alegre, Rua Generoso Ponce e Rua Tiradentes, numa extensão total de 19.732,15 m², no Município de Poconé-MT.	1.601.926,50	1.072.386,45	Paralisada por rescisão contratual
24	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	22/2015	Pavimentação Asfáltica	Execução de Serviços de Pavimentação asfáltica e drenagem superficial de águas pluviais em diversas ruas, no bairro Jardim Tropical II Lote 02, no Município de Canarana MT.	797.310,41	12.356,65	Paralisada por rescisão contratual
25	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	104/2014	Pavimentação Asfáltica	Serviços de Pavimentação Asfáltica na Avenida Prefeito Valdir Masutti e a BR 364 entre as Ruas Ceará, Goiás, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas e Piauí, com extensão total de 15.505,92 m², no município de Comodoro-MT.	1.395.920,33	1.096.008,24	Paralisada por rescisão contratual

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Situação TCEMT
26	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	372/2014	Pavimentação	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-174/MT Rodovia: BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Divisa MT/AM, Sub-Trecho: Entº MT-420(A)(Castanheira)-Entº MT-206(A)/418(B), (Colniza) Segmento 1: km 905,50 km 936,700, Segmento 2 : Acesso à Juarena 3,824 km, Extensão Total: 35,024 Km	72.350.000,00	2.003.706,16	Paralisada > 90 dias
27	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	371/2014	Pavimentação	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução das obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-174/MT,Rodovia: BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antonio das Lendas - Divisa MT/AM, Sub-Trecho: Entº MT-420(A)(Castanheira)-Entº MT-206(A)/418(B), (Colniza) Segmento: km 866,20 km 905,50, Extensão: 39,30 km	73.000.000,00	1.230.490,53	Paralisada > 90 dias
28	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	50/2015	Outros	Obras de Drenagem nos seguintes logradouros: Rua T, Av. A, Av. Cuiabá, Av. Sete de Setembro (lado direito e lado esquerdo), Rua Eronildes Araújo (lado direito e lado esquerdo), Rua Aporé, Rua Xingu, Rua Cruzeiro do Sul, Rua Ponce de Arruda e Rua Josina Cândida da Silva; e Pavimentação Asfáltica nos seguintes locais: Rua T, Av. A, Av. Cuiabá, Av. Sete de Setembro (lado direito e lado esquerdo), Rua Eronildes Araújo (lado direito e lado esquerdo), Rua Aporé, Rua Xingu, Rua Cruzeiro do Sul, Rua Ponce de Arruda e Rua Josina Cândida da Silva, Rua Lázaro Teodoro de Freitas, Rua José Carrilho de Souza e Rua Santo Antonio, com um total de 22.623,21 m², no município de Torixorêu MT.	1.735.752,39	1.666.020,61	Paralisada por rescisão contratual
29	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	103/2014	Pavimentação Asfáltica	Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, em diversas Ruas, conforme abaixo: - Rua 62, Avenida 7, Rua 56, Rua 63, Rua 58, Rua 64, Rua 65, Rua 60 e Rua 61, numa extensão total de 13.645,45 m², no Município de Vila Rica - MT.	1.105.180,02	412.198,37	Paralisada por perda de vigência contratual
30	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	115/2014	Pavimentação Asfáltica	Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Vias, no Município de Cáceres MT, com total de 53.078,82 m².	6.027.179,68	4.669.052,41	Paralisada por rescisão contratual
31	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	79/2016	Outros	OBRA DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO PASSEIO PÚBLICO DO CPA CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO.	3.588.846,74	3.064.061,49	Paralisada > 90 dias
32	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	129/2013	Pavimentação Asfáltica	Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Avenida Dom Pedro I, Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Cinco , com extensão total de 5.740,00 m², no município de Indaiavai-MT.	314.831,47	102.296,97	Paralisada > 90 dias
33	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Contrato 10/2017	Construção Nova	Perfuração e Implantação de 11 Poços Tubulares Profundos, localizados em diversas comunidades dos Municípios de Mirassol dOeste/MT, Glória dOeste/MT e Porto Esperidião/MT.	1.569.542,86	1.542.854,95	Paralisada > 90 dias
34	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Contrato 11/2017	Construção Nova	Perfuração e Implantação de 09 Poços Tubulares Profundos, localizados em diversas comunidades dos Municípios de Pontes e Lacerda/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.	1.275.061,18	235.411,84	Paralisada > 90 dias
35	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Contrato 08/2017	Construção Nova	Perfuração e Implantação de 07 Poços Tubulares Profundos, localizados em diversas comunidades dos Municípios de Rio Branco/MT, Curvelândia/MT e Cáceres/MT. Lote 001, Contrato: 008/2017	953.154,32	811.557,07	Paralisada > 90 dias
36	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	34/2017	Manutenção	Execução de serviços necessário de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia MT-246/343/358/339; trecho: Barra do Bugres Tangará da Serra; Segmento: Ponte sobre Rio Paragui - Tangará da Serra, com extensão de 68 km.	12.432.523,22	16.001.005,39	Paralisada por rescisão contratual
37	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	126/2013	Pavimentação Asfáltica	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Paraíba (Divisa da Rua Pernambuco com a Rua Espírito Santo extensão 1.894,40 m²), Via Lateral (Divisa da Rua Espírito Santo com a Rua Amazonas extensão 2.627,00 m²) e Rua Sergipe (Divisa da Rua Rio Grande do Sul com a Rua Espírito Santo extensão 716,80 m²) com um total de 5.238,20 m², no município de Figueirópolis dOeste - MT.	437.803,57	274.296,37	Paralisada por rescisão contratual
38	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	257/2014	Construção Nova	Construção de várias pontes de concreto pre-moldado protendido, em várias rodovias da malha rodoviária do SRE - Pro-concreto - na Rodovia: MT 110 - Trecho: Entr BR 070, Sub-recho: -- Extensão: 60,55m e 8,80m de largura.	13.961.628,95	3.021.468,67	Paralisada > 90 dias
39	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	20/2020	Pavimentação	Execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-140, trecho: Entr. BR 163/364 - Entr. BR-070.	8.556.794,97	7.962.760,57	Paralisada > 90 dias

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Situação TCEMT
40	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	38/2020	Ampliação	Ampliação e reforma da feira do produtor no município de Mirassol d'Oeste-MT.	729.199,18	564.896,72	Paralisada > 90 dias
41	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 05/2021	Construção Nova	Execução dos serviços de construção de 5(cinco) pontes rodoviárias de concreto, inclusive encabeçamentos, sobre os seguintes cursos d'água: Lote 05: Rio Verde, na rodovia MT-560.	7.262.537,58	2.183.489,46	Paralisada > 90 dias
42	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 2/2021	Construção Nova	Execução dos serviços de construção de 5(cinco) pontes rodoviárias de concreto, inclusive encabeçamentos, sobre os seguintes cursos d'água: Lote 02: Córrego dos Patos, na rodovia MT-320;	2.949.881,15	932.843,49	Paralisada > 90 dias
43	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Contrato 4/2021	Construção Nova	Execução dos serviços de construção de 5(cinco) pontes rodoviárias de concreto, inclusive encabeçamentos, sobre os seguintes cursos d'água: Lote 03: Rio sem Informação II, na rodovia MT-170;	3.642.252,25	858.843,79	Paralisada > 90 dias
44	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	65/2021	Manutenção	Execução dos serviços necessários para manutenção/conservação rodoviária na rodovia não pavimentada MT-322, trecho: Entr. BR-158 Entr. MT-437, subtrecho: Estaca 0,00 a 9517 + 14,318.	10.476.041,55	85.940,61	Paralisada > 90 dias
					603.982.440,46	189.883.306,64	



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Obras Paralisadas – SEDUC ano 2021

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Pendente medição	Situação TCEMT
1	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	226/2010	Ampliação	Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Reforma Geral, Instalações Elétricas, Instalações Hidro-Sanitárias, Reforma do Muro da frente da Escola Estadual Paulo Freire localizada no município de Marcelândia, no Estado de Mato Grosso, conforme Planilha Consolidada, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Projeto Básico, descritos no Anexo I do TR nº 748/2010 e da Tomada de Preços nº 011/2010.	623.995,89	128.945,55	495.050,34	Paralisada por rescisão contratual
2	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	42/2013	Reforma	Contratação de empresa especializada em execução de obra para reforma das instalações elétricas predial em 220/127V, com total de 2.734,81 m2 de área projetada, sendo referente aos blocos administrativo, blocos anexos e depósitos além posto de transformação 112,5 KVA na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio da SEDUC, localizada no município de Cuiabá/ MT.	146.749,71	51.864,93	94.884,78	Paralisada
3	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	109/2013	Outros	Contratação de empresa especializada em execução de obra para término da construção da unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professores, sala de informática, biblioteca, 04 conjuntos de sanitários m/f, instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico, construção de vestiário m/f, cozinha e refeitório, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas- baixa tensão posto de transformação 150kva, prevenção contra descargas atmosféricas e incêndio- gaiola de faraday, construção de 30m de muro com gradil padrão seduc, pintura dos 370 m de muro- fundo e lateral em estrutura mista (concreto e alvenaria) e construção de quadra poli - esportiva coberta com arquibancada de 2 degraus nas duas laterais- dimensão da quadra 24x32m no bairro ariosto da riva, localizado no município de Alta Floresta/MT.	2.776.569,22	18.515,80	2.758.053,42	Paralisada por rescisão contratual
4	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	19/2014	Construção Nova	Contratação de empresa especializada em execução para obra para construção da unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professores sala de informática, biblioteca, 04 conjunto de banheiros M/F cozinha e refeitório, 02 conjuntos de vestiários, urbanização e paisagismo, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidro - sanitárias, instalações elétricas: da escola, quadra poliesportiva, instalação de prevenção contra descargas atmosféricas e incêndio - gaiola de faraday, posto de transformação 150 KVA, construção de 30 M de muro com gradil padrão SEDUC 517,05m de fundo e lateral da escola em estrutura mista (concreto e alvenaria) e construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada de 2 degraus nas duas laterais - dimensão da quadra 24x32m na EE (Nova), localizado no Município de Jauru/MT.	5.463.300,42	1.912.669,39	3.550.631,03	Paralisada por rescisão contratual
5	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	20/2014	Construção Nova	Construção de unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala de informática, biblioteca, 04 conjuntos de banheiros M/F, cozinha e refeitório, 02 conjuntos de vestiários, praça de recreação e urbanização, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidro- sanitárias, instalações elétricas: da escola e quadra esportiva, instalações elétricas - prevenção contra descargas atmosféricas incêndio - gaiola de faraday , posto de transformação 150 KVA, construção de 30m de muro com gradil padrão SEDUC, 440m fundo e lateral da escola em estrutura mista (concreto e alvenaria), construção de quadrapoli- esportiva coberta comarquibancada de 2 degraus nas duas laterais- dimensão de quadra 24x32m no município de União do Sul /MT,	4.968.300,54	3.290.471,28	1.677.829,26	Paralisada por rescisão contratual

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Pendente medição	Situação TCEMT
6	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	14/2014	Construção Nova	Construção de unidade escolar com 12 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala informática, biblioteca, 04 conjuntos de banheiros M/F, cozinha e refeitório, 02 conjuntos de vestiários, praça de recreação e urbanização, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas: da escola, quadra poliesportiva, instalações de prevenções contra descarga na atmosféricas e incêndio - gaiola de faraday, posto de transformação 150 kva, construção de 30m de muro com gradil padrão Seduc, 290 m fundo e lateral da escola em estrutura mista (concreto) e alvenaria) e construção de quadra poli-esportiva coberta com arquibancada de 2 degraus nas duas laterais - dimensão da quadra 24x32 na E.E Nova ser construída no município de São José do Rio Claro/MT.	4.318.751,44	1.709.532,62	2.609.218,82	Paralisada por rescisão contratual
7	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	169/2014	Reforma	Contratação de empresa especializada em execução de obra para adequações nos setores COT (Coordenadoria de tecnologia de informação), RH (Gestão de Pessoas), Rede Física e mini auditório, merenda e biblioteca na Sede SEDUC, localizada no município de Cuiabá/MT	434.450,30	383.505,93	50.944,37	Paralisada por rescisão contratual
8	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	80/2014	Reforma	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR, AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA, AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO, REFORMA DE CONJUNTO SANITÁRIOS PARA ALUNOS MASCULINOS E FEMININOS, REFORMA DE VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, ACESSIBILIDADE, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ESCOLA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA EE ADOLFO AUGUSTO MORAES - LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT	2.295.336,28	610.685,00	1.684.651,28	Paralisada por rescisão contratual
9	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	Contrato 02/2016	Reforma	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CONTEMPLANDO TROCA DE PISOS, REPARO DA COBERTURA, PINTURA, TROCA DE AZULEJO, SISTEMA DE TRATAMENTO PARA REFEITÓRIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EE CANDIDO PORTINARI LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT	718.927,10	0	718.927,10	Paralisada por rescisão contratual
10	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	55/2015	Construção Nova	Contratação de empresa especializada em execução de obra para atendimento da demanda de infra-estrutura escolar nos Municípios de Sinop (EE nova 11 salas de aula em substituição ao prédio da EE Nossa Senhora de Lourdes), no Estado de Mato Grosso, conforme Planilha de Detalhamento Anexo II da TR nº 268/2015, Adesão/Carona a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Cuiabá Nº 11.528/2014 SAD concorrência pública/registro de preço Nº 025/2014, processo administrativo Nº PG991002-Q/2014.	1.944.969,76	114.121,35	1.830.848,41	Paralisada por rescisão contratual
11	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	79/2017	Construção Nova	Contratação de empresa especializada em execução de obra de construção de escola com 04 salas de aula, sala de administração, sala de informática, cozinha, área de convivência, conjunto de banheiros FEM/ MASC e Pcds; alojamento para professores com 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e varanda, contemplando além da parte civil, instalações elétricas hidro sanitárias e de combate a incêndio e pânico, localizada na Aldeia Enawenê Nawê, município de Juína/MT	1.081.984,61	0	1.081.984,61	Paralisada por rescisão contratual
12	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	87/2017	Construção Nova	Construção de Quadra poliesportiva coberta com arquibancada, com área total construída de 761,27m² e área coberta de 963,72m², conforme apresentado em projeto arquitetônico, memoriais descritivos, projeto estrutural e planilha orçamentária. Divididos em lotes definidos como, LOTE 02 E.E. Jada Torres, localizada na rua vitória nº 171, bairros Residencial Dona Júlia, no município de Tangará da Serra MT	650.432,40	0	650.432,40	Paralisada por rescisão contratual
13	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	108/2017	Reforma	Retomada de construção da E.E. André Avelino Ribeiro: cozinha com despensa alimentos, despensa utensílios, dml, wc funcionários, triagem, circulação e refeitório e adequação de banheiros f/m e pcds no antigo refeitório/cozinha e adequação dos antigos banheiros para depósito e troca de lugar do portão lateral, instalações hidro sanitárias e elétricas de baixa tensão, localizada na Avenida Deputado Osvaldo Cândido Pereira, N° 365, Bairro CPA II, Cuiabá/MT	335.411,92	181.479,97	153.931,95	Paralisada por rescisão contratual
15	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	133/2017	Construção Nova	Construção de Unidade Escolar E.E. Luciene de Cardoso de Oliveira Peixoto de Azevedo/MT.	7.323.586,42	682.290,61	6.641.295,81	Paralisada por rescisão contratual
16	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	155/2017	Reforma e Ampliação	Reforma Geral da unidade Escolar, com reforma da cobertura para a utilização da telha trapezoidal termo acústica, substituição da estrutura atual existente no telhado por estrutura metálica, troca de forro existente para instalação do forro PVC, pintura geral, troca de piso por porcelanato, reforma dos banheiros dos alunos com a criação de W.C. externo para PCD, construção de um banheiro para funcionários e professores, construção de um novo bloco com cozinha e refeitório e duas novas salas para criação do laboratório de informática e sala de Vídeo e Multi-meios, com mais um conjunto de banheiros masculino, feminino e PCD, na E.E. André Luiz da Silva Reis, localizada na rua Travessa K, s/n, Bairro Consil, município de Cuiabá/MT.	2.730.281,02	445.793,64	2.284.487,38	Paralisada por rescisão contratual

Item	Unidade Gestora	Nº Contrato	Tipo Serviço	Objeto	Valor Total (R\$)	Valor Medição Acumulada (R\$)	Pendente medição	Situação TCEMT
17	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	164/2017	Reforma	Refaorma Geral da edificação com substituição da cobertura existente, por telha isotérmica, substituição do piso, azulejo e esquadrias, ampliação do refeitório/cozinha, remanejamento do banheiro dos alunos com pcd's e substituição de telhas danificadas da quadra e projeto de prevenção e combate a incêndio, E.E. Benedito de Carvalho, localizada na Rua Acre, s/n, Bairro CPA II, Morada da Serra, Cuiabá/MT	2.875.898,32	119.128,29	2.756.770,03	Paralisada
18	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	165/2017	Reforma	Reforma Geral de Unidade Escolar EE. Newton Alfredo Aguiar Cuiabá/MT, localizada na Rua Canarinho nº 45 CPA IV 3ª Etapa, Cuiabá MT.	3.208.070,76	306.094,56	2.901.976,20	Paralisada por rescisão contratual
19	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	166/2017	Construção Nova	Construção de Centro Integrado Escola Comunidade CIEC, E.E NOVA TIRADENTES CUIABÁ MT, Localizada na Avenida Integração Três, quadra 117, s/n bairro Pedra 90, município de Cuiabá/MT	12.892.910,71	767.564,31	12.125.346,40	
20	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	156/2017	Reforma e Ampliação	Projeto da Construção de Quadra Poliesportiva com área coberta de 938,51 m² e vestiário com 85,11 m², totalizando 1.071,74 m², contemplando ainda projeto de acessibilidade de toda a unidade escolar, revitalização de pintura de toda a escola e aplicação de revestimentos (pastilhas) nas paredes externas, para E.E. José Domingos Fraga localizada na rua Tenente Lira, s/n, Residencial Village - Sorriso/MT	1.470.000,00	0	1.470.000,00	Paralisada por rescisão contratual
21	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	15/2018	Reforma	Reforma Geral E.E. PROF.ª MARIA DE NAZARETH MIRANDA NOLETO BARRA DO GARÇAS/MT	2.102.937,86	0	2.102.937,86	Paralisada por rescisão contratual
22	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	contrato 07/2019	Construção Nova	Construção de escola padrão SEDUC/MT, constituída de: 06 salas de aula, laboratório de informática e espaços administrativos - diretoria, almoxarifado, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de utensílios, quadra poliesportiva com vestiário feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, SPDA, instalação hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, denominada Escola Estadual Florestan Fernandes, localizada no assentamento rural 12 de Outubro, no município de Claudia-MT	3.064.001,61	116.935,20	2.947.066,41	Paralisada por rescisão contratual
					61.842.978,47	11.082.235,12	50.760.743,35	