

Anexo – 3ª Medição

MPI



Protocolo/SETPU
 Folha Nº 01
 Ass. S

321
 X362

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 676002/2013 Data: 05/12/2013 14:25

Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO NO VALOR R\$ 403.025,82, DO
 IC 222/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RO
 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



0 000059 880936
 1C 222/13

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 13001 988-8 151 4400 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	05.12.13	



Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

16/6/14



OK conferido



Protocolo/SETPU
Folha N° 02
Ass. [Signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
Data: 10 / 12 / 13

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Tercio Lacerda de Almeida
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta

Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Sr. Coordenador,

Venho, pelo presente encaminhar a 3ª Medição provisória e seu reajustamento definitivo dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. N° 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/10/13 a 31/10/13

• 3ª Medição provisória.....	R\$	403.025,82
		R\$ 403.025,82

Atenciosamente

Montecchi

Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria N° 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo n.: 676002/2013

Data: 05/12/2013 14:25

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO NO VALOR R\$ 403.025,82, DO
IC 222/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RO
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 3ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/08/13
Período: 01/10/13 a 31/10/13
Extensão: 62,37 Km



Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	222,750 m³
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	891,000 m³
1.5	Imprimação	13140,000 m²
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base	29894,832 tkm
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	4677,750 tkm
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	15,768 t
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	15,768 t
3.2	Roçada pesada	0 há
3.3	Capina	0,000 m²
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	32,000 h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento	0 m³
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	0 tkm
	Administração local	0,005 vb

Cuiabá, 07 de novembro de 2013.

Comissão de Fiscalização


Eng. Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 3ª Medição provisória
 Ordem de renício de serviço: 05/08/13
 Período medição: 01/10/13 a 31/10/13
 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/13

Nº Contrato: I. C. Nº 227/2013/00/00 - SETPU
 Data Assinatura: 01/08/13
 Publicação: 02/04/09
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU
 Data Base: setembro-12
 Prazo de Execução: 360 dias
 Prazo Restante: 272 dias
 Vr. Contratual PI: 11.707,378,84
 Vr. Acum. Medido PI: -
 Vr. Acum. Programado PI: -
 Vr. Programado Próx. mês PI: -

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
				NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00			171,10	-	-	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00			171,10	-	-	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00	222,750	1.803,250	11,01	22.306,26	34,74	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	891,000	4.773,000	37,23	210.870,72	24,28	
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	13.140,000	10.000,000	0,29	6.710,60	19,84	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	86.078,00			0,21	-	-	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	23.140,000		3,91	90.477,40	6,15	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00			156,70	-	-	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	82.520,807		0,37	30.532,69	5,30	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24			0,37	-	-	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39			0,37	-	-	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.962,00	29.894,832	126.591,696	0,37	57.900,01	13,63	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00			0,61	-	-	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00			0,61	-	-	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00	4.677,750	37.868,250	0,61	25.953,06	33,16	
	Sub-total						444.750,74	8,54	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação	t	140,00	15,768	12,000	2.341,97	65.031,82	19,83	
2.2	Transporte de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	15,768	12,000	279,33	7.756,43	19,83	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00			1.237,55	-	-	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00			279,33	-	-	
2.5	Fornecimento de RR-1C para caixa de fresagem	t	43,00			1.257,33	-	-	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	43,00			279,33	-	-	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	62,849	62,849	1.750,22	109.999,57	5,57	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	62,849	62,849	279,33	17.555,61	5,57	
	Sub-total						200.343,43	5,30	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00			19,46	-	-	
Comissão de Fiscalização									
<p>Eng.º Ricardo Marques da Guia Tec. Des. Social Matr. Nº 1440017</p> <p style="text-align: right;"><i>[assinatura]</i></p>									

Eng.º Ar. Montecchi Vitorio
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO		SETPU	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA		L.C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo de Execução	
Obr.: Restauração de Rodovia Pavimentada		01/08/13		360 dias	
Rodovia: MT-175/MT-248		02/04/09		272 dias	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		275531/2013 - SETPU		11.707.378,84	
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga		setembro-12			
Referência: 3ª Medição provisória		Vr. Acum. Medido PI			
Ordem de renúncia de serviço: 05/08/13		Vr. Acum. Programado PI			
Período medição: 01/10/13 a 31/10/13		Acumulado: 05/08/13 a 31/10/13			
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda					

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESSA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
3.2	Roadada pesada	há	44,00		36,022	3.258,99	81,87	
3.3	Capina	m2	85000,00		49.500,000	0,64	31.680,00	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	32,000	170,000	189,08	32.143,60	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00		72,000	519,31	37.390,32	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00		4.480,128	0,63	2.822,48	
	Sub-total						221.431,73	
4.0	DRENAGEM							
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00					
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00			42,08		
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00			41,08		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00			40,42		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00			61,69		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00			74,87		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			504,76		
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00			672,32		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00			1.877,32		
	Sub-total					4.292,59		
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00			15,07		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91		
5.4	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00			369,88		
Comissão de Fiscalização								

OS CÁLCULOS FORAM VERIFICADOS.
 Eng. Ricardo Marques de Sousa
 Tel: Des. Econ. 011-3400117
 Matrícula: 24404/17

Eng.º Montecchi Vitorio
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 3ª Medição provisória
 Ordem de renício de serviço: 05/08/13
 Período medição: 01/10/13 a 31/10/13
 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/13

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 01/08/13
 02/04/09
 275531/2013 - SETPU
 setembro-12

Prazo de Execução
 Vr. Restante
 Vr. Contratado PI
 Vr. Acum. Medido PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Próx. mês PI

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
				NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
5.5	Placa quadrada	m2	50,00				369,88	-		
5.6	Placa retangular	m2	59,00				369,88	-		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00				369,88	-		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00				369,88	-		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00				41,49	-		
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00				14,38	-		
5.11	Setas e díizeres	m2	49,00				22,91	-		
5.12	Escudo	m2	1,40				378,16	-		
5.13	Defensa metálica	m	640,00				224,62	-		
	Sub-total									
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02				10.745.562,54	107.455,62	50,00	
	Instalação de canteiro	vb	0,03				10.745.562,54	322.366,87	100,00	
	Administração local	vb	0,06				10.745.562,54	161.183,43	25,00	
	Sub-total							591.005,92		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR							1.457.531,82		
	VALOR LIQUIDO							1.054.506,00		
	Sub-total							403.025,82		

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 403.025,82 (Quatrocentos e três mil, vinte e cinco reais, oitenta e dois centavos centavos)
 Local/Data: Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Comissão de Fiscalização

OS CÁLCULOS SÃO MANUSCRITOS
 Eng.º Ricardo Marques de Azevedo
 Tec. Des. Eng.º Social
 Matrícula nº 443017

Eng.º Air Montecchi Vitório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/13

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Local: MT-246/343/358
 Extensão: 62,37 Km

Eng.º Air Montecchi Vítório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | DISTR. AGREGADOS | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. BASC. 12 M3 | <input type="checkbox"/> 1 | ROLO HAYSTER | <input type="checkbox"/> 1 | GRADE DISCO | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAVALO MECÂNICO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PÁ CARREGADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO COMPACT. VIBR. | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> 1 | TRATOR D6D | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | RETRO-ESCAVADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO PNEUS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAM. COMBOIO | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | USINA PMF |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | MOTONIVELADORA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | TRATOR DE PNEU | <input type="checkbox"/> 1 | ROLO LISO CA-15 | <input type="checkbox"/> 1 | GRUPO GERADOR | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. ESPARGIDOR |
| <input type="checkbox"/> 1 | MOTOSCRAPER | <input type="checkbox"/> 1 | ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO APOIO | <input type="checkbox"/> 1 | PICK-UP | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | VEÍCULO APOIO |



Firma		Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda	
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETI		GOVERNO DE MATO GROSSO	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV. URBANA		INÍCIO DOS SERVIÇOS	
05/08/13		TERMINO DOS SERVIÇOS	
VALORES CONTRATUAIS	PREÇOS INICIAIS	11.707.378,84	
	PREV. REAJUSTE	-	
	TOTAL	11.707.378,84	
VALORES CONTRATUAIS	A PI até 3ª Medição	1.457.531,82	
	REAJUSTE	-	
	TOTAL	1.457.531,82	
SALDO CONTRATUAL	A PI	10.249.847,02	
	REAJUSTE	-	
	TOTAL	10.249.847,02	



SERVIÇOS	estaqueamento (x10)										CONCLUÍDO	A CONCLUIR	
	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225			250
Quilometragem	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	4,70	57,67
PAVIMENTAÇÃO												4,70	57,67
LIGANTES BETUMINOSOS												62,37	62,37
CONSERVAÇÃO												62,37	62,37
DRENAGEM												62,37	62,37
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												62,37	62,37
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												62,37	62,37
INSTALAÇÃO CANTEIRO												62,37	62,37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												62,37	62,37

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Eng.º Air Montecchi Vítório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CONTRATO
I. C. Nº
222/2013/00/00 -
SETPU

VALOR CONTRATUAL
11.707.378,84

TOTAL
11.707.378,84

RODOVIA
MT-175/MT-248

FIRMA:
Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda

ADITAMENTO

TRECHO:
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

SERVICO
Restauração


Ordem de reinicio de serviço: 05/08/13

Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS			MEDIÇÕES REAJUST.	TOTAL	FISCAL		TOTAL GERAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
			PERÍODO	ACUMULADO	MEDIÇÃO			Engº Air Montecchi Vitória			
								PERÍODO	ACUMULADO		
	1ª Medição	05/08/13 a 31/08/13	27	333	483.550,30		483.550,30	483.550,30	483.550,30	11.223.828,54	
	2ª medição	01/09/13 a 30/09/13	30	303	1.054.506,00		570.955,70	570.955,70	570.955,70	10.652.872,84	
	3ª medição	01/10/13 a 31/10/13	31	272	1.457.531,82		403.025,82	403.025,82	403.025,82	10.249.847,02	

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013
Comissão de Fiscalização

Engº Air Montecchi Vitória
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo/SETPU
Folha Nº 09
Ass.



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
Fiscal : Eng ^o . Air Montecchi Vitório	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 360 dias úteis
	Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 3ª Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/10/13 a 31/10/13	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,95				
6) Atend. À Fiscalização	0,95				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013					
 Eng ^o . Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT					

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	9 = 0,90 10
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,95	3,00	2,85	Conceito: EXCELENTE
6) Atend. à Fiscalização	0,95	1,00	0,95	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,20	10,00	9,00	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013				
<hr/> Coordenador de Obras de Transportes				

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

<hr/> Superintendente de Obras de Transportes



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 Km

**MEMORIAL DESCRITIVO
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO/CAMADA GRANULAR DO
PAVIMENTO/REFORÇO DO SUB-LEITO**

Período: 01/10/13 a 31/10/13

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

N	Bota fora Km	Distância fixa (Km)	Local		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura da Capa (m)		Espessura do solo (m)	Volume Solo (m³)	Volume Revest Bet (m³)	DMT Solo (km)	DMT Revt Bet (BF) (km)	Mom. Transp. solo (tkm)	Mom. Transp. RevtBet (tkm)
			est inicial	est final				est inicial	est final							
CX-01	1,40		1859+5,0	1869,000	195,00	9,000	1.755,00	0,050	0,050		87,750	10,000	10,000	1.842,750		
			1885,000	1900,000	300,00	9,000	2.700,00	0,050	0,050		135,000	10,000	10,000	2.835,000		
											222,750	10,000	10,000	4.677,750		
Soma													4.455,00			

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013
Comissão de Fiscalização

Protocolo/SETPU
Folha Nº 11
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Eng. Air Montecchi Vítório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 Km
Período: 01/10/13 a 31/10/13

MEMORIAL DESCRITIVO
RECONFEÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE BRITA

N	Bota fora Km	Distância fixa (Km)	Local		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura da Capa (m)		Volume Solo (m³)	Volume Revest Bet (m³)	DMT Solo (km)	DMT Ver Bet (BF) (km)	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	
			est inicial	est final				Mom. Transp. solo (tkm)	Mom. Transp. Rev/Bet (tkm)						
CX-01	1,40		BASE	1859 + 5,0	1869	195,00	9,000	1.755,00	0,200	351,000	-	-	-	-	-
				1885	1900	300,00	9,000	2.700,00	0,200	540,000	-	-	-	-	-
						-	9,000	4.455,00	0,200	891,000	-	-	-	-	-
Soma															
										891,000	-	-	-	-	-

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Comissão de Fiscalização

Protocolo/SETPU
Folha Nº 10
Ass.

Engº. AIR Montecchi Vitória
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 3ª Medição provisória
Período: 01/10/13 a 31/10/13

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESP. (m)	VOLUME (m³)	DMT (km)	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	
	INICIAL	FRAC.		FRAC.	INICIAL	FINAL						PESO ESPECÍFICO NATURAL (ton/m³)	MOMENTO (Ton x Km)
BASE													
1880			9,00	1859	+	5	1869		0,20	351,000	11,000	1,810	6.988,410
1880			9,00	1885			1900		0,20	540,000	11,000	1,810	10.751,400
									0,20	-	11,000	1,810	-
										891,000			17.739,810
										891,000			17.739,810
TRANSPORTE DE BRITA PARA ADIÇÃO BASE (20% DA BASE)													
								0,20		178,200	111,84	1,500	29.894,832
TOTAL													
													47.634,642

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Eng. Ayr Montecchi Vitorio

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo/SETPU
Folha Nº 13
Ass. S



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Referência: 3ª Medição provisória

Período: 01/10/13 a 31/10/13

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO
DE IMPRIMAÇÃO
(m²)

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

ESTACAS	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	TAXA DE APLIC. (l / m ²)	QUANTIDADE (t)	OBS.
INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.			
1734		1.742	5,00			
1791		1.831		1,200	1,782	
1859	+	1.869	5,00	1,200	8,640	
1885		1.900		1,200	2,106	
			300,000	1,200	3,240	
			1460,00			
TOTAL					15,768	
					13.140,000	

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013



Montecchi
Eng.º Air Montecchi Vitorio

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Referência: 3ª Medição provisória
 Período: 01/10/13 a 31/10/13

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CALCULO

TSD/TSS/FOG

MATERIAIS BETUMINOSOS

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

INICIAL	ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TAXA DE APLICAÇÃO (Kg / m²)	QUANTIDADE (t)	OBS	
	FRAC.	INICIAL							FRAC.
TSD									
1662		1.693	5,00	16,00	10.000,00	3.000	30,000		
1734		1.742	5,00	9,00	1.485,00	2.500	3,712		
1.791		1.831	800,00	9,00	7.200,00	2.500	18,000		
1.859	5,00	1.869	195,00	9,00	1.755,00	2.500	4,387		
1.885		1.900	300,00	9,00	2.700,00	2.500	6,750		
			0,00	9,00	-	2.500	-		
TOTAL							2.085,00	23.140,00	62,849

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Luiz
 Eng.º Air-Montecchi Vítório

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 15
 Ass. 8



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA

FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Referência: 3ª Medição provisória

Período: 01/10/13 a 31/10/13

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TAXA (Kg x m²)	QUANTIDADE (t)	DMT TRANSPORTE (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (txKm)
INICIAL	FINAL							
		0,00	7,00	0,000	37,000	-		-
		0,00	7,00	0,000	37,000	-		-
TSD								
1662	1.693	625,00	16,00	10000,000	32,000	320,000	111,840	35.788,800
1734	1.742	165,00	9,00	1485,000	32,000	47,520	111,840	5.314,636
1791	1.831	800,00	9,00	7200,000	32,000	230,400	111,840	25.767,936
1859	1.869	195,00	9,00	1755,000	30,500	53,527	111,840	5.986,459
1885	1.900	300,00	9,00	2700,000	32,000	86,400	111,840	9.662,976
TOTAL						737,847		82.520,807

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013

Eng. Air Montecchi Vitorio

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 16
 Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA

FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Referência: 3ª Medição provisória
 Período: 01/10/13 a 31/10/13

PLANILHA PARA CALCULO
 CONSERVAÇÃO

Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

JAZIDA	SERVIÇOS		LADO	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESP. (m)	AREA (m2)
	Nº	INICIAL		FRAC.	INICIAL	FRAC.	FINAL				
	CAPINA MANUAL (m2)							0,00			-
								0,00			-
								0,00			-
								0,00			-
	ROÇADA PESADA (ha)							0,00			-
								0,00			-
								0,00			-
	TAPA-BURACO(m3)			0				0,00	0,05		-
	TRANSPORTE PMF USINA > PISTA (dmt=38,89km)						1,600	38,89			-
	HORA-MAQUINA (MOTONIVELADORA)										-
	32,00	horas	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS SECUNDARIOS								-
	32,00	horas									-
TOTAL											

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2013


 Eng. Air Montecchi Vitório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 18
Ass. _____



Placa de Obra – Entrada BR-174/MT175 (Cacho) – km 0,00



Remoção de revestimento betuminoso – estaca 1859-1869



Adição de brita para reconfeção de base – est 1860

Luiz

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU



Protocolo/SETPU
Folha Nº 19
Ass. [Signature]

Reconfecção da Base com adição de 20% de brita.



Reconfecção de base - homogeneização



Reconfecção de base – compactação

[Handwritten signature]

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 29
Ass. _____



Reconfeção de base – estacas 1734 – 1742



Remoção de revestimento betuminoso – est 1791 – 1831




Detalhe remoção

[Handwritten signature]

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 21
Ass: [assinatura]



Imprimação – estaca 1791 – 1831



TSD – Tratamento Superficial Duplo



TSD – estacas 1791 – 1831


[assinatura]

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 3ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU


Protocolo/SETPU
Folha Nº 22
Ass. A



Imprimação – estacas 1885 – 1900



TSD - estacas 1885 – 1900



TSD - estacas 1885 – 1900

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 23
Ass. 23



PROC. Nº: 6760021 13

FLS.: 23

DATA: 05/12/13

Encaminhamos o presente processo ao setor
2007 /SETPU.

Este protocolo informa que numerou o referido
processo de folhas 01 a 23

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 05/12/13

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

Ao Engº Ricardo M. da Guia,

Para análise e conferência
Em 09/12/13

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Controle
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT
após conferência
09/12/2013

Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT 02711/VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447



SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana

A SAT,

A medical em referênci encontra-se zptz
para pagamento.

Em 12/12/13

Eng.º Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU



A SAE/UTC
Para autorizar pagamento.
Em 13/12/13

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula
Secretário

A SUPE

Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Em 13/12/13

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda Rua Jari Gomes, - Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 443
Tributado fora do município	5/12/2013 11:09:04	C3 65 3A	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Cen Centro Político Administrativo			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-950	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
3ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia; na Rodovia MT-175/mt-248, Trecho: entrE. BR 174 (CACHO) - JAURU, SUB TRECHO: entre BR 174 (CACHO)- Araputanga, objeto do IC nº 222/2013/00/00-SETUP .
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 403.025,82
VALOR DA MÃO DE OBRA : R\$ 39.890,26
VALOR DOS MATERIAIS : R\$ 363.135,56
CEI.: 51.221.18164/73
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais...)	5,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 403.025,82	R\$ 0,00	R\$ 363.135,56	R\$ 39.890,26	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 2.619,68	R\$ 12.090,86	R\$ 4.387,93	R\$ 6.045,43	R\$ 4.030,28	R\$ 0,00	R\$ 1.994,51

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 371.857,13
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
<ul style="list-style-type: none"> Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

Imprimir

Fechar

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng. Air Montecchi Vitorio
Fiscal Port. Nº 481/2013 INFRA SETR

IMPRIMIR

VOLTAR

PROT. SIA/SIA
Fl. 26
Data 12/03/13
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28, 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2013 a 20/12/2013


Certificação Número: 2013112113203773671581

Informação obtida em 21/11/2013, às 13:20:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS E AS DE TERCEIROS



NO 001692013-10001295

NOME: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI NO.5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN).

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO (DAU), NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E AS DEMAIS INSCRICOES EM DAU, ADMINISTRADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA PGFN/RFB.

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA.

ESTA CERTIDAO E VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE LIMITADA, CISAO TOTAL OU PARCIAL, FUSAO, INCORPORACAO, OU TRANSFORMACAO DE ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 DA LEI NO. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES.

A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 01, DE 20 DE JANEIRO de 2010.

EMITIDA EM 19/08/2013.

VALIDA ATE 15/02/2014.

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ATENCAO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

OBSERVACAO: CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA LEI No 11941/2009.

Sistema de Certidão Negativa de Débito

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010652497**

Data: 21/11/2013 - 12:12:07

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **21/11/2013**

Hora de Emissão: **12:12:07**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **21/12/2013** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TL2T7TM2M9UB2299**

Página **1** de **2**

Secretaria de Estado
de Fazenda



PROT./SIMP

28

fey

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 21/11/2013 - 12:12:07

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010652497**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **21/11/2013**Hora de Emissão: **12:12:07**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso

Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **21/12/2013** - Fornecimento Gratuito


Código de Autenticidade : **TL2T7TM2M9UB2299**


Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2013 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

PROT/SINP
30
1a via *fluj*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
		4 - COMPETÊNCIA	102013
		5 - IDENTIFICADOR	512211816473
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA MT 175 CACHO ARAPUTANGA		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09122013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.313,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	508,99
		11 - TOTAL	2.822,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controrenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
		4 - COMPETÊNCIA	102013
		5 - IDENTIFICADOR	512211816473
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA MT 175 CACHO ARAPUTANGA		6 - VALOR DO INSS	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09122013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.313,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	508,99
		11 - TOTAL	2.822,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controrenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.


Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
GPS - Guia da Previdência Social**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
**geosolo engenharia planejamento e consul
(65) 36276811
mt 175 cacho araputanga**

 2. VENCIMENTO
 (Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
4. COMPETÊNCIA	10/2013
5. IDENTIFICADOR	512211816473
6. VALOR DO INSS	0,00
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.313,63
10. ATM/MULTA E JUROS	508,99
11. TOTAL	2.822,62

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do BRADESCO NET EMPRESA, dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 06/12/2013, sob o n.de protocolo 5162216.

Nº de Controle: **226620058992049586**
 Autenticação Bancária: **003595338877601**

Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

JLiiijjZ 9ATshdKK 8DLa#uL? @jjqijlC 8nateK#8 VnMD53xo h1FJMmoR e6hxttRJ
 ws1Kj*fI 7xFQrdJr *j78msUu @Z8ivCMK ascUqobh #KN5Jdov TUWduiUJ yPG8X7kC
 M9h5?AS5 CrCD*K5i fRcdnXSl 2JAei88x QX8UkbeY 4g?Zyfxo 52622600 43003123

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

 Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**

 Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/01/2007 - 01:04:56

32
ky

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.890,26	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.191,22	14-ENCARGOS 352,02	15-TOTAL A RECOLHER 3.543,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2013

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/01/2007 - 01:04:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.890,26	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.191,22	14-ENCARGOS 352,02	15-TOTAL A RECOLHER 3.543,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2013

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autoatendimento
Recibo de Pagamento
Tributo

PROT./SINA

Fl. 33

Nome: *Key*

Ass:

Banco: 237 Agencia:2793 Maquina:002547
Data: 06/12/2013 Hora: 15:23 N.Trans: 2539
Debito: C.Corrente
Agencia: 1461 Conta: 0054176-1

Meio de Pagamento: BDN

Codigo de barras 85840000035 3 43240180131 8
20956220480 2 18982950001 2

Empresa/Orgao: FGTS/GRF C/TOMADOR
Descricao: FGTS

IDENTIF. EMPRESA 801898295

Valor Principal: 3.543,24

Data do Vencimento: 09/12/2013

Desconto: 0,00

Juros: 0,00

Multa: 0,00

Valor do Pagamento: 3.543,24

Data do Pagamento: 06/12/2013


Autenticacao Bancaria: 11.219.638

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Enviado via iPhone

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo ltq4e4ie0p000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/12/2013 às 12:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 39F54296.E7E44361.B8727A9F.B951F926.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LTQ4e4ie0p000000
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 10/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADELICIO ALVES DE JESUS		120.58211.51-2		25/11/2000	01					04110	
1.666,69	0,00	0,00		150,00				133,34		0,00	
ADELVANDO SOUZA DE JESUS		126.67539.40-2		02/09/2013	01					07170	
1.150,38	0,00	0,00		92,03				92,04		0,00	
ADEMIR APARECIDO XAVIER DE SENE		129.92436.40-4		06/09/2013	01					07825	
1.532,24	0,00	0,00		137,90				122,57		0,00	
APARECIDO POLTRONIERI BALESTIN		160.17109.81-3		01/09/2013	01					07170	
1.116,77	0,00	0,00		89,34				89,34		0,00	
CRISTIANE LUZIA DA SILVA		190.33324.47-7		09/09/2013	01					05121	
678,00	0,00	0,00		54,24				54,24		0,00	
DANILO VALVERDE GARIBALDI		161.07728.70-9		16/10/2013	01					07170	
633,78	0,00	0,00		50,70				50,70		0,00	
DIORACI FERREIRA DOS SANTOS		130.01140.40-1		29/10/2013	01					05174	
214,24	0,00	0,00		17,13				17,13		0,00	
EDGAR FERREIRA DA SILVA		123.68573.99-4		01/06/2013	01			31/10/2013	J	07823	
2.314,33	855,82	855,82		323,03				253,62		0,00	
EDVAR SOUZA DE JESUS		128.21592.40-1		02/09/2013	01					07170	
1.155,53	0,00	0,00		92,44				92,44		0,00	
EVANDRO CEZAR DE OLIVEIRA		125.40969.01-3		01/09/2013	01					07170	
1.157,25	0,00	0,00		92,58				92,59		0,00	
EZIO DO CARMO EMIDIO		124.75788.18-8		01/09/2013	01			01/10/2013	J	07170	
27,46	71,19	71,19		7,88				7,90		0,00	
FERNANDO VALTER ZORATTI DE ARRUDA		162.83119.36-1		06/09/2013	01					09113	
1.757,47	0,00	0,00		158,17				140,59		0,00	
GASPAR ONORIO CORREIRA		127.70126.40-9		01/09/2013	01					07102	
2.786,98	0,00	0,00		306,56				222,95		0,00	
ISAIAS AMBROSIO DE FRIAS		124.68686.13-8		29/10/2013	01					07825	
161,48	0,00	0,00		12,91				12,92		0,00	
JOEL SANTOS DA SILVA		124.75799.23-6		01/09/2013	01					07151	
2.772,08	0,00	0,00		304,92				221,77		0,00	

35
 key

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 NOME TRABALHADOR INSCRIÇÃO: 5122111816473

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE APARECIDO DA SILVA	1.675,27	0,00	123.75977.41-8	20/09/2013	01					07112	0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.385,98	0,00	123.10738.67-2	26/07/2011	01				134,03	07825	0,00
JOSE CARLOS XAVIER DE SENE	1.791,96	0,00	129.91753.40-6	16/09/2013	01				190,88	07823	0,00
LUIZ CARLOS VALVERDE	1.714,66	0,00	124.68689.30-7	01/09/2013	01				143,35	07151	0,00
OSMAR GOMES DE LIMA	2.788,04	0,00	107.36554.14-6	01/05/1998	01				137,18	03123	0,00
OVIDIO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	1.165,21	0,00	267.37932.02-7	01/09/2013	01				223,05	07170	0,00
PAULO MADUREIRA REZENDE	2.107,56	0,00	123.68554.49-3	05/09/2013	01				93,21	05174	0,00
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	1.215,09	0,00	165.62264.16-3	02/09/2013	01				168,61	07170	0,00
ROBERTO MIRANDA	1.625,53	0,00	129.91413.40-0	04/09/2013	01				97,20	07151	0,00
SIDNEY MALDONADO BRITO	1.592,58	0,00	126.00966.40-6	09/09/2013	01				130,04	07823	0,00
SILVANEI NEGRAO SANTOS	640,62	0,00	165.62452.81-4	16/10/2013	01				127,41	07170	0,00
WELLINGTON CARDOSO DA SILVA	1.136,07	0,00	142.72913.27-8	23/08/2012	01				51,24	07823	0,00
									90,88		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.963,25

927,01

927,01

3.791,44

3.191,22

0,00

36
 key

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 1898295000012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: HalhqujiekE0000-0
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: ROA ESPERANCA INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 CNAE: 4211101 CNAE PREPONDERANTE: 4211101 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01
TOTAIS:	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01

37
 key

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: Halhqujleke0000-0
Nº ARQUIVO: LTO4e4ie0p00000-0
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 5122111816473

UF: MT CEP: 78068-410 BAIRO: BOA ESPERANCA
TELEFONE: 0065 3627 6811
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.313,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.791,44
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
COMPENSAÇÃO 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

PERÍODO INICIAL: 01/2005 PERÍODO FINAL: 09/2013 VALOR SOLICITADO: 1.269.095,00
VALOR ABATIDO: 12.690,95 VALOR A COMPENSAR: 1.256.404,05 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 8.883,67
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

38
rcy

DATA: 01/01/2007
HORA: 01:04:56
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: FmbV08MzZ0U0000-4 N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
COMP: 10/2013 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01
TOTALS:	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01

38
ky

40

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

DATA: 01/01/2007
HORA: 01:04:56
PÁG : 0006/0007

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULT
COMP: 10/2013 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 N° DE CONTROLE: FMBV08Mz20U0000-4
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA
N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 38.963,25

QUANTIDADE TRABALHADORES 927,01

VALORES DO FGTS 27

DATA DE RECOLHIMENTO 09/12/2013

DEPÓSITO FGTS 3.191,22 ENCARGOS FGTS 352,02 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 3.543,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: FMBV08MzZ0U0000-4
COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p00000-0
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO:

UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.313,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.791,44
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
COMPENSAÇÃO 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 1.269.095,00
VALOR ABATIDO: 12.690,95 VALOR A COMPENSAR: 1.256.404,05 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 8.883,67

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

41
key

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

IA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216
R/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
RABALHADOR

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473

CBO
JAM

DEPÓSITO

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13°SAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

EMPREGADO	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
O ALVES DE JESUS	0,00	120.58211.51-2	0,00	25/11/2000	01		04110		
1.666,69	0,00	126.67539.40-2	0,00	02/09/2013	01	133,34	0,00		
NDO SOUZA DE JESUS	0,00	129.92436.40-4	0,00	06/09/2013	01	92,04	0,00		
1.150,38	0,00	160.17109.81-3	0,00	01/09/2013	01	122,57	0,00		
APARECIDO XAVIER DE SENE	0,00	190.33324.47-7	0,00	09/09/2013	01	89,34	0,00		
1.532,24	0,00	161.07728.70-9	0,00	16/10/2013	01	54,24	0,00		
IDO POLTRONIERI BALESTIN	0,00	130.01140.40-1	0,00	29/10/2013	01	50,70	0,00		
1.116,77	0,00	123.68573.99-4	855,82	01/06/2013	01	17,13	0,00		
ANE LUZIA DA SILVA	0,00	128.21592.40-1	0,00	02/09/2013	01	253,62	0,00		
678,00	0,00	125.40969.01-3	0,00	01/09/2013	01	92,44	0,00		
VALVERDE GARIBALDI	0,00	124.75788.18-8	0,00	01/09/2013	01	92,59	0,00		
633,78	0,00	162.83119.36-1	71,19	01/09/2013	01	7,88	0,00		
FERREIRA DOS SANTOS	0,00	127.70126.40-9	0,00	06/09/2013	01	140,59	0,00		
214,24	0,00	124.68686.13-8	0,00	01/09/2013	01	222,95	0,00		
TERREIRA DA SILVA	0,00	124.75799.23-6	0,00	01/09/2013	01	12,92	0,00		
2.314,33	855,82			304,92		221,77			
SOUZA DE JESUS	0,00								
1.155,53	0,00								
CEZAR DE OLIVEIRA	0,00								
1.157,25	0,00								
CARMO EMIDIO	71,19								
27,46	0,00								
O VALTER ZORATTI DE ARRUDA	0,00								
1.757,47	0,00								
ONORIO CORREIRA	0,00								
2.786,98	0,00								
AMBROSIO DE FRIAS	0,00								
161,48	0,00								
NTOS DA SILVA	0,00								
2.772,08	0,00								

PROT. 42
KCP

DATA: 01/01/2007
 HORA: 01:04:56
 PÁG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
 NOME TRABALHADOR

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE APARECIDO DA SILVA	1.675,27	0,00	123.75977.41-8	0,00	20/09/2013	01				134,03	07112	0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.385,98	0,00	123.10738.67-2	0,00	26/07/2011	01				190,88	07825	0,00
JOSE CARLOS XAVIER DE SENE	1.791,96	0,00	129.91753.40-6	0,00	16/09/2013	01				143,35	07823	0,00
LUIZ CARLOS VALVERDE	1.714,66	0,00	124.68689.30-7	0,00	01/09/2013	01				137,18	07151	0,00
OSMAR GOMES DE LIMA	2.788,04	0,00	107.36554.14-6	0,00	01/05/1998	01				223,05	03123	0,00
OVIDIO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	1.165,21	0,00	267.37932.02-7	0,00	01/09/2013	01				93,21	07170	0,00
PAULO MADUREIRA REZENDE	2.107,56	0,00	123.68554.49-3	0,00	05/09/2013	01				168,61	05174	0,00
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	1.215,09	0,00	165.62264.16-3	0,00	02/09/2013	01				97,20	07170	0,00
ROBERTO MIRANDA	1.625,53	0,00	129.91413.40-0	0,00	04/09/2013	01				130,04	07151	0,00
SIDNEY MALDONADO BRITO	1.592,58	0,00	126.00966.40-6	0,00	09/09/2013	01				127,41	07823	0,00
SILVANEI NEGRAO SANTOS	640,62	0,00	165.62452.81-4	0,00	16/10/2013	01				51,24	07170	0,00
WELLINGTON CARDOSO DA SILVA	1.136,07	0,00	142.72913.27-8	0,00	23/08/2012	01				90,88	07823	0,00


TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.963,25

927,01

927,01

3.791,44

3.191,22



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/01/2007
HORA: 01:04:56
PAG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 10/2013 COD REC:155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

Nº ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 5122111116473

UF: MT CEP: 78068-410
BAIRRO: BOA ESPERANCA

CNAE PREFONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01
TOTAIS:	27	38.963,25	927,01	38.963,25	927,01

Fl. 44
Nome fey
Ass

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

Nº ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 5122111816473
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: Hahqjleke0000-0
BAIRRO: BOA ESPERANCA
CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811

UF: MT
2.313,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

3.791,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:
01/2005 PERÍODO FINAL:
12.690,95 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00

09/2013 VALOR SOLICITADO:
1.256.404,05 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
1.269.095,00
8.883,67

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
QUANTIDADE:
0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 2 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 T1: 0 T2: 0 T3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



TE LAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/01/2007
HORA: 01:04:56
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

3: NTO E CONSUL N° DE CONTROLE: FMBV08MZZ0U0000-4 N° ARQUIVO: LTO4e4ie0p000000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO:

UF: MT CEP: 78068-410 FAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 42111101
CNAE: 42111101
CÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC
38.963,25 927,01 38.963,25 927,01
38.963,25 927,01 38.963,25 927,01

PROT/SINF
FL. 46
Name jccy

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: FmBV08MzZ0U00000-4 N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0
COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNABE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNABE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 38.963,25

QUANTIDADE TRABALHADORES 927,01

VALORES DO FGTS 27

DATA DE RECOLHIMENTO 09/12/2013

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

3.191,22 352,02

CONTRIB SOCIAL


0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.543,24



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: FMBV08MzZ0U0000-4 N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p00000-0
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 CIDADE: CUIABA INSCRIÇÃO:

UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
 TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.313,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.791,44
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 1.269.095,00
 VALOR ABATIDO: 12.690,95 VALOR A COMPENSAR: 1.256.404,05 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 8.883,67

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 25 ANOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

48
 pag

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

LOGRADOURO
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

INSCRIÇÃO: 512211816473

BAIRRO

ZONA RURAL

CIDADE

SAO JOSE DOS QU

N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p000000-0

N° CONTROLE: FmbV08MzZ0U00000-4

COD REC: 155 COMP: 10/2013

N° CONTROLE: Halhqjleke00000-0

CEP

78285000

UF

MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 38.963,25
 REM BASE CALC 13° SAL 927,01

TOTAL TRABALHADORES 27

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 38.963,25
 REM 13° SALÁRIO 927,01
 DEPÓSITO 3.191,22
 ENCARGOS FGTS 352,02
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 27

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 38.963,25
 REM BASE CALC 13° SAL 927,01
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.791,44
 VAL DEVIDO PREV SOC 2.313,63

TOTAL TRAEALHADORES 27

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 38.963,25
 REM 13° SALÁRIO 927,01
 DEPÓSITO 3.191,22
 ENCARGOS FGTS 352,02
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 27

PROV...
 49
 recp

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA NET

858400000353 432401801318 209562204802 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: LTQ4e4ie0p00000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 10/2013
 N° CONTROLE: FmBV08MzZ0U0000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	38.963,25
REM BASE CALC 13° SAL	927,01
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.791,44
VAL DEVIDO PREV SOC	2.313,63
TOTAL TRABALHADORES	27

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	38.963,25
REM 13° SALÁRIO	927,01
DEPÓSITO	3.191,22
ENCARGOS FGTS	352,02
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	27

TOTAL A RECOLHER

3.543,24

50
 24/01
 Asso

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 10/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES

Nº ARQUIVO: LTQ4e4ie0p00000-0
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

CIDADE: CUIABA UF: MT
 BAIRO: BOA ESPERANCA CNRE PREPONDERANTE: 4211101
 N° CONTROLE: HalhqujleK50000-0 ALIQ RAT: 3,0
 TELEFONE: 65-36276811 CNRE: 4211101
 CEP: 78068-410 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	3.791,44	0,00	0,00	0,00	3.791,44
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.978,05	0,00	0,00	0,00	7.978,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	921,46	0,00	0,00	0,00	921,46
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	12.690,95	0,00	0,00	0,00	12.690,95
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	2.313,63	0,00	0,00	0,00	2.313,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.313,63	0,00	0,00	0,00	2.313,63
TOTAL A RECOLHER	2.313,63	0,00	0,00	0,00	2.313,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 01/01/2007
HORA: 01:04:56
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
0,00	0,00	2.313,63	512211816473	0079	2216	507
			0,00	0,00	2.313,63	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28
VALOR COMPENSADO: R\$ 12.690,95 - 01/2005 A 09/2013

PROT./SERV
52
Nome *pef*

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 53
Setor: COOT/SETPU
Ass: *Jreez*

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28, 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2014 a 01/03/2014

Certificação Número: 2014013112481015856505

Informação obtida em 31/01/2014, às 12:48:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**



Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

**OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA**

**QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA**

**QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS
SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito

Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS
FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S)
RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Página 2 de 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 001692013-10001295

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 19/08/2013

Válida até 15/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades

NÚCLEO TRÂNSITO,
TRANSPORTE
E CIDADES

Folha nº 56

Sector: COOT/SETPU

[Handwritten signature]

Governo do
Mato Grosso
Mais por você

PROC. Nº: 676002/13

FLS.: 1 / 1

DATA: 16 / 06 / 2014

A COFI
Para Pagamento

16/06/2014

[Handwritten signature]
Paulo da Silva Costa
Superintendente de Orçamento,
Convênios e Finanças

A USCI
FAPOS devolver ao setor de Origem
em 30/07/2014

[Handwritten signature]
Janaina Cristina da Silva
Gerente Financeiro

OBS: foi refinada a RE via da Nota Fiscal, p/
movimento da Contabilidade

Em 18/08/14

[Handwritten signature]

1
A
SUOT

Processo analisado
Em 18/08/14

Nilson Ribeiro
Nilson Ribeiro
USCI/NUTC

A COF
para aplanar

Escritório de Silva Costa
Superintendência de Controle
e Qualidade




SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.14.000244-1	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 29/01/2014		Data de Vencimento: 29/01/2014	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira	
Fonte de Recurso: 351	Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001042529-2	
Valor (R\$): *** 403.025,82	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 676002/13, referente a 3ª medição, NFe nº 443.			
Código do Credor: 2003.00078-3			
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
Município UF: Cáceres-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.01216.000000000008136-1			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO	
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****

AUTORIZO O PAGAMENTO



5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



Folha nº 58
Setor: COOT/SETPU
Ass: *[Signature]*

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.14.000236-6

Data de Emissão: 29/01/2014

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.14.000244-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 02845.00000

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº NOE: 25101.0001.14.000244-1

Fonte de Recurso: 351

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Valor da Operação (R\$):

*** 403.025,82

Valor por Extenso:

QUATROCENTOS E TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico :

Pagamento do IC 222/13, processo 676002/13, referente a 3ª medição, NFe nº 443.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001165-2
Nº EMP: 25101.0001.13.001988-8			Data do Doctº: 16/05/2014	
Nº PED: 25101.0001.13.002504-5			Data de vencimento: 16/05/2014	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				Folha nº 59
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				Sector: COOT/SETPU
Unidade Gestora: 25101.0001 SEDE				Ass: <i>[assinatura]</i>
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042529-2	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042529-2		Valor Liquidação: *** 403.025,82	QUATROCENTOS E TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****	
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 676002/13, referente a 3ª medição, NF-e 443.				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Protocolo: 275531/2013
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.750.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 403.025,82	Esta liquidação (R\$) *** 403.025,82	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal


[assinatura]



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001165-2
Valor Líquido:	*** 403.025,82 QUATROCENTOS E TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 403.025,82
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 403.025,82



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.001733-4
Data de Emissão: 16/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042529-2	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres MT	
EMP: 25101.0001.13.001988-8	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.14.001165-2	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 403.025,82	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Folha nº 60
Setor: COOT/SETPU
Ass: 



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

PRO-INVESTE
n.º 104

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 520/13	Data: 6/12/2013								
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	676002/13	222/13	3º Med.	11.707.378,84	167.929,88	11.539.448,96	403.025,82	13.001.988-8	44.90.51	151	R\$ 11.136.423,14
TOTAL PROGRAMADO							403.025,82				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 06/12/13

AUTORIZO:

Engº Tércio Ladeira de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Avelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana



PROC. 676002/2013

FLS.: *62*

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. <i>62</i>
Rub. <i>E</i>

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **676002/2013** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

*A CCONT
Em devolução para
arquivo.
11/06/2018*

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 676 0021 2013 com folhas numeradas até nº 62, e
com 9 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo