

Anexo – 5ª Medição

MPI



Protocolo/SETPU
 Folha N° 03
 Ass. W

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 222463/2014 Data: 24/04/2014 08:48
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: ENCAMINHA 5 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 227.216,11, DO IC 222/2013/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE RES 36136600 36136600
 Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: de 0



IC 222 / 13

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14000 946-7 151 44.90 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Foot	24.04.14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Eng. Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



Pago 3/9/14



OK via processo

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass. M

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
Data: 07 / 05 / 14

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Tercio Lacerda de Almeida
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta

Sr. Superintendente,


Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 5ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/12/13 a 31/12/13

• 5ª Medição provisória.....	R\$	227.216,11
	R\$	227.216,11

Atenciosamente


Eng.º Air Montecchi Vitorio
Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 12061926

Protocolo n.: 222463/2014 Data: 24/04/2014 08:48

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 5 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 227
.216,11, DO IC 222/2013/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE RES
36136600 36136600

Setor Orçgem: PROTOCOLO / PROTOCOLO

Setor Destino: COOT

Volume: . de 1



0 000062 532976



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 5ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período: 01/12/13 a 31/12/13
Extensão: 62,37 Km

Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	220,000 m ³
1.6	Pintura de ligação para caixa de fresagem	4.400,000 m ²
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	220,000 m ³
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	34.407,450 tkm
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	1.954,260 tkm
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	17.967,180 tkm
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	4.400,000 tkm
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	46,200 t
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	46,200 t
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	2,200 t
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	2,200 t
3.2	Roçada pesada	- há
3.3	Capina	- m ²
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	- h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento	- m ³
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	- tkm
	Administração local	0,005 vb


Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014

Comissão de Fiscalização


Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
RN 1206192631



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda
Fiscal :Engº. Air Montecchi Vitório	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 360 dias úteis
	Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 5ª Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/12/13 a 31/12/13	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014		 Engº. Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 1206192631			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,88
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	10
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,10	10,00	8,80	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014				
				 Coordenador de Obras de Transportes

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

	 Superintendente de Obras de Transportes
--	---



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	211 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Médio PI	2.090.990,89
Referência: 5ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Programado Próx. mês PI	-
Ordem de início de serviço: 05/08/13				

Período medição: 01/12/13 a 31/12/13 Acumulado: 05/08/13 a 31/12/13

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADE	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
1.0	PAVIMENTAÇÃO										
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	827,00			400,000	620,000	171,10	-	-	-
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.789,00	220,000		2.026,000	2.026,000	171,10	106.082,00	22,89	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	3.332,00			5.664,000	5.664,000	11,01	22.306,26	34,74	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	73.328,00			23.140,000	23.140,000	37,23	210.870,72	24,28	
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.648,00			8.000,000	12.400,000	0,29	6.710,60	19,84	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	386.078,00	4.400,000		8.000,000	12.400,000	0,21	2.604,00	14,41	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	376.960,00			23.140,000	23.140,000	3,91	90.477,40	6,15	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.656,00	220,000		400,000	620,000	156,20	96.844,00	16,91	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	m3	557.854,93			82.520,807	82.520,807	0,37	30.532,69	5,30	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	m3	573.353,24	34.407,450		62.559,000	96.966,450	0,37	35.877,58	16,91	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	m3	41.869,39	1.954,260		3.553,200	5.507,460	0,37	2.037,76	13,15	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	m3	1.147.962,00			156.486,528	156.486,528	0,37	57.900,01	13,63	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	m3	313.650,00	17.967,180		32.667,600	50.634,780	0,61	30.887,21	16,14	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	Km	80.651,00	4.400,000		8.000,000	12.400,000	0,61	7.564,00	15,37	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	Km	128.304,00			42.546,000	42.546,000	0,61	25.953,06	33,16	
	Sub-total								726.647,29		
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS										
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00			27,768	27,768	2.341,97	65.031,82	19,83	
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00			27,768	27,768	279,33	7.756,43	19,83	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00	46,200		84,000	130,200	1.237,55	161.129,01	18,79	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00	46,200		84,000	130,200	1.237,55	161.129,01	18,79	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	43,00	2,200		4,000	6,200	1.257,33	7.795,44	14,42	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	43,00	2,200		4,000	6,200	1.257,33	7.795,44	14,42	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88			62,849	62,849	1.750,22	109.999,57	5,57	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88			62,849	62,849	279,33	17.555,61	5,57	
	Sub-total								407.368,48		
3.0	CONSERVAÇÃO										
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00					19,46	-	-	

Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitorio

Esseal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 1206192631

Protocolo/SE IPTU
Folha Nº 05
Ass. M



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	211 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	2.090.990,89
Referência: 5ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Programado Próx. mês PI	-
Ordem de início de serviço: 05/08/13				


Período medição: 01/12/13 a 31/12/13 Acumulado: 05/08/13 a 31/12/13
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
3.2	Roadada pesada	hã	44,00	-	36,022	3.258,99	117.395,33	81,87		
3.3	Capina	m2	85000,00	-	83.460,000	0,64	53.414,40	98,19		
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	-	198,000	189,08	37.437,84	99,00		
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	-	90,000	519,31	46.737,90	94,74		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00	-	5.600,160	0,63	3.528,10	68,90		
	Sub-total						258.513,57	86,34		
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	42,08	-	-		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00	-	-	41,08	-	-		
4.3	Melo-flo de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	40,42	-	-		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	-	-	61,69	-	-		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	-	-	74,87	-	-		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	-	-	504,76	-	-		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	672,32	-	-		
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00	-	-	1.877,32	-	-		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	4.292,59	-	-		
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00	-	-	15,07	-	-		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00	-	-	15,07	-	-		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00	-	-	22,91	-	-		
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00	-	-	369,88	-	-		

Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 1206192631

Protocolo/SETPU
Folha Nº 06
Ass.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO				SETPU	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo de Execução		360 dias	
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada		01/08/13		Prazo Restante		211 dias	
Rodovia: MT-175/MT-248		02/04/09		Vr. Contratual PI		11.707.378,84	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		275531/2013 - SETPU		Vr. Acum. Medido PI		2.090.990,89	
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapuitanga		setembro-12		Vr. Acum. Programado PI			
Referência: 5ª Medição provisória				Vr. Programado Próx. mês PI			
Ordem de início de serviço: 05/08/13							
Período medição: 01/12/13 a 31/12/13		Acumulado: 05/08/13 a 31/12/13					
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO	OBS
				NESTA MEDIÇÃO	ANTERIOR	ACUMULADA <td>% EXECUTADA</td>	% EXECUTADA
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88	-
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88	-
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88	-
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			369,88	-
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00			41,49	-
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00			14,38	-
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00			22,91	-
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16	-
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	-
	Sub-total						
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02	0,010	0,010	10.745.562,54	50,00
	Instalação de canteiro	vb	0,03	0,030	0,030	10.745.562,54	100,00
	Administração local	vb	0,06	0,020	0,025	10.745.562,54	41,67
	Sub-total					698.461,55	
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						2.090.990,89	
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						1.863.774,78	
VALOR LIQUIDO						227.216,11	
Importa o valor líquido desta medição de R\$ 227.216,11 (Duzentos vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais, onze centavos) Local/Data:Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014							
Comissão de Fiscalização  Eng. Air Montecchi Vitorio Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 1206192631							

OS CALCULOS FORAM CONFERIDOS
 Eng.º Civil RICARDO MATHIAS DA SILVA
 CREA 120445/5374



Firma
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SET
 GOVERNO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA
 INÍCIO DOS SERVIÇOS 05/08/13
 TÉRMINO DOS SERVIÇOS

PREÇOS INICIAIS	11.707.378,84
PREV. REAJUSTE	-
TOTAL	11.707.378,84
A PI até 5ª Medição	2.090.990,89
REAJUSTE	-
TOTAL	2.090.990,89
A PI	9.616.387,95
REAJUSTE	-
TOTAL	9.616.387,95

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/12/13
 Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Local: MT-246/343/358
 Extensão: 62,37 Km

Eng.º Air Montecchi Vítório
 Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 1206

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | DISTR. AGREGADOS | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. BASC. 12 M3 | <input type="checkbox"/> 1 | GRADE DISCO | <input type="checkbox"/> 2 | CAVALO MECÂNICO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PÁ CARREGADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> 1 | TRATOR D6D | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | RETRO-ESCAVADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAM. COMBOIO | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | USINA PMF |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | MOTONIVELADORA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | TRATOR DE PNEU | <input type="checkbox"/> 1 | ROLO LISO CA-15 | <input type="checkbox"/> 2 | CAM. ESPARGIDOR |
| <input type="checkbox"/> 1 | MOTOSCRAPER | <input type="checkbox"/> 1 | ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO APOIO | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | VEÍCULO APOIO |



ATACADO CONCLUÍDO

SERVIÇOS	Estaqueamento (x10)										A CONCLUIR
	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	
Quilometragem	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55,67
PAVIMENTAÇÃO											6,70
LIGANTES BETUMINOSOS											6,70
CONSERVAÇÃO											62,37
DRENAGEM											62,37
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											62,37
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO											62,37
INSTALAÇÃO CANTEIRO											62,37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											62,37

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 09

Eng.º Air Montecchi Vítório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN 120619263



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA

FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Referência: 5ª Medição provisória

PLANILHA PARA CÁLCULO

DE AGREGADOS

Período: 01/12/13 a 31/12/13

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	TAXA (% em peso)	QUANTIDADE (t)	DMT TRANSPORTE (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (txKm)
INICIAL	FINAL							
1900	2.000	PMF 2000,00	2,20	4400,000		-		
		BRITA P/PMF TOTAL PMF (ton) =	220,00	462,00	90,000	415,800	82,750	34.407,450
		AREIA P/PMF TOTAL PMF (ton) =	220,00	462,00	10,000	46,200	42,300	1.954,260
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
		-		-		-	-	-
TOTAL						46,200		34.407,450

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2014

Eng. Air Montecchi Vítório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 15
Ass. M



PROC. Nº: 222463

FLS.: 15

DATA: 24 / 04 / 14

Protocolo/SETPU
Folha Nº
Ass.

Encaminhamos o presente processo ao setor
2001 /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 01 a 15

Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 24 / 04 / 14

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

Ao Engº Ricardo Marques da Guia
 Para análise e conferência.

Em: 05/05/2014

Engº Tércia Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,
após conferência.


05.05.14

Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA MT 02711/VD
RNE 1204056374
Matrícula: 81447

A Sat

A medições em referência encontra-se apto para pagamento.

Em: 07/05/2014.



Eng.º Tereza Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de Transportes/SUOT/SETPU

A


SAE/NOTEC

Para autorização pagamento

Em: 07/05/14


Eng.º Alair Avelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SUPE


Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto de Gestão
SETPU

Em 07/05/14

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda**

Rua Jari Gomes.- Boa Esperança

CEP 78068-480- Cuiabá- MT

geosolo@geosolo.com.br

Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 29/4/2014 01:22:56	Código de Verificação de Autenticidade EF 4B 6B	Número da Nota Fiscal 465
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
Endereço Cen Centro Politico Administrativo		Número	Complemento RUA : RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A	Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-950	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente a 5ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 227.216,11

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 8.342,77

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 218.873,34

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
CONTA CORRENTE: 17.900-0
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4120400			
Valor Total dos Serviços R\$ 227.216,11	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 218.873,34	Base de Cálculo R\$ 8.342,77	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 1.476,91	COFINS R\$ 6.816,50	INSS R\$ 917,70	IRRF R\$ 3.408,25	CSLL R\$ 2.272,18	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 417,14
----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 211.907,43****Informações Complementares**


• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500


Eng^a Air Montecchi Vitóric
Fiscal Port. N^o _____ SINFRA

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040701491487608676

Informação obtida em 24/04/2014, às 11:23:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 29/04/2014 - 18:35:00

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011714127**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **29/04/2014**

Hora de Emissão: **18:35:02**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal**

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **29/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TMTA9T92MKTT22BU**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 29/04/2014 - 18:35:00

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011714127**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **29/04/2014**

Hora de Emissão: **18:35:02**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **29/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TMTA9T92MKTT22BU**

Página 1 de 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 085792014-88888295

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >


Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/03/2014
Válida até 20/09/2014.


Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCOB/CONTABIL/MT
SOLICIT. Nº 22

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2013
			5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000			6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
			10 - ATM/MULTA E JUROS	41,95
			11 - TOTAL	593,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2013
			5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000			6 - VALOR DO INSS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
			10 - ATM/MULTA E JUROS	41,95
			11 - TOTAL	593,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

16

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 31.0 (25/01/2012)



DATA: 09/01/2014
HORA: 10:12:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2013

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	2.913,56	2.913,56	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 2.039,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 09/01/2014
HORA: 10:12:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FFAS
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	0,00	0,00	552,01	512211816473	0,00	0,00	0079	0,00	2216	552,01	507	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28
VALOR COMPENSADO: R\$ 2.913,56 - 01/2003 A 11/2013

Protocolo/UNIFICADO
Folha nº 24
Ass:

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: G0TttfUE60i0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 11/2013 N° CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 8.342,77
REM BASE CALC 13° SAL 1.174,71
CONTR SEGURADOS DEVIDA 790,22
VAL DEVIDO PREV SOC 552,01
TOTAL TRABALHADORES 9

VALORES FGTS - 88
REM SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
REM 13° SALÁRIO 901,38
DEPÓSITO 652,42
ENCARGOS FGTS 72,12
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAL A RECOLHER 724,54



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: G0TrtfUE60i0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 11/2013 N° CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: L57FbXilBda0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU CEP 78285000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 8.342,77
 REM BASE CALC 13° SAL 1.174,71
 TOTAL TRABALHADORES 9

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
 REM 13° SALÁRIO 901,38
 DEPÓSITO 652,42
 ENCARGOS FGTS 72,12
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 8


TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 8.342,77
 REM BASE CALC 13° SAL 1.174,71
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 790,22
 VAL DEVIDO PREV SOC 552,01
 TOTAL TRABALHADORES 9

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
 REM 13° SALÁRIO 901,38
 DEPÓSITO 652,42
 ENCARGOS FGTS 72,12
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 8



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/A
 COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 507
 TOMADOR/OBRA: RUA GOV JARI GOMES
 N° DE CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° ARQUIVO: G0TtLfUE60i0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
 CIDADE: CUIABA
 UF: MT CEP: 78068-410
 BAIRRO: BOA ESPERANCA
 TELEFONE: 0065 3627 6811
 CNAE PREPONDERANTE: 42111101
 CNAE: 42111101*

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 790,22
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 2.913,56
 VALOR ABATIDO: 2.913,56 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 2.039,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Protocolo: 28
 Ass: [assinatura]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8 N° ARQUIVO: G0TttfUE60i0000-4
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2,31
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 901,38

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/01/2014

DEPÓSITO FGTS

652,42

ENCARGOS FGTS

72,12

CONTRIB SOCIAL


0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

724,54



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: BRDgMm6ywfX0000-8 N° ARQUIVO: G0TrtfUE6oi0000-4
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: UF: MT CEP: 78068-410 BAIRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES CNAE: 4211101
CIDADE: CUIABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	8.342,77	1.174,71	8.342,77	1.174,71
TOTAIS:	9	8.342,77	1.174,71	8.342,77	1.174,71

Protocolo/CONTABILIDADE
Folha nº 130
Ass: [assinatura]

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FFRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: L57FbX1lBda0000-7
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
N° ARQUIVO: G0TrrtFUE60i0000-4
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 31Z211B16473
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 552,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 790,22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/2003 PERÍODO FINAL: 11/2013 VALOR SOLICITADO: 2.913,56
VALOR ABATIDO: 2.913,56 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 2.039,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Processo/Contas, etc.
Folia nº 31
Ass:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 11/2013 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: L57FbXILBda0000-7
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410

N° ARQUIVO: G0TrtfUE60i0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 51ZZ111116473
 CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.253,90	901,38	8.342,77	1.174,71
TOTAIS:	9	7.253,90	901,38	8.342,77	1.174,71



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 INSCRIÇÃO: 5122111816473

RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 273,33 165.62264.16-3 02/09/2013 01 30/11/2013 I3 07170
 1.088,87 273,33 108,96 0,00

Protocolo/Imposto de Renda
 Folha nº 33
 Ass: Y

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.174,71 1.174,71 790,22 652,42 0,00
 8.342,77

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
					CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
ADEMIR APARECIDO XAVIER DE SENE	1.473,33	361,95	129.92436.40-4		06/09/2013	01		27/11/2013	II	07825
ADRIANO LUIZ DA SILVA	236,00	0,00	361,95		161,54			146,82		0,00
EDSON ALVES DA SILVA	641,33	0,00	125.04086.44-1		25/11/2013	01		18,88		07664
JOSE APARECIDO DA SILVA	864,34	0,00	125.28605.71-6		18/11/2013	01		18,89		0,00
JOSE CARLOS XAVIER DE SENE	1.416,90	126,83	123.75977.41-8		20/09/2013	01		51,31		07102
MARCOS ANTONIO MENDES VARCONTE	811,94	412,60	129.91753.40-6		16/09/2013	01		79,30	13/11/2013	07112
NELSON BARBOSA DOS SANTOS	647,58	0,00	133.05840.40-3		04/11/2013	01		146,36	27/11/2013	07823
PEDRO FELICIANO DO NASCIMENTO	1.162,48	0,00	170.36076.73-7		18/11/2013	01		64,95		0,00
		0,00	127.65024.40-7		04/11/2013	01		51,80		07112
					92,99			92,99		07170
										0,00

Participação - 34
 Ass: [assinatura]

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo g0trtfue6oi00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/01/2014 às 11:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29A989D8.B9A64796.AF0F4E07.88056046.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G0TrtfUE6Oi00004
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 11/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

09/01/14

[bb.com.br]

Proteção de Dados
Folha nº 36
Ass: _____

A33F091223504649006
09/01/2014 12:36:37



FGTS / DAS Simples Nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.38
3325103325

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P. A. MURA NAUTICA-ME
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 33.969-5
EFETUADO POR: PEDRO AUGUSTO MURA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000007-3 24540180140-6
10956320480-0 18982950001-2
Data do pagamento 09/01/2014
CNPJ/CEI 01898295/0001-28
COMPETENCIA 11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 09/01/2014
VALOR DEPOSITO 724,54
Valor Total 724,54
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J6982660 PEDRO AUGUSTO MURA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2014 - 10:12:30

Processo nº 37
Data: 09/01/2014
Ass: [assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.155,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,42	14-ENCARGOS 72,12	15-TOTAL A RECOLHER 724,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2014

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2014 - 10:12:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.155,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,42	14-ENCARGOS 72,12	15-TOTAL A RECOLHER 724,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2014

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Procedimento
Número 38
Ass: [assinatura]

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Identificação do Contribuinte - Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

CEI: 51.221.18164/73

Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

Endereço: MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA

Bairro: BOA ESPERANCA

Município: SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

UF: MT

CEP: 78285-000


Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
GPS - Guia da Previdência Social**

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4. COMPETÊNCIA	11/2013
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO geosolo eng planej consultoria ltda (65) 36276811 MT 175/MT248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERA		5. IDENTIFICADOR	512211816473
2. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
		10. ATM/MULTA E JUROS	41,95
		11. TOTAL	593,96

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do BRADESCO NET EMPRESA, dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 09/01/2014, sob o n.de protocolo 5162216.

Nº de Controle: **858215223073089776**

Autenticação Bancária: **003598259558053**

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

ny83fhfa timmRJvx EixHLXJH 8oYTAjB9 W3XF?KY7 i2eqA28C Zy66zOBe Pl9t2xB?
 vhiMtZ4@ OAIrR5d2 rSCJ4IJ# 88#8@w3n n54du2e? DbyetD*J 8EsxCMsK rs@cIBwd
 ImD7CFkG OYifEHCp 407k?QJY xqgKfzlc @WvHoLLn tbEZxwDs 52912601 43002533

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0099
Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados



Pro - Invest

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 162/14	Data:	28/4/2014							
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	222463/14	222/13	5º Med.	11.707.378,84	1.863.774,78	9.843.604,06	227.216,11	14.000.947	44.90.51	151	R\$ 9.616.387,95
				TOTAL PROGRAMADO			227.216,11				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 28/04/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida

Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alago Avelos Zeferino de Paula

Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa

Superintendente/Adm. e Financeira

Valdísio Juliano Viriato

Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira

Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana



RELATORIO FOTOGRAFICO DA 5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

SUPF
Fls.: 4L
Ass. *SP*



Roçada



Limpeza de acostamento



RELATORIO FOTOGRAFICO DA 5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Tapa-Buraco

Folha nº 42
Site: COOT/SETPU
Ass: *Jesus*



Reposição de PMF em fresagem



Reposição de PMF em fresagem



Fresagem da capa

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Folha nº 43
Projeto COOT/SETPU
Ass. J. J. J.



Roçada



Limpeza de acostamento



**RELATORIO FOTOGRAFICO DA 5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU**

Tapa-Buraco

Folha nº *44*
Detor: COOT/SETPU
Ass: *J. Costa*



Reposição de PMF em fresagem



Reposição de PMF em fresagem



Fresagem da capa

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Folha nº 45
Código: COOT/SET/0
Ass: *[assinatura]*

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102131773740840

Informação obtida em 02/09/2014, às 09:20:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal**

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Página 2 de 2



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Folha nº 47
Setor: COF/SETPU
[Signature]

PROC. Nº: 222463/14

FLS.: 47 - laudymila - SOCOFI

DATA: / /

À COFI
Para Pagamento

20 / 05 / 14

[Signature]
Paulo da Silva Costa
Superintendente de Orçamento,
Convênios e Filiações

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

02/10/14

[Signature]
Francise Albuquerque Louza
Coordenadora Financeira

Retirada a 1ª via da nota fiscal nº
36; para o movimento de Contabilidade.

Em 03/10/2014

[Signature]
Carmen Ferreira da Silva
COF/SINTRA



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001051-6	
Nº EMP: 25101.0001.14.000946-7			Data do Doctº: 20/05/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.001101-1			Data de vencimento: 20/05/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *****			Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02845.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042529-2	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042529-2			Valor Liquidação: *** 227.216,11		DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS ***** ***** *****
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 222463/14, referente a 5ª medição, NF-e nº 465.					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Protocolo: 275531/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.0000000000008136-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					



DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 227.216,11	Esta liquidação (R\$) *** 227.216,11	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Janeira Cristina da Silva
Gerente Financeira



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001051-6
Valor Líquido:	*** 227.216,11 DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 227.216,11
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 227.216,11



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.003200-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 03/09/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

0001 - Sede

Código Bancário:


02845.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não



SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2.

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº EMP: 25101.0001.14.000946-7

Fonte de Recurso: 151

Nº LIQ: 25101.0001.14.001051-6

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Nº do Protocolo: **** *

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$):

*** 227.216,11

Valor por Extenso:

DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal



PROC. 222463/2014

FLS.: 50

DATA: 12/04/2018



À SUOF

Encaminhamos o processo nº 222463/2014 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

*À CCONT
Em devolução para
arquivo.
11/06/2018*

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 222463/2014 com folhas numeradas até nº 50, e
com 01 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá, 08 de março de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo