

Anexo – 9ª Medição

MPI



Protocolo/SETPU
 Folha Nº 01
 Ass.: A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SEPTU

Protocolo n.: 315331/2014 Data: 04/06/2014 15:44

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO CONSULTO
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: ENCAMINHA 9 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 298.625,42
 , DO IC 222/2013, PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENT
 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14000 946-7 151 4490 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
coot	05/06/14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

03/07/14



02 via processo

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: A

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014

Ao Ilmo Sr.
 Eng.º Tercio Lacerda de Almeida
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
 Nesta

Sr. Superintendente,

Venho, pelo presente encaminhar a 9ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/04/14 a 30/04/14

• 9ª Medição provisória.....	R\$	298.625,42
		R\$ 298.625,42

Atenciosamente


 Eng.º Air Montecchi Vitório
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
 RN nº 1206192631

Processo enviado para o
GEO-OBRA
 Data: 02 / 07 / 2014


 Diego Pereira Marcondes
 Gerente de Restauração e
 Implantação
 SETPU

Protocolo n.: 315331/2014 Data: 04/06/2014 15:44
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO CONSULTO
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 9 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 298.625,42
, DO IC 222/2013, PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENT
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Protocolo/SETPU
Folha Nº 03
Ass.: A

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
Fiscal : Engº. Air Montecchi Vitório	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 360 dias úteis
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 9ª Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/04/14 a 30/04/14	
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014		 Engº. Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN nº 1206192631			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	8,8 = 0,88 10
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,10	10,00	8,80	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014		 Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

 Superintendente de Obras de Transportes



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 9ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período: 01/04/14 a 30/04/14
Extensão: 62,37 Km

Protocolo/SETPU
Folha Nº 04
Ass.: A

Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	-	m ³
1.6	Pintura de ligação para caixa de fresagem	8.092,000	m ²
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	404,600	m ³
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	63.278,428	tkm
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	3.594,061	tkm
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	33.043,277	tkm
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	-	tkm
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	84,966	t
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	84,966	t
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	4,046	t
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	4,046	t
3.2	Roçada pesada	-	há
3.3	Capina	-	m ²
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	-	h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento	-	m ³
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	-	tkm
	Administração local	0,005	vb

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014

Comissão de Fiscalização


Eng.º Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
RN nº 1206192631



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapitanga
Referência: 9ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período medição: 01/04/14 a 30/04/14
Acumulado: 05/08/13 a 30/04/14

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

360 dias
180 dias
11.707.378,84
2.963.645,33

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00		812,000	171,10		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		2.026,000	171,10	138.933,20	29,97
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00		5.664,000	11,01	22.306,26	34,74
1.4	Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		23.140,000	37,23	210.870,72	24,28
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00		23.140,000	0,29	6.710,60	19,84
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresaçom	m2	86.078,00	8.092,000	19.416,000	0,21	5.776,68	31,96
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00		23.140,000	3,91	90.477,40	6,15
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	404,600	1.222,454	156,20	254.145,83	44,38
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93		82.520,807	0,37	30.532,69	5,30
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24	63.278,428	191.188,661	0,37	94.152,82	44,38
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39	3.594,061	10.859,001	0,37	5.347,63	34,52
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.962,00		156.486,528	0,37	57.900,01	13,63
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	33.043,277	99.836,073	0,61	81.056,40	42,37
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,000	0,61	9.906,40	20,14
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00		42.546,000	0,61	25.953,06	33,16
	Sub-total						1.034.069,70	19,87
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00		27,768	2.341,97	65.031,82	19,83
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00		27,768	279,33	7.756,43	19,83
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00	84,966	256,714	1.237,55	422.846,08	49,30
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00	84,966	256,714	279,33	95.441,47	49,30
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresaçom	t	43,00	4,046	9,708	1.257,33	17.293,31	31,99
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresaçom	t	43,00	4,046	9,708	279,33	3.841,90	31,99
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88		62,849	1.750,22	109.999,57	5,57
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88		62,849	279,33	17.555,61	5,57
	Sub-total						739.766,19	19,60
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro		480,00		84,000	19,46	1.634,64	17,50
Comissão de Fiscalização								

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS POR
 Eng.º CML RICARDO MONTECCHI VITÓRIO
 RNT ZEROS574
 RNT ZEROS574

Eng.º Air Montecchi Vitória
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
 RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 05
 Ass.: A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 9ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período medição: 01/04/14 a 30/04/14
Acumulado: 05/08/13 a 30/04/14

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Data Assinatura 01/08/13
Publicação 02/04/09
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
Data Base setembro-12

Prazo de Execução 360 dias
Prazo Restante 180 dias
Vr. Contratual PI 11.707.378,84
Vr. Acum. Medido PI 2.963.645,33
Vr. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

SETPU

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
3.2	Roadada pesada	há	44,00	-	41,020	3.258,99	133.683,76	93,23		
3.3	Capina	m2	85000,00	-	83.460,000	0,64	53.414,40	98,19		
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	-	198,000	189,08	37.437,84	99,00		
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	-	90,000	519,31	46.737,90	94,74		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00	-	5.600,160	0,63	3.528,10	68,90		
	Sub-total						276.436,64			
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	42,08	-	-		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00	-	-	41,08	-	-		
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	40,42	-	-		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	-	-	61,69	-	-		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	-	-	74,87	-	-		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	-	-	504,76	-	-		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	672,32	-	-		
4.8	Boca BSTC D=0,80m normal	unid	1,00	-	-	1.877,32	-	-		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	4.292,59	-	-		
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00	-	-	15,07	-	-		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00	-	-	15,07	-	-		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00	-	-	22,91	-	-		
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00	-	-	369,88	-	-		

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT Nº 111/VD
RNP Nº 4056374

Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitório
Fiscalizatória Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU
Folha Nº 06
Ass.: A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	180 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	2.963.645,33
Referência: 9ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Acum. Programado PI	
Ordem de início de serviço: 05/08/13	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PRECÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88	-		
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88	-		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88	-		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			369,88	-		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00			41,49	-		
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00			14,38	-		
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00			22,91	-		
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16	-		
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	-		
Sub-total									
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02	0,010	0,010	10.745.562,54	107.455,62	50,00	
	Instalação de canteiro	vb	0,03	0,030	0,030	10.745.562,54	322.366,87	100,00	
	Administração local	vb	0,06	0,005	0,040	10.745.562,54	483.550,31	75,00	
Sub-total							913.372,80		
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR							2.963.645,33		
VALOR LIQUIDO							2.665.019,91		
Importa o valor líquido desta medição de R\$ 298.625,42 (Duzentos noventa e oito mil, seiscentos vinte e cinco reais, quarenta e dois centavos)							298.625,42		

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
 Eng.º Civil Ricardo Marques da Góia
 CREA/MT 021114/D
 RNP 12044816374

Local/Data: Cuiabá/MT, 12 de maio de 2014
 Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitorio
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
 RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 07
 Ass.: A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CRONOGRAMA FINANCEIRO											
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA		ADITAMENTO											
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		TOTAL											
FIRMA:		VALOR CONTRATUAL											
Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		11.707.378,84											
TRECHO:		SERVIÇO		MEDICÕES P.I.		PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDICÕES REAJUST.		FISCAL		TOTAL	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		Restauração		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		Engº. Air Montecchi Vitório		TOTAL	
DOC.		PRAZO DIAS CORRIDOS		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		TOTAL		TOTAL GERAL	
REFERENCIA		360		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		TOTAL		TOTAL GERAL	
1ª Medição		27		483.550,30		483.550,30		483.550,30		483.550,30		483.550,30	
2ª Medição		30		1.054.506,00		570.955,70		1.054.506,00		570.955,70		1.054.506,00	
3ª Medição		31		1.457.531,82		403.025,82		1.457.531,82		403.025,82		1.457.531,82	
4ª Medição		30		1.863.774,78		406.242,96		1.863.774,78		406.242,96		1.863.774,78	
5ª Medição		31		2.090.990,89		227.216,11		2.090.990,89		227.216,11		2.090.990,89	
6ª Medição		31		2.296.126,67		205.135,78		2.296.126,67		205.135,78		2.296.126,67	
Reaj da 3ª Med		-		2.296.126,67		-		2.296.126,67		20.345,94		2.316.472,61	
Reaj da 4ª Med		-		2.296.126,67		-		2.296.126,67		41.709,49		2.337.836,16	
Reaj da 5ª Med		-		2.296.126,67		-		2.296.126,67		54.311,65		2.350.438,32	
Reaj da 6ª Med		-		2.296.126,67		-		2.296.126,67		65.862,42		2.361.989,09	
7ª Medição		28		2.464.118,75		167.992,08		2.464.118,75		167.992,08		2.529.981,17	
Reaj da 7ª Med		-		2.464.118,75		-		2.464.118,75		9.252,01		2.539.233,18	
8ª Medição		31		2.665.019,91		200.901,16		2.665.019,91		75.114,43		2.740.134,34	
Reaj da 8ª Med		-		2.665.019,91		-		2.665.019,91		85.633,70		2.750.653,61	
9ª Medição		30		2.963.645,33		298.625,42		2.963.645,33		85.633,70		3.049.279,03	
Cuiabá/MT, 10 de março de 2014													
Comissão de Fiscalização													

Engº. Air Montecchi Vitório

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT
RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU
Folha Nº 08
Ass.: A

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 9ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 13
Ass.: A



PMF



PMF



Pintura de Ligação

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 9ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 14
Ass.: A



Tapa-buracos



Tapa-buracos



Pintura de Ligação



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 355333/14

FLS.: 55

DATA: 05/06/14

Protocolo/SETPU
Folha Nº 15
Ass.: A

Encaminhamos o presente processo ao setor COOT/SETPU.

Este protocolo informa que numerou o referido processo de folhas 05 a 19.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 05/06/14

Dayane Rosa

Gerente de Protocolo/SETPU

*AO Eng^s Ricardo M. da Guia.
Para análise e conferência.*

Em 05/06/2014



Engº Tércio ~~de~~ Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,

Eng. Civil Ricardo Marques da Guia
CREA: MT 427117/VB
RNP 1264056374
Matrícula: 31437

Área Conferência
01/07/2014

A SAO

A Medicaõ em referencia encontra-se
apta para pagamento

Em 02/07/2014



Engº Tercio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SAGES

Para autorizar pagamento.

Em 3/7/14



Engº Almor Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOET



Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Vi
Secretário Adjunto de Ges
SETPU

Em 03/07/14



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Jari Gomes,- Boa Esperança
CEP 78068-480- Cuiabá- MT
geosolo@geosolo.com.br
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 26/6/2014 12:43:40	Código de Verificação de Autenticidade E6 89 E6	Número da Nota Fiscal 493
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Centro Político Administrativo	Número	Complemento RUA :RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A	Bairro Centro Político Administrativo	
CEP 78050-950	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail	

Descrição dos Serviços

Referente a 9ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 298.625,42

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 23.578,14

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 275.047,28

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
CONTA CORRENTE: 17.900-0
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4120400		
Valor Total dos Serviços R\$ 298.625,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 275.047,28	Base de Cálculo R\$ 23.578,14	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 1.941,07	COFINS R\$ 8.958,76	INSS R\$ 2.593,60	IRRF R\$ 4.479,38	CSLL R\$ 2.986,25	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.178,91
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 276.487,45

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Eng.º *Montecchi*
Fiscal Port. Nº *981/03* VITÓRIO
INFRA *SETDO*

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.

Secretaria de Estado
de Fazenda

Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Folha n.º 18

Séct: D00T/SINFRA

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 24/06/2014 - 12:55:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012085576**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **24/06/2014**Hora de Emissão: **12:56:02**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA****CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **24/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T29UMT92L9KU22UL**Página **1** de **2**

Secretaria de Estado
de Fazenda

Governo de

Mato Grosso
Mais por você

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 24/06/2014 - 12:55:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012085576**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Data de Emissão: **24/06/2014**Hora de Emissão: **12:56:02**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal**QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO AS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO A PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**Nada Consta**A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brEsta Certidão tem validade até **24/07/2014** - Fornecimento GratuitoCódigo de Autenticidade : **T29UMT92L9KU22UL**

Página 2 de 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Folha nº 20
Serviço: COMPROVAÇÃO
Assinatura:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 085792014-88888295
Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/03/2014
Válida até 20/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78063-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060902073115454653


Informação obtida em 13/06/2014, às 11:59:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **01.898.295/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:35:41 do dia 28/04/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2014.

Código de controle da certidão: **C1BF.BE31.06F2.06B5**

Certidão emitida gratuitamente.


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha n.º 23
Sistema COOTYBINFRA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 167429/2014	194005	PROCESSO 2014	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANÇAMENTOS DIVERSOS - 24250		
 13052014018982950001280010177716742936331014194005			
NOME GEOSOLO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL		
ENDEREÇO Av. JARI GOMES, GOV, 10			
BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE Licitação		

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Rafael Jose de Almeida Batista
PARA CONSTAR EU, RAFAEL JOSE DE ALMEIDA BATISTA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS:


segunda-feira, 11 de agosto de 2014




Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 13 de Maio de 2014.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	4 - COMPETÊNCIA	04/2014
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	221,82
	11 - TOTAL	1.748,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	4 - COMPETÊNCIA	04/2014
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	221,82
	11 - TOTAL	1.748,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Seu acesso: Mais transações > Pagamentos > Sem código de barras > GPS - Guia da Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48
2373602373 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 15.051-7

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2216
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	512211816473
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	221,82
VALOR TOTAL	1.748,53
=====	

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 4.A40.C06.335.FCF.DF7
***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48
2373602373 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2216
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	512211816473
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2014
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	221,82
VALOR TOTAL	1.748,53
=====	

DOCUMENTO: 062604
AUTENTICACAO SISBB: 4.A40.C06.335.FCF.DF7
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Folha n.º 25
Setor: COOT/SB/FRA
Ass: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 16:09:23

Folha n.º 26
Setor: COOTYSMPRA
Ass.:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.578,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.886,25	14-ENCARGOS 219,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.105,52
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2014

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 16:09:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.578,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.886,25	14-ENCARGOS 219,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.105,52
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2014

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-
ATENDIMENTO - 13.35.24
2373602373

Folha n.º 27
Setor: COOTY/BNFRA
Ass: _____

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA
AGENCIA: 2373-
6 CONTA: 15.051-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000021-
9 05520180140-7
70956820480-
6 18982950001-2

Data do pagamento 26/06/2014
CNPJ/CEI 01898295/0001-

28

COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 09/07/2014
VALOR DEPOSITO 2.105,52
Valor Total 2.105,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Folha n.º 28
Sistema: ODDT, BINFRA
Ass: _____

Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo cydctrroess00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/06/2014 às 17:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D0DB96D9.9FC04795.B03C5C03.3F38F9C5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CYDctrroess00001

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 04/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
REGINALDO ALVES MUNIS	1.205,38	0,00	128.37206.13-1	0,00	28/03/2014	01				04142	
SIDNEY MALDONADO BRITO	1.272,51	0,00	126.00966.40-6	0,00	09/09/2013	01				96,43	0,29
VIVALDO APARECIDO CORREA	860,50	0,00	126.69647.40-7	0,00	18/02/2014	01				101,80	0,31
										68,84	0,21

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.578,14

0,00 0,00 2.107,82 1.886,25

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° ARQUIVO: CYDctrooesS0000-1
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-26
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkWhicOvBsc0000-8 INSCRIÇÃO: 512211816473
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	23.578,14	0,00	23.578,14	0,00
TOTAIS:	18	23.578,14	0,00	23.578,14	0,00

Folha n.º 31
Data: 0003/0010
Ass: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULT	INSCRIÇÃO: 01.898.295/9001-28			INSCRIÇÃO: 512211816473		
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FFAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31		
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA	Nº DE CONTROLE: DkWHICovBsc0000-8					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
NAOTO OTANI	4.159,00	102.73647.23-4	13			03511
		0,00		430,78		0,00
SILVIO PETENGIL FILHO	4.159,00	170.03425.01-5	13			03511
		0,00		430,78		0,00

Folha nº 32
 Tipo: COOT/SMPRA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2208	FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO: 512211816473
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
REM 13° SAL	DEPÓSITO
BASE CÁL 13° SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	
EVANDRO CEZAR DE OLIVEIRA	
874,55	
285,42	
125.40969.01-3	01/09/2013 01
285,42	30/04/2014 I1
129.91413.40-0	0,00
404,60	30/04/2014 I1
404,60	0,00
	07151
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.372,55

690,02

690,02

1.092,91

0,00

Folha n.º 33
 Sub: C00T/SINFRA
 Ass: 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkWHICOVbsc0000-8
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410

N° ARQUIVO: CYDctrrroesS0000-1
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	0,00	0,00	2.054,55	690,02
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
TOTAIS:	4	8.318,00	0,00	10.372,55	690,02

Nota n.º 34
Série: C00TY3ANFRA
Ass: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkwhicovBsc0000-8
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREFONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.526,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.200,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHC - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/2006 PERÍODO FINAL: 04/2014 VALOR SOLICITADO: 10.736,72
VALOR ABATIDO: 10.736,72 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.515,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Folha n.º 35
Sistema: CCGT/SINFRA
Ass: _____

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8dCp8gdaB90000-9
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CYDcttroesS0000-1
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 42111101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 42111101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	25.632,69	690,02	25.632,69	690,02
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
TOTAIS:	22	33.950,69	690,02	33.950,69	690,02

Forma n.º 36
 Data: 06/07/2014
 Ass: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9 N° ARQUIVO: CYDctirroes0000-1
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.578,14
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/07/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.886,25	219,27	0,00	0,00	2.105,52

Folha n.º 37
Série: 000T/SINFR
Ass:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CYDctircoesS0000-1
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811

BAIRRO: BOA ESPERANCA
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.526,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.200,73

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

10.736,72

VALOR SOLICITADO:

10.736,72

VALOR ABATIDO:

10.736,72 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

7.515,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDctroesS0000-1
 EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: DkwHicOvBsc0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 23.578,14	REM SEM 13° SALÁRIO 23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 1.886,25
	ENCARGOS FGTS 219,27
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18	TOTAL TRABALHADORES 18

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 10.372,55	REM SEM 13° SALÁRIO 0,00
REM BASE CALC 13° SAL 690,02	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 0,00
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4	TOTAL TRABALHADORES 0

Folha n.º 39
 DATA: 0007/2014
 Ass: _____

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000219 055201801407 709568204806 1898295500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDcttroesS0000-1
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: DkwhIcOvBsc0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 MT

TOTAIS DO TOMADOR	VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	33.950,69	23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL	690,02	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.200,73	1.886,25
VAL DEVIDO PREV SOC	1.526,91	219,27
TOTAL TRABALHADORES	22	0,00
TOTAL TRABALHADORES		18

Folha n.º 40
 S/S: 0007/888888
 Ass:

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDctirroesS00000-1
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	33.950,69	REM SEM 13° SALÁRIO	23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL	690,02	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.200,73	DEPÓSITO	1.886,25
VAL DEVIDO PREV SOC	1.526,91	ENCARGOS FGTS	219,27
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	18
		TOTAL A RECOLHER	2.105,52

Folha n.º 41
 Setor: COOTY/SINFRA
 Ass.:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	512211816473	0079	2208	507		
0,20	0,00	0,00	0,00	1.526,91	0,00	

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28
VALOR COMPENSADO: R\$ 10.736,72 - 01/2006 A 04/2014

Folha n.º 43
Série: CDDTY/SINTRA
ASS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 20/06/2014
HORA: 16:09:23
PAG : 001/001
Folha n.º 44
Ser. 0007/ENFRA

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2014

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	10.736,72	10.736,72	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 7.515,65

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102131773740840

Informação obtida em 02/09/2014, às 09:20:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal**

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E
DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Página 2 de 2

[Retornar](#)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Folha nº 49

Sector: COOT/SETPU

Ass: Jey

GOVERNO DO
Mato Grosso
Mais por você

Folha nº 49

Sector: COOT/SETPU

Ass: Jey

PROC. Nº: 315 331 / 14

FLS.: 48 - Landymila - SOCOFI

DATA: / /

[Handwritten signature]

A COFI
Para Pagamento

11 / 07 / 14

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Documento,
Convênios e Finanças

A USGI
Após análise devolver para o
Setor de origem
02/10/14

[Handwritten signature]
Francisca Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Retirada a via da nota fiscal nº 16; pelo
o movimento de contabilidade.

Em 03/10/2014

[Handwritten signature]
Carmen Ferreira da Silva
COF/CONTABILIDADE



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

P.O. Inverte

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 305/14	Data:	05/06/2014		
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	315331/14	222/13	9º Med.	11.707.378,84	2.665.019,91	9.042.358,93	298.625,42	14.000.946-7	44.90.51	151	R\$ 8.743.733,51
TOTAL PROGRAMADO							298.625,42				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.
Elaborada em: 05/06/14

AUTORIZO:

[Signature]
Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

[Signature]
Engº Alaar Alves Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

[Signature]
Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

[Signature]
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

[Signature]
Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

FOI RECEBIDA
Nº 45
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001832-0	
Nº EMP: 25101.0001.14.000946-7			Data do Doctº: 11/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.001101-1			Data de vencimento: 11/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02845.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042529-2	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042529-2			Valor Liquidação: *** 298.625,42		DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Pagamento do IC 222/14, processo 315331/14, da 9ª medição, NF-e 493.					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Protocolo: 275531/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 667.518,66	Esta liquidação (R\$) *** 298.625,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 368.893,24
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001832-0
Valor Líquido: *** 298.625,42	DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * * * * * *** ** * * * * *	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 298.625,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 298.625,42



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.003203-1
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 03/09/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:



Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

0001 - Sede

Código Bancário:

02845.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2.

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº EMP: 25101.0001.14.000946-7

Nº LIQ: 25101.0001.14.001832-0

Fonte de Recurso: 151

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Nº do Protocolo: **** **

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$): *** 298.625,42	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal



PROC. 315331/2014

FLS.: 48

DATA: 12/04/2018


CCONT/SINFRA
Fl. 48
Rub. E

À SUOF

Encaminhamos o processo nº 315331/2014 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.


LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT
Em devolução para
arquivo.
11/06/2018


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Responsável de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 315331/2014 com folhas numeradas até nº 48, e
com 01 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 07 de maio de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo