

Anexo – 27ª Medição

REAJUSTE



MEX

411

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 545767/2016 - Data: 27/10/2016 09:31
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSUL
 Assunto: REAJUSTAMENTO
 Resumo: DA 27 (VIGÉSIMA SÉTIMA), MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO
 CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ROD

Sector Origem: PROTOCOLO
 Sector Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1

9228-6322



961

4667-6322

16.003.081-4 44.9051 131

~~DFABTA 003~~

~~IMPOSTO~~

~~INSS~~

10/05/17

No lista

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA
Caixas 411

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa 411





Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: Reajustamento da 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória


SUBSTITUÍDO

Venho, pelo presente encaminhar o Reajustamento da 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/08/16 a 31/08/16

- Reajustamento da 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória.. Período: 01/08/16 a 31/08/16

Atenciosamente


Eng.º Alaor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 05/11/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 1118 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

REAJUSTAMENTO DA 27ª. MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Díogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I - suef I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: Reajustamento da 27ª (Vigésima Sétima) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar o Reajustamento da 27ª (Vigésima Sétima) Medição Provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/08/16 a 31/08/16

Assunto: Reajustamento da 27ª (Vigésima Sétima) Medição provisória; Período: 01/08/16 a 31/08/16

Atenciosamente

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigésima Setima) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período medição: 01/08/16 a 31/08/16
Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº Contrato :
Data Assinatura :
Publicação :
Processo Original :
Mês do IO : setembro-12
Mês do II : setembro-15

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISIVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	2.942.797,46	2.749.083,49	193.713,97	0,1960	37.967,93	R = $\frac{(II - IO) \times V}{IO}$ R = Valor da parcela de reajuste IO = Índice de preço no mês da proposta II = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato
2.0	ASFALTO DILUIDO	327.006,92	308.289,90	18.717,02	0,3024	5.660,02	
2.0	EMULSÃO ASFÁLTICA	1.350.294,61	1.199.075,60	151.219,01	0,2569	38.848,16	
2.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (LIGANTES)	296.450,23	270.083,71	26.366,52	0,1960	5.167,83	
3.0	CONSERVAÇÃO	1.570.429,00	1.523.325,13	47.103,87	0,1458	6.867,74	
4.0	DRENAGEM	-	-	-	0,1663	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	106.491,66	106.491,66	-	0,1865	-	
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	0,2305	-	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	537.278,12	483.550,31	53.727,81	0,2264	12.163,97	
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	322.366,87	322.366,87	-	0,2264	-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	644.733,75	644.733,75	-	0,2264	-	
6.0	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina	47.297,47	10.293,30	37.004,17	0,1960	7.252,81	
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	317.031,25	176.563,16	140.468,09	0,1960	27.531,74	
SOMA		8.462.177,34	7.793.856,88	668.320,46		141.460,20	
SOMA		Área de cálculo				141.460,20	
PAVIMENTAÇÃO = (290.372 - 242.769) ÷ 242.769 = 0,1960 -		INSTALAÇÃO CANTEIRO = (268.615 - 219.020) ÷ 219.020 = 0,2264 -					
LIGANTES BETUMINOSOS = (332.398 - 263.472) ÷ 263.472 = 0,2616		ADMINISTRAÇÃO LOCAL = (268.615 - 219.020) ÷ 219.020 = 0,2264 -					
CONSERVAÇÃO = (263.542 - 229.996) ÷ 229.996 = 0,1458		ASFALTO DILUIDO = (390.782 - 300.047) ÷ 300.047 = 0,3024					
DRENAGEM = (271.909 - 233.131) ÷ 233.131 = 0,1663		EMULSÃO ASFÁLTICA = (332.593 - 264.600) ÷ 264.600 = 0,2569					
SINALIZAÇÃO VERTICAL = (156.541 - 127.211) ÷ 127.211 = 0,2305		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL = (267.440 - 225.392) ÷ 225.392 = 0,1865 -					
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO = (268.615 - 219.020) ÷ 219.020 = 0,2264		TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO = (290.372 - 242.769) ÷ 242.769 = 0,1960 -					
Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016		R\$ 141.460,20					
Comissão de fiscalização		importa o líquido a pagar referente ao reajuste desta medição					

Eng.º Alair Alencar Zeferino de Paula
Fiscal Paulista Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUCEO/SINFRA
Fls. 03
Ass. 4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigésima Setima) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação : 31/5 a 31/10/2014

Período medição: 01/08/16 a 31/08/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual Pl
Vr. Acum. Medido Pl
Vr. Acum. Programado Pl
Vr. Programado Prox. mês Pl

1184 dias
14.625.713,89
8.462.177,34

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA					
1.0	PAVIMENTAÇÃO										
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00			812,00	171,10	138.933,20	29,97		
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,00	8.494,00	11,01	95.368,62	74,26		
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00	168,000	22.440,00	23.304,00	37,23	867.607,92	99,90		
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	864,000							
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	6.660,000	109.798,20	116.458,20	0,29	33.772,87	99,84		
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43		49.147,24	49.147,24	0,21	10.320,92	43,82		
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	28.800,000	107.020,00	135.820,00	3,91	531.056,20	36,13		
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00		1.373,75	1.373,75	156,20	214.579,75	37,47		
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	96.629,760	470.827,36	567.457,12	0,37	209.959,13	36,43		
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		215.672,15	215.672,15	0,37	79.798,69	37,62		
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		12.249,66	12.249,66	0,37	4.532,37	29,26		
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	19.325,952	1.502.216,99	1.521.542,94	0,37	562.970,88	86,85		
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		112.192,59	112.192,59	0,61	68.437,48	35,77		
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,00	16.240,00	0,61	9.906,40	20,14		
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00	3.696,000	185.735,20	189.431,20	0,61	115.553,03	73,82		
	Sub-total							2.942.797,46			
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS										
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação	t	140,00	7,992	131,64	139,63	2.341,97	327.006,92	99,74		
2.2	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	7,992	131,64	139,63	279,33	39.002,56	99,74		
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50		473,75	473,75	1.237,55	586.294,75	49,95		
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50		473,75	473,75	279,33	132.333,81	49,95		
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	40,45	1.257,33	50.855,22	72,20		
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	40,45	279,33	11.298,06	72,20		
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	86,400	321,06	407,46	1.750,22	713.144,64	36,13		
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	86,400	321,06	407,46	279,33	113.815,80	36,13		
	Sub-total							1.973.751,76	432,97		
3.0	CONSERVAÇÃO										
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	280,000	299,17	579,17	19,46	11.270,64	95,73		
Comissão de Fiscalização											

Eng.º Alexar Alves Zeferino de Paula
Fiscal Poderícia Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUCEO/SINFRA
Fls. 06
Ass. 4

SUCEO/SINFRA
Fls. 06
Ass. 4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27E (Vigesima Setima) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/08/16 a 31/08/16
Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA			
3.2	Roadada pesada	hã	92,00	13,000	78,95	91,95	3.258,99	299.670,64	99,95
3.3	Capina	m2	129.000,00	24.000,00	101.860,00	125.860,00	0,64	80.550,40	97,57
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00	(85,000)	933,60	848,60	189,08	160.453,28	99,84
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00		1.824,36	1.824,36	519,31	947.408,91	99,96
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km) Sub-total	tkm	115.775,52		112.817,68	112.817,68	0,63	71.075,13	97,45
								1.570.429,00	125,75
4.0	DRENAGEM								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00				42,08		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00				41,08		
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00				40,42		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00				61,69		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00				74,87		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00				504,76		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00				672,32		
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00				1.877,32		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m Sub-total	unid	1,00				4.292,59		
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,01	5.909,01	15,07	89.048,72	15,42
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00				15,07		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00				22,91		
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo 1 da ABNT Placa circular	m2	55,00				369,88		
Comissão de Fiscalização									

Eng. Alair Alveides Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUCEO/SINFRA
Fls. 06
Ass. 4

SUCEO/SINFRA
Fls. 07
Ass. 4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 277 (Vigesima Setima) Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/08/16 a 31/08/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

SINFRA

1184 dias
14.625.713,89
8.462.177,34

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88			
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88			
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88			
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			369,88			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00			41,49			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00		1.213,00	14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00			22,91			
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16			
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	106.491,66	9,87	
	Sub-total								
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	0,500	4,50	107.455,63	537.278,12	83,33	
	Instalação de canteiro	mês	1,00		1,00	322.366,87	322.366,87	100,00	
	Administração local	mês	12,00		12,00	53.727,81	644.733,75	100,00	
	Sub-total						1.504.378,74		
	SERVICO ADITADO								
	TAPA BURACO								
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852	100.011,275	27.819,73	0,37	47.297,47	99,96	
	PAVIMENTAÇÃO								
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000	1.964,736	2.469,60	71,49	317.031,25	82,12	
	Sub-total						364.328,72		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						8.462.177,34		
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						7.793.856,88		
	VALOR LIQUIDO						668.320,46		

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 668.320,46 (Seiscentos sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais, quarenta e seis centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alvois Zeferino de Paula
Fiscal/Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUCEO/SINFRA
Fis. 05
Ass. 4

SUCEO/SINFRA
Fis. 07
Ass. 4

CONTRATO		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL	
I. C. N.º 222201300000 - SETPU		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		11.707.378,84		2.918.335,05		14.625.713,89	
RODOVIA MT-175/MT-248		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		SERVIÇO		FISCAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
Nº DO PROCESSO		FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		Restauração		Eng.º Albor Alvelos Zefelino de Paula		SALDO PREÇOS INICIAIS	
DOC.		Trcheo: Entr. BR-174 (cachoi) - Jaunu		PERÍODO DAS MEDIÇÕES		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL GERAL	
Sub-Trcheo: Entr. BR 174 (cachoi) - Arapuaçuanga - lote 1		Prezo das comodos		PERÍODO		ACUMULADO		TOTAL	
		1184		PERÍODO		ACUMULADO		TOTAL	
		1184		PERÍODO		ACUMULADO		TOTAL	
1ª Medição	05/08/13	a	31/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	14.142.163,59
2ª Medição	01/09/13	a	30/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	13.571.207,89
3ª Medição	01/10/13	a	31/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82	13.168.182,07
Reaj da 3ª Med	01/10/13	a	31/10/13			1.457.531,82	21.638,25	1.479.170,07	13.168.182,07
4ª Medição	01/11/13	a	30/11/13	30	1066	406.242,96	1.863.774,78	1.863.774,78	12.761.939,11
Reaj da 4ª Med	01/11/13	a	30/11/13			1.863.774,78	23.262,43	1.908.675,46	12.761.939,11
5ª Medição	01/12/13	a	31/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89	12.534.723,00
Reaj da 5ª Med	01/12/13	a	31/12/13			2.090.990,89	13.506,32	2.149.397,89	12.534.723,00
6ª Medição	01/01/14	a	31/01/14	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
Reaj da 6ª Med	01/01/14	a	31/01/14			2.296.126,67	12.300,19	2.366.833,86	12.329.587,22
7ª Medição	01/02/14	a	28/02/14	28	976	167.992,08	2.464.118,75	167.992,08	12.161.595,14
Reaj da 7ª Med	01/02/14	a	28/02/14			2.464.118,75	10.121,87	2.544.947,81	12.161.595,14
8ª Medição	01/03/14	a	31/03/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	200.901,16	11.960.693,98
Reaj da 8ª Med	01/03/14	a	31/03/14			2.665.019,91	11.853,77	2.745.848,97	11.960.693,98
9ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	298.625,42	11.662.068,56
Reaj da 9ª Med	01/04/14	a	30/04/14			2.963.645,33	17.038,05	3.073.366,21	11.662.068,56
10ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	31	884	55.727,81	3.017.373,14	55.727,81	11.608.340,75
Reaj da 10ª Med	01/05/14	a	31/05/14			3.017.373,14	4.029,58	3.131.123,60	11.608.340,75
11ª Medição	01/06/14	a	31/06/14	154	730	499.161,37	3.516.534,51	499.161,37	11.109.179,38
Reaj da 11ª Med	01/06/14	a	31/06/14			3.516.534,51	26.923,91	3.657.208,88	11.109.179,38
12ª Medição	05/05/15	a	31/05/15	207	523	169.149,68	3.685.684,19	169.149,68	10.940.029,70
Reaj da 12ª Med	05/05/15	a	31/05/15			3.685.684,19	17.410,64	3.843.769,20	10.940.029,70
13ª Medição	01/06/15	a	30/06/15	30	493	847.089,30	4.532.782,49	847.089,30	10.092.931,40
Reaj da 13ª Med	01/06/15	a	30/06/15			4.532.782,49	80.235,22	4.690.867,50	10.092.931,40
14ª Medição	01/07/15	a	31/07/15	31	462	358.138,91	4.890.921,40	358.138,91	9.734.792,49
Reaj da 14ª Med	01/07/15	a	31/07/15			4.890.921,40	36.610,51	5.165.852,14	9.734.792,49
15ª Medição	01/08/15	a	31/08/15	31	431	321.430,58	5.212.351,98	321.430,58	9.413.361,91
Reaj da 15ª Med	01/08/15	a	31/08/15			5.212.351,98	30.771,65	5.518.054,37	9.413.361,91
16ª Medição	01/09/15	a	30/09/15	30	401	36.037,36	5.248.389,34	36.037,36	9.377.324,55
Reaj da 16ª Med	01/09/15	a	30/09/15			5.248.389,34	4.093,84	5.558.185,57	9.377.324,55
17ª Medição	01/10/15	a	31/10/15	30	371	594.183,74	5.842.573,08	594.183,74	8.783.140,81
Reaj da 17ª Med	01/10/15	a	31/10/15			5.842.573,08	135.963,88	6.288.333,19	8.783.140,81
18ª Medição	01/11/15	a	30/11/15	30	341	1.204.611,11	7.047.184,19	1.204.611,11	7.578.529,70
Reaj da 18ª Med	01/11/15	a	30/11/15			7.047.184,19	229.180,98	7.722.125,28	7.578.529,70
19ª Medição Med.	01/12/15	a	31/12/15	31	310	640.313,93	7.687.498,12	640.313,93	6.938.215,77
Reaj da 19ª Med	01/12/15	a	31/12/15			7.687.498,12	88.025,45	8.450.464,66	6.938.215,77
20ª Medição Med.	01/01/16	a	31/01/16	31	279	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.338.215,77
Reaj da 20ª Med	01/01/16	a	31/01/16			7.687.498,12	0,00	7.687.498,12	6.338.215,77
21ª Medição Med.	01/02/16	a	29/02/16	29	250	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.338.215,77
Reaj da 21ª Med	01/02/16	a	29/02/16			7.687.498,12	0,00	7.687.498,12	6.338.215,77
22ª Medição Med.	01/03/16	a	31/03/16	31	219	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.338.215,77
Reaj da 22ª Med	01/03/16	a	31/03/16			7.687.498,12	0,00	7.687.498,12	6.338.215,77
23ª Medição Med.	01/04/16	a	30/04/16	30	189	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.338.215,77
Reaj da 23ª Med	01/04/16	a	30/04/16			7.687.498,12	0,00	7.687.498,12	6.338.215,77
24ª Medição Med.	01/05/16	a	31/05/16	31	158	106.358,76	7.793.856,88	106.358,76	6.831.857,01
Reaj da 24ª Med	01/05/16	a	31/05/16			7.793.856,88	15.507,10	8.572.330,52	6.831.857,01
25ª Medição Med.	01/06/16	a	30/06/16	30	128	7.793.856,88	7.793.856,88	7.793.856,88	6.831.857,01
Reaj da 25ª Med	01/06/16	a	30/06/16			7.793.856,88	0,00	7.793.856,88	6.831.857,01
26ª Medição	01/07/16	a	31/07/16	31	97	7.793.856,88	7.793.856,88	7.793.856,88	6.831.857,01
Reaj da 26ª med	01/07/16	a	31/07/16			7.793.856,88	0,00	7.793.856,88	6.831.857,01
27ª Medição	01/08/16	a	31/08/16	31	66	668.320,46	8.462.177,34	668.320,46	6.163.536,55
Reaj da 27ª med	01/08/16	a	31/08/16			8.462.177,34	141.460,20	9.382.111,18	6.163.536,55

Eng.º Albor Alvelos Zefelino de Paula
Fiscal Paulista Nº 019/2016 - CREA 830/DIMT
RN nº 12013407-7

Curubá/MT, 05 de Setembro de 2016
Comissão de Fiscalização



Encaminhamento de Medição

SUCEO/SINFRA
Fls. 10
Ass. 4

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória de Reajuste
Ref. I.C. Nº 222/2013


Através da presente, encaminho a V.S.ª a 27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória de Reajuste, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a Elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória de Reajuste.....R\$ 141.460,20

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 09.

Em 29 de Novembro de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 11
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 101655296/2016
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 12
Ass.: J



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 13
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.



Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 14
Ass: J

Data: 08/11/2016 - 09:09:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018024898**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **08/11/2016**

Hora de emissão: **09:09:55**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **07/12/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22K27TU2K79KU2B7**

Página **1** de **2**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018024898**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **08/11/2016**

Hora de Emissão: **09:09:55**

- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **07/12/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **22K27TU2K79KU2B7**

Página 2 de 2

Rotomar

IMPRIMIR

VOLTAR

Sector: SCEO/SINFRA

Fl. N°

16

Ass.:

7

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2016 a 30/11/2016

Certificação Número: 2016110117010209608458

Informação obtida em 01/11/2016, às 17:42:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica reservado o direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 17
Ass.: J

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO


ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28


SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 22/09/2016


Responsável pela Expedição


Procurador(a) do Estado


Divino Jardim

Assessor Técnico III - Mat. 103307

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: D0D514DXH1BS9FX32AOEDLB24ZB8BN

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Setor: SCEO/SINPRA
Fl. Nº. 18
Ass.: J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

211147/2016

243815

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14092016018982950001280010056521114753591016243815

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de setembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Cuiabá, 30 de novembro de 2016.

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Nesta

DECLARAÇÃO

Ref.: Contrato IC-222/2013/00/00
Restauração da Rodovia MT-175

Vimos pelo presente DECLARAR o compromisso de quitação do ISSQN da Nota Fiscal nº 712, relativa ao Reajustamento da 27ª Medição de serviços da obra de Restauração da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, junto à Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste em até 05 (cinco) dias após o pagamento da referida Nota por esta Secretaria.

Por ser verdade, firmamos o presente.

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.896.295/0001-26

José Mura Junior
CREA Nº. 2001700043



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. N° 20

Ass.: J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2033/2016

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 29 de novembro de 2016.

Certidão válida até 29/12/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 29/11/2016 as 17:10:16h. - Código de Validação W2J3S9.H3F0G3.Q4K6M6

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

Sector: SCEO/SINFRA

Fl. Nº 21

Guia de Arrecadação - 12074/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA						Localização CONTRIBUINTE / 01898295000128 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -						
R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2016	136	2	1	45	ISSQN	12/12/2016	2.263,36				2.263,36	ISSQN 2.263,36
Observação: ISS REFERENTE A NFPS N. 712 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2016	00067	12/12/2016	/-	9164000012074 340	2.263,36		0,00	0,00	0,00	2.263,36		

destaque aqui

399-9 | 39994.19827 63916.400003 12074.347621 8 70060000226336

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 12/12/2016	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75						Agência/Código Beneficiário 4198263-	
Data do Documento 01/12/2016		Número do Documento 01898295000128		Especie Documento	Aceite Não	Data do Processamento 01/12/2016	Nosso Número 9164000012074340
Uso do Banco	Cip 000	Carteira CNR	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 2.263,36	
Instruções						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 12074/2016							

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA
BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Setor: SGE/BIINFRA
Fl. Nº. 02
Ass.: J

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Ass.: J
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	30/11/2016 17:24:04	A4 75 8F	712
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Politico Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente ao Reajustamento da 27ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr. BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr. BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	4,00	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 141.460,20	R\$ 0,00	R\$ 84.876,12	R\$ 56.584,08	R\$ 2.263,36	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 919,49	R\$ 4.243,80	R\$ 0,00	R\$ 2.121,90	R\$ 1.414,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 132.760,41

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alair Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria: 019/2016

CREA 830/D - RN: 120134407-7

Color: SCEO/SINFRA
 Fl. N° 23
 Ass.: J

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperanca
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	30/11/2016 17:24:04	A4 75 8F	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	712
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Edgard Prado Arze,Eng			Centro Politico Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente ao Reajustamento da 27ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 **BARÃO DE MELGAÇO**
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	4,00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 141.460,20	R\$ 0,00	R\$ 84.876,12	R\$ 56.584,08
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 2.263,36	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 919,49	R\$ 4.243,80	R\$ 0,00	R\$ 2.121,90	R\$ 1.414,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 132.760,41**

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Algor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: 019/2016
CREA 830/D - RN: 120134407-7



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS										Nº 961/16	Data: 30/11/2016	
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	545767/16	222/13	Req.27º Med.	14.625.713,89	8.462.177,34	6.163.536,55	141.460,20	16.001.081-4	44.90.51	131	R\$ 6.163.536,55	
TOTAL PROGRAMADO							141.460,20					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:

Engº Marcos Catalano Correa
Secretario Adjunto de Obras

Engº Marlene Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica



Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 24
Ass.: 3



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 545767/2016 Contrato nº: 9222/2013

Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo

Resumo do Objeto: Ref. a Proj.

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 30 de Novembro de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

 Silvio Pereira Rosa
 Assessor Técnico
 SINFRA/MT



TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	545767
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2016.


Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 222-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

5 de dezembro de 2016 15:44



Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3**NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda****CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28****IC: 222/2013 - 27º Medição Reajustamento****28º Medição Reajustamento****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116001081-4****PROCESSO: 545767/2016****545768/2016****2 anexos** **28º Medição Reajuste.xlsx**
1669K **27º Medição Reajuste.xlsx**
1199K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato N°: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Prazo de Execução Inicial (dias): 360
Modalidade: Concorrência Pública

Tipo do Objeto: Obra
N°/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

N°/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

N°/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Vinculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efeito(a) Inicio Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenharia Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889.2 KB

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 111.6 KB
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Início Atividade: 05/08/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2
Tamanho: 679.3 KB
Inclusão: 24/09/2013

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1
Tamanho: 921.7 KB
Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/10/2014
Situação: Reiniciada
Descrição: Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R
Tamanho: 137.1 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Data Publicação: 31/07/2014

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

Documentos da Situação

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P
Tamanho: 600.5 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Data Publicação: 12/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS
Tamanho: 152.1 KB
Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Valor: R\$ 17.410,64

Inclusão: 11/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 12º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Valor: R\$ 23.262,43

Inclusão: 09/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 4º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4º medição de reajustamento
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Valor: R\$ 21.638,25

Inclusão: 09/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 3º Medição Reajustamento

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)Data da Medição: 01/09/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)Data da Medição: 01/08/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53285 (Cód: 54307)Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód: 76371)Data da Medição: 05/09/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27ª Medição reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód: 72790)Data da Medição: 01/06/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód: 76372)Data da Medição: 04/10/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód.: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód.: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód.: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód.: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód.: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód.: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18ª Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód.: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 07/05/2014



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7º Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8º Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8º Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9º Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9º Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10º Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10º Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11º Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11º MEDICAO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12º Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13º Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13º Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15º Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 15º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15º Medição Provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição Provisória
Valor: R\$ 36.037,36
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015
Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16º Medição Provisória
Tamanho: 1.4 MB
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória
Valor: R\$ 594.183,74
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015
Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17º Medição Provisória
Tamanho: 1.4 MB
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 69997)

Data da Medição: 01/12/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18º Medição Provisória
Valor: R\$ 1.204.611,11
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 18º Medição.xlsx
Descrição: 18º Medição
Tamanho: 1.5 MB
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19º Medição Revisora
Valor: R\$ 640.313,93
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015
Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 19º Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19º Medição
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20º Medição
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21º Medição Provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22º Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Inclusão: 25/07/2016



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)

Data da Medição: 04/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª Medição.xlsx
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26ª Medição.xls
Descrição: 26ª Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27ª Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27ª Medição.xlsx
Descrição: 27ª Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28ª Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28ª Medição.xlsx
Descrição: 28ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/07/2016

Nº/Ano: 03/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 341

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 8.897.168,20
Valor Total Adilado:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.897.168,20	Valor Total Executado:	R\$ 8.897.168,20
Valor Total Realjustes:	R\$ 1.107.072,69		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	1095
Prazo Execução Total Adilado (dias):	1002	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final (dias):	1362		





DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

● ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferrreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



SAADS/SINFRA
Fls. 34
e

MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: 545767/2016


FLS.: 34 - - -

DATA.: 05 / 12 / 2016

À
SUOF,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

Eng.º Civil *Marcos Vinícius Freydeleto Curvo*
Secretária Adjunta de Administração
Técnica/SINFRA





Processo nº 545767/2016

Fls: 35 /2016


Data: 07/12/2016




À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA



RETENÇÕES		545767/2016
Numero da Nota Fiscal		712
Valor da Nota Fiscal		R\$ 141.460,20
Emissão Nota Fiscal		30/11/2016
Credor	GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		141.460,20
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 2.121,90
Cálculo do ISS / CBA		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		56.584,08
Percentual		11,00%
Valor da Retenção		6.224,25
Valor líquido da NF-E		R\$ 133.114,05
C-MT		
	09/12/2016	

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


Fls. 37




LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.002966-1	
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4			Data do Doctº: 16/12/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.001550-4			Data de pagamento: 16/12/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 141.460,20		CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *
***** ***** *****					
Histórico: PROCESSO 545767/2016, IC 222/2013, referente 27º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/08/16 á 31/08/16 Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) ,(conforme o despacho de autorização de pagamento pag 34),NF 712					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: 25101000000022213			Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 328.628,10		Esta liquidação (R\$) *** 141.460,20	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 187.167,90	
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00		Saldo em liquidação (R\$) *** 328.628,10		Esta liquidação (R\$) *** 141.460,20	
				Saldo em liquidação atual (R\$) *** 187.167,90	




LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.002966-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 2.121,90	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$):	*** 6.224,25	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				
Valor Líquido:	*** 133.114,05	CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS *** ** *		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO				
Natureza Despesa	Descrição			Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros			*** 141.460,20
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:				*** 141.460,20
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR				
Código	Descrição			Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social			*** 6.224,25
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157			*** 2.121,90
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:				*** 8.346,15



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285			6 - VALOR DO INSS	6.224,25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.224,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285			6 - VALOR DO INSS	6.224,25
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.224,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

COFI
Fis. 39
Ass. [assinatura]

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 15122016 183853	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2016	22 - DATA VENCTO. 15/01/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/72.873.794-90
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.121,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 545768/2016, IC 222/2013, referente 27ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/08/16 à 31/08/16 Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.121,90	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8586000021-7 21900123201-4 70115937700-8 07287379490-4




 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 15122016 183853	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2016	22 - DATA VENCTO. 15/01/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/72.873.794-90
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.121,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 545768/2016, IC 222/2013, referente 27ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/08/16 à 31/08/16 Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.121,90	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8586000021-7 21900123201-4 70115937700-8 07287379490-4





À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNIJUR desta SINFRA.

Atenciosamente,


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAADS/SINFRA
Fls. 41
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
219436/2016

253359

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14122016018982950001280010056521943654993316253359

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 14 de Março de 2017.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2033/2016

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 29 de novembro de 2016.

Certidão válida até 29/12/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 29/11/2016 as 17:10:16h. - Código de Validação W2J3S9.H3F0G3.Q4K6M6

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (85) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 05/12/2016 - 08:52:12

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018222743**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: 05/12/2016

Hora de emissão: 08:52:12

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : 013.035.084-2

Nome: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: 03/01/2017.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : 29KUBT92AK9MT299

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Secretaria de Estado
de FazendaGoverno do Estado
de Mato Grosso

Data: 05/12/2016 - 08:52:12

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018222743****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 05/12/2016

Hora de Emissão: 08:52:12

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até 03/01/2017.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : 29KUBT92AK9MT299

Página 2 de 2

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 02/12/2016

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus
Técnico PGE - Mat. 67478

Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: EKPMUNF50NDQODZYV7F1S73MYDSKWO

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:05:16 do dia 29/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2016.

Código de controle da certidão: **F65D.DDEE.F300.7EB2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2016 a 03/01/2017

Certificação Número: 2016120513402382026324

Informação obtida em 05/12/2016, às 14:12:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 101655296/2016
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Débitos e Créditos Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

ADMS/INFRA

Guia de Arrecadação - 12074/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA				Localização CONTRIBUINTE / 01898295000128 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -			
R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT				Ass: 			

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor
2016	136	2	1	45	ISSQN	12/12/2016	2.263,36				2.263,36	ISSQN	2.263,36

Reaj. 27ª med 175

ISS REFERENTE A NFPS N. 712 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2016	00067	12/12/2016	/-	9164000012074 340	2.263,36		0,00	0,00	0,00	2.263,36

destaque aqui

399-9 | 39994.19827 63916.400003 12074.347621 8 70060000226336

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 12/12/2016
Beneficiário Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75						Agência/Código Beneficiário 4198263-
Data do Documento 01/12/2016	Número do Documento 01898295000128	Especie Documento	Aceite Não	Data do Processamento 01/12/2016	Nosso Número 9164000012074340	
Quantidade	Valor	1 (*) Valor do Documento 2.263,36				
Instruções						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (*) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 12074/2016

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA
BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/12/2016 - 12h00

Nº de controle: 394.272.203.575.074.668 | Documento: 0000564

Conta de débito: **Agência: 1966 | Conta: 0017900-0 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 001.898.295/0001-28**

Código de barras: **39994 19827 63916 400003 12074 347621 8 70060000226336**
 Banco destinatário: **399-KIRTON BANK S.A. BCO. MULTIPLO**
 Data de vencimento: **12/12/2016**
 Valor: **R\$ 2.263,36**
 Data de débito: **12/12/2016**
 Descrição: **ISSQN MIRASSOL NF 712 - MT175**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

OHFEW5tO EDzr8CdS CwC@giXu qls#cNT? wGBbQiPW gog?@zs* P2Fa*hIM p9Fuo#j1
 XVDmFeaB HPgcv8i* B6diuGv9 Jn7WiedV 7t6PyEXR cn9nadRi 6y3QGxZx 1Y4YPnKG
 *b7karu2 ffPTvKXr AQy4t3SL rhghBiSy S29ivuJP nvUSMwMl 32490166 35263161

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: _____ 545767/2016 _____

FLS.: 52 _____ - _____ - _____

DATA.: 22 / 12 / 2016

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 41	14/03/2016
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 42	29/12/2016
SEFAZ – MT	- folha 43/44	03/01/2017
PGE	- folha 45	02/03/2017
Receita Federal	- folha 46	26/12/2016 ✓
Caixa Econômica	- folha 47	03/01/2017
Trabalhista	- folha 48/49	01/04/2017

ISSQN

Guia DAM Pref. Mirassol D'Oeste – folha 50/51

NF 712

Eng.ª Civil Mariana Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:05:16 do dia 29/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2016.

Código de controle da certidão: **F65D.DDEE.F300.7EB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 04/01/2017 - 09:43:05

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018442688**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **04/01/2017**Hora de emissão: **09:43:08**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **02/02/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2BKBKTK2K7BL229A**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 04/01/2017 - 09:43:05

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018442688**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **04/01/2017**

Hora de Emissão: **09:43:08**

RESOLUÇÃO RELATIVA A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **02/02/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2BKBKTK2K7BL229A**

Página **2** de **2**

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 101655296/2016
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

28
C

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2017 a 31/01/2017

Certificação Número: 2017010211010909071724

Informação obtida em 04/01/2017, às 10:48:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:05:16 do dia 29/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2016.

Código de controle da certidão: **F65D.DDEE.F300.7EB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

219436/2016

PROCESSO

253359

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14122016018982950001280010056521943654993316253359

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV. 10


BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 14 de Março de 2017.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 02/12/2016

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus
Técnico PGE - Mat. 67478

Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: EKPMUNF50NDQODZYV7F1S73MYDSKWO

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 88/2017

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 17 de janeiro de 2017.

Certidão válida até 17/02/2017.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 17/01/2017 as 09:30:05h. - Código de Validação **W2J3S9.X4X4B7.A5N6J3**

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000337-5

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 18/01/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 133.114,05

Valor por Extenso:

CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS *****

Histórico:

PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. e credor 2003000783 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.41.00	C	Credor+F	2003000783131
3.9.9.9.1.80.01.02	D	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.41	C	Credor	001.898.295/0001-28
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

Geosolo - 545767/2016



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.17.000380-0	
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1	Data da LIQ: 16/12/2016	Nº NEXLIST: * * * * *	
Data de Solicitação: 19/01/2017		Data de Pagamento: 19/01/2017	
Data de Cancelamento: * * * * *			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 131	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 133.114,05	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS * * * * *		
Histórico: PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.			
Código do Credor: 2003.00078-3			
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
Município UF: Cáceres-MT		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 237.01966.000000000017900-0			
Nº NLA		25101.0000.17.000337-5	
Nº EMP		* * * * *	


LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: * * * * *	Liberador de Pagamento: * * * * *
---------------------------------	--------------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

6469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX **25101.0001.17.000364-6**

Data de Emissão: 19/01/2017

Unidade Orçamentária:
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 - Geral

Nº OBF: *****
Nº NEXLIST: *****
Nº NOE: 25101.0001.17.000380-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição
Fato Extra Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00218
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
Regularização: Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28
Município UF: Cáceres MT

Nº NLA: 25101.0000.17.000337-5
Nº EMP: *****

Nº NOE: 25101.0001.17.000380-0
Fonte de Recurso: 131

Tipo de OB: 31-DOC/TED
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

Dados Associados a Devolução Através de DAR


Nº GCV *****
Nº BAD *****
Nº NOB *****
CPF (Credor GCV) *****

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$): *** 133.114,05
Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS *****


Histórico :
PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27º MEDIÇÃO NF 712 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.



Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO



006469 - Marciane Pravedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001422-8
Data de Emissão: 18/04/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000364-6
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 31-DOC/TED
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (RS): *** 133.114,05	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

545767/2016

COFIN



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001422-8
Data de Emissão: 18/04/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000364-6
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 31-DOC/TED
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (RS): *** 133.114,05	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 Janaina Cristina da Silva Coordenadora COFIN em Substituição <hr/> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 <hr/> 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000338-3

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 18/01/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (RS):

*** 2.121,90

Valor por Extenso:

DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****

Histórico:

PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. e credor 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.2.05.41.00	C	Credor+F	2001005567131
3.9.9.9.2.80.01.02	D		
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.41	C	Credor	003.507.415/0005-78
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.17.000382-7
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1	Data da LIQ: 16/12/2016	Nº NEXLIST: *** ** *
Data de Solicitação: 19/01/2017		Data de Pagamento: 19/01/2017
Data de Cancelamento: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo
Fonte de Recurso: 31	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$): *** 2.121,90	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** *	
Histórico: PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
Município UF: Cuiabá-MT	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** ** *		
Nº NLA	25101.0000.17.000338-3	
Nº EMP	*** ** *	


LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *
--------------------------------	-------------------------------------

Autorizo o pagamento

6469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.17.000366-2

Data de Emissão: 19/01/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.17.000382-7

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: TESOUREO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 25101.0000.17.000338-3

Nº EMP: *****

Nº NOE: 25101.0001.17.000382-7

Fonte de Recurso: 131

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1

Banco + Agência + C/C: *****

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

Nº BAD

Nº NOB

CPF (Credor GCV)

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

*** 2.121,90

Valor por Extenso:

DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****

Histórico :

PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Autorizo o pagamento

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006469 - Marciana Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA



Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Convênio	858900000212219001232014702159377006073752849471	***	2.121,90	***



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19012017 133636	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/2017	22 - DATA VENCTO. 15/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/73.752.849-47
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.121,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27] MED. NF 712 - GEOSOLO ENGENHARIA Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.121,90	
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000021-2 21900123201-4 70215937700-6 07375284947-1



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19012017 133636	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/2017	22 - DATA VENCTO. 15/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/73.752.849-47
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.121,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27] MED. NF 712 - GEOSOLO ENGENHARIA Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.121,90	
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000021-2 21900123201-4 70215937700-6 07375284947-1



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001438-4
Data de Emissão: 18/04/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000366-2
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014	Tipo de OB: 33-FATURA CX	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.121,90	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000339-1

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 18/01/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 6.224,25

Valor por Extenso:

SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico:

PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, e credor 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.41.00	C	Credor+F	1995008500131
3.9.9.9.3.80.01.02	D	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.41	C	Credor	029.979.036/0001-40
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.17.000381-9	
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1	Data da LIQ: 16/12/2016	Nº NEXLIST: *** ** *	
Data de Solicitação: 19/01/2017		Data de Pagamento: 19/01/2017	
Data de Cancelamento: *** ** *			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 131	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 6.224,25	Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** ** * ***** ** *		
Histórico: PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
Município UF: Brasília-DF		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** ** *			
Nº NLA	25101.0000.17.000339-1		
Nº EMP	*** ** *		

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *
--------------------------------	-------------------------------------

Autorizo o pagamento


 6469 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.17.000365-4

Data de Emissão: 19/01/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.17.000381-9

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº NLA: 25101.0000.17.000339-1

Nº EMP: *****

Nº NOE: 25101.0001.17.000381-9

Fonte de Recurso: 131

Tipo de OB:

33-FATURA CX

Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1

Banco + Agência + C/C: *****

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

Nº BAD

Nº NOB

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (RS):

Valor por Extenso:

*** 6.224,25

SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico :

PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006469 - Marciane Provedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001878-9
Data de Emissão: 10/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000365-4
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasilia DF
EMP: 25101.0001.16.001081-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.002966-1		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 6.224,25	Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

VIRIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	X		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	X		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, LIQ e NOB)?	X		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			X
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	X		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			X
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	X		
O processo está corretamente paginado?	X		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	X		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 17 / 07 / 17.

Nome: Gislene Costa

Assinatura: Gislene Costa



Cuiabá, 17 de Julho de 2017.

À CCONT,

Encaminho processo para arquivo, com pagamento efetuado.

JANAINA CRISTINA DA SILVA
Coordenadora Financeira em substituição
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

VIRTUTE



PROC. 545767/2016

FLS.: 78

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA

Fl. 78

Rub. 4

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **545767/2016** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

Em devolução PARA ARQUIVO.

14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT