

Anexo – 29ª Medição

REAJUSTE

conferido

443

Protocolo n.: 641021/2016 Data: 20/12/2016 15:09
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSUL
Assunto: REAJUSTAMENTO
Resumo: REAJUSTAMENTO DA 29 (VIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO P
ROVISÓRIA DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAU
Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE
Volume: 1 de 1



ex: 411

16 003.713-4 44.9051 131

1069

Nº: 17 001766-9

Nº: 17 001767-7

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa 411

25/05/17



Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

REAJUSTAMENTO DA 29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: Reajustamento da 29 (Vigesima Nona) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar o Reajustamento da : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/10/16 a 31/10/16

- Reajustamento da : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória.. Período: 01/10/16 a 31/10/16

Atenciosamente


Eng.º Almor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 05/11/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 1148 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 29ª (Vigésima Nona) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período medição: 01/10/16 a 31/10/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/16

Nº Contrato :
Data Assinatura :
Publicação :
Processo Original :
Mês do IO : setembro-12
Mês do II : setembro-16

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISÍVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	3.457.972,89	3.142.157,57	315.815,32	0,2516	79.459,13	R = $\frac{(II - IO) \times V}{IO}$ R = Valor da parcela de reajuste IO = Índice de preço no mês da proposta II = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato
2.0	ASFALTO DILUIDO	327.006,92	327.006,92	-	0,7750	-	
2.0	EMULSÃO ASFÁLTICA	1.790.208,55	1.553.495,15	236.713,40	0,6341	150.099,96	
2.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (LIGANTES)	368.185,24	328.880,44	39.304,80	0,2516	9.889,08	
3.0	CONSERVAÇÃO	1.570.429,00	1.570.429,00	-	0,1928	-	
4.0	DRENAGEM				0,2123	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	106.491,66	106.491,66	-	0,2469	-	
	SINALIZAÇÃO VERTICAL				0,3206	-	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	537.278,12	537.278,12	-	0,2710	-	
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	322.366,87	322.366,87	-	0,2710	-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	644.733,75	644.733,75	-	0,2710	-	
6.0	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km)	47.297,47	47.297,47	-	0,2516	-	
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	369.382,48	317.031,25	52.351,23	0,2516	13.171,56	
SOMA		9.541.352,95	8.897.168,20	644.184,75		252.619,73	
SOMA		Área de cálculo		252.619,73		252.619,73	
PAVIMENTAÇÃO = (303.861 - 242.769) + 242.769 = 0,2516		INSTALAÇÃO CANTEIRO = (278.388 - 219.020) + 219.020 = 0,2710					
LIGANTES BETUMINOSOS = (443.333 - 263.472) + 263.472 = 0,6826		ADMINISTRAÇÃO LOCAL = (278.388 - 219.020) + 219.020 = 0,2710					
CONSERVAÇÃO = (274.347 - 229.996) + 229.996 = 0,1928		ASFALTO DILUIDO = (532.597 - 300.047) + 300.047 = 0,7750					
DRENAGEM = (282.638 - 233.131) + 233.131 = 0,2123		EMULSÃO ASFÁLTICA = (432.397 - 264.600) + 264.600 = 0,6341					
SINALIZAÇÃO VERTICAL = (168.007 - 127.211) + 127.211 = 0,3206		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL = (281.062 - 225.392) + 225.392 = 0,2469					
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO = (278.388 - 219.020) + 219.020 = 0,2710		TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO = (303.861 - 242.769) + 242.769 = 0,2516					

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016
Comissão de fiscalização
importa o líquido a pagar referente ao reajuste desta medição R\$ 252.619,73
Duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos.

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Perícia Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUCOE/SINFRA
Fls. 04
Ass. [assinatura]




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTRATO I.C. Nº RODOVIA MT-175/MT-248 SETPU	Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORREIOS 1184	VALOR CONTRATUAL		FISCAL Engº Altor Alvelos Zeferrino de Paula	ADITAMENTO	TOTAL
					FIRMA:				
					SERVIÇO Restauração P.I.	MEDIÇÕES P.I. ACUMULADO			
Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda					11.707.378,84		2.918.335,05		14.625.713,89
Trecho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jauru Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cachoe) - Araputanga - lote 1									Ordem de Início de serviço: 05/08/13
1ª Medição	05/08/13	a 31/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	14.142.163,59
2ª Medição	01/09/13	a 30/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	570.955,70	1.054.506,00	13.571.207,89
3ª Medição	01/10/13	a 31/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	403.025,82	1.457.531,82	13.188.182,07
4ª Medição	01/11/13	a 31/11/13	30	1066	406.242,96	1.863.774,78	21.638,25	1.885.413,03	12.761.939,11
5ª Medição	01/12/13	a 31/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	44.900,68	2.135.891,57	12.534.723,00
6ª Medição	01/01/14	a 31/01/14	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	58.407,00	2.354.533,67	12.329.587,22
7ª Medição	01/02/14	a 28/02/14	28	976	167.992,08	2.464.118,75	70.707,19	2.534.825,94	12.161.595,14
8ª Medição	01/03/14	a 31/03/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	80.929,06	2.745.948,97	11.960.693,98
9ª Medição	01/04/14	a 30/04/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	92.592,83	3.056.238,16	11.662.068,56
10ª Medição	01/05/14	a 31/05/14	31	884	53.727,81	3.017.373,14	17.038,05	3.034.411,19	11.662.068,56
11ª Medição	01/06/14	a 31/06/14	30	853	847.098,30	3.864.471,44	113.750,46	4.001.221,80	11.608.340,75
12ª Medição	01/07/14	a 31/07/14	31	822	358.138,91	4.222.610,35	238.320,23	4.460.930,58	11.109.179,38
13ª Medição	01/08/14	a 31/08/14	31	791	489.161,37	4.711.771,72	499.161,37	5.210.933,09	11.109.179,38
14ª Medição	01/09/14	a 30/09/14	30	760	360.373,36	5.072.105,08	26.923,91	5.099.028,99	11.109.179,38
15ª Medição	01/10/14	a 31/10/14	31	729	594.183,74	5.666.288,82	169.149,68	5.835.438,50	10.940.029,70
16ª Medição	01/11/14	a 30/11/14	30	698	453.782,49	6.120.071,31	158.085,01	6.278.156,32	10.940.029,70
17ª Medição	01/12/14	a 31/12/14	31	667	358.138,91	6.478.210,22	80.235,22	6.558.445,44	10.940.029,70
18ª Medição	01/01/15	a 31/01/15	31	636	489.161,37	6.967.371,59	358.138,91	7.325.510,50	9.734.792,49
19ª Medição	01/02/15	a 29/02/15	29	605	489.161,37	7.456.532,96	307.771,65	7.764.304,61	9.413.361,91
20ª Medição	01/03/15	a 31/03/15	31	574	321.430,58	7.777.963,54	321.430,58	8.099.394,12	9.377.324,55
21ª Medição	01/04/15	a 30/04/15	30	543	524.389,34	8.302.352,88	36.037,36	8.338.390,24	9.377.324,55
22ª Medição	01/05/15	a 31/05/15	31	512	584.183,74	8.886.536,62	4.093,84	8.890.630,46	9.377.324,55
23ª Medição	01/06/15	a 30/06/15	30	481	584.183,74	9.470.720,36	594.183,74	10.064.904,10	8.783.140,81
24ª Medição	01/07/15	a 31/07/15	31	450	1.204.811,11	10.675.531,47	445.760,11	11.121.291,58	7.578.529,70
25ª Medição	01/08/15	a 31/08/15	31	419	7.047.184,19	17.722.715,66	1.204.811,11	18.927.526,77	6.938.215,77
26ª Medição	01/09/15	a 30/09/15	30	388	640.313,93	18.363.029,59	674.941,09	19.037.970,68	6.938.215,77
27ª Medição	01/10/15	a 31/10/15	31	357	7.687.498,12	26.050.527,71	88.025,45	26.138.553,16	6.938.215,77
28ª Medição	01/11/15	a 30/11/15	30	326	7.687.498,12	33.738.025,83	762.966,54	34.501.022,37	6.938.215,77
29ª Medição	01/12/15	a 29/12/15	29	295	7.687.498,12	41.425.523,95	762.966,54	42.188.490,49	6.938.215,77
30ª Medição	01/01/16	a 31/01/16	31	264	7.687.498,12	49.113.022,07	762.966,54	49.875.988,61	6.938.215,77
31ª Medição	01/02/16	a 29/02/16	29	233	7.687.498,12	56.800.520,19	762.966,54	57.563.486,73	6.938.215,77
32ª Medição	01/03/16	a 31/03/16	31	202	7.687.498,12	64.488.018,31	762.966,54	65.250.984,85	6.938.215,77
33ª Medição	01/04/16	a 30/04/16	30	171	7.687.498,12	72.175.516,43	762.966,54	72.938.482,97	6.938.215,77
34ª Medição	01/05/16	a 31/05/16	31	140	7.687.498,12	79.863.014,55	762.966,54	80.625.981,09	6.938.215,77
35ª Medição	01/06/16	a 30/06/16	30	109	7.687.498,12	87.550.512,67	762.966,54	88.313.479,21	6.938.215,77
36ª Medição	01/07/16	a 31/07/16	31	78	7.687.498,12	95.238.010,79	762.966,54	96.000.977,33	6.938.215,77
37ª Medição	01/08/16	a 31/08/16	31	47	7.687.498,12	102.925.508,91	762.966,54	103.688.475,45	6.938.215,77
38ª Medição	01/09/16	a 30/09/16	30	16	7.687.498,12	110.613.007,03	762.966,54	111.375.973,57	6.938.215,77
39ª Medição	01/10/16	a 31/10/16	31	5	7.687.498,12	118.300.505,15	762.966,54	119.063.471,69	6.938.215,77
40ª Medição	01/11/16	a 31/11/16	31	4	7.687.498,12	125.988.003,27	762.966,54	126.750.969,81	6.938.215,77
41ª Medição	01/12/16	a 29/12/16	29	3	7.687.498,12	133.675.501,39	762.966,54	134.438.467,93	6.938.215,77
42ª Medição	01/01/17	a 31/01/17	31	2	7.687.498,12	141.363.000,51	762.966,54	142.125.967,05	6.938.215,77
43ª Medição	01/02/17	a 29/02/17	29	1	7.687.498,12	149.050.500,63	762.966,54	149.813.467,17	6.938.215,77
44ª Medição	01/03/17	a 31/03/17	31	0	7.687.498,12	156.738.000,75	762.966,54	157.500.967,29	6.938.215,77
45ª Medição	01/04/17	a 30/04/17	30	0	7.687.498,12	164.425.500,87	762.966,54	165.188.473,41	6.938.215,77
46ª Medição	01/05/17	a 31/05/17	31	0	7.687.498,12	172.113.000,99	762.966,54	172.875.979,53	6.938.215,77
47ª Medição	01/06/17	a 30/06/17	30	0	7.687.498,12	179.800.501,11	762.966,54	180.563.477,65	6.938.215,77
48ª Medição	01/07/17	a 31/07/17	31	0	7.687.498,12	187.488.001,23	762.966,54	188.250.973,77	6.938.215,77
49ª Medição	01/08/17	a 31/08/17	31	0	7.687.498,12	195.175.501,35	762.966,54	195.938.479,89	6.938.215,77
50ª Medição	01/09/17	a 30/09/17	30	0	7.687.498,12	202.863.001,47	762.966,54	203.625.986,01	6.938.215,77
51ª Medição	01/10/17	a 31/10/17	31	0	7.687.498,12	210.550.501,59	762.966,54	211.313.482,13	6.938.215,77
52ª Medição	01/11/17	a 30/11/17	30	0	7.687.498,12	218.238.001,71	762.966,54	218.999,988,25	6.938.215,77
53ª Medição	01/12/17	a 29/12/17	29	0	7.687.498,12	225.925.501,83	762.966,54	226.687,494,37	6.938.215,77
54ª Medição	01/01/18	a 31/01/18	31	0	7.687.498,12	233.613.001,95	762.966,54	234.374,990,49	6.938.215,77
55ª Medição	01/02/18	a 29/02/18	29	0	7.687.498,12	241.300.502,07	762.966,54	242.062,496,61	6.938.215,77
56ª Medição	01/03/18	a 31/03/18	31	0	7.687.498,12	248.988.002,19	762.966,54	249.750,002,73	6.938.215,77
57ª Medição	01/04/18	a 30/04/18	30	0	7.687.498,12	256.675.502,31	762.966,54	257.437,508,85	6.938.215,77
58ª Medição	01/05/18	a 31/05/18	31	0	7.687.498,12	264.363.002,43	762.966,54	265.125,014,97	6.938.215,77
59ª Medição	01/06/18	a 30/06/18	30	0	7.687.498,12	272.050.502,55	762.966,54	272.812,521,09	6.938.215,77
60ª Medição	01/07/18	a 31/07/18	31	0	7.687.498,12	279.738.002,67	762.966,54	280.500,027,21	6.938.215,77
61ª Medição	01/08/18	a 31/08/18	31	0	7.687.498,12	287.425.502,79	762.966,54	288.187,533,33	6.938.215,77
62ª Medição	01/09/18	a 30/09/18	30	0	7.687.498,12	295.113.002,91	762.966,54	295.875,039,45	6.938.215,77
63ª Medição	01/10/18	a 31/10/18	31	0	7.687.498,12	302.800.503,03	762.966,54	303.562,545,57	6.938.215,77
64ª Medição	01/11/18	a 30/11/18	30	0	7.687.498,12	310.488.003,15	762.966,54	311.250,051,69	6.938.215,77
65ª Medição	01/12/18	a 29/12/18	29	0	7.687.498,12	318.175.503,27	762.966,54	318.937,557,81	6.938.215,77
66ª Medição	01/01/19	a 31/01/19	31	0	7.687.498,12	325.863.003,39	762.966,54	326.625,063,93	6.938.215,77
67ª Medição	01/02/19	a 29/02/19	29	0	7.687.498,12	333.550.503,51	762.966,54	334.312,570,05	6.938.215,77
68ª Medição	01/03/19	a 31/03/19	31	0	7.687.498,12	341.238.003,63	762.966,54	341.999,076,17	6.938.215,77
69ª Medição	01/04/19	a 30/04/19	30	0	7.687.498,12	348.925.503,75	762.966,54	349.686,582,29	6.938.215,77
70ª Medição	01/05/19	a 31/05/19	31	0	7.687.498,12	356.613.003,87	762.966,54	357.374,088,41	6.938.215,77
71ª Medição	01/06/19	a 30/06/19	30	0	7.687.498,12	364.300.503,99	762.966,54	364.999,094,53	6.938.215,77
72ª Medição	01/07/19	a 31/07/19	31	0	7.687.498,12	371.988.004,11	762.966,54	372.752,000,65	6.938.215,77
73ª Medição	01/08/19	a 31/08/19	31	0	7.687.498,12	379.675.504,23	762.966,54	380.439,506,77	6.938.215,77
74ª Medição	01/09/19	a 30/09/19	30	0	7.687.498,12	387.363.004,35	762.966,54	388.127,012,89	6.938.215,77
75ª Medição	01/10/19	a 31/10/19	31	0	7.687.498,12	395.050.504,47	762.966,54	395.814,519,01	6.938.215,77
76ª Medição	01/11/19	a 30/11/19	30	0	7.687.498,12	402.738.004,59	762.966,54	403.502,025,13	6.938.215,77
77ª Medição	01/12/19	a 29/12/19	29	0	7.687.498,12	410.425.504,71	762.966,54	411.189,531,25</	



Encaminhamento de Medição



Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT


Assunto: Reajustamento da 29ª (Vigésima Nona) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a Reajustamento 29ª (Vigésima Nona) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento pagamento, de acordo com o valor abaixo em

Reajustamento da 29ª (Vigésima Nona) Medição Provisória.....R\$252.619,73

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 05.

Em 27 de dezembro de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº

07

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	27/12/2016 14:35:45	BC B8 8D	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	721
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.415/0022-79	62557	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Endereço	Número	Complemento
Edgard Prado Arze, Eng		QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A
CEP	Cidade / UF	Telefone
78050-970	Cuiabá / MT	
Bairro	e-mail	
Centro Político Administrativo	fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços
 Referente ao Reajustamento da 29ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 252.619,73	R\$ 0,00	R\$ 151.571,83	R\$ 101.047,90
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.052,40	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 1.642,02	R\$ 7.578,59	R\$ 6.520,15	R\$ 3.789,29	R\$ 2.526,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 230.563,49****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000- Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

$40\% \rightarrow 101.047,90$
 $5\% \rightarrow 5.052,40$
 $3,12\% \rightarrow 3.789,29$
 $3,12\% \rightarrow 3.789,29$

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7




Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 27/12/2016 14:35:45		Código de Verificação de Autenticidade BC B8 8D		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal		
				721		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
03.507.415/0022-79	62557	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO				
Endereço	Número	Complemento	Bairro			
Edgard Prado Arze, Eng		QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A	Centro Político Administrativo			
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com			
Descrição dos Serviços						
Referente ao Reajustamento da 29ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			5,00	702	4211101	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 252.619,73	R\$ 0,00	R\$ 151.571,83	R\$ 101.047,90	R\$ 5.052,40	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 1.642,02	R\$ 7.578,59	R\$ 6.520,15	R\$ 3.789,29	R\$ 2.526,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 230.563,49	
Informações Complementares						
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000- Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

**Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.**


Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 1069/16	Data: 28/12/2016									
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	641021/16	222/13	Req.j.29º Med.	14.625.713,89	8.897.168,20	5.728.545,69	252.619,73	16.001.713-4	44.90.51	131	R\$ 5.084.360,94	
TOTAL PROGRAMADO							252.619,73					

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:


Engº Marcos Catalano Correa

Secretario Adjunto de Obras


Engº Marciane Prevedello Curvo

Secretaria Adjunta de Administração Sistemica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 641021/2016 Contrato nº: 222/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo
 Resumo do Objeto: Ref. Reg. 29ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 27 de Agosto de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

 Silvio Pereira Rosa
 Assessor Técnico III
 SINFRA/MT



TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	641021
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2016.

Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

● ASSUNTO: Medição NÃO inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição, onde os mesmos não foram inseridos no sistema GEO-OBRAS, pois, de acordo com a Portaria Nº 166/2016, onde refere-se ao recesso do Tribunal de Contas. Entretanto, desta forma, não há possibilidade de inserir as medições no Sistema.

Solicitamos a devolução a esta Coordenadoria para inserção no Sistema Geo-Obras após as providências de praxe.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Feneira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC Nº: 641021/2016


FLS.: 13 - -

DATA.: 29 / 12 / 2016

À
SUOF,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

Eng^a Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica - SINFRA





Processo nº 641091 / 2016

Fls: 24 / 2016

Data: 29/12/2016



À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA



CONT
 Fls.: 15
 Ass. OX

RETENÇÕES		641021/2016
Numero da Nota Fiscal		721
Valor da Nota Fiscal		R\$ 252.619,73
Emissão Nota Fiscal		27/12/2016
Credor		GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		252.619,23
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 3.789,29
Cálculo do ISS / CBA		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		2,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		186.289,98
Percentual		3,50%
Valor da Retenção		6.520,15
Valor líquido da NF-E		R\$ 242.310,29
C-MT		
	09/01/2017	

135/10



Processo: 641021 /2016

Fls.: 16 /Rub.: _____

Data: 30/01/2017

À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNIJUR desta SINFRA.

Atenciosamente,



FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAADS/SINFRA
Fls. 7
Ass.: e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

219436/2016

253359

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14122016018982950001280010056521943654993316253359

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 14 de Março de 2017.

Veracidade da certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 88/2017

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 17 de janeiro de 2017.

Certidão válida até 17/02/2017.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 17/01/2017 as 09:30:05h. - Código de Validação **W2J3S9.X4X4B7.A5N6J3**

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018712922****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **07/02/2017**Hora de emissão: **14:57:30**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **08/03/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TMKU9T229BT7A29M**

Página **1** de **2**

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 07/02/2017 - 14:57:30

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018712922**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **07/02/2017**

Hora de Emissão: **14:57:30**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **08/03/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TMKU9T229BT7A29M**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 02/12/2016

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus
Técnico PGE - Mat. 67478

Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: EKPMUNF50NDQODZYV7F1S73MYDSKWO

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:12:45 do dia 23/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2017.

Código de controle da certidão: **CD68.259B.2C52.6AC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2017 a 07/03/2017

Certificação Número: 2017020613031833247622

Informação obtida em 07/02/2017, às 15:47:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 101655296/2016
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS <lucianacampos@sinfra.mt.gov.br>



Fwd: ISSQN Mirassol D'Oeste

Acib Nacer Neto <nacerneto@hotmail.com>

1 de fevereiro de 2017 10:18

Para: "lucianacampos@sinfra.mt.gov.br" <lucianacampos@sinfra.mt.gov.br>

Luciana

Informo que as guias referente a nota fiscal 720/721 já foram geradas, porém ainda não foram quitadas considerando que o pagamento é futuro.

Tão logo seja creditado o valor das medições faremos a quitação do imposto e encaminharemos a guia do ISSQN quitada para conhecimento e controle.

Anexo guia para recolhimento.

Acib Nacer
Geosolo

Enviada do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: "Joacir Pinho Miranda" <joacir.cba@hotmail.com>

Para: "rodolfomura@geosolo.com.br" <rodolfomura@geosolo.com.br>, "Acib Geosolo" <nacerneto@hotmail.com>

Assunto: ISSQN Mirassol D'Oeste

Bom dia,

Segue anexo, guias para pagamento de ISSQN das Notas Fiscais 720/721.

Sem mais

Joacir Pinho

2 anexos

 **ISSQN NF 720-721.pdf**
692K

 **ATT00001.htm**
1K



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

SAADS/SINFRA
R\$
R\$

Guia de Arrecadação - 487/2017

Contribuinte / Endereço de Correspondência GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA R: GOVERNADOR JARI GOMES 10 BOA ESPERANÇA - CEP:78058-480 - CUIABA/MT	Localização CONTRIBUINTE / 01898295000128 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -
---	---

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2017	136	1	1	32	ISSQN	01/03/2017	5.052,40				5.052,40	ISSQN	5.052,40

Observação: ISS REF. A NF N° 721 DE SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO -

Exercicio	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2017	00003	01/03/2017	/-	9174000000487 142	5.052,40		0,00	0,00	0,00	5.052,40

----- destaque aqui -----

Bradesco | **399-9** | 39994.19827 63917.400002 00487.060725 1 70850000505240

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
01/03/2017

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75

Agência/Código Beneficiário
4198263-

Data do Documento

01/02/2017

Número do Documento

01898295000128

Especie Documento

Conta

Não

Data do Processamento

01/02/2017

Nosso Número

9174000000487142

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

CNR

Especie de Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

5.052,40

Instruções

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 487/2017

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES 10 78058-480 CUIABA
BOA ESPERANÇA - CEP:78058-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: _____ 641021/2016 _____

FLS.: 28 _____ - _____ - _____

DATA.: 07 _____ / 02 _____ / 2017 _____

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 17	14/03/2017
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 18	17/02/2017
SEFAZ - MT	- folha 19/20	08/03/2017
PGE	- folha 21	02/03/2017
Receita Federal	- folha 22	22/07/2017
Caixa Econômica	- folha 23	07/03/2017
Trabalhista	- folha 24/25	01/04/2017

ISSQN

Com relação ao comprovante de ISSQN, a Empresa declara que as guias foram geradas com vencimento para o próximo dia 01/03/2017, diante do exposto requer o pagamento da medição e tão logo apresentará o imposto quitação para nosso controle.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN ao processo.

Eng.^a Civil Marciane Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA



Processo nº 641021/2016

Data: 09/02/2017



À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





Coordenadora Financeira

Termo de Conformidade Documental para Pagamento

30
000

Empresa: <u>Geosolda</u>	
Processo: <u>64102116</u>	IC: <u>222153</u>
Período da Despesa:	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais:

Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			X	

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 19/08/2016
---	--	---------------------------------------



Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, excetuando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			X	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	L			

Medida Judicial

Número do processo judicial Ação a ser executada

Observações

Responsável pelo check-list

Data

16/02/17

Assinatura

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos

Aprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão:
19/08/2016



Fls.: 31 /Rub. 
Data: 20/03/2017

DESPACHO



À GEO-OBRAS

Segue processo por solicitação conforme e-mail enviado no dia 16 de março de 2017 15:37. Após, devolver o mesmo a este setor.

Atenciosamente,


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13**COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO** <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

22 de março de 2017 17:26

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3**NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda****CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28****IC: 222/2013 - 29º Medição Provisória****29º Medição Reajustamento****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116001713-4****PROCESSO: 641014/2016****641021/2016****2 anexos** **29º Med Reajuste.xlsx**
1185K **29º Med.xlsx**
1184K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

Total de Obras/Serviços: 1

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Obras/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1

Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Tipo do Objeto: Obra

BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 576.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 2.pdf

Tamanho: 889.2 KB

Inclusão: 24/09/2013

Nome: ART FISC 1.pdf

Tamanho: 889.2 KB

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: ART FISC 1

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Tamanho: 111.6 KB
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2
Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Tamanho: 679.3 KB
Inclusão: 24/09/2013

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1
Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Tamanho: 921.7 KB
Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/10/2014
Situação: Reiniciada
Descrição:
Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R
Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço
Tamanho: 137.1 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Descrição: O.P

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 31/07/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P
Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço
Tamanho: 600.5 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Descrição: OIS

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 12/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS
Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço
Tamanho: 152.1 KB
Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/06/2015
Observação: 12º Medição Reajustamento
Valor: R\$ 17.410,64
Período: 05/05/2015 a 31/05/2015
Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória
Tipo: Medição de reajuste
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 4º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4º medição de reajustamento
Tipo: Medição de reajuste
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/09/2015
Observação: 15º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/08/2015
Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 30/04/2014
Observação: 6º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód.: 54961)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 02/06/2014
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10º Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 78734 (Cód.: 78735)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/11/2016
Observação: 29º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.619,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29ª Med Reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód.: 72790)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/06/2016
Observação: 24º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24º Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód.: 76372)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 04/10/2016
Observação: 28º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28º Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód.: 54304)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 30/04/2014
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 10.121,87
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód: 76371)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 141.460,20
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27ª Medição reajuste
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 26.923,91
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 11.853,77
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 229.151,93
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18ª Medição Reajustamento
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 17.038,05
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 135.963,88
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015
Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 4.093,84
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015
Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 25/11/2015

Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód.: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015

Observação: 13ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 12/08/2015

Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód.: 69025)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Data da Medição: 05/01/2016

Observação: 19ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 22/03/2016

Descrição: 19ª Medição Reajuste

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 48647)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Data da Medição: 05/09/2013

Observação: 1ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1ª Medição.xls Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 24/09/2013

Descrição: 1ª Medição

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49521)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Data da Medição: 07/10/2013

Observação: 2ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª Medição.xls Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 29/10/2013

Descrição: 2ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50420)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Data da Medição: 07/11/2013

Observação: 3ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 11/12/2013

Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 53204)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Data da Medição: 09/12/2013

Observação: 4ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 06/05/2014

Descrição: 4ª Medição

Nº Medição: MPI / 5 (Cód.: 53205)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Data da Medição: 09/01/2014

Observação: 5ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 06/05/2014

Descrição: 5ª Medição

Nº Medição: MPI / 6 (Cód.: 53265)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Data da Medição: 10/02/2014

Observação: 6ª Medição Provisória



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória
Valor: R\$ 167.992,08
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória
Valor: R\$ 200.901,16
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição
Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória
Valor: R\$ 298.625,42
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória
Valor: R\$ 53.727,81
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória
Valor: R\$ 499.161,37
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória
Valor: R\$ 169.149,68
Período: 05/05/2015 a 31/05/2015
Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória
Valor: R\$ 847.098,30
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015
Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória
Valor: R\$ 358.138,91
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
Inclusão: 03/09/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1,5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22º Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23º Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24º Medição Provisória
Valor: R\$ 106.358,76
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016
Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 24º Medição.xlsx
Descrição: 24º Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)

Data da Medição: 04/07/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 25º Medição.xlsx
Descrição: 25º Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26º Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/07/2016 a 31/07/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 26º Medição.xls
Descrição: 26º Medição
Tamanho: 3.1 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27º Medição Provisória
Valor: R\$ 668.320,46
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 27º Medição.xlsx
Descrição: 27º Medição
Tamanho: 2.7 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28º Medição Provisória
Valor: R\$ 434.990,86
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 28º Medição.xlsx
Descrição: 28º Medição
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 78734)

Data da Medição: 01/11/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29º Medição Provisória
Valor: R\$ 644.184,75
Período: 01/10/2016 a 31/10/2016
Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 29º Med.xlsx
Descrição:
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 22/03/2017

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 04/2016
Prazo Ex. Aditado (dias): 178
Srv. Acrescidos: R\$ 0,00
Srv. Decrescidos: R\$ 0,00
Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00
Valor Aditado: R\$ 0,00
Inclusão: 05/07/2016

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 03/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05 Inclusão: 01/12/2015
 Nº/Ano: 02/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 341 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/12/2015
 Nº/Ano: 01/2014 Prazo Ex. Aditado (dias): 483 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84 Valor Total Medido: R\$ 9.541.352,95
 Valor Total Aditado: R\$ 2.918.335,05 Valor Total Material: R\$ 0,00
 Valor Final: R\$ 14.625.713,89 Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
 Valor Total Medido: R\$ 9.541.352,95 Valor Total Executado: R\$ 9.541.352,95
 Valor Total Reajustes: R\$ 1.359.692,42

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 360 Quantidade de Dias em Execução: 1202
 Prazo Execução Total Aditado (dias): 1002 Quantidade de Dias Paralisada: 124
 Prazo Execução Final (dias): 1362



DESPACHO

À COFIN

Srª Fransuise Albuquerque

ASSUNTO: Devolução de medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Coordenadora,

Devolvemos o processo de medição de obra inserido no sistema Geo-obras, devidamente cadastrado.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.17.000963-4
Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4			Data do Doctº: 05/05/2017	
Nº PED: 25101.0001.16.002542-9			Data de pagamento: 05/05/2017	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:25101.0001.17.000703-1				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 252.619,73	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: PROCESSO 641021/2016, IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 721				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **		
		Data de Retorno da Viagem: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213		Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **				

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 252.619,73	*** 252.619,73	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 252.619,73	*** 252.619,73	*** 0,00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.17.000963-4	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 3.789,29	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** * * * * *	
INSS (R\$):	*** 6.520,15	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 242.310,29	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *
-----------------------	----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 252.619,73
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 252.619,73
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.520,15
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 3.789,29
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 10.309,44



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000855-5

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 16/02/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 242.310,29

Valor por Extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****

Histórico:

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721 e credor 2003000783 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.42.00	C	Credor+F	2003000783331
3.9.9.9.1.80.01.02	D	Fonte	331
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	001.898.295/0001-28
8.2.1.1.1.01.00.02	D	Fonte	331
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	331

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

 GERENTE RESPONSÁVEL



Geosolo - 643021/2016



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.17.000737-7	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 17/02/2017		Data de Pagamento: 17/02/2017	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 331	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 242.310,29	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****		
Histórico: PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721			
Código do Credor: 2003.00078-3			
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
Município UF: Cáceres-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.01216.000000000008136-1			
Nº NLA		25101.0000.17.000855-5	
Nº EMP		25101.0001.16.001713-4	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p>Jefferson Marcos Delgado da Silva Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade SINFRAMT</p> <p>6469 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA</p>
Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.17.000703-1

Data de Emissão: 17/02/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.17.000737-7

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº NLA: 25101.0000.17.000855-5

Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4

Nº NOE: 25101.0001.17.000737-7

Fonte de Recurso: 331

Tipo de OB:

32-CRED.BB C/Float

Nº LIQ: *****

Banco + Agência + C/C: 001.1216.0000000000008136-1

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

Nº BAD

Nº NOB

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

*** 242.310,29

Valor por Extenso:

DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****

Histórico :

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

 006469 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

Jefferson Marcos Delgado da Silva
 Superintendente de Orçamento e Finanças
 e Contabilidade
 SINFRA/MT




Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e **ças**
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001767-7
Data de Emissão: 05/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000703-1
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.17.000963-4		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1	Valor da Operação (R\$): *** 242.310,29	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 006469 - Marciane Frevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000856-3

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 16/02/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 3.789,29

Valor por Extenso:

TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***

Histórico:

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721 e credor 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não


Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.2.05.42.00	C	Credor+F	2001005567331
3.9.9.9.2.80.01.02	D		
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	003.507.415/0005-78
8.2.1.1.1.01.00.02	D	Fonte	331
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	331

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL




SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.17.000738-5	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 17/02/2017		Data de Pagamento: 17/02/2017	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 331	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 3.789,29	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** *****		
Histórico: PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721			
Código do Credor: 2001.00556-7			
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *****			
Nº NLA	25101.0000.17.000856-3		
Nº EMP	25101.0001.16.001713-4		

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO	
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****

AUTORIZO O PAGAMENTO



Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT

6469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****25101.0001.17.000704-8**

Data de Emissão: 17/02/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.17.000738-5

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 25101.0000.17.000856-3

Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4

Nº NOE: 25101.0001.17.000738-5

Fonte de Recurso: 331

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº LIQ: *****

Banco + Agência + C/C: *****

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

Nº BAD

Nº NOB

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

*** 3.789,29

Valor por Extenso:

TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***

Histórico :

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.


 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO


 006469 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

 Jefferson Marcos Delgado da Silva
 Superintendente de Orçamento e Finanças
 e Contabilidade
 SINFRA/MT
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Convênio	858700000375892901232010703209377002074561128107	***	3.789,29	***

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 16022017 162819	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 20/03/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.561.128-10
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 3.789,29	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 3.789,29	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85870000037-5 89290123201-0 70320937700-2 07456112810-7



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 16022017 162819	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 20/03/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.561.128-10
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 3.789,29	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 3.789,29	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85870000037-5 89290123201-0 70320937700-2 07456112810-7



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.001766-9
Data de Emissão: 05/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000704-8
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.17.000963-4		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (RS): *** 3.789,29	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006469 - Marciano Provedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000857-1

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 16/02/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 6.520,15

Valor por Extenso:

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS *** **

*** **

Histórico:

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721 e credor 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.42.00	C	Credor+F	1995008500331
3.9.9.9.3.80.01.02	D	Fonte	331
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	029.979.036/0001-40
8.2.1.1.1.01.00.02	D	Fonte	331
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	331

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


NOE		25101.0001.17.000739-3	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 17/02/2017		Data de Pagamento: 17/02/2017	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 331	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 6.520,15	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS *****		
Histórico: PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
Município UF: Brasília-DF		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *****			
Nº NLA	25101.0000.17.000857-1		
Nº EMP	25101.0001.16.001713-4		

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
-----------------------------	----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

67



6469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.17.000705-6

Data de Emissão: 17/02/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.17.000739-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº NLA: 25101.0000.17.000857-1

Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4

Nº NOE: 25101.0001.17.000739-3

Fonte de Recurso: 331

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

Nº LIQ: *****

Banco + Agência + C/C: *****

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

Nº BAD

Nº NOB

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 6.520,15

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

Histórico :

PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT

006469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:


Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil


*regularizar
emp. do*

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA


COPIA
Fls.: 52
ALM. 90

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	6.520,15	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	6.520,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	6.520,15	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	6.520,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.17.002602-1
Data de Emissão: 25/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.17.000705-6
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.17.000963-4		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (RS): *** 6.520,15	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006469 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

VIRIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, LIQ e NOB)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			<input checked="" type="checkbox"/>
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			<input checked="" type="checkbox"/>
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	<input checked="" type="checkbox"/>		
O processo está corretamente paginado?	<input checked="" type="checkbox"/>		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	<input checked="" type="checkbox"/>		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 18 07 / 17.

Nome: Gislene Costa

Assinatura: Gislene Costa



Cuiabá, 19 de Julho de 2017.

À CCONT,

Encaminho processo para arquivamento, com pagamento efetuado.

[Handwritten Signature]

JANAINA CRISTINA DA SILVA
Coordenadora Financeira em substituição
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA





PROC. 641021/2016

FLS.: 56

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. 56
Rub. M

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **641021/2016** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIÉRCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT.

Em Devolução para Arquivo.

14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT