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Principal : Secretaria Estadual Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014 
Relator : Conselheiro Antonio Joaquim Rodrigues Neto 
Assunto : Relatório Extraordinário obras da Copa FIFA 2014 

  Situação em 31/12/2012 
 

 

 

 

Excelentíssimo Conselheiro Relator. 

 

 

Dentro das atribuições do controle externo simultâneo e em 

atendimento à determinação de V. Exa., em 18 de setembro de 2012, durante a 

tarde de trabalho na Arena Pantanal, apresenta-se Relatório Extraordinário sobre as 

obras necessárias para realização da Copa do Mundo FIFA 2014. 

Este relatório abrange a análise do avanço físico de 24 contratos, no 

valor total de R$ 2.244.924.584,78 e reflete a situação em 31/12/2012. 

 

  Contrato Descrição da Obra Valor Contrata-
do (R$) 

1 09/2010 Construção da Arena Multiuso, o ‘Novo Verdão’, em Cuiabá/MT. 420.113.185,74 

2 19/2011 Duplicação da Av. Juliano da Costa Marques 2.498.683,05 

3 09/2012 

Construção Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxipó, do entron-
camento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquime-
des Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de 
extensão, no Município de Cuiabá-MT. 

3.994.333,32 

4 014/2012 
Construção, Duplicação e Reforço de Ponte de Concreto Armado sobre o 
Rio Pari com 56,00 e 54,55m de extensão, localizada na Estrada da Gua-
rita, nos Bairros Guarita I e II, no Município de Várzea Grande/MT. 

2.911.105,65 

5 015/2012 

"Trincheira Mário Andreazza”, localizada na Interseção da Avenida Ciría-
co Cândia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade 
Verde, em Cuiabá/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove 
vírgula trinta e cinco) metros de extensão. 

5.879.619,75 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contrata-
do (R$) 

6 016/2012 

“Trincheira Santa Rosa” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria 
da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na 
Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro 
de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extensão 
2,48 km. 

23.374.107,80 

7 017/2012 

“Trincheira Santa Isabel” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria 
da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na 
Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. 
Ramiro de Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444), extensão 
2,32 km. 

19.968.950,54 

8 020/2012 

Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho compre-
endido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Cam-
pos e Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de extensão, 
localizado nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT. 

29.220.521,04 

9 023/2012 

“Trincheira Jurumirim” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria 
da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na 
Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela 
Vista no Jardim Leblon– Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km.  

39.345.540,47 

10 024/2012 Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, 
totalizando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT. 1.878.029,15 

11 025/2012 

Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o 
entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a 
Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de ex-
tensão, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuia-
bá-MT”. 

1.624.336,21 

12 032/2012 

“Viaduto do Despraiado” Obras de Adequação da Capacidade e Melho-
ria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande 
na Rodovia BR-163/364/070/MT,Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. 
Marechal Deodoro – Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 
1,80 km. 

18.974.928,43 

13 037/2012 
Implantação dos Corredores Estruturais de Transporte Coletivo na Regi-
ão Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, no modal Veículo Leve sobre 
Trilho - VLT 

1.477.612.277,15 

14 038/2012 
Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, 
trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, 
totalizando 2.551,67 metros de extensão. 

7.884.001,60 

15 039/2012 
Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho compreen-
dido entre a Avenida beira e a Rua Antônio Dorileo, com 155,00 metros 
de extensão e 12,80 metros de largura. 

5.156.718,23 

16 40/2012 Pavimentação de ruas no Entorno da Arena Pantanal 2.624.008,33 

17 41/2012 Pavimentação da Avenida Itaparica 1.674.419,63 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contrata-
do (R$) 

18 42/2012 Execução do Complexo Viário do Tijucal e Adequação Viária da Travessia 
Urbana da Av. Miguel Sutil no Trecho Areão / Jardim Leblon 30.141.135,72 

19 049/2012 Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. 
Dom Orlando Chaves, extensão 2,90 km. 

16.723.705,93 

20 055/2012 Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para 
execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de 
Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total 
de 52.170,00m2, contemplando fornecimento de mão-de-obra, materi-
ais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em proje-
to. 

25.535.184,42 

21 056/2012 Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Re-
forma e readequação do complexo de atletismo e drenagem de águas 
pluviais no Campus da UFMT, no Município de Cuiabá-MT. 

201.237,75 

22 060/2012 Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Municí-
pio de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo 
Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, 
Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de 
Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro 

10.168.145,03 

23 063/2012 Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Res-
tauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e 
Implantação do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com 
uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT 

19.849.814,45 

24 065/2012 Contratação de empresa para realização de obras e serviços de enge-
nharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. 

77.289.283,09 

    TOTAL 2.244.708.625,25 
 

 

 

 

 

1. O PPA e a LOA 

 

O Plano Plurianual 2012-2015 do Estado de Mato Grosso estabelece 

três programas para atender às demandas específicas da Copa do Mundo 2014, que 

são apresentados no quadro a seguir. 
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  Programa Objetivo Estratégico  Órgão Executor 

325 Copa Verde 
10- Expandir a atividade econô-
mica com agregação de valor à 
produção local 

SECOPA 

336 Segurança na Copa 7. Reduzir a violência e a insegu-
rança do cidadão 

Secretaria de Estado 
de Segurança Pública 

341 
Implantação de Ações 
Estratégicas de Saúde 
para a Copa 2014 

5. Ampliar a rede de atenção e 
vigilância em Saúde 

Secretaria de Estado 
de Saúde 

 

 

Um dos programas engloba as ações na área de segurança pública e 

outro na área de saúde e estão sendo executados pelas Secretarias afins. O 

programa Copa Verde que compete à Secopa abrange ações referentes à 

construção e adequação dos espaços para a realização do evento, como a Arena e 

todo o entorno, aos Centros de Treinamento, ao FanFest, às intervenções nos 

sistemas de transporte, à capacitação de pessoas, à publicidade e ao fomento a 

novos negócios.   

Na Lei Orçamentária Anual de 2012 os recursos alocados para a 

SECOPA compreendem três programas, apresentados no quadro seguinte. 

 

Programa 

LOA 2012 

Nome do Programa Inicial Alteração  Autorizado 
% total 
aut. 

36 Apoio Administrativo 25.926.464,60 -10.475.476,10 15.450.988,50 1,62% 
325 Copa Verde 704.004.646,00 231.380.964,96 935.385.610,96 98,02% 
996 Operações Especiais: Outras 3.474.020,40 0,00 3.474.020,40 0,36% 

TOTAL   733.405.131,00 220.905.488,86 954.310.619,86 100,00% 
 

O Programa Copa Verde é responsável por 98,02% dos recursos 

autorizados para a SECOPA na LOA 2012. Apresenta-se a seguir as ações previstas 

no Programa Copa Verde. 
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Ações Programa 325 - COPA VERDE 
5000 Estruturação da Arena Multiuso 

5001 Implantação do Entorno da Arena Multiuso 

5002 Implantação de Centros Oficiais de Treinamento 
5003 Organização FIFA FAN FEST 
5004 Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para a Copa 2014 
5006 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana na Região 
5009 Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014 
5021 Inserção de ações sustentáveis de Incentivo ao Esporte 
5027 Portal de Comunicação da Copa 

5032 
Estímulo à Participação Voluntária de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do 

Mundo 

5036 Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o Fortalecimento do Espírito da Copa 

5044 Fomento à Captação de Investimento e Geração de Novos Negócios 

5070 Estímulo à Produção de Programas Especiais Sobre Mato Grosso 

5074 Fomento a Articulação das Ações do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014 

5076 Promoção de eventos Turísticos voltados para a Copa do Mundo 

5077 Mobilização de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014 

5079 Implantação do Selo da Copa 

5081 
Fomento à Qualificação de Mão de Obra Especializada para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo 

FIFA 2014 

5104 Implantação dos Projetos de sustentabilidade e gestão dos Legados Físicos 

5105 Revitalização de Áreas Urbanas 

5106 
Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 

2014 

5107 Gestão das Ações Interinstitucionais 

5108 Gestão dos Legados Sociais 
5109 Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações da Atendimento da demanda para Copa do Mundo 

5110 Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo 

5111 Capacitação dos Servidores 

5112 Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC 

5887 
Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das 

Exigências 

7015 
Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Pro-

gramação da Copa 

7019 Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação - SECOPA 

 

O quadro a seguir apresenta os valores alocados na Lei 

Orçamentária Anual (LOA 2012) e suas alterações referentes ao Programa Copa 

Verde. Está em destaques sete ações referentes a obras e serviços de engenharia 

de maiores recursos orçamentários. 
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AÇÃO 
PROGRAMA 325 

PROGRAMA 325 - COPA VERDE Dotação Inicial Alteração  Autorizado % alterado 
5000 Estruturação da Arena Multiuso 181.133.933,01 -8.111.605,14 173.022.327,87 -4,48% 
5001 Implantação do Entorno da Arena Multiuso 40.334.610,00 5.602.703,31 45.937.313,31 13,89% 
5002 Implantação de Centros Oficiais de Treinamento 20.000.000,00 -9.620.731,33 10.379.268,67 -48,10% 
5003 Organização FIFA FAN FEST 3.000.000,00 -2.998.654,13 1.345,87 -99,96% 

5004 
Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas 

na Região Metropolitana para a Copa 2014 2.500.000,00 267.698.863,50 270.198.863,50 10707,95% 
5006 Melhoria da Infra-Estrutura Urbana na Região 500.000,00 21.124.233,00 21.624.233,00 4224,85% 

5009 
Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo 

FIFA 2014 25.000.400,01 847.085,14 25.847.485,15 3,39% 

5021 Inserção de ações sustentáveis de Incentivo ao Esporte 500.000,00 489.054,13 989.054,13 97,81% 

5027 Portal de Comunicação da Copa 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -100,00% 

5032 

Estímulo à Participação Voluntária de Grupos Org da 
Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do 

Mundo 500.000,00 -500.000,00 0,00 -100,00% 

5036 
Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o 

Fortalecimento do Espírito da Copa 500.000,00 -150.000,00 350.000,00 -30,00% 

5044 
Fomento à Captação de Investimentone Geração de 

Novos Negócios 500.000,00 -500.000,00 0,00 -100,00% 

5070 
Estímulo à Produção de Programas Especiais Sobre 

Mato Grosso 1.620.000,00 -1.620.000,00 0,00 -100,00% 

5074 
Fomento a Articulação das Ações do Turismo para a 

Copa do Mundo FIFA 2014 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -100,00% 

5076 
Promoção de eventos Turísticos voltados para a Copa 

do Mundo 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -100,00% 

5077 
Mobilização de Fornecedores de Suprimento para Copa 

do Mundo FIFA 2014 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00% 

5079 Implantação do Selo da Copa 206.849,00 -200.000,00 6.849,00 -96,69% 

5081 

Fomento à Qualificação de Mão de Obra Especilizada 
para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo FIFA 

2014 3.500.000,00 -1.950.000,00 1.550.000,00 -55,71% 

5104 
Implantação dos Projetos de sustentabilidade e gestão 

dos Legados Físicos 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 -100,00% 

5105 Revitalização de Áreas Urbanas 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 -100,00% 

5106 
Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos 

Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 2014 98.000,00 20.000,00 118.000,00 20,41% 

5107 Gestão das Ações Interinstitucionais 100.000,00 -50.753,00 49.247,00 -50,75% 

5108 Gestão dos Legados Sociais 45.000,00 -45.000,00 0,00 -100,00% 

5109 
Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações da 

Atendimento da demanda para Copa do Mundo 100.000,00 121.000,00 221.000,00 121,00% 

5110 
Implantação do Sistema Modal de Transporte 

Coletivo 410.614.653,98 -36.849.000,00 373.765.653,98 -8,97% 
5111 Capacitação dos Servidores 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 -33,33% 

5112 
Implementação de Tecnologia de Informação da 

Comunicação - TIC 3.000.000,00 7.188,44 3.007.188,44 0,24% 

5887 

Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa 
Civil, com Indicadores, para Atendimento das 

Exigências 651.600,00 686.659,04 1.338.259,04 105,38% 

7015 

Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao 
desenvolvimento Sustentável do Estado na 

Programação da Copa 1.000.000,00 4.644.922,00 5.644.922,00 464,49% 

7019 
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 

Informação - SECOPA 799.600,00 -165.000,00 634.600,00 -20,64% 

TOTAL   704.004.646,00 231.380.964,96 935.385.610,96 32,87% 
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Da análise das alterações nas dotações orçamentárias dessas sete 

ações destacam-se: 
a. As ações 5004 e 5006 que tratam da ampliação da mobilidade e 

acessibilidade e da melhoria da infraestrutura urbanas receberam 

grandes acréscimos de recursos referentes a convênios firmados com 

órgãos federais (fonte 161) que não estavam formalizados por ocasião 

da elaboração da LOA. 

b. As ações 5002 e 5003 que tratam da Implantação dos Centros Oficiais 

de Treinamento e da Organização da FIFA FAN FEST tiveram 

significativas reduções orçamentárias, pois sofreram grandes atrasos. 

O quadro a seguir apresenta os valores alocados para a SECOPA na 

LOA 2012, por fonte de recursos. 

 

FONTE 

LOA 2012 

  Dot Inicial Alteração  Autorizado 
% 
alteração 

100 
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 

ESTADUAL 0,00 4.039.849,45 4.039.849,45 -- 

151  OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DIRETA 570.499.265,00 0,00 570.499.265,00 0,00% 

161 
CONVÊNIO COM OUTRA ESFERA DE 

GOVERNOE ONGs FIRMADOS ADM DIRETA 0,00 187.005.364,60 187.005.364,60 -- 

202 
FETHAB, FUNDEIC E FUNDESMAT PARA FUNDO 

DA COPA DO MUNDO 162.905.866,00 19.892.247,00 182.798.113,00 12,21% 

351 
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DIRETA 

EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 9.968.027,81 9.968.027,81 -- 
TOTAL   733.405.131,00 220.905.488,86 954.310.619,86 30,12% 

 
 

 

2. Execução Orçamentária 

 

2.1. Fonte dos recursos 

 

Apresenta-se a seguir o quadro com as despesas realizadas pela 

SECOPA em 2012, classificadas por fonte de recursos, referentes aos três 

programas definidos no PPA e na LOA. 
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FONTE    Autorizado Empenhado Liquidado Pago 
% total 
liquidado 

100 
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOU-

RO ESTADUAL 4.039.849,45 1.042.494,43 1.042.494,43 739.229,43 0,45% 

151 
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DI-

RETA 570.499.265,00 115.402.880,41 96.434.066,96 96.039.030,45 41,74% 

161 
CONV COM OUTRA ESFERA DE GOV 

E ONGs FIRMADOS ADM DIRETA 187.005.364,60 34.204.192,39 26.318.925,88 26.318.925,88 11,39% 

202 
FETHAB, FUNDEIC E FUNDESMAT 

PARA FUNDO DA COPA DO MUNDO 182.798.113,00 112.835.036,69 97.263.158,01 84.913.072,94 42,10% 

351 
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DI-

RETA EXERC ANTERIOR 9.968.027,81 9.968.027,81 9.968.027,81 9.968.027,81 4,31% 

TOTAL   954.310.619,86 273.452.631,73 231.026.673,09 217.978.286,51 100,00% 
 

Destaca-se o montante dos recursos oriundos de operações de 

crédito e da fonte 202 que se refere a recursos do FETHAB, FUNDEIC e 

FUNDESMAT. Os recursos da fonte 202 são utilizados também para cobrir as 

despesas correntes com pessoal e manutenção.  

A tabela seguinte apresenta os contratos de financiamento das obras 

da copa firmados pela SECOPA. A taxa de juros total compreende os juros, taxa de 

administração e taxa de risco definidos nos contratos.  O valor da parcela mensal 

média corresponde ao valor mensal a ser pago pelo Estado no período definido nos 

contratos e foi estimado segundo as condições contratuais considerando-se os 

valores atuais da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e sem considerar a correção 

monetária. 

contrato nº Cedente / obra beneficiada Valor (R$) 
 
Lei autori-
zativa 

carência 
(meses) 

juros 
anual 
total % 

parcela  men-
sal média (R$) 

nº par-
celas 

0364.021-
34/2012 

BNDES / Arena Pantanal e 
entorno 392.952.860,00 

9380/10 
9440/10 14 TJLP + 

1,9% 4.307.430,00 144 

0319.628-
24/2010 

Caixa Econômica Federal / 
Corredor Mário Andreazza 31.000.000,00 

9439/10 
14 8,50 275.669,00 240 

0364.021-
34/2012 

Caixa Econômica Federal / 
VLT 423.700.000,00 

9379/10 
9439/10 
9694/12 

18 8,20 3.269.500,00 360 

0364.186-
21/2012 

BNDES / Caixa Econômica 
Federal / VLT 727.920.000,00 

9647/12 
14 TJLP + 

2,1% 13.667.992,00 74 

TOTAL   1.575.572.860,00      21.520.591,00   
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 Apresenta-se, a seguir, uma projeção de gastos do Estado de Mato 

Grosso para pagamento desses financiamentos (sem computar a correção 

monetária). 

período valor estimado a ser pago 
anualmente (R$) 

1º ao 6º ano 258.247.092,00 
7º ao 12º ano 94.231.188,00 
13º ao 20º ano 42.542.028,00 
21º ao 30º ano 39.234.000,00 

 

Considerando-se que o valor total liquidado em 2012 na dotação 

4490 5100 (Obras e Instalações – aplicações diretas) foi de R$ 326.500.012,60, 

estima-se que, nos seis primeiros anos após a carência (de março/2014 a 

abril/2020), o pagamento anual desses empréstimos corresponderá a 79% do 

investimento em obras e instalações realizado em 2012, implicando em 

comprometimento dos investimentos da próxima gestão do Estado.  

 

 

2.2. Execução dos contratos 

 

O quadro a seguir apresenta um resumo da situação dos contratos 

em 31/12/2012. Obteve-se o percentual executado comparando-se o valor 

executado acumulado constante da medição de dezembro/2012 com o valor 

contratual. O valor previsto até 31/12/2012 foi obtido no cronograma físico e 

financeiro vigente. O atraso em dias apontado é a defasagem entre a data de 

31/12/2012 e a data no cronograma da obra em que o valor medido acumulado em 

31/12/2012 deveria ser atingido. Esse atraso não reflete a complexidade da obra, 

onde alguns serviços estão em dia e outros apresentam diferentes graus de atraso. 

Gráficos com a situação de cada tipo de serviço serão apresentados no relatório de 

cada obra. 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contratado 
(R$) 

Valor executado 
última medição 

(R$) 

% execu-
tado 

Valor previsto até 
31/12/12 (R$) % previsto Atraso em 

dias 

1.          019/2011 
Duplicação da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extensão de 
3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de Men-
donça – Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores. 

2.498.683,05 1.960.862,63 78,48% 2.498.683,05 100,00% 232 

2.          009/2010 Construção da Arena Multiuso, o ‘Novo Verdão’, em Cuiabá/MT. 420.113.185,74 192.473.038,32 45,81% 226.678.626,90 53,96% 60 

3.          009/2012 

Construção Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxipó, do entronca-
mento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes 
Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de exten-
são, no Município de Cuiabá-MT. 

3.994.333,32 3.780.238,78 94,64% 3.994.333,32 100,00% 47 

4.          014/2012 
Construção, Duplicação e Reforço de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio 
Pari com 56,00 e 54,55m de extensão, localizada na Estrada da Guarita, nos 
Bairros Guarita I e II, no Município de Várzea Grande/MT. 

2.911.105,65 2.636.160,78 90,56% 2.369.471,18 81,39% -- 

5.          015/2012 

"Trincheira Mário Andreazza”, localizada na Interseção da Avenida Ciríaco 
Cândia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros Santa Isabel e Cidade Verde, em 
Cuiabá/MT, totalizando 379,35 (trezentos e setenta e nove vírgula trinta e 
cinco) metros de extensão. 

5.879.619,75 4.050.453,51 68,89% 4.233.147,56 72,00% 1 a 30 

6.          016/2012 

“Trincheira Santa Rosa” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da 
Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia 
BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos 
do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extensão 2,48 km. 

23.374.107,80 1.237.926,36 5,30% 4.869.130,98 20,83% 210 a 240 

7.          017/2012 

“Trincheira Santa Isabel” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da 
Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia 
BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de 
Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444), extensão 2,32 km. 

19.968.950,54 1.502.137,21 7,52% 6.517.134,41 32,64% 210 a 240 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contratado 
(R$) 

Valor executado 
última medição 

(R$) 

% execu-
tado 

Valor previsto até 
31/12/12 (R$) % previsto Atraso em 

dias 

8.          020/2012 

Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho compreendi-
do entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e 
Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de extensão, localiza-
do nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT. 

29.220.521,04 4.578.138,87 15,67% 26.776.353,84 91,64% 210 a 240 

9.          023/2012 

“Trincheira Jurumirim” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da 
Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia 
BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim 
Leblon– Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km.  

39.345.540,47 8.011.261,35 20,36% 28.819.982,41 73,25% 150 a 180 

10.      024/2012 Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totali-
zando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT. 1.878.029,15 1.749.727,11 93,17% 1.838.603,08 97,90% 90 

11.      025/2012 

Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o en-
troncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida 
Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extensão, locali-
zado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuiabá-MT”. 

1.624.336,21 664.521,99 40,91% 1.485.628,01 91,46% 60 

12.      032/2012 

“Viaduto do Despraiado” Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da 
Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia 
BR-163/364/070/MT,Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodo-
ro – Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 1,80 km. 

18.974.928,43 10.329.342,12 54,44% 11.651.117,60 61,40% 1 a 30 

13.      037/2012 

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e 
sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as 
“built”, realização das obras, obtenção das licenças ambientais e forneci-
mento e montagem de sistemas e material rodante para implantação dos 
corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana do 
Vale do Rio Cuiabá – RMVRC. 

1.477.617.277,15 0 0,00% 500.575.892,61 33,88% 180 

14.      038/2012 
Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, trecho 
compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, totalizando 
2.551,67 metros de extensão. 

7.884.001,60 2.068.924,29 26,24% 7.884.001,60 100,00% 120 a 150 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contratado 
(R$) 

Valor executado 
última medição 

(R$) 

% execu-
tado 

Valor previsto até 
31/12/12 (R$) % previsto Atraso em 

dias 

15.      039/2012 
Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho compreendido 
entre a Avenida beira e a Rua Antônio Dorileo, com 155,00 metros de exten-
são e 12,80 metros de largura. 

5.156.718,23 3.335.166,14 64,68% 3.720.454,48 72,15% 1 a 30 

16.      040/2012 

Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho com-
preendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores 
/Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisântemos (Entr. Rua 
das Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - 
Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begônias - Entr. 
Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D´amour (Entr. Av. Agrícola Paes de 
Barros - Entr. Av. Ciríaco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - 
Entr. Rua da Fé ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), 
totalizando 2.231,99 metros. 

2.684.361,10 224.450,20 8,36% 2.684.361,10 100,00% 30 a 60 

17.      041/2012 

Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Pavimen-
tação da Avenida Itaparica, trecho urbano, totalizando 816 metros de exten-
são, bairro Vista Alegre, no Município de Cuiabá-MT, conforme descrição 
deste Edital e seus anexos, conforme descrição do Edital de Concorrência nº 
005/2012/SECOPA e seus anexos 

1.674.419,63 408.379,04 24,39% 466.304,62 27,85% 30 

18.      042/2012 

Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da 
Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA, Subtrecho 01: 
Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) – Acesso Tijucal (Contorno de Cuiabá), ex-
tensão 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areão) - Entr. Rua Bela 
Vista (Jardim Leblon), extensão 1,00 km. Complexo Viário do Tijucal- Areão. 

30.141.135,72 3.462.735,78 11,49% 5.420.118,68 17,98% 1 a 30 

19.      049/2012 Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. Dom 
Orlando Chaves, extensão 2,90 km. 16.723.705,93 95.082,79 0,57% 2.275.422,22 13,61% 60 a 90 
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  Contrato Descrição da Obra Valor Contratado 
(R$) 

Valor executado 
última medição 

(R$) 

% execu-
tado 

Valor previsto até 
31/12/12 (R$) % previsto Atraso em 

dias 

20.      055/2012 

Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para 
execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treina-
mento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total de 
52.170,00m2, contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto. 

25.535.184,42 0 0,00% 8.647.702,63 33,87% 60 a 90 

21.      056/2012 
Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Reforma 
e readequação do complexo de atletismo e drenagem de águas pluviais no 
Campus da UFMT, no Município de Cuiabá-MT. 

201.237,75 140.682,78 69,91% 201.237,75 100,00% 30 a 60 

22.      060/2012 

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restau-
ração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município de Cuia-
bá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, Gene-
ral Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, 
Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, 
Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro 

10.168.145,03 0 0,00% 1.831.650,00 18,01% 47 

23.      063/2012 

Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restaura-
ção do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação 
do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 
3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT 

19.849.814,45 0 0,00% 1.461.674,30 7,36% 34 

24.      065/2012 Contratação de empresa para realização de obras e serviços de engenharia 
relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. 77.289.283,09 0 0,00% 0 0,00% -- 

    TOTAL 2.244.708.625,25 242.709.230,05 10,81% 856.901.032,33 38,17%   

  TOTAL SEM A OBRA DO VLT 769.091.348,10 242.709.230,05 31,64% 356.325.139,72 46,33%  
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Da análise deste quadro destacam-se: 
a. A Obra Construção da Arena Multiuso apresentava grandes atrasos e teve 

aditamento de serviços, de valor e de prazo e novo cronograma definido. As 

primeiras medições após esse aditamento apresentaram valores abaixo do 

previsto no novo cronograma, a indicar que os atrasos seriam agravados. No 

final de 2012 houve alterações na equipe da contratada que gerencia o contrato 

com ampliação de turno de serviço com o objetivo de acelerar a obra. Foram 

excluídos do contrato serviços essenciais referentes a instalações que precisam 

ser contratados com urgência. Em 31 meses foram executados 45% dos 

serviços contratados. Restam 11 meses para a execução dos 55% restantes. 

Portanto o valor médio mensal dos serviços a serem executados em 2013 

deverá ser 3,3 vezes maior que o valor médio mensal dos serviços executados 

até agora.  

b. A obra Duplicação da Av. Juliano Costa Marques apresentou patologias e falhas 

construtivas. A contratada teve que refazer parte dos serviços que estão em 

fase de conclusão. 

c. A obra de Duplicação da Estrada da Guarita (Contrato nº 20/2012) apresenta 

atrasos nas desapropriações e ritmo lento devido a não liberação de todo o 

trecho para a execução dos serviços. É necessário que a Secopa agilize as 

desapropriações e liberação de todos os trechos antes de abril, quando as 

condições climáticas permitirão um ritmo acelerado das obras. 

d. Para obra de implantação do VLT, iniciada em 21/06/2012, ainda não foi 

disponibilizada medição, implicando num atraso de 180 dias.  

e. Algumas obras foram recém contratadas, ainda não tiveram medições 

apresentadas e constarão dos próximos relatórios com mais detalhes. 

f. Das obras iniciadas apenas duas não apresentam atrasos na sua execução. 

g. Constatou-se a execução de 10,81% dos contratos em andamento, restando 

90,19% a executar. 

 

A seguir apresenta-se a situação individualizada dos 24 contratos 

com obras em andamento.  
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2.2.1. Contrato nº 09/2010 

 

ARENA MULTIUSO “NOVO VERDÃO” 
 
Obra Prestação de Serviços de Engenharia para execução completa e perfeita dos 

serviços de Construção da Arena Multiuso, o ‘Novo Verdão’, em Cuiabá/MT. 
Contrato 09/2010 
Contratada CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR - BELO HORIZONTE 
Assinatura 20/04/2010 
Valor R$ 343.630.404,03  

R$ 342.060.007,96 (TCE) 
Prazo 960 (novecentos e sessenta) dias. 
1o Aditivo Adita-se o valor contratual com supressão de R$ 28.368,00 (Vinte e oito mil, 

trezentos e sessenta e oito reais). 
2o Aditivo Adita-se o valor contratual com o acréscimo de R$ 1.229.307,00 (Hum milhão, 

duzentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais). 
3o Aditivo Adita-se o valor contratual com supressão de R$ 2.282.682,32 (Dois milhões, 

duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois 
centavos) e acréscimo de R$ 14.343.063,75 (Catorze milhões, trezentos e 
quarenta e três mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 
totalizando ao aditivo contratual de R$ 12.060.381,43 (Doze milhões, sessenta 
mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos). 

4o Aditivo Aditam-se modificações nas medições. Acréscimo de R$ 4.135.713,55 
5o Aditivo Em virtude da extinção da AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL – 2014 – AGECOPA, o presente termo aditivo 
tem por finalidade alterar o contratante e o CNPJ para adequar os novos dados 
à SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014. 

6o Aditivo O valor do contrato fica deduzido de R$ 15.826.637,91 (quinze milhões 
oitocentos e vinte seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um 
centavos), consoante com o cronograma físico-financeiro revisado. O presente 
termo aditivo tem por objetivo expurgar a aplicação do PIS/COFINS da taxa do 
BDI e dos impostos ICMS, IPI 

7o Aditivo Prazo: aditam-se 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo conclusão inicial, 
passando a ser 1.290 (um mil, duzentos e noventa) dias consecutivos, e aditam-
se 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo de vigência, que passou para 1.470 
(um mil, quatrocentos e setenta) dias consecutivos. 
Valor : R$ 60.656.143,80, passando o contrato para R$ 420.113.185,74 

Valor global R$ 420.113.185,74 
Ordem 
Serviço 

20/04/2010 

Conclusão 05/12/2012 
Fiscal :João Paulo Curvo Borges 



 

 
16 

 

 
Acréscimo 

2o Aditivo  1.229.307,00 
3o Aditivo 12.060.381,43 
4o Aditivo 0 
Revisão do 3o Aditivo 4.135.713,55 
5o Aditivo 0 
7o Aditivo 60.656.143,80 
Total acrescido 78.081.545,78 
 

Decréscimo 
1o Aditivo 28.368,00 
6o Aditivo (RECOPA) 15.826.637,91 
Total decrescido 15.855.005,91 
 

Aditivo 
Acréscimo 78.081.545,78 
Decréscimo 15.855.005,91 
Total acrescido 62.226.539,87 
 

Arena 
Contratado 342.060.007,96 
Acrescido 78.081.545,78 
Decrescido 15.855.005,91 
Total atualizado 404.286.547,83 
 
Tabela I  

31a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 420.113.185,74 192.473.038,30 R$ 227.640.147,44 45,81% 
  
Tabela II 
item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 2.888.677,79 2.653.515,01 91,86% 2.653.539,42 91,86% 
2.0 Demolições 5.896.940,42 5.611.754,77 95,16% 5.611.528,50 95,16% 
3.0 Administração local 18.893.623,98 13.821.135,79 73,15% 14.281.690,37 75,59% 
4.0 Movimento de terra 9.764.444,31 7.516.238,73 76,98% 6.938.614,13 71,06% 
5.0 Pavimentação 11.421.496,09 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Drenagem 5.558.927,75 3.231.805,94 58,14% 2.904.539,75 52,25% 
7.0 Elementos de 

contenção 
1.363.125,81 1.123.039,23 82,39% 1.363.125,81 100,00% 

8.0 Elementos de 
fundação 

34.444.062,06 32.030.381,18 92,99% 33.400.406,98 96,97% 

9.0 Estrutura de concreto 69.319.615,82 59.498.635,42 85,83% 65.645.676,18 94,70% 
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10.0 Estrutura metálica 122.418.957,95 55.012.211,29 44,94% 72.790.312,40 59,46% 
11.0 Instalações 75.191.480,83 3.644.332,92 4,85% 8.609.424,56 11,45% 
12.0 Locação de 

Equipamentos 
2.962.263,52 2.873.395,62 97,00% 2.962.263,52 100,00% 

13.0 Acabamentos 53.823.995,74 2.165.579,24 4,02% 5.113.279,60 9,50% 
14.0 Campo 1.045.705,30 0,00 0,00% 0,00  
15.0 Drenagem do lençol 

freático 
1.815.452,02 1.815.452,78 100,00% 1.815.452,02 100,00% 

16.0 Colchão Reno 841.932,58 0,00 0,00% 126.289,89 15,00% 
17.0 Sustentabilidade 2.462.483,77 1.475.560,40 59,92% 2.462.483,77 100,00% 
 TOTAL 420.113.185,74 192.473.038,32 45,81% 226.678.626,9 53,96% 

 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
Total 192.473.275,82 

   
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (ARENA 
MULTIUSO “NOVO VERDÃO”) 

 
 
 

2.2.2. Contrato nº 19/2011 

 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JULIANO COSTA MARQUES 

 
Obra Duplicação da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extensão de 

3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de 
Mendonça – Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores. 

Contrato 019/2011/AGECOPA 
Contratada ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA 
Assinatura 26/07/11 
Valor R$ 2.436.589,99 (Dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). 
Prazo 240 (duzentos e quarenta) dias 
10 Aditivo Alteração de AGECOPA para SECOPA 
20 Aditivo Acréscimo de R$ 62.093,06, totalizando R$ 2.498.683,05. 
30 Aditivo Aditou-se o prazo de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias, 

sendo que o prazo de execução será contado a partir de 28/03/12 com 
término em 12/05/12 e o prazo de vigência será contado a partir de 
20/06/12 com término para 04/08/12. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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40 Aditivo Aditou-se o prazo de vigência em 45 (quarenta e cinco) dias será contado a 
partir de 05/08/12 com término para 19/09/12. 

50 Aditivo Aditou-se o prazo de vigência em 30 (trinta) dias será contado a partir de 
20/09/12 com término para 19/10/12. 

50 Aditivo Aditou-se o prazo de vigência em 90 (noventa) dias será contado a partir de 
20/10/12 com término para 16/01/13. 

Prazo vigência 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. 
Ordem Serviço 01/08/2011 
Início 01/08/2011 
Conclusão 12/05/2012 
Fiscal :Gamaliel Cruz Soares 
 
Observação :O prazo de vigência do Contrato no 019/2011 termina em 16/01/2013, porém, o prazo 
de execução encontra-se vencido em 12/05/2012. Obra em atraso. 
 
 
Tabela I 

8a Medição (período 01/10/12 a 31/10/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 2.498.683,05 R$ 1.960.862,63 R$ 537.820,42 78,48%  

 
 
 
TABELA II 
Item Discriminação Valor Contratado 

(R$) 
Valor 

Executado (R$) 
% valor 

executado 
Valor Previsto 

(R$) 
% valor 
previsto 

1.0 Serviços 
preliminares 

188.119,35 153.477,33 81,59% 188.119,35 100,00% 

2.0 Terraplenagem 386.361,90 362.365,64 93,79% 386.361,90 100,00% 
3.0 Pavimentação 929.345,72 620.589,50 66,78% 929.345,72 100,00% 
4.0 Drenagem 727.907,58 655.687,65 90,08% 727.907,58 100,00% 
5.0 Sinalização 88.308,95 52.250,98 59,17% 88.308,95 100,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
100.760,35 91.557,130 90,87% 100.760,35 100,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

77.879,20 24.934,40 32,02% 77.879,20 100,00% 

 TOTAL 2.498.683,05 1.960.862,63 78,48% 2.498.683,05 100,00% 
 
 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 153.477,33 
2 a 234.503,40 
3 a 319.973,36 
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4 a 280.464,82 
5 a 205.793,16 
6 a 72.640,64 
7 a 314.540,61 
8 a 379.505,61 

Total 1.960.898,93 
 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (DUPLICAÇÃO AV. 
JULIANO COSTA MARQUES) 

 
 
Observação : A obra de Duplicação da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, encontra-se com o 
prazo de execução vencido em 12/05/2012. A empresa contratada foi notificada pela equipe de 
fiscalização da SECOPA para correção quanto a execução do objeto contratual, em decorrência de 
inconformidades detectadas na obra. Diante a necessidade de conclusão da obra a SECOPA indeferiu 
o pedido da empresa ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA de recebimento provisório da obra em 
questão. 

 

 

2.2.3. Contrato nº 09/2012 

 

PONTE EM CONCRETO ARMADO RIO COXIPÓ – Rua dos Eucaliptos / Av. 
Arquimedes Pereira Lima 
 
Obra Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Arte 

Especial denominada “Construção Ponte em Concreto Armado sobre o rio 
Coxipó, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da 
Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 
130,00 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT. 

Contrato 09/2012 
Contratada COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA 
Assinatura 02/03/12 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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Valor R$ 3.994.333,33 
Prazo execução 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. 
3 Aditivo prazo 120 (cento e vinte) dias 
Ordem Serviço 06/03/12 
Início 06/03/12 
Conclusão 30/12/12 
Fiscal : Jorge Henrique Bedin 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012 
Objeto Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 09/2012. 
Alteração Ficam aditados o prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias; o 

prazo de execução será contado a partir de 03/09/12 com término em 
01/11/12; e o prazo de vigência será contado a partir de 28/11/12 com 
término em 26/01/13. 

Assinatura 03/09/12 
Publicação 06/09/12 
Prazo Execução 01/11/2012 
Prazo Vigência 26/01/2013 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012 
Objeto Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 09/2012. 
Alteração Ficam aditados o prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias; o prazo 

de execução será contado a partir de 02/11/12 com término em 01/12/12; 
e o prazo de vigência será contado a partir de 27/01/12 com término em 
25/02/13. 

Assinatura 01/11/12 
Publicação  
Prazo Execução 01/12/2012 
Prazo Vigência 25/02/2013 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2012 
Objeto Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 09/2012. 
Alteração Ficam aditados o prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias; o prazo 

de execução será contado a partir de 01/12/12 com término em 30/12/12; 
e o prazo de vigência será contado a partir de 25/02/12 com término em 
26/03/13. 

Assinatura 30/11/12 
Publicação  
Prazo Execução 30/12/2012 
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Prazo Vigência 26/03/2013 
 
 
Tabela I 

8a Medição (período 01/12/12 a 17/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 3.994.333,33 R$ 3.780.238,16 R$ 214.095,17 94,64% 

   
   Os serviços executados na Construção Ponte em Concreto Armado 
sobre o rio Coxipó, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida 
Arquimedes Pereira de Lima,encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo 
cronograma físico-financeiro do andamento da obra, previsto para o mês de outubro de 2012 : 
(acumulado até 31/10/2012 – 287 dias de execução da obra contados da Ordem de Início dos 
Serviços : 06/03/2012) 
Obs. : 
- Não constatou-se a inserção no sistema Geoobras-TCE/MTde cronogramados aditivos de 
prazo para poder comparar os serviços previstos com os serviços executados. 
- Não constatou-se a inserção no sistema Geoobras-TCE/MT do Termo Aditivo de supressão  
de valor na importância de R$ 2.024,94, mencionado a partir da 6a medição. 
 
Tabela II 
item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 74.366,99 74.366,00 100,00% 74.366,99 100,00% 
2.0 Infraestrutura 660.310,75 660.311,04 100,00% 660.310,75 100,00% 
3.0 Mesoestrutura 449.246,28 449.159,42 99,98% 449.246,28 100,00% 
4.0 Superestrutura 2.709.403,21 2.502.402,24 92,36% 2.709.403,21 100,00% 
5.0 Acabamentos 54.562,43 54.564,50 100,00% 54.562,43 100,00% 
6.0 Transportes 46.443,66 39.435,58 84,91% 46.443,66 100,00% 
 TOTAL 3.994.333,32 3.780.238,78 94,64% 3.994.333,32 100,00% 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 1.048.757,24 
2 a 682.652,88 
3 a 376.116,27 
4 a 333.467,78 
5 a 623.114,61 
6 a 255.919,19 
7 a 234.272,47 
8 a 225.937,72 

Total 3.780.238,16 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
Conclusão : Obra com cronograma físico financeiro não cumprido, em atraso baseando na 
8a medição (17/12/12), conforme Demonstrativo dos Serviços Previstos x Serviços 
Executados. 
  Nos serviços previstos de Superestrutura e Transporte, previa-se 100% de 
execução, porém, a empresa conseguiu executar 92,36% e 84,91% respectivamente, mesmo o 
prazo desse contrato com prazo original de execução de 180 dias já ter sido aditado em 120 
dias com vencimento em 31/12/12. 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE EM 
CONCRETO ARMADO RIO COXIPÓ – Rua dos Eucaliptos / Av. Arquimedes Pereira 
Lima) 

 
 

2.2.4. Contrato nº 14/2012 

PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO PARI 
Obra Contratação de empresa de engenharia para Construção, Duplicação e 

Reforço de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Pari com 56,00m e 
54,55m de extensão, localizado na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I 
e II, no Município de Várzea Grande/MT. 

Contrato 14/2012 
Contratada ATRATIVA ENGENHARIA LTDA 
Assinatura 19/03/12 
Valor original R$ 2.914.157,93 
Valor suprimido R$ 3.052,28 
Valor atual R$ 2.911.105,65 
Prazo execução 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. 
Aditivo prazo 2 150 (cento e cinquenta) dias 
Ordem Serviço 23/03/12 
Início 23/03/12 
Conclusão 15/02/13 
Fiscal : Camila DielBobrzyk 

90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2012 
Objeto Aditar prazo e valor ao Contrato nº 014/2012. 
Alteração Suprimiu do referido contrato o valor de R$ 3.052,28 (Três mil, cinquenta e 

dois reais e vinte e oito centavos), que passa ser de R$ 2.911.105,65 (Dois 
milhões, novecentos e onze mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos). 
O prazo de conclusão e vigência fica acrescido em 90 (noventa) dias, após a 
dilação do prazo o término da execução será em 17/12/2012 e da vigência 
em 14/03/2013. 

Assinatura 16/09/12 
Publicação 05/10/12 
Prazo Execução 18/12/2012 
Prazo Vigência 14/03/2013 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2012 
Objeto Aditar prazo ao Contrato nº 014/2012. 
Alteração  O prazo de conclusão e vigência fica acrescido em 60 (sessenta) dias, após a 

dilação do prazo o término da execução será em 15/02/2013 e da vigência 
em 13/05/2013. 

Assinatura 18/12/12 
Publicação  
Prazo Execução 15/02/2013 
Prazo Vigência 13/05/2013 
 
Tabela I 

9a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 2.911.105,65 R$ 2.636.160,78 R$ 274.944,87 90,56% 

 
Tabela II 
Item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Construção de Ponte 
de Concreto Armado 

1.559.506,65  1.542.028,57 
98,88% 1.559.506,65  100,00% 

2.0 Duplicação de Ponte 
de Concreto Armado 

938.600,78  804.803,34 
85,75% 782.672,98 83,39% 

3.0 Reforço de Ponte 
existente sobre o Rio 
Pari 

412.998,22  289.328,87 
70,06% 

27.291,55 
6,61% 

 TOTAL 2.911.105,65 2.636.160,78 90,56% 2.369.471,18 81,39% 
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 Serviços Previsto Executado 
1.0 Construção de Ponte de Concreto Armado 100% 98,88% 

2.0 Duplicação de Ponte de Concreto Armado 83,39% 85,75% 

3.0 Reforço de Ponte existente sobre o Rio Pari 6,61% 70,06% 

 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 335.499,75 
2 a 946.061,33 
3 a 305.678,03 
4a 283.936,39 
5a 399.430,86 
6a 54.095,17 
7 a 0,00 
8 a 55.951,30 
9 a 255.507,95 

Total 2.636.160,78 
 
   A obra compreende construção de ponte de concreto armado, 
duplicação de ponte em concreto armado e reforço ponte existente sobre o Rio Pari. 
       
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE EM 
CONCRETO ARMADO RIO PARI) 

 
 

 

 

2.2.5. Contrato nº 15/2012 

 

TRINCHEIRA MÁRIO ANDREAZZA 
Obra Execução da obra denominada “Trincheira Mário Andreazza”, localizada na 

Interseção da Avenida Ciríaco Cândia com a Avenida Miguel Sutil, Bairros 
Santa Isabel e Cidade Verde, em Cuiabá/MT, totalizando 379,35 (trezentos e 
setenta e nove vírgula trinta e cinco) metros de extensão. 

Contrato 015/2012 
Contratada STER ENGENHARIA Ltda 
Assinatura 19/03/12 
Valor original R$ 5.879.619,75 
10 Aditivo Redução do valor para R$ 5.238.811,52, devido a isenção de ICMS. 
Valor atual R$ 5.238.811,52 
Prazo execução 210 (duzentos e dez) dias consecutivos. 
Prazo vigência 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos. 
Prazo aditado 75 (setenta e cinco) dias 
Ordem Serviço 19/03/12 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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Início 19/03/12 
Conclusão 29/12/12 
Fiscal : Felipe Nascimento Fernandes 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2012 
Objeto Acrescentar os dispositivos que dispõe sobre a aplicação do Convênio ICMS 

73, de 15 de julho de 2011, onde concede a isenção do ICMS para a 
contratadano valor do Contrato nº 015/2012. 

Alteração O valor total do contrato será reduzido para R$ 5.238.811,52 
Assinatura 22/03/12 
Publicação  
Prazo Execução 15/10/12 
Prazo Vigência 14/12/12 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2012 
Objeto Aditar prazo ao Contrato nº 014/2012. 
Alteração Ficaacrescido 75 (setenta e cinco) dias ao prazo de conclusão e vigência, 

após a dilação do prazo o término da execução será em 29/12/12 e da 
vigência em 27/02/2013. 

Assinatura 16/10/12 
Publicação  
Prazo Execução 29/12/12 
Prazo Vigência 27/02/13 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2012 
Objeto Aditar prazo ao Contrato nº 014/2012. 
Alteração Ficaacrescido 60 (sessenta) dias ao prazo de conclusão e vigência, após a 

dilação do prazo o término da execução será em 27/02/12 e da vigência em 
28/04/2013. 

Assinatura 28/12/12 
Publicação 21/01/13 
Prazo Execução 27/02/12 
Prazo Vigência 28/04/13 
 
 
 
TABELA I 

8a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 5.879.619,75 R$ 4.050.453,51 1.829.166,24 68,89% 
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   Os serviços executados na Trincheira Mário Andreazza, encontram-se 
em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma físico-financeiro do andamento da 
obra, previsto para execução até o dia 31 de dezembro de 2012. 
 
 
 
TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado 

(R$) 
% executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
54.784,45 30.080,85 54,91% 30,080,85 54,91% 

2.0 Terraplenagem 254.499,57 178.124,90 69,99% 204.414,05 80,32% 
3.0 Pavimentação 283.687,07 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
4.0 Drenagem 71.165,45 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
5.0 Sinalização 58.381,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras de Artes 

Especiais 
4.941.038,92 3.655.202,94 73,98% 3.841.657,7

6 
77,75% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

29.018,41 
 

0,00 0,00% 0,00 
 

0,00% 

8.0 Projeto Executivo 187.044,82 187.044,82 100,00% 187.044,82 100,00% 
 8A MEDIÇÃO 5.879.619,75 4.050.453,51 68,89% 4.233.147,56 72,00% 
  
 
  
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 325.387,06 
2 a 409.992,99 
3 a 243.440,94 
4a 648.153,48 
5a 370.540,03 
6a 705.242,98 
7 a 823.592,71 
8 a 524.103,33 

Total 4.050.453,52 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

 
 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA 
MÁRIO ANDREAZZA) 
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2.2.6. Contrato nº 16/2012 

 

TRINCHEIRA SANTA ROSA 
 
Obra Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da 

Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do 
Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha), extensão 2,48 km. Trincheira 
Santa Rosa. 

Contrato 016/2012 
Contratada STER ENGENHARIA LTDA 
Assinatura 19/03/12 
Valor R$ 23.374.107,80 (vinte e três milhões trezentos e setenta e quatro mil, 

cento e sete reais e oitenta centavos) 
Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 19/03/12 
Início 19/03/12 
Conclusão 14/03/13 
Fiscal: Felipe Nascimento Fernandes 
 
 
Tabela I 

8a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 23.374.107,80 R$ 3.759.128,70 19.614.979,10 16,08% 
R$ 22.843.299,86 Valor constando a partir da 4a medição 

   
  

Os serviços executados na Trincheira Santa Rosa, encontram-se em atraso, conforme 
pode-se constatar pelo cronograma físico-financeiro do andamento da obra, previsto para o 
mês de dezembro de 2012,tendo decorrido 288 dias de execução  : 
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TABELA II 
 
Acompanhamento da obra até a 3a medição – 31/07/2012. 
 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado 

(R$) 
% executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
1.110.143,70 555.071,84 50% 1.110.143,70 100% 

2.0 Terraplenagem 403.004,42 0,00 0% 173.291,90 43% 
3.0 Pavimentação 4.545.082,73 33.311,20 0,73% 1.272.623,16 28% 
4.0 Drenagem 2.150.552,78 29.729,06 1,38% 559.143,72 26% 
5.0 Sinalização 219.726,96 0,00 0% 0,00 0% 
6.0 Obras 

Complementares 
524.719,69 0,00 0% 173.157,50 33% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

14.341.941,46 619.814,26 4,32% 1.577.613,56 11% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

78.936,06 0,00 0% 3.157,44 4% 

 TOTAL 23.374.107,80 1.237.926,36 5,30% 4.869.130,98 20,83% 
 
A partir da 4a medição o engenheiro fiscal Felipe Nascimento Fernandes, adotou-se 

nova planilha com alteração de serviços em todas as etapas da obra, porém, o contrato não 
teve o devido aditamento. O Contrato que originalmente é de R$ 23.374.107,80, passou a ser 
lançado nas medições posteriores com o valor de R$ 22.843.299,86, todavia, não existe 
nenhum termo aditivo que justificasse tal procedimento. 

 
A nova planilha adotada pelo fiscal da obra a partir da 4a medição e a seguinte : 
 
Item Discriminação Valor contratado 

(R$) 
Valor aditado (R$) 

1.0 Serviços preliminares 1.110.143,70 1.116.392,05  
2.0 Terraplenagem 403.004,42 594.544,53  
3.0 Pavimentação 4.545.082,73 4.340.884,41  
4.0 Drenagem 2.150.552,78 2.739.390,03  
5.0 Sinalização 219.726,96 205.544,03  
6.0 Obras Complementares 524.719,69 525.746,50  
7.0 Obras de Artes Especiais 14.341.941,46 13.250.682,34  
8.0 Proteção ao meio ambiente 78.936,06 70.115,97  
 TOTAL 23.374.107,80 22.843.299,86 
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Da análise da 8a medição, considerando o cronograma 270 dias corridos, tem-se : 
 
 

Item Discriminação Contratado (R$) Executado 
(R$) 

% executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços 
preliminares 

1.116.392,05 554.993,39 49,71% 1.116.392,05 100,00% 

2.0 Terraplenagem 594.544,53 0,00 0,00% 535.090,07 90,00% 
3.0 Pavimentação 4.340.884,41 33.326,29 0,77% 3.255.663,30 75,00% 
4.0 Drenagem 2.739.390,03 237.677,85 8,68% 1.917.573,02 70,00% 
5.0 Sinalização 205.544,03 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
525.746,50 0,00 0,00% 420.597,20 80,00% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

13.250.682,34 2.933.131,17 22,14% 8.281.676,46 62,50% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

70.115,97 0,00 0,00% 43.822,48 62,50% 

 TOTAL 22.843.299,86 3.759.128,70 16,46% 15.570.814,58 68,16% 
 
 
 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 485.664,26 
2 a 670.302,57 
3 a 255.257,32 
4a 370.194,85 
5 a 413.037,82 
6a 694.859,79 
7 a 700.577,86 
8 a 233.058,81 

Total 3.822.953,28 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
Conclusão :Os serviços efetivamente executados na obra Trincheira Santa Rosa, não 
condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa 
STER ENGENHARIA LTDA. Nas etapas de terraplenagem, obras complementes e proteção 
ao meio ambiente, previam-se respectivamente 90%, 80% e 62,5% de serviços a serem 
executados até 31/12/12, porém, a empresa não excetuou serviços nessas etapas. Os serviços 
de pavimentação e drenagem executados encontram-se aquém do previsto no cronograma, 
obra com nível de atraso elevado. 
 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA 
SANTA ROSA) 
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2.2.7. Contrato nº 17/2012 

TRINCHEIRA SANTA ISABEL - VERDÃO 
 
Obra LOTE IV - Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança 

Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de 
Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444), extensão 2,32 km. 
Trincheira Santa Isabel. 

Contrato 017/2012 
Contratada STER ENGENHARIA LTDA 
Assinatura 19/03/12 
Valor R$ 19.968.950,54 (dezenove milhões novecentos e sessenta e oito mil 

novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos). 
Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 19/03/12 
Início 19/03/12 
Conclusão 14/03/13 
Fiscal : Felipe Nascimento Fernandes 
 
Tabela I 

8a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 19.968.950,54 R$ 5.249.041,12 R$ 14.719.909,42 26,29% 
R$ 20.877.984,44 Valor constando a partir da 4a medição 

 
TABELA II 
Acompanhamento da obra até a 3a medição – 31/07/2012. 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
1.110.143,70 555.071,84 50% 1.110.143,70 100% 

2.0 Terraplenagem 354.502,57 0,00 0% 152.436,11 43% 
3.0 Pavimentação 4.583.074,85 38.334,01 0,84% 1.283.260,96 28% 
4.0 Drenagem 2.896.339,52 440.107,02 15,20% 955.792,04 33% 
5.0 Sinalização 168.267,62 0,00 0% 0,00 0% 
6.0 Obras 

Complementares 
410.480,71 0,00 0% 94.410,56 23% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

10.369.569,60 468.624,34 4,52% 2.903.479,49 28% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

76.571,97 0,00 0% 17.611,55 23% 

 TOTAL 19.968.950,54 1.502.137,21 7,52% 6.517.134,41 32,64% 
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A partir da 4a medição o engenheiro fiscal Felipe Nascimento Fernandes, adotou nova 

planilha com alteração de serviços em todas as etapas da obra, porém, o contrato não teve o 
devido aditamento. O Contrato que originalmente é de R$ 19.968.950,54, passou a ser 
lançado nas medições posteriores com o valor de R$ 20.877.984,44, todavia, não existe 
nenhum termo aditivo que justificasse tal procedimento. 

 
A nova planilha adotada pelo fiscal da obra a partir da 4a medição e a seguinte: 
 
Item Discriminação Valor contratado 

(R$) 
Valor aditado (R$) 

1.0 Serviços preliminares 1.110.143,70 1.116.784,52 
2.0 Terraplenagem 354.502,57 485.687,48 
3.0 Pavimentação 4.583.074,85 4.321.474,97 
4.0 Drenagem 2.896.339,52 3.916.538,84 
5.0 Sinalização 168.267,62 214.266,85 
6.0 Obras Complementares 410.480,71 548.966,71 
7.0 Obras de Artes Especiais 10.369.569,60 10.204.580,18 
8.0 Proteção ao meio ambiente 76.571,97 69.684,89 
 TOTAL 19.968.950,54 20.877.984,44 
 
 
 
 
 

Da análise da 8a medição considerando cronograma de 287 dias corridos até 31/12/12, 
tem-se: 

 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado 

(R$) 
% executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
1.116.784,52 555.071,84 49,70% 1.116.784,52 100,00% 

2.0 Terraplenagem 485.687,48 0,00 0,00% 437.118,73 90,00% 
3.0 Pavimentação 4.321.474,97 36.153,10 0,84% 3.241.106,23 75,00% 
4.0 Drenagem 3.916.538,84 1.354.543,40 34,59% 3.133.231,07 80,00% 
5.0 Sinalização 214.266,85 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
548.966,71 0,00 0,00% 384.276,70 70,00% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

10.204.580,18 3.303.272,78  32,37% 7.653.435,14 75,00% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

69.684,89 0,00 0,00% 48.779,42 70,00% 

 TOTAL 20.877.984,44 5.249.041,12 25,14% 16.014.731,81 76,71% 
 
 
 



 

 
38 

 

Tabela III 
Medição Valor (R$) 

1a 540.727,37 
2 a 825.546,22 
3 a 310.937,99 
4 a 1.122.382,15 
5 a 1.115.729,98 
6 a 846.487,03 
7 a 363.569,53 
8 a 123.660,85 

Total 5.249.041,12 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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Conclusão :Os serviços efetivamente executados na obra Trincheira Santa Isabel, não 
condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa 
STER ENGENHARIA Ltda. Nas etapas de terraplenagem, obras complementes e proteção ao 
meio ambiente, previam-se respectivamente 90%, 70% e 70% de serviços a serem executados 
até 31/12/12, porém, a empresa não excetuou serviços nessas etapas. Os serviços de 
pavimentação, drenagem e obras de artes especiais executados encontram-se aquém do 
previsto no cronograma, obra com nível de atraso elevado. 
 
 
DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA 
SANTA ISABEL) 

 
 

 

2.2.8. Contrato nº 20/2012 

 

DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DA GUARITA 
 
Obra Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho 

compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de 
Campos e Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de 
extensão, localizado nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT. 

Contrato 020/2012 
Contratada AGRIMAT ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Assinatura 23/03/12 
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Valor R$ 29.220.521,04 

Prazo execução 300 (trezentos) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 23/03/12 
Início 23/03/12 
Conclusão 17/01/13 
Fiscal : Camila DielBobrzyk 
 
Tabela I 

7a Medição (período 01/09/12 a 30/09/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
29.220.521,04  4.578.138,80 24.642.382,26 15,67% 

 
 
TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços 
preliminares 

326.463,25  5.917,50 1,81% 326.463,25 100,00% 

2.0 Terraplenagem 8.504.689,67 2.171.625,90  25,53% 8.504.689,67 100,00% 
3.0 Pavimentação 7.604.721,69 0,00 0,00% 6.654.131,48 87,50% 
4.0 Drenagem 8.955.038,92 2.400.595,47  26,81% 8.059.535,03 90,00% 
5.0 Sinalização 232.050,82 0,00 0,00% 69.615,25 30,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
2.079.919,47 0,00 0,00% 1.871.927,52 90,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

1.517.637,22  0,00 0,00% 1.289.991,64 85,00% 

 TOTAL 29.220.521,04 4.578.138,87 15,67% 26.776.353,84 91,64% 
 
 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 18.863,10 
2 a 1.160.040,02 
3 a 574.841,71 
4 a 502.958,32 
5 a 583.550,74 
6 a 344.622,34 
7 a 1.393.262,53 

Total 4.578.138,76 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
Obs.: O Cronograma Físico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao 
contrato em análise foi apresentado com o valor de R$ 26.708.569,41 (valor com isenção do 
ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 29.220.521,04 (valor sem isenção 
do ICMS). O monitoramento do cronograma físico financeiro ocorrerá em função do valor 
contratado, ou seja, R$ 29.220.521,04 (valor sem isenção do ICMS), conforme a cláusula 
sétima do contrato no 20/2012. 
A Planilha Orçamentária Licitante Vencedora (AGRIMAT ENGENHARIA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importância de 
R$ 26.708.569,41, refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS – 
SEM ICMS. Enquanto, que o contrato no 20/2012 na Cláusula Sétima – DO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIÇÕES E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS se obriga a pagar no valor de R$ 29.220.521,04. 
 
 
DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (DUPLICAÇÃO 
ESTRADA DA GUARITA) 
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2.2.9. Contrato nº 23/2012 

 

TRINCHEIRA TRABALHADORES– JURUMIRIM 
 
Obra LOTE 01 - Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança 

Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim 
Leblon– Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km. Trincheira 
Trabalhadores Jurumirim 

Contrato 023/2012 
Contratada CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA 
Assinatura 29/03/2012 
Valor R$ 39.345.540,47 

Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 10/04/12 
Início 10/04/12 
Conclusão 05/04/13 
Fiscal : Priscila Guterres Dos Santos 
 
 
Tabela I 
 

(Valor contratual inicial) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 39.345.540,47 R$ 8.011.261,35 R$ 31.334.279,12 20,36% 
 
 

8a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) 
Valor contratual aditado Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 41.867.290,79 R$ 8.011.261,35 R$ 33.856.029,44 19,14% 
 
   O valor contratualconstante na 4ª medição éde R$ 41.867.290,79, valor 
este aditivado, porém, não existe comprovação de Termo Aditivo de valores ao Contrato no 
23/2012, logo, mantem-se o valor inicial do contrato em R$39.345.540,47 como referencia 
para o cálculo da demonstração dos serviços executados e previstos. 
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TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
1.120.945,63  647.535,21 57,77% 1.120.945,63 100,00% 

2.0 Terraplenagem 678.694,67 41.294,93 6,08% 542.955,736 80,00% 
3.0 Pavimentação 4.069.061,24  89.990,70 2,21% 2.441.436,744 60,00% 
4.0 Drenagem 2.459.876,76  693.523,56 28,19% 1.598.919,894 65,00% 
5.0 Sinalização 158.418,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
396.471,01 21.347,81 5,38% 277.529,707 70,00% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

30.294.878,23 6.517.569,14 21,51% 22.721.158,67 75,00% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

167.194,32 0,00 0,00% 117.036,024 70,00% 

 TOTAL 39.345.540,47 8.011.261,35 20,36% 28.819.982,41 73,25% 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) Valor do contrato lançado 
na respectiva medição 

(R$) 
1a 69.514,51 40.167.643,20 
2 a 659.267,33 40.167.643,20 
3 a 1.919.460,55 39.345.540,47 
4 a 664.622,04 41.867.290,79 
5 a 1.450.592,90 41.867.290,79 
6 a 937.849,45 41.867.290,79 
7 a 1.401.061,63 41.867.290,79 
8 a 911.688,97 41.867.290,79 

Total 8.014.057,38  
 
   Da 8a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe 
de fiscalização de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de 
R$ 8.011.261,35(Tabela I), no entanto, a somatória das 8 (oito) medições totaliza-se em 
R$ 8.014.057,38(Tabela III). 
Valor total executado (conforme 8 a medição) R$ 8.011.261,35 
Valor total medido (somatório das 8 medições) R$ 8.014.057,38 
Divergência de valores R$ 2.796,03 
 
   Outra irregularidade constatada, refere-se ao valor contratual lançado na 
1a , 2a e da 4aa 8a medição com os respectivos valores R$ 40.167.643,20, R$ 40.167.643,20 e 
R$ 41.867.290,79 (conforme Tabela III), apenas na 3a medição o valor contratual é o da 
planilha orçamentária da empresa vencedora, na Concorrência Pública no 07/2011 - Lote 01, 
ou seja, R$39.345.540,47. 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
Conclusão :Os serviços efetivamente executados na obra Trincheira Trabalhadores Jurumirim, 
não condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa 
CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA. Todas as execuções das etapas da obra encontram-se 
aquém do previsto no cronograma, obra com nível de atraso elevado. 
 
- Detectou-se divergência de valores nos serviços executados na 8amedição : 
 
Total Geral do contrato no 23/2012 (acumulado atual boletim de medição)  R$ 8.011.261,35 
Totalização das 8 (oito) medições (conforme TABELA III) R$ 8.014.057,38 
 
- Detectou-se que na elaboração das planilhas de medições o lançamento do valor contratual 
diverge do valor que encontra-se determinado no Contrato no 23/2012. (ver Tabela III) 
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DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA 
JURUMIRIM) 

 
 

 

2.2.10. Contrato nº 24/2012 

AVENIDA CAMBURIU – PARQUE GEÓRGIA – Trecho: Entr. Rua Caravela – Acesso 
ao São Gonçalo. 
Obra Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, 

totalizando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT. 
Contrato 024/2012 
Contratada CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA 
Assinatura 19/04/2012 
Valor R$ 1.878.029,15 

Prazo execução 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
10 Aditivo Suprimiu R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. 
20 Aditivo Acréscimo no prazo de execução e vigênciaem 45(quarenta e cinco dias). 

Prazo de execução será contado a partir de 17/09/2012 com término em 
31/10/2012; 
Prazo de vigência será contado a partir de 16/12/2012 com término para 
29/01/2013. 

30 Aditivo Acréscimo no prazo de execução e vigênciaem 45(quarenta e cinco dias). 
40 Aditivo Fica aditado o valor do contrato em R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 

2.083.859,58. 
Acréscimo no prazo de execução e vigênciaem 45(quarenta e cinco dias). 

Valor atual R$ 2.083.859,58 
Ordem Serviço 23/04/12 
Início 23/04/2012 
Conclusão 29/01/13 
Fiscal: Maria Biancra Silva de Souza 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012 

Objeto Supressão de valor do Contrato nº 024/2012. 
Alteração Fica suprimido R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. 
Assinatura 25/07/12 
Publicação  
Prazo Execução 20/09/12 
Prazo Vigência 19/12/12 
 

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012 
Objeto Aditar prazo ao Contrato nº 024/2012. 
Alteração Acréscimo de 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de conclusão e vigência, 

após a dilação do prazo o término da execução será em 31/10/2012 e da 
vigência em 29/01/13. 

Assinatura 17/09/12 
Publicação  
Prazo Execução 31/10/12 
Prazo Vigência 29/01/13 
 
 

TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012 
Objeto Aditar prazo ao Contrato nº 024/2012. 
Alteração Acréscimo de 45 (quarenta e cinco) dias no prazo de conclusão e vigência, 

após a dilação do prazo o término da execução será em 15/12/2012 e da 
vigência em 15/03/13. 

Assinatura 01/11/12 
Publicação  
Prazo Execução 15/12/12 
Prazo Vigência 15/03/13 
 

QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012 
Objeto Aditar valor e prazo ao Contrato nº 024/2012. 
Alteração Fica aditado o valor do contrato em R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 

2.083.859,58. 
Acréscimo de 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de conclusão e vigência, 
após a dilação do prazo o término da execução será em 29/01/13 e da 
vigência em 29/04/13. 

Assinatura 14/12/12 
Publicação  
Prazo Execução 29/01/13 
Prazo Vigência 29/04/13 
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Tabela I 
8a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) (considerando aditivado) 

Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
2.083.859,58 1.749.727,05 334.132,53 83,97% 

 
8a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) (sem aditivo) 

Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
1.878.029,15 1.749.727,05 R$ 128.302,10 93,17% 

 
   Analisandoaditivos referente ao contrato no 024/2012, pode-se verificar 
que ao valor original de R$ 1.878.029,15 do contrato foi suprimidono 1o termo aditivoem 
R$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R$ 1.877.526,54. Já o 4o termo aditivoaditou-se ao 
valor do contrato R$ 206.333,04, passando a ser de R$ 2.083.859,58. Tais valores aditados 
não foram considerados pela fiscalização quando da elaboração das planilhas de medições, 
todas constam o valor original de R$ 1.878.029,15. 
 
 
TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços preliminares 70.036,85 57.588,61 82,23% 70.036,85 100,00% 
2.0 Terraplenagem 142.012,17 132.349,50 93,20% 142.012,17 100,00% 
3.0 Pavimentação 330.737,64 330.737,94 100,00% 330.737,64 100,00% 
4.0 Drenagem 1.096.469,57 1.005.568,22 91,71% 1.096.469,57 100,00% 
5.0 Sinalização 17.050,87 12.256,79 71,88% 0,00 0,00% 
6.0 Obras Complementares 193.753,05 193.753,05 100,00% 193.753,05 100,00% 
7.0 Proteção ao meio ambiente 27.969,00 17.473,00 62,47% 5.593,80 20,00% 

 TOTAL 1.878.029,15 1.749.727,11 93,17% 1.838.603,08 97,90% 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 20.910,76 
2 a 402.404,40 
3 a 486.515,33 
4 a 583.608,45 
5 a 136.806,47 
6 a 67.829,47 
7 a 30.657,20 
8 a 20.994,95 

Total 1.749.727,03 
 
 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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Conclusão : Apesar dos serviços executados de terraplenagem e drenagem estarem abaixo 
dos serviços previstos pelo cronograma físico-financeiro, a execução de proteção ao meio 
ambiente encontra-se a acima do previsto. Considerando que houve equilíbrio financeiro, a 
obra encontra-se no prazo. 
 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (AVENIDA 
CAMBURIU – PARQUE GEÓRGIA – Trecho : Entr. Rua Caravela – Acesso ao São 
Gonçalo). 
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2.2.11. Contrato nº 25/2012 

PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS – TRECHO : entre o  
entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira 
Lima. 
Obra Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o 

entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida 
Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extensão, localizado 
no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuiabá-MT”. 

Contrato 025/2012 
Contratada BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
Assinatura 19/04/2012 
Valor R$ 1.727.813,99 (sem isenção de ICMS) 

Valor R$ 1.624.336,21 (com isenção de ICMS) 

Prazo execução 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
Prazo aditado 270 dias 
Ordem Serviço 03/05/12 
Início 03/05/12 
Conclusão 28/01/13 
Fiscal :Jhonatan Augusto L. Santana 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012 
Objeto Aditar o prazo de execução e vigência do contrato no 025/2012 
Alteração Acréscimo de60 (sessenta) dias ao prazo de conclusão e vigência, após a 

dilação do prazo o término da execução será em 15/11/2012 e da vigência 
em 13/02/13. 

Assinatura 17/09/12 
Publicação  
Prazo Execução 29/11/12 
Prazo Vigência 13/02/13 
 
 

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012 
Objeto Aditar o prazo de execução e vigência do contrato no 025/2012 
Alteração Acréscimo de60 (sessenta) dias ao prazo de conclusão e vigência, após a 

dilação do prazo o término da execução será em 14/01/2013 e da vigência 
em 12/04/13. 

Assinatura 14/11/12 
Publicação  
Prazo Execução 28/01/13 
Prazo Vigência 14/04/13 
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Tabela I 

6a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) (sem isenção ICMS) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

1.727.813,99 664.521,99  1.063.292,00 38,46% 
 

6a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) (com isenção ICMS) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

1.624.336,21 664.521,99 959.814,22 40,91% 
 
TABELA II  
(Contrato sem isenção do ICMS) 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
66.314,25 66.314,25 100,00% 66.314,25 100,00% 

2.0 Terraplenagem 399.091,85 79.647,56 19,96% 399.091,85 100,00% 
3.0 Pavimentação 305.541,15 31.563,08 10,33% 305.541,15 100,00% 
4.0 Drenagem 740.641,05 486.997,10 65,75% 740.641,05 100,00% 
5.0 Sinalização 26.108,13 0,00 0,00% 13.054,07 50,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
148.148,87 0,00 0,00% 37.037,22 25,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

41.968,69 0,00 0,00% 20.984,35 50,00% 

 TOTAL 1.727.813,99 664.521,99 38,46% 1.582.663,94 91,60% 
 
(Contrato com isenção do ICMS) 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
66.314,25 66.314,25 100,00% 66.314,25 100,00% 

2.0 Terraplenagem 399.091,85 79.647,56 19,96% 399.091,85 100,00% 
3.0 Pavimentação 277.390,43 31.563,08 11,38% 277.390,43 100,00% 
4.0 Drenagem 675.185,96 486.997,10 72,13% 675.185,96 100,00% 
5.0 Sinalização 22.707,63 0,00 0,00% 11.353,82 50,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
142.125,40 0,00 0,00% 35.531,35 25,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

41.520,69 0,00 0,00% 20.760,35 50,00% 

 TOTAL 1.624.336,21 664.521,99 40,91% 1.485.628,01 91,46% 
 
(Contrato sem isenção do ICMS) – Valor considerado para elaboração do 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (R$ 1.727.813,99) 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
 TOTAL 1.727.813,99 664.521,99 38,46% 1.582.663,94 91,60% 
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Tabela III 
Medição Valor (R$) 

1a 178.588,22 
2 29.523,24 
3 106.184,51 
4 176.505,44 
5 97.567,13 
6 79.759,36 

Total 668.127,90 
 
 
   Da 6a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) apresentada pela equipe 
de fiscalização de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de 
R$ 664.521,99 (Tabela I), no entanto, a somatória das 6 (seis) medições totaliza-se em 
R$ 668.127,90(Tabela III). 
Valor total executado (conforme 6 a medição) R$ 664.521,99 
Valor total medido (somatório das 6 medições) R$ 668.127,90 
Divergência de valores R$     3.605,91 
 
Obs.:  1)O Cronograma Físico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao 
contrato em análise foi apresentado com o valor de R$ 1.624.336,21 (valor com isenção do 
ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 1.727.813,99 (valor sem isenção 
do ICMS). O monitoramento do cronograma físico financeiro ocorrerá em função do valor 
contratado, ou seja, R$ 1.727.813,99 (valor sem isenção do ICMS), conforme a Cláusula 
Sétima do contrato no 25/2012. 
 

2) A Planilha Orçamentária Licitante Vencedora (BASE DUPLA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importância de 
R$ 1.624.336,21, refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS – 
SEM ICMS. Enquanto, que o contrato no 25/2012 na Cláusula Sétima – DO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIÇÕES E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS se obriga a pagar no valor de R$ 1.727.813,99. 
 
    A execução dos serviços apresentada na 6a medição (período de 
01/11/12 a 30/11/12), demonstra que a empresa contratada não cumpriu as etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro, uma vez que, a Ordem de Serviço é de 03/05/12, e 
considerando o fechamento do exercício em 31/12/12pois foi a última medição apresentada 
(datada de 02/01/13), onde já decorreu-se 242 (duzentos e quarenta e dois) dias de prazo de 
execução. Obra em atraso conforme observa-se no demonstrativo a seguir : 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
Obs.: O Cronograma Físico Financeiro inserido no sistema GEOOBRAS, referente ao 
contrato em análise foi apresentado com o valor de R$ 1.624.336,21 (valor com isenção do 
ICMS), estando em desacordo com o valor contratual de R$ 1.727.813,99 (valor sem isenção 
do ICMS). O monitoramento do cronograma físico financeiro ocorrerá em função do valor 
contratado, ou seja, R$ 1.727.813,99 (valor sem isenção do ICMS), conforme a cláusula 
sétima do contrato no 25/2012. 
A Planilha Orçamentária Licitante Vencedora (BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA), inserida no sistema GEOOBRAS, com a importância de R$ 1.624.336,21, 
refere-se a PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS – SEM ICMS. 
Enquanto, que o contrato no 25/2012 na Cláusula Sétima – DO VALOR DA 
CONTRATAÇÃO, REAJUSTAMENTO, FORMA DE PAGAMENTO MEDIÇÕES E 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS se obriga a pagar no valor de R$ 1.727.813,99. 
 
Conclusão : Os serviços efetivamente executados na obra PROLONGAMENTO DA RUA 
DOS EUCALIPTOS – TRECHO: entre o  entroncamento com Avenida das Palmeiras e o 
entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, não condizem com o estabelecido no 
cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa BASE DUPLA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Nas etapas de sinalização, obras complementes e proteção ao 
meio ambiente, previa-se respectivamente 50%, 25% e 50% de serviços a serem executados 
até 31/12/12, porém, a empresa não executou serviços nessas etapas. Os serviços de 
terraplenagem, pavimentação e drenagem executados encontram-se aquém do previsto no 
cronograma, obra com nível de atraso elevado. 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO 
(PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS – TRECHO : entre o  
entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira 
Lima). 

 
 

2.2.12. Contrato nº 32/2012 

 

VIADUTO DO DESPRAIADO 
Obra LOTE 02 - Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança 

Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT,Sub-trechoAv. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro – 
Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 1,80 km. Viaduto do 
Despraiado. 

Contrato 032/2012 
Contratada CONSÓRCIO ATRACON – constituído pelas empresas : ATRATIVA 

ENGENHARIA LTDA, CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA. 
Assinatura 28/05/12 
Valor R$ 18.974.928,43 (dezoito milhões novecentos e setenta e quatro mil 

novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) sem isenção de 
ICMS. 

Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 01/06/12 
Início 01/06/12 
Conclusão 27/05/13 
Fiscal :Priscila Guterres dos Santos 
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Tabela I 

7a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 18.974.928,43 10.329.342,12 8.645.586,31 54,44% 
 
TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
1.058.670,89 545.297,14 51,51% 1.058.670,89 100,00% 

2.0 Terraplenagem 150.295,77 80.361,94 53,47% 105.207,04 70,00% 
3.0 Pavimentação 2.140.902,82 192.068,98 8,97% 1.177.496,55 55,00% 
4.0 Drenagem 1.320.277,13 247.892,01 18,78% 792.166,28 60,00% 
5.0 Sinalização 102.156,31 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
330.149,69 24.788,96 7,51% 198.089,81 60,00% 

7.0 Obras de Artes 
Especiais 

13.832.491,19 9.238.933,09 66,79% 8.299.494,71 60,00% 

8.0 Proteção ao meio 
ambiente 

39.984,63 0,00 0,00% 19.992,32 50,00% 

 TOTAL 18.974.928,43 10.329.342,12 54,44% 11.651.117,6 61,40% 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 253.609,25 
2 a 336.700,56 
3 a 819.307,18 
4 a 854.803,70 
5 a 2.442.113,18 
6 a 2.707.563,86 
7 a 2.816.866,14 

Total 10.230.963,87 
   Da 7a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) apresentada pela equipe 
de fiscalização de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de 
R$ 10.329.342,12(Tabela I), no entanto, a somatória das 7 (sete) medições totaliza-se em 
R$ 10.230.963,87(Tabela III). 
 
 
Valor total executado (conforme 7 a medição) R$10.329.342,12 
Valor total medido (somatório das 7 medições) R$ 10.230.963,87 
Divergência de valores R$        98.378,25 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
   Os serviços executados no Viaduto do Despraiado, encontram-se em 
atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma físico- financeiro do andamento da obra, 
previsto para o mês de dezembro de 2012. 
Conclusão: Os serviços efetivamente executados na obra Viaduto do Despraiado, não 
condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa 
CONSÓRCIO ATRACON – constituído pelas empresas : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, 
CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA. 
 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DO 
DESPRAIADO) 
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2.2.13. Contrato nº 37/2012 

 

VLT. 
Obra Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e 

sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as 
“built”, realização das obras, obtenção das licenças ambientais e 
fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantação 
dos corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana 
do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC. 

Contrato 037/2012 
Contratada CONSÓRCIO VLT CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE 
Assinatura 20/06/2012 
Valor R$ 1.477.617.277,15 
Prazo execução 630 (seiscentos e trinta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 21/06/2012 
Início 21/06/12 
Conclusão 13/03/2014 
Fiscal : Rafael Detoni Moraes 
Não foram apresentadas medições referentes a este contrato 

 

 

2.2.14. Contrato nº 38/2012 

 

LIGAÇÃO DA AV. BEIRA RIO À RUA ANTÔNIO DORILEO 
 
Obra Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, trecho 

compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, totalizando 
2.551,67 metros de extensão. 

Contrato 038/2012 
Contratada Três Irmãos Engenharia LTDA 
Assinatura 25/06/12 
Valor R$ 7.884.001,60 
Prazo execução 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 300 (trezentos) dias consecutivos. 
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Recurso  
Ordem Serviço 02/07/12 
Início 02/07/12 
Conclusão 29/12/12 
Fiscal :Tássio de Souza Rodrigues 
 
Tabela I 

5a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 7.884.001,60 R$ 2.068.924,29 R$ 5.815.077,31 26,24% 

 
TABELA II 
Item Discriminação Contratado (R$) Executado (R$) % executa-

do 
Previsto (R$) % 

previsto 
1.0 Serviços 

preliminares 
89.739,51 89.739,51 100,00% 89.739,51 100,00% 

2.0 Terraplenagem 4.372.111,79 1.404.240,52 32,12% 4.372.111,79 100,00% 
3.0 Pavimentação 697.716,99 15.852,56 2,27% 697.716,99 100,00% 
4.0 Drenagem 1.929.053,84 559.091,70 28,98% 1.929.053,84 100,00% 
5.0 Sinalização 213.576,94 0,00 0,00% 213.576,94 100,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
174.001,22 0,00 0,00% 174.001,22 100,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

407.801,31 0,00 0,00% 407.801,31 100,00% 

 TOTAL 7.884.001,60 2.068.924,29 26,24% 7.884.001,60 100,00% 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 91.356,47 
2 a 366.640,81 
3 a 487.414,77 
4 a 892.691,56 
5 a 260.820,68 

Total 2.098.924,29 
 
   Da 5a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe 
de fiscalização de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de 
R$ 2.068.924,29(Tabela I), no entanto, a somatória das 5 (cinco) medições totaliza-se em 
R$ 2.098.924,2(Tabela III). 
 
Valor total executado (conforme 5a medição) R$ 2.068.924,29 
Valor total medido (somatório das 5 medições) R$ 2.098.924,29 
Divergência de valores R$      30.000,00 
 
   Os serviços executados na Implantação da Ligação da Avenida Beira 
Rio à Rua Antônio Dorileo, encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo 
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cronograma físico-financeiro do andamento da obra. A previsão de conclusão da obra expirou 
29/12/12. 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
Conclusão : Os serviços efetivamente executados na obra LIGAÇÃO DA AV. BEIRA RIO 
À RUA ANTÔNIO DORILEO, não condizem com o estabelecido no cronograma físico-
financeiro, apresentado pela empresa Três Irmãos Engenharia LTDA. A obra encontra-se com 
contrato vencido. 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (LIGAÇÃO DA AV. 
BEIRA RIO À RUA ANTÔNIO DORILEO). 
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2.2.15. Contrato nº 39/2012 

 

PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE O RIO COXIPÓ – TRECHO : Av. 
Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo. 
 
Obra Execução de Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho 

compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo, com 
155,00 metros de extensão e 12,80 metros de largura. 

Contrato 039/2012 
Contratada ATRATIVA ENGENHARIA LTDA 
Assinatura 25/06/2012 
Valor R$ 5.156.718,23 
Prazo execução 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 300 (trezentos) dias consecutivos. 
Situação  PARALIZADA A PARTIR DE 03/12/12 
Ordem Serviço 28/06/12 
Início 28/06/12 
Conclusão 25/12/12 
Fiscal :Tássio de Souza Rodrigues 
 
 

TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 039/2012 
Objeto Suspensão da contagem dos prazos contratuais, referente ao contrato n 

039/2012, a partir de 03/12/12. 
Assinatura 12/12/12 
Publicação 21/12/12 
Prazo Execução 25/12/12 
Prazo Vigência 21/04/13 
Obs.: Devido a paralização a partir de 03/12/12 decorreu-se 158 dias de 

execução do contrato, restando 22 dias para findar o prazo de execução. 
 
 
Tabela I 

5a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) -  
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 5.156.718,23 R$ 3.335.166,14 R$ 1.821.552,09 64,68% 
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Tabela II 
item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 90.102,75 90.102,75 100,00% 90.102,75 100,00% 
2.0 Infra-estrutura 839.288,89 839.288,89 100,00% 839.288,89 100,00% 
3.0 Mesoestrutura 678.143,28 675.099,12 99,55% 678.143,28 100,00% 
4.0 Superestrutura 3.430.038,85 1.715.400,12 50,01% 2.058.023,31 60,00% 
5.0 Acabamentos 53.004,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Transportes 66.140,06 15.275,26 23,10% 54.896,25 83,00% 
 TOTAL 5.156.718,23 3.335.166,14 64,68% 3.720.454,48 72,15% 

 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 90.102,75 
2 a 260.088,03 
3 a 483.519,55 
4 a 1.290.821,59 
5 a 1.208.438,28 

Total 3.332.970,20 
  
 
   Da 5a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) apresentada pela equipe 
de fiscalização de obras da SECOPA, consta na colunaFinanceiro Acumulado Atual o valor de 
R$ 3.335.166,14 (Tabela I), no entanto, a somatória das 6 (seis) medições totaliza-se em 
R$ 3.332.970,20(Tabela III). 
 
 
Valor total executado (conforme 5 a medição) R$ 3.335.166,14 
Valor total medido (somatório das 5 medições) R$ 3.332.970,20 
Divergência de valores R$     2.195,94 
 
 
   Os serviços executados na Construção Ponte de Concreto Pré-Moldado 
sobre o Rio Coxipó, trecho compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo, 
encontram-se em atraso, conforme pode-se constatar pelo cronograma físico-financeiro do 
andamento da obra, previsto para o mês de novembro de 2012: (acumulado até 03/12/2012 – 
data da paralização 158 dias de execução da obra contados da Ordem de Início dos Serviços: 
28/06/2012) 
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DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

 
 
 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE O RIO COXIPÓ – TRECHO : Av. Beira Rio e 
a Rua Antônio Dorileo) 
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2.2.16. Contrato nº 40/2012 

 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL 
 
Obra Lote 3: Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, 

trecho compreendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. 
Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos 
Crisântemos (Entr. Rua das Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze 
de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. 
Rua das Begônias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D´amour 
(Entr. Av. Agrícola Paes de Barros - Entr. Av. Ciríaco Candia), Rua das 
Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da Fé ) e Rua da Caridade (Entr. 
Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), totalizando 2.231,99 metros. 

CP 02/2012 

Contrato 040/2012 
Contratada TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA 
Assinatura 25/06/12 
Valor R$ 2.924.008,33 
Valor atual R$ 2.684.349,30 
Prazo execução 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 
Prazo vigência 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
10 Aditivo Suprimiu o valor original do contrato R$ 239.659,03, passando o valor do 

contrato a ser de R$ 2.684.349,30. 
Recurso  
Ordem Serviço 02/07/12 
Início 02/07/12 
Conclusão 23/12/12 
Fiscal :Victor Luciano Souza dos Santos 
 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012 
Objeto Supressão de valor do contrato nº 040/2012. 
Alteração Fica suprimido do valor original do contrato n 040/2012 R$ 239.659,03, 

passando a ser o valor do contrato R$ 2.684.349,30. 
Assinatura 22/08/12 
Publicação  
Prazo Execução 30/10/12 
Prazo Vigência 20/02/13 
 
 



 

 
63 

 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012 

Objeto Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 040/2012. 
Alteração Ficam aditados o prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias; o 

prazo de execução será contado a partir de 25/10/12 com término em 
23/12/12; e o prazo de vigência será contado a partir de 21/02/12 com 
término em 21/04/13. 

Assinatura 25/10/12 
Publicação  
Prazo Execução 23/12/12 
Prazo Vigência 21/04/13 
 
 
Tabela I  

4a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) -  
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 2.684.349,30 R$ 224.450,18 R$ 2.459.899,12 8,36% 

 
 
Tabela II 
item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 126.992,9883 43.209,00 34,02% 126.992,9883 100,00% 
2.0 Terraplanagem 476.502,8553 14.648,22 3,07% 476.502,8553 100,00% 
3.0 Pavimentação 489.025,36 0,00 0,00% 489.025,36 100,00% 
4.0 Drenagem 1.146.368,75 166.592,98 14,53% 1.146.368,75 100,00% 
5.0 Sinalização 30.989,9875 0,00 0,00% 30.989,9875 100,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
30.1948,1 0,00 0,00% 30.1948,1 100,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

112.533,06 0,00 0,00% 112.533,06 100,00% 

 TOTAL 2.684.361,10 224.450,20 8,36% 2.684.361,10 100,00% 

 

Tabela III 
Medição Valor (R$) 

1a 5.104,82 
2 a 121.924,24 
3 a 37.911,45 
4 a 59.509,67 

Total 224.450,18 
  
 



 

 
64 

 

 
 
 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
Conclusão: Os serviços efetivamente executados na obra PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL, não condizem com o estabelecido no 
cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS  DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL). 
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2.2.17. Contrato nº 41/2012 

 

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ITAPARICA 
 
Obra Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de 

Pavimentação da Avenida Itaparica, trecho urbano, totalizando 816 metros de 
extensão, bairro Vista Alegre, no Município de Cuiabá-MT, conforme descrição 
deste Edital e seus anexos, conforme descrição do Edital de Concorrência nº 
005/2012/SECOPA e seus anexos 

Contrato 41/2012 
Contratada DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA 
Assinatura 17/07/12 
Valor R$ 1.674.419,63 
Prazo execução 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 20/07/12 
Início 20/07/12 
Conclusão 16/05/13 
Fiscal : Maria Biancra Silva e Souza 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2012 
Objeto Aditar o prazo de execução e vigência do contrato no 041/2012 
Alteração Acréscimo de 150 (cento e cinquenta) dias ao prazo de conclusão e 

vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 
16/05/2013 e da vigência em 11/08/2013. 

Assinatura 18/12/12 
Publicação  
Prazo Execução 16/05/13 
Prazo Vigência 11/08/13 
 
 
 
Tabela I  

2a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) -  
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 1.674.419,63 R$ 408.379,04 R$ 1.266.040,59 24,39% 
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Tabela II 
Item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 74.291,65 0,00 0,00% 4691,80 6,32% 
2.0 Terraplanagem 122.614,11 7.549,81  6,16% 7.549,81  6,16% 
3.0 Pavimentação 266.036,25 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
4.0 Drenagem 1.034.938,84 400.829,23 38,73% 454.063,01 43,87% 
5.0 Sinalização 9.462,33 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Complementares 
111.482,55 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7.0 Proteção ao meio 
ambiente 

55.593,90 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 TOTAL 1.674.419,63 408.379,04 24,39% 466.304,62 27,85% 

 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 237.792,71 
2 a 170.586,33 

Total 408.379,04 
  
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS  DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL). 

 
 

2.2.18. Contrato nº 42/2012 

 

COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL – MIGUEL SUTIL(AREÃO – JARDIM 
LEBLON) 
Obra Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da 

Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-
163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA, Subtrecho 01: 
Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) – Acesso Tijucal (Contorno de Cuiabá), 
extensão 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areão) - Entr. Rua 
Bela Vista (Jardim Leblon), extensão 1,00 km. Complexo Viário do Tijucal- 
Areão. 

Contrato 042/2012 
Contratada CONSÓRCIO EEF – constituído por : ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, ENPA 

– ENGENHARIAE PARCERIA LTDA e FUNSOLOS CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA 

Assinatura 27/07/12 
Valor R$ 30.141.135,72 

Prazo execução 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 30/07/12 
Início 30/07/12 
Conclusão 21/01/14 
Fiscal :Jamir Silva Sampaio 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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Tabela I  

6a Medição (período 01/12/12 a 31/12/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 30.141.135,72 R$ 3.462.735,48 R$ 26.678.400,24 11,49% 

  
Tabela II 
Sub-Trecho1 
Item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado (R$) % 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1 Instalação e Manutenção 
do Canteiro 

294.471,36 293.705,73 99,74% 246.303,16 83,64% 

2 Mobilização 44.727,57 47.532,34 106,27% 44.727,57 100,00% 
3 Desmobilização 44.727,57 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
4 Terraplanagem 2.638.590,90 152.381,97 5,78% 791.577,27 30,00% 
5 Drenagem 4.720.252,01 295.651,68 6,26% 590.031,50 12,50% 
6 Pavimentação 4.847.102,82 36.899,21 0,76% 538.566,98 11,11% 
7 Sinalização 295.389,75 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
8 Obras Complementares 37.933,64 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
9 Proteção ao meio 

ambiente 
94.190,08 0,00 0,00% 11.773,76 12,50% 

10 Paisagismo 213.751,08 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
11 Obras de Arte Especiais 14.946.051,25 2.636.564,85 

 17,64% 2.989.210,26 20,00% 

  28.177.188,03 3.462.735,78 12,29% 5.212.190,50 18,50% 

 
 
Sub-Trecho2 

Item Discriminação Contratado 
(R$) 

Executado 
(R$) 

% executa-
do 

Previsto 
(R$) 

% 
previsto 

1 Instalação do Canteiro 143.296,47 0,00 0,00% 143.296,47 100,00% 
2 Manutenção do Canteiro 78.273,30 0,00 0,00% 24.084,08 30,77% 
3 Mobilização 40.547,63 0,00 0,00% 40.547,63 100,00% 
4 Desmobilização 40.547,63 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
5 Drenagem 1.087.207,30 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6 Pavimentação 465.338,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
7 Sinalização 66.268,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
8 Proteção ao meio 

ambiente 
10.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9 Paisagismo 32.068,37 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
  1.963.947,68 0,00 0,00% 207.928,18 10,59% 

 
Sub-Trecho 1 + Sub-Trecho2 : 

 Contratado Executado % executa-
do 

Previsto % previsto 

Sub-Trecho1 28.177.188,03 3.462.735,78 12,29% 5.212.190,50 18,50% 
Sub-Trecho2 1.963.947,69 0,00 0,00% 207.928,18 10,59% 

Total 30.141.135,72 3.462.735,78 11,49% 5.420.118,68 17,98% 
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Tabela III 
Medição Valor (R$) 

1a 0,00 
2 a 273.605,70 
3 a 322.754,81 
4 a 700.103,17 
5 a 487.758,86 
6 a 1.678.512,94 

Total 3.462.735,48 
 
 
Obs. : O contrato no 042/2012 encontra-se com a execução da obra decorridos 154 dias, com 
06 (seis) medições realizadas totalizando R$ 3.462.735,48, porém, a SECOPA incorre na 
irregularidade de não haver inserido nenhuma medição no sistema Geoobras-TCE/MT, 
conforme abaixo. 
 
 
  
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
Sub-Trecho1 
 

 
 
 
 
Sub-Trecho2 
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DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO  (COMPLEXO 
VIÁRIO DO TIJUCAL – MIGUEL SUTIL  (AREÃO – JARDIM LEBLON) 
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2.2.19. Contrato nº 49/2012 

 
 
VIADUTO DOM ORLANDO CHAVES. 
Obra Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. Dom 

Orlando Chaves, extensão 2,90 km. 

Contrato 049/2012 
Contratada CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA 
Assinatura 21/09/2012 
Valor R$ 16.723.705,93 
Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 27/09/12 
Início 27/09/12 
Conclusão 22/09/13 
Fiscal :Alexandre ZigoskiAmerico Vieira 
 
Tabela I 

3a Medição (período 01/11/12 a 30/11/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 

R$ 16.723.705,93 R$ 95.082,79 R$ 16.628.623,14 0,5685% 
Obs. : A 1a e 2a medição (zerada) 
 
 
Tabela II 
Item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Terraplenagem 424.449,05 2.349,89 0,55% 135.823,70 32,00% 
2.0 Obras de Arte 

Correntes 
1.607.350,27 0,00 0,00% 450.058,08 28,00% 

3.0 Obras de Arte 
Especial 

8.260.512,96 12.633,70 0,15% 1.404.287,20 17,00% 

4.0 Pavimentação 3.692.299,62 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
5.0 Sinalização 943.918,33 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6.0 Obras 

Conmplementares 
814.604,69 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7.0 Instalação e 
Manutenção 
Canteiro de Obras 

965.719,12 75.384,24 7,81% 
270.401,35 

28,00% 

8.0 Mobilização e 
Desmobilização 

14.851,89 4.714,96 31,75% 14.851,89 100,00% 



 

 
72 

 

 TOTAL 16.723.705,93 95.082,79 0,57% 2.275.422,22 13,61% 

 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a 0,00 
2a 0,00 
3a 95.082,79 

Total 95.082,79 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 
DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DOM 
ORLANDO CHAVES). 
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2.2.20. Contrato nº 55/2012 

 
CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO DA BARRA DO PARI - VG. 
Obra Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para 

execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de 
Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total de 
52.170,00m2, contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto. 

Contrato 55/2012 
Contratada Consórcio Barra do Pari – constituído pelas empresas : 

- ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; 
- TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA; 
- VALOR ENGENHARIA LTDA. 

Assinatura 10/10/12 
Valor R$ 25.535.184,42 
Prazo execução 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 15/10/12 
Início 15/10/12 
Conclusão 10/10/13 
Fiscais : 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Valor Executado até 31/12/12

Valor Previsto até 31/12/12

Valor Contratado
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- Julia Martinaitis Gonçalves (Arquiteta e Urbanista) 
- Jorge Henrique Bedin (Engenheiro Civil) 
 
 

2.2.21. Contrato nº 56/2012 

 
REFORMA E READEQUAÇÃO DO COMPLEXO ATLETISMO E DRENAGM DE 
ÁGUAS PLUVIAISNO CAMPUS DA UFMT. 
Obra Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Reforma 

e readequação do complexo de atletismo e drenagem de águas pluviais no 
Campus da UFMT, no Município de Cuiabá-MT. 

Contrato 056/2012 
Contratada X Nova Fronteira Construções LTDA – EPP 
Assinatura 15/10/12 
Valor original R$ 179.497,56 
Valor retificado R$ 179.493,46 
Valor 1o aditivo R$ 183.936,33 
Valor 2o aditivo R$ 201.237,75 
Prazo execução 60 (sessenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 90 (noventa) dias consecutivos. 
Valor atual R$ 183.936,33 
Ordem Serviço 15/10/12 
Início 15/10/12 
Conclusão 14/12/12 
Fiscal : Julia Martinaitis Gonçalves 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012/SECOPA 
Objeto Retificação ao resultado Pregão Presencial no016/2012 : onde se lê R$ 

179.497,56, leia-se R$ 179.493,46. 
Assinatura 05/11/12 
Publicação 06/11/12 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 
Objeto Aditar o valor contrato no 056/2012 
Alteração Fica aditado o valor contratual em 2,47%, que corresponde ao valor de R$ 

4.442,87, passando o valor global paraR$ 183.936,33. 
Assinatura 10/12/12 
Publicação  
Prazo Execução 14/12/12 
Prazo Vigência 13/01/13 
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SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2012 

Objeto Aditar o valor e prazo ao contrato no 056/2012. 
Alteração Fica acrescido o valor de R$ 17.301,42, o valor global para a presenta 

contratação será de R$ 201.237,75. Adita o prazo de vigência em 30 (trinta) 
dias a partir de 14/01/13 com término em 12/02/13. 

Assinatura 14/01/13 
Publicação 24/01/13 
Prazo Execução 14/12/12 
Prazo Vigência 12/02/13  
 
Tabela I 

1a Medição (período 15/10/12 a 28/11/12) 
Valor contratual Valor acumulado Saldo contratual % executado 
R$ 201.237,75 R$ 140.682,78 R$ 60.554,97 69,91% 

   
Tabela II 
item Discriminação Contrato inicial 

(R$) 
Contrato 

aditado (R$) 
1.0 Serviços preliminares 27.172,61 27.172,61 
2.0 Administração local da obra 11.999,42 11.999,42 
3.0 Movimento de solos 27.869,85 27.869,85 
4.0 Piso 43.534,71 60.836,13 
5.0 Serviços construtivos complementares 10.154,43 10.154,43 
6.0 Urbanismo 39.804,70 39.804,70 
7.0 Limpeza 7.726,40 7.726,40 
8.0 Drenagem Limpeza e Desobstrução 439,32 439,32 
9.0 Deslocamento de guia e grelha 1.488,24 1.488,24 
10.0 Substituição de grelhas 72,87 72,87 
11.0 Complementação do sistema de drenagem 5.464,82 5.464,82 
12.0 Instalações elétricas 8.208,96 8.208,96 
 TOTAL 183.936,33 201.237,75 
 
 
 
item Discriminação Contratado 

(R$) 
Executado 

(R$) 
% 

executa-
do 

Previsto (R$) % 
previsto 

1.0 Serviços preliminares 27.172,61 27.172,61 100,00% 27.172,61 100,00% 
2.0 Administração local 

da obra 
11.999,42 11.999,42 100,00% 11.999,42 100,00% 

3.0 Movimento de solos 27.869,85 27.869,85 100,00% 27.869,85 100,00% 
4.0 Piso 60.836,13 281,16 0,46% 60.836,13 100,00% 
5.0 Serviços construtivos 10.154,43 10.154,43 100,00% 10.154,43 100,00% 
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complementares 
6.0 Urbanismo 39.804,70 39.804,70 100,00% 39.804,70 100,00% 
7.0 Limpeza 7.726,40 7.726,40 100,00% 7.726,40 100,00% 
8.0 Drenagem Limpeza 

e Desobstrução 
439,32 439,32 

100,00% 439,32 
100,00% 

9.0 Deslocamento de 
guia e grelha 

1.488,24 1.488,24 
100,00% 1.488,24 

100,00% 

10.0 Substituição de 
grelhas 

72,87 72,87 
100,00% 72,87 

100,00% 

11.0 Complementação 
do sistema de 
drenagem 

5.464,82 5.464,82 
100,00% 5.464,82 

100,00% 

12.0 Instalações elétricas 8.208,96 8.208,96 100,00% 8.208,96 100,00% 
 TOTAL 201.237,75 140.682,78 69,91% 201.237,75 100,00% 

 
 
 
Tabela III 

Medição Valor (R$) 
1a R$ 140.682,78 

Total R$ 140.682,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS 
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DEMONSTRATIVO: VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (REFORMA E 
READQUAÇÃO COMPLEXO ATLETISMO DRENAGEM NO CAMPUS UFMT). 
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2.2.22. Contrato nº 60/2012 

 
RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL. 
Obra Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 

Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município 
de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo 
Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, 
São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, 
Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro 

Contrato 060/2012 
Contratada Três Irmãos Engenharia LTDA 
Assinatura 05/11/2012 
Valor R$ 10.168.145,03 
Prazo execução 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 13/11/2012 
Início 13/11/2012 
Conclusão 11/07/2013 
Fiscal :Gamaliel Cruz Soares. 
 
 

2.2.23. Contrato nº 63/2012 

 
RESTAURAÇÃO DA AV. 8 DE ABRIL E CÓRREGO MANÉ PINTO. 
 
Obra Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de 

Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e 
Implantação do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma 
extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT 

Contrato 063/2012 
Contratada ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA 
Assinatura 21/11/2012 
Valor R$ 19.849.814,45 
Prazo execução 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 26/11/2012 
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Início 26/11/2012 
Conclusão 24/07/2013 
Fiscal :Jhonatan Augusto Lazarin Santana. 
 
 

2.2.24. Contrato nº 65/2012 

 
 
AEROPORTO INTERNACIONALMARECHAL RONDON 
Obra Contratação de empresa para realização de obras e serviços de engenharia 

relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. 

Contrato 065/2012 
Contratada Consórcio Marechal Rondon 

- ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA 
- FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. 
- MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA. 

Assinatura 12/12/2012 
Valor R$ 77.289.283,09 
Prazo execução 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos. 
Prazo vigência 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos. 
Recurso  
Ordem Serviço 13/12/2012 
Início 13/12/2012 
Conclusão 08/03/2014 
Fiscal : Lauro Pepiliasco. 
 

 

 

 

3. Obras ainda não iniciadas, em licitação e a licitar 

 

Além dessas obras com contrato já firmado, constam das planilhas 

enviadas pela SECOPA as seguintes obras com licitação em andamento ou com 

licitação ainda não iniciada. 
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 Obras licitadas e ainda não iniciadas 

1 Conclusão da Complementação da pavimentação da Av. Jurumirim e entorno (contrato 
anterior rescindido) 

2 Restauração e Duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima 

3 Construção da Av. Parque do Barbado (Lote 1) 

4 Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. 8 de Abril e Implantação do 
Coletor Tronco 

 

 

 Obras em licitação 

1 Construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT - COT – UFMT 
 

 

 Obras a licitar 

1 Conclusão da pavimentação da Av. Mário Palma (contrato anterior rescindido) 

2 Construção do Centro Oficial de Treinamento do CPA - COT - CPA 

3 Construção do Fan Park 

4 Construção da Av. Parque do Barbado (Lote 2) 

5 Implantação da Av. Hélio Ponce de Arruda interligando Av. Rubens de Mendonça à 
Rodovia Emanuel Pinheiro 

6 Serviços excluídos do contrato nº 09/2010 de construção da Arena Pantanal 
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4. Conclusões 
 

4.1. Para execução das obras necessárias à Copa do Mundo, o 

Estado de Mato Grosso está contraindo empréstimos num montante de 

R$ 1.575.572.860,00 a serem pagos num prazo entre 6 e 30 anos. Nos primeiros 

seis anos a partir de março de 2014 (fim do período de carência dos contratos de 

financiamento), o valor anual dos pagamentos para quitação desses empréstimos 

corresponde a cerca de 79% do total do investimento em obras e instalações 

(aplicações diretas) realizado em 2012 e pode comprometer investimentos futuros. 

 

4.2. Das 24 obras medidas analisadas neste relatório, duas não 

apresentaram atrasos, cinco apresentaram atraso inferior a 30 dias, sete 

apresentaram atrasos entre 30 e 60 dias, três apresentaram atraso entre 60 e 90 

dias e sete apresentaram atrasos superiores a 120 dias, conforme quadro a seguir: 

 

Situação  Quantidade de obras 

Sem atraso 2 

Atraso até 30 dias 5 

Atraso entre 31 e 60 dias 7 

Atraso ente 61 e 90 dias 3 

Atraso entre 121 e 150 dias 1 

Atraso entre 151 e 180 dias 2 

Atraso entre 211 e 240 dias 4 

Total 24 

 

 

4.3. O relatório anterior mostrou a situação das obras em 30/09/2012 

com a execução de 8,48% das obras em andamento. Observa-se que o ritmo dos 

serviços após essa data foi aquém do necessário.  Isso evidencia que as medidas 

tomadas para agilizar as obras não se mostraram efetivas. Urge a adoção de novas 
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medidas e o acompanhamento de sua implementação sob pena de não se conseguir 

concluir as obras no prazo necessário. 

 

4.4. Constatou-se a execução de 10,81% dos contratos em 

andamento. Excluindo-se a obra de implantação do VLT, o percentual executadodos 

contratos em andamento passa a ser de 31,64%. Esse número evidencia as 

dificuldades que a SECOPA terá que enfrentar até a Copa do Mundo. 

 

4.5. Algumas ações essenciais à realização do evento, como a 

construção dos Centros Oficiais de Treinamento e do Fan Park estão iniciando-se ou 

nem foram ainda licitadas. A Secopa deve agilizar essas ações. 

 

4.6. A obra Construção da Arena Multiuso teve novo cronograma 

estabelecido e as medições subsequentes ficaram aquém do previsto, agravando-se 

o atraso da obra. No final de 2012 foram tomadas medidas saneadoras que incluem 

a substituição da equipe gerenciadora do contrato por parte do Consórcio, a criação 

de um novo turno de trabalho e o estabelecimento de um plano de ação para agilizar 

a obra. A efetividade dessas medidas deverá ser avaliada. 

 

4.7. A Secopa ainda não obteve os benefícios da isenção tributária do 

programa Recopa referente às obras dos estádios para a Copa do Mundo. Esse 

atraso está trazendo prejuízo aos cofres públicos, já que os benefícios não 

retroagem. 

 

4.8. Referente à obra da Arena Multiuso, não foi cumprido 

determinado no Acórdão 4118/2011 que trata das contas anuais de gestão do 

exercício de 2010 da Agecopa que determinava a retificação do 4º termo aditivo e 

adoção de diversas medidas para corrigir o pagamento indevido de 

R$ 16.614.931,02. Continuaram a ser medidos aquisição de aço para estrutura 
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metálica, fabricação de estrutura metálica e fabricação de lajes e peças pré 

fabricadas de concreto acumulando até a 31ª medição R$ 35.310.791,22 medidos e 

pagos em desacordo com o referido acórdão. 

 

4.9. Descontados os R$ 35.310.791,22 pagos indevidamente, o valor 

total medido referente ao contrato de construção da Arena Pantanal cai de 

192.473.038,32 (45,81% do total) para R$ 157.162.247,10 (37,41% do total 

contratado) 

 

4.10.A SECOPA tem divulgado em seu sítio na Internet a execução de 

55% da obra de Construção da Arena Multiuso. Essa informação não corresponde 

ao percentual de execução da obra levantado neste relatório, que é de 37,41 %. 

 

4.11. A Obra de Duplicação da Av. Ver. Juliano Costa Marques está 

com o prazo de execução vencido. Foram constatadas inconformidades e patologias 

na obra. A contratada está executando os ajustes e reparos nos serviços. 

 

4.12. Se o ritmo de execução das obras não for intensificado, muitas 

obras não serão finalizadas tempestivamente. É importante destacar que não 

bastam os prazos de execução das obras serem aditivados, por que a realização da 

Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 com início marcado para junho de 2014, não 

será adiada. 

 

4.13. Referente à obra de Construção da Arena Pantanal, até a 

medição analisada foram medidos em média R$ 6.208.807,00 por mês. Para se 

cumprir o prazo contratual aditado há que se medir em média R$ 20.694.558,00 até 

o final do prazo previsto. Esse valor, levantado no relatório anterior que mostrava a 

situação três meses antes, era de R$ 17.335.948,00 por mês. Portanto, a obra terá 

que caminhar num ritmo 3,3 vezes mais rápido que o verificado até o momento. 
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Recomenda-se a V. Exa. que determine que o Gestor da SECOPA 

informe as providências que estão sendo tomadas para compensar os atrasos 

constatados. 

A critério de V.Exa., cópia deste relatório pode ser encaminhada para 

o Governador do Estado  e para Assembleia Legislativa com a ressalva de que o 

Gestor da SECOPA  deve apresentar um Plano de Providências para compensar os 

atrasos e para evitar outros atrasos. 

 

É o relatório. 

 
 

 

  

André Luiz Souza Ramos 

Auditor Público Externo 

Waldir Marinho da Silva 

Técnico de Controle Público Externo 

 


