Anexo XXIX

Volume de Terraplenagem
Contrato n° 002/2011



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2500 19,10

2501 19,40 38,50 10,00 385,00
2502 19,40 38,80 10,00 388,00
2503 20,20 39,60 10,00 396,00
2504 20,10 40,30 10,00 403,00
2505 19,40 39,50 10,00 395,00
2506 19,60 39,00 10,00 390,00
2507 20,40 40,00 10,00 400,00
2508 19,50 39,90 10,00 399,00
2509 22,10 41,60 10,00 416,00
2510 22,10 44,20 10,00 442,00
2511 21,00 43,10 10,00 431,00
2512 19,40 40,40 10,00 404,00
2513 18,80 38,20 10,00 382,00
2514 19,40 38,20 10,00 382,00
2515 20,00 39,40 10,00 394,00
2516 19,90 39,90 10,00 399,00
2517 18,40 38,30 10,00 383,00
2518 21,40 39,80 10,00 398,00
2519 22,40 40,80 10,00 408,00
2520 18,80 40,20 10,00 402,00
2521 19,70 38,50 10,00 385,00
2522 21,20 40,90 10,00 409,00
2523 23,30 44,50 10,00 445,00
2524 22,40 45,70 10,00 457,00
2525 20,40 42,80 10,00 428,00
2526 20,50 40,90 10,00 409,00
2527 21,70 42,20 10,00 422,00
2528 20,60 42,30 10,00 423,00
2529 19,90 40,50 10,00 405,00
2530 20,50 40,40 10,00 404,00
2531 21,50 42,00 10,00 420,00
2532 20,60 42,10 10,00 421,00
2533 21,80 42,40 10,00 424,00
2534 20,90 42,70 10,00 427,00
2535 21,80 42,70 10,00 427,00
2536 21,30 43,10 10,00 431,00
2537 20,90 42,20 10,00 422,00
2538 21,20 42,10 10,00 421,00
2539 21,50 42,70 10,00 427,00
2540 19,40 40,90 10,00 409,00
2541 20,50 39,90 10,00 399,00
2542 21,20 41,70 10,00 417,00
2543 19,40 40,60 10,00 406,00
2544 20,40 39,80 10,00 398,00
2545 18,80 39,20 10,00 392,00
2546 19,60 38,40 10,00 384,00
2547 21,20 40,80 10,00 408,00
2548 20,50 41,70 10,00 417,00
2549 21,20 41,70 10,00 417,00
2550 20,50 41,70 10,00 417,00
2551 20,50 41,00 10,00 410,00
2552 20,40 40,90 10,00 409,00
2553 21,20 41,60 10,00 416,00
2554 19,40 40,60 10,00 406,00
2555 20,50 39,90 10,00 399,00
2556 19,90 40,40 10,00 404,00
2557 21,20 41,10 10,00 411,00
2558 19,60 40,80 10,00 408,00
2559 20,10 39,70 10,00 397,00
2560 19,40 39,50 10,00 395,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2561 18,60 38,00 10,00 380,00
2562 20,80 39,40 10,00 394,00
2563 20,80 41,60 10,00 416,00
2564 21,40 42,20 10,00 422,00
2565 20,60 42,00 10,00 420,00
2566 19,50 40,10 10,00 401,00
2567 19,90 39,40 10,00 394,00
2568 20,50 40,40 10,00 404,00
2569 21,30 41,80 10,00 418,00
TOTAL 1 28.172,00

2570 20,40 41,70 10,00 417,00
2571 20,50 40,90 10,00 409,00
2572 21,20 41,70 10,00 417,00
2573 21,50 42,70 10,00 427,00
2574 19,40 40,90 10,00 409,00
2575 21,60 41,00 10,00 410,00
2576 20,80 42,40 10,00 424,00
2577 21,40 42,20 10,00 422,00
2578 18,80 40,20 10,00 402,00
2579 20,50 39,30 10,00 393,00
2580 19,50 40,00 10,00 400,00
2581 20,40 39,90 10,00 399,00
2582 19,50 39,90 10,00 399,00
2583 20,40 39,90 10,00 399,00
2584 19,90 40,30 10,00 403,00
2585 19,70 39,60 10,00 396,00
2586 19,40 39,10 10,00 391,00
2587 19,00 38,40 10,00 384,00
2588 21,20 40,20 10,00 402,00
2589 21,00 42,20 10,00 422,00
2590 19,40 40,40 10,00 404,00
2591 19,30 38,70 10,00 387,00
2592 20,10 39,40 10,00 394,00
2593 19,90 40,00 10,00 400,00
2594 18,60 38,50 10,00 385,00
2595 20,30 38,90 10,00 389,00
2596 22,00 42,30 10,00 423,00
2597 19,50 41,50 10,00 415,00
2598 20,60 40,10 10,00 401,00
2599 19,60 40,20 10,00 402,00
2600 21,40 41,00 10,00 410,00
2601 20,50 41,90 10,00 419,00
2602 20,30 40,80 10,00 408,00
2603 21,20 41,50 10,00 415,00
2604 19,60 40,80 10,00 408,00
2605 21,00 40,60 10,00 406,00
2606 19,90 40,90 10,00 409,00
2607 18,50 38,40 10,00 384,00
2608 22,10 40,60 10,00 406,00
2609 20,40 42,50 10,00 425,00
2610 20,40 40,80 10,00 408,00
2611 21,30 41,70 10,00 417,00
2612 20,50 41,80 10,00 418,00
2613 21,50 42,00 10,00 420,00
2614 19,70 41,20 10,00 412,00
2615 20,10 39,80 10,00 398,00
2616 22,00 42,10 10,00 421,00
2617 21,20 43,20 10,00 432,00
2618 19,40 40,60 10,00 406,00
2619 21,40 40,80 10,00 408,00
2620 20,70 42,10 10,00 421,00
2621 19,00 39,70 10,00 397,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2622 18,00 37,00 10,00 370,00
2623 19,30 37,30 10,00 373,00
2624 20,40 39,70 10,00 397,00
2625 21,50 41,90 10,00 419,00
2626 19,50 41,00 10,00 410,00
2627 19,60 39,10 10,00 391,00
2628 19,60 39,20 10,00 392,00
2629 21,30 40,90 10,00 409,00
2630 19,50 40,80 10,00 408,00
2631 20,40 39,90 10,00 399,00
2632 20,40 40,80 10,00 408,00
2633 19,40 39,80 10,00 398,00
2634 18,50 37,90 10,00 379,00
2635 18,70 37,20 10,00 372,00
2636 17,70 36,40 10,00 364,00
2637 19,50 37,20 10,00 372,00
2638 18,80 38,30 10,00 383,00
2639 18,70 37,50 10,00 375,00
2640 21,40 40,10 10,00 401,00
2641 18,80 40,20 10,00 402,00
2642 20,40 39,20 10,00 392,00
2643 19,10 39,50 10,00 395,00
2644 20,50 39,60 10,00 396,00
2645 18,80 39,30 10,00 393,00
2646 20,30 39,10 10,00 391,00
2647 19,90 40,20 10,00 402,00
2648 20,40 40,30 10,00 403,00
2649 18,40 38,80 10,00 388,00
2650 19,40 37,80 10,00 378,00
2651 19,60 39,00 10,00 390,00
2652 18,80 38,40 10,00 384,00
2653 19,90 38,70 10,00 387,00
2654 18,80 38,70 10,00 387,00
2655 18,00 36,80 10,00 368,00
2656 19,50 37,50 10,00 375,00
2657 21,80 41,30 10,00 413,00
2658 18,80 40,60 10,00 406,00
2659 20,60 39,40 10,00 394,00
2660 19,90 40,50 10,00 405,00
2661 20,10 40,00 10,00 400,00
2662 18,20 38,30 10,00 383,00
2663 19,50 37,70 10,00 377,00
2664 18,80 38,30 10,00 383,00
2665 19,30 38,10 10,00 381,00
2666 19,60 38,90 10,00 389,00
2667 18,40 38,00 10,00 380,00
2668 19,60 38,00 10,00 380,00
2669 18,40 38,00 10,00 380,00
2670 19,80 38,20 10,00 382,00
2671 19,40 39,20 10,00 392,00
2672 18,60 38,00 10,00 380,00
2673 19,00 37,60 10,00 376,00
2674 20,40 39,40 10,00 394,00
2675 17,40 37,80 10,00 378,00
2676 20,00 37,40 10,00 374,00
2677 19,50 39,50 10,00 395,00
2678 17,70 37,20 10,00 372,00
2679 19,50 37,20 10,00 372,00
2680 18,80 38,30 10,00 383,00
2681 20,40 39,20 10,00 392,00
2682 19,30 39,70 10,00 397,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2683 20,40 39,70 10,00 397,00
2684 19,00 39,40 10,00 394,00
TOTAL 2 45.673,00
2685 18,40 37,40 10,00 374,00
2686 19,60 38,00 10,00 380,00
2687 17,50 37,10 10,00 371,00
2688 19,00 36,50 10,00 365,00
2689 17,40 36,40 10,00 364,00
2690 18,40 35,80 10,00 358,00
2691 18,00 36,40 10,00 364,00
2692 19,10 37,10 10,00 371,00
2693 19,50 38,60 10,00 386,00
2694 18,00 37,50 10,00 375,00
2695 20,20 38,20 10,00 382,00
2696 17,70 37,90 10,00 379,00
2697 20,40 38,10 10,00 381,00
2698 18,80 39,20 10,00 392,00
2699 18,00 36,80 10,00 368,00
2700 20,40 38,40 10,00 384,00
2701 21,60 42,00 10,00 420,00
2702 20,60 42,20 10,00 422,00
2703 20,40 41,00 10,00 410,00
2704 21,30 41,70 10,00 417,00
2705 20,00 41,30 10,00 413,00
2706 20,40 40,40 10,00 404,00
2707 19,90 40,30 10,00 403,00
2708 20,40 40,30 10,00 403,00
2709 20,30 40,70 10,00 407,00
2710 20,40 40,70 10,00 407,00
2711 19,20 39,60 10,00 396,00
2712 20,40 39,60 10,00 396,00
2713 21,60 42,00 10,00 420,00
2714 20,70 42,30 10,00 423,00
2715 21,40 42,10 10,00 421,00
2716 20,40 41,80 10,00 418,00
2717 21,60 42,00 10,00 420,00
2718 20,70 42,30 10,00 423,00
TOTAL 3 13.417,00

2719 20,60 41,30 10,00 413,00
2720 20,60 41,20 10,00 412,00
2721 20,40 41,00 10,00 410,00
2722 19,90 40,30 10,00 403,00
2723 20,30 40,20 10,00 402,00
2724 19,90 40,20 10,00 402,00
2725 20,40 40,30 10,00 403,00
2726 20,70 41,10 10,00 411,00
2727 19,90 40,60 10,00 406,00
2728 19,60 39,50 10,00 395,00
2729 21,00 40,60 10,00 406,00
2730 20,00 41,00 10,00 410,00
2731 19,30 39,30 10,00 393,00
2732 21,00 40,30 10,00 403,00
2733 18,60 39,60 10,00 396,00
2734 19,40 38,00 10,00 380,00
2735 17,80 37,20 10,00 372,00
2736 20,00 37,80 10,00 378,00
2737 19,90 39,90 10,00 399,00
2738 20,00 39,90 10,00 399,00
2739 19,60 39,60 10,00 396,00
2740 20,30 39,90 10,00 399,00
2741 19,60 39,90 10,00 399,00
2742 20,10 39,70 10,00 397,00
2743 18,40 38,50 10,00 385,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2744 19,50 37,90 10,00 379,00
2745 18,10 37,60 10,00 376,00
2746 20,30 38,40 10,00 384,00
2747 19,30 39,60 10,00 396,00
2748 20,30 39,60 10,00 396,00
2749 18,40 38,70 10,00 387,00
2750 19,50 37,90 10,00 379,00
2751 20,30 39,80 10,00 398,00
2752 19,70 40,00 10,00 400,00
2753 20,40 40,10 10,00 401,00
2754 20,10 40,50 10,00 405,00
2755 19,80 39,90 10,00 399,00
2756 19,50 39,30 10,00 393,00
2757 17,70 37,20 10,00 372,00
2758 20,40 38,10 10,00 381,00
2759 20,30 40,70 10,00 407,00
2760 19,50 39,80 10,00 398,00
2761 20,40 39,90 10,00 399,00
2762 19,40 39,80 10,00 398,00
2763 20,40 39,80 10,00 398,00
2764 19,10 39,50 10,00 395,00
2765 20,40 39,50 10,00 395,00
2766 19,90 40,30 10,00 403,00
2767 19,30 39,20 10,00 392,00
2768 21,20 40,50 10,00 405,00
2769 19,60 40,80 10,00 408,00
2770 20,40 40,00 10,00 400,00
2771 19,70 40,10 10,00 401,00
TOTAL 4 21.014,00

2772 19,00 38,70 10,00 387,00
2773 19,60 38,60 10,00 386,00
2774 19,10 38,70 10,00 387,00
2775 19,40 38,50 10,00 385,00
2776 20,50 39,90 10,00 399,00
2777 18,50 39,00 10,00 390,00
2778 19,50 38,00 10,00 380,00
2779 18,50 38,00 10,00 380,00
2780 21,20 39,70 10,00 397,00
2781 20,20 41,40 10,00 414,00
2782 19,80 40,00 10,00 400,00
2783 20,40 40,20 10,00 402,00
2784 19,00 39,40 10,00 394,00
2785 20,40 39,40 10,00 394,00
2786 20,80 41,20 10,00 412,00
2787 20,00 40,80 10,00 408,00
2788 18,80 38,80 10,00 388,00
2789 21,40 40,20 10,00 402,00
2790 19,10 40,50 10,00 405,00
2791 20,40 39,50 10,00 395,00
2792 19,50 39,90 10,00 399,00
2793 18,40 37,90 10,00 379,00
2794 17,50 35,90 10,00 359,00
2795 18,20 35,70 10,00 357,00
2796 20,50 38,70 10,00 387,00
2797 19,50 40,00 10,00 400,00
2798 18,60 38,10 10,00 381,00
2799 20,30 38,90 10,00 389,00
2800 18,70 39,00 10,00 390,00
2801 18,80 37,50 10,00 375,00
2802 20,10 38,90 10,00 389,00
2803 18,30 38,40 10,00 384,00
2804 19,40 37,70 10,00 377,00
2805 19,10 38,50 10,00 385,00
2806 18,00 37,10 10,00 371,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 12 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2807 18,00 36,00 10,00 360,00
2808 20,30 38,30 10,00 383,00
2809 20,40 40,70 10,00 407,00
2810 19,40 39,80 10,00 398,00
2811 19,20 38,60 10,00 386,00
2812 19,50 38,70 10,00 387,00
2813 18,20 37,70 10,00 377,00
2814 19,10 37,30 10,00 373,00
2815 19,50 38,60 10,00 386,00
2816 18,50 38,00 10,00 380,00
2817 19,40 37,90 10,00 379,00
2818 17,30 36,70 10,00 367,00
2819 19,40 36,70 10,00 367,00
2820 17,90 37,30 10,00 373,00
2821 20,40 38,30 10,00 383,00
2822 17,90 38,30 10,00 383,00
2823 18,80 36,70 10,00 367,00
2824 19,20 38,00 10,00 380,00
2825 18,80 38,00 10,00 380,00
2826 19,40 38,20 10,00 382,00
2827 18,00 37,40 10,00 374,00
2828 20,50 38,50 10,00 385,00
2829 20,00 40,50 10,00 405,00
2830 20,00 40,00 10,00 400,00
2831 18,80 38,80 10,00 388,00
2832 19,30 38,10 10,00 381,00
2833 17,70 37,00 10,00 370,00
2834 19,50 37,20 10,00 372,00
2835 20,30 39,80 10,00 398,00
2836 19,60 39,90 10,00 399,00
2837 19,50 39,10 10,00 391,00
2838 20,20 39,70 10,00 397,00
2839 19,40 39,60 10,00 396,00
2840 20,10 39,50 10,00 395,00
2841 19,80 39,90 10,00 399,00
2842 19,00 38,80 10,00 388,00
2843 19,50 38,50 10,00 385,00
2844 20,10 39,60 10,00 396,00
2845 21,20 41,30 10,00 413,00
2846 18,40 39,60 10,00 396,00
2847 21,30 39,70 10,00 397,00
2848 19,40 40,70 10,00 407,00
2849 19,90 39,30 10,00 393,00
2850 19,00 38,90 10,00 389,00
2851 18,80 37,80 10,00 378,00
2852 19,30 38,10 10,00 381,00
2853 20,50 39,80 10,00 398,00
2854 20,00 40,50 10,00 405,00
2855 18,80 38,80 10,00 388,00
2856 19,80 38,60 10,00 386,00
2857 18,50 38,30 10,00 383,00
2858 18,30 36,80 10,00 368,00
2859 19,50 37,80 10,00 378,00
2860 21,00 40,50 10,00 405,00
2861 19,40 40,40 10,00 404,00
2862 18,80 38,20 10,00 382,00
2863 20,40 39,20 10,00 392,00
2864 20,20 40,60 10,00 406,00
2865 19,30 39,50 10,00 395,00
2866 19,50 38,80 10,00 388,00
2867 20,20 39,70 10,00 397,00
2868 20,50 40,70 10,00 407,00
2869 19,50 40,00 10,00 400,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Rodovia: MT 338

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr®° Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2
Referéncia: 12 Medig&o Proviséria
Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM

Periodo Medido: 01/07/13 a 31/07/13

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (Y ARErsan D2 VOLUMES (m?)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2870 19,50 39,00 10,00 390,00
2871 20,30 39,80 10,00 398,00
2872 18,70 39,00 10,00 390,00
2873 18,80 37,50 10,00 375,00
2874 20,10 38,90 10,00 389,00
2875 19,90 40,00 10,00 400,00
2876 19,50 39,40 10,00 394,00
2877 20,20 39,70 10,00 397,00
2878 20,50 40,70 10,00 407,00
2879 19,50 40,00 10,00 400,00
2880 20,30 39,80 10,00 398,00
2881 22,00 42,30 10,00 423,00
2882 21,40 43,40 10,00 434,00
2883 20,50 41,90 10,00 419,00
2884 20,70 41,20 10,00 412,00
2885 21,50 42,20 10,00 422,00
2886 19,10 40,60 10,00 406,00
2887 19,50 38,60 10,00 386,00
2888 19,70 39,20 10,00 392,00
2889 20,60 40,30 10,00 403,00
2890 20,70 41,30 10,00 413,00
2891 20,40 41,10 10,00 411,00
2892 20,00 40,40 10,00 404,00
2893 19,80 39,80 10,00 398,00
2894 19,60 39,40 10,00 394,00
2895 19,60 39,20 10,00 392,00
2896 19,70 39,30 10,00 393,00
2897 20,50 40,20 10,00 402,00
2898 21,50 42,00 10,00 420,00
2899 20,20 41,70 10,00 417,00
2900 20,00 40,20 10,00 402,00
TOTAL 5 50.561,00

TOTAL GERAL 158.837,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacé&o Asféltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr® Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaré (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 22 Medic&o Provisoéria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servico: de 01/07/13

Perfodo Medido: 01/08/13 a 31/08/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARGIAIS () AREAS () D2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2901 20,00

2902 19,35 39,35 10,00 393,50
2903 19,45 38,80 10,00 388,00
2904 20,10 39,55 10,00 395,50
2905 20,00 40,10 10,00 401,00
2906 19,45 39,45 10,00 394,50
2907 19,55 39,00 10,00 390,00
2908 20,35 39,90 10,00 399,00
2909 19,40 39,75 10,00 397,50
2910 19,60 39,00 10,00 390,00
2911 22,15 41,75 10,00 417,50
2912 18,80 40,95 10,00 409,50
2913 19,30 38,10 10,00 381,00
2914 18,75 38,05 10,00 380,50
2915 19,30 38,05 10,00 380,50
2916 18,20 37,50 10,00 375,00
2917 19,95 38,15 10,00 381,50
2918 18,60 38,55 10,00 385,50
2919 20,10 38,70 10,00 387,00
2920 20,80 39,40 10,00 394,00
2921 19,20 39,30 10,00 393,00
2922 18,40 37,60 10,00 376,00
2923 20,00 38,40 10,00 384,00
2924 18,70 38,70 10,00 387,00
2925 21,20 39,90 10,00 399,00
2926 20,50 41,70 10,00 417,00
2927 20,60 41,10 10,00 411,00
2928 20,60 41,20 10,00 412,00
2929 19,80 40,40 10,00 404,00
2930 19,80 39,60 10,00 396,00
2931 20,60 40,40 10,00 404,00
2932 21,40 42,00 10,00 420,00
2933 20,70 42,10 10,00 421,00
2934 21,70 42,40 10,00 424,00
2935 20,80 42,50 10,00 425,00
2936 18,90 39,70 10,00 397,00
2937 21,60 40,50 10,00 405,00
2938 20,95 42,55 10,00 425,50
2939 21,30 42,25 10,00 422,50
2940 21,60 42,90 10,00 429,00
2941 19,50 41,10 10,00 411,00
2942 20,40 39,90 10,00 399,00
2943 21,10 41,50 10,00 415,00
2944 19,50 40,60 10,00 406,00
2945 20,30 39,80 10,00 398,00
2946 18,90 39,20 10,00 392,00
2947 19,40 38,30 10,00 383,00
2948 20,90 40,30 10,00 403,00
2949 20,60 41,50 10,00 415,00
2950 21,60 42,20 10,00 422,00
2951 20,30 41,90 10,00 419,00
2952 20,60 40,90 10,00 409,00
2953 20,20 40,80 10,00 408,00
2954 21,00 41,20 10,00 412,00
2955 19,30 40,30 10,00 403,00
2956 20,60 39,90 10,00 399,00
2957 20,00 40,60 10,00 406,00
2958 21,20 41,20 10,00 412,00
2959 19,70 40,90 10,00 409,00
2960 20,00 39,70 10,00 397,00
2961 19,40 39,40 10,00 394,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

Cuiaba-MT, 02 de Setembro de 2013



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Obra: Pavimentacé&o Asféltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr® Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 22 Medic&o Provisoéria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servico: de 01/07/13

Perfodo Medido: 01/08/13 a 31/08/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
2962 19,60 39,00 10,00 390,00
2963 20,90 40,50 10,00 405,00
2964 20,70 41,60 10,00 416,00
2965 21,50 42,20 10,00 422,00
2966 20,80 42,30 10,00 423,00
2967 19,70 40,50 10,00 405,00
2968 19,80 39,50 10,00 395,00
2969 20,60 40,40 10,00 404,00
2970 21,20 41,80 10,00 418,00
2971 20,50 41,70 10,00 417,00
2972 20,60 41,10 10,00 411,00
2973 20,10 40,70 10,00 407,00
2974 20,60 40,70 10,00 407,00
2975 19,30 39,90 10,00 399,00
2976 20,60 39,90 10,00 399,00
2977 20,70 41,30 10,00 413,00
2978 21,00 41,70 10,00 417,00
2979 19,90 40,90 10,00 409,00
2980 20,00 39,90 10,00 399,00
2981 19,00 39,00 10,00 390,00
2982 20,40 39,40 10,00 394,00
2983 19,50 39,90 10,00 399,00
2984 18,40 37,90 10,00 379,00
2985 17,30 35,70 10,00 357,00
2986 17,30 34,60 10,00 346,00
2987 19,40 36,70 10,00 367,00
2988 18,20 37,60 10,00 376,00
2989 20,40 38,60 10,00 386,00
2990 18,70 39,10 10,00 391,00
2991 19,00 37,70 10,00 377,00
2992 19,20 38,20 10,00 382,00
2993 18,70 37,90 10,00 379,00
2994 19,90 38,60 10,00 386,00
2995 19,90 39,80 10,00 398,00
2996 18,60 38,50 10,00 385,00
2997 18,40 37,00 10,00 370,00
2998 19,20 37,60 10,00 376,00
2999 19,40 38,60 10,00 386,00
3000 18,70 38,10 10,00 381,00
3001 17,70 36,40 10,00 364,00
3002 19,40 37,10 10,00 371,00
3003 19,00 38,40 10,00 384,00
3004 20,40 39,40 10,00 394,00
3005 19,70 40,10 10,00 401,00
3006 18,60 38,30 10,00 383,00
3007 18,40 37,00 10,00 370,00
3008 19,80 38,20 10,00 382,00
3009 21,20 41,00 10,00 410,00
3010 19,90 41,10 10,00 411,00
3011 19,20 39,10 10,00 391,00
3012 21,00 40,20 10,00 402,00
3013 17,70 38,70 10,00 387,00
3014 17,60 35,30 10,00 353,00
3015 18,20 35,80 10,00 358,00
3016 17,40 35,60 10,00 356,00
3017 18,00 35,40 10,00 354,00
3018 19,30 37,30 10,00 373,00
3019 17,40 36,70 10,00 367,00
3020 18,90 36,30 10,00 363,00
3021 17,20 36,10 10,00 361,00
3022 17,60 34,80 10,00 348,00

EngP. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Obra: Pavimentacé&o Asféltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2
Referéncia: 22 Medigao Proviséria
Ordem inicio servico: de 01/07/13

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM

Perfodo Medido: 01/08/13 a 31/08/13

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARGIAIS () AREAS () DI2 VOLUMES (m?)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3023 19,90 37,50 10,00 375,00
3024 20,10 40,00 10,00 400,00
3025 20,40 40,50 10,00 405,00
3026 20,80 41,20 10,00 412,00
3027 19,70 40,50 10,00 405,00
3028 20,20 39,90 10,00 399,00
3029 19,60 39,80 10,00 398,00
3030 21,40 41,00 10,00 410,00
3031 19,80 41,20 10,00 412,00
3032 20,30 40,10 10,00 401,00
3033 20,50 40,80 10,00 408,00
3034 20,00 40,50 10,00 405,00
3035 19,90 39,90 10,00 399,00
3036 19,40 39,30 10,00 393,00
3037 18,90 38,30 10,00 383,00
3038 20,10 39,00 10,00 390,00
3039 19,40 39,50 10,00 395,00
3040 19,60 39,00 10,00 390,00
3041 20,40 40,00 10,00 400,00
3042 19,50 39,90 10,00 399,00
3043 17,60 37,10 10,00 371,00
3044 18,00 35,60 10,00 356,00
3045 18,40 36,40 10,00 364,00
3046 18,00 36,40 10,00 364,00
3047 17,60 35,60 10,00 356,00
3048 19,90 37,50 10,00 375,00
3049 18,40 38,30 10,00 383,00
3050 20,00 38,40 10,00 384,00
3051 19,60 39,60 10,00 396,00
3052 20,10 39,70 10,00 397,00
3053 19,60 39,70 10,00 397,00
3054 20,00 39,60 10,00 396,00
3055 21,00 41,00 10,00 410,00
3056 18,00 39,00 10,00 390,00
3057 20,30 38,30 10,00 383,00
3058 21,40 41,70 10,00 417,00
3059 19,60 41,00 10,00 410,00
3060 20,60 40,20 10,00 402,00
3061 19,90 40,50 10,00 405,00
3062 19,00 38,90 10,00 389,00
3063 20,10 39,10 10,00 391,00
3064 19,50 39,60 10,00 396,00
3065 19,40 38,90 10,00 389,00
3066 20,10 39,50 10,00 395,00
3067 20,00 40,10 10,00 401,00
3068 19,60 39,60 10,00 396,00
3069 19,60 39,20 10,00 392,00
3070 18,90 38,50 10,00 385,00
3071 19,80 38,70 10,00 387,00
3072 18,00 37,80 10,00 378,00
3073 19,40 37,40 10,00 374,00
3074 19,00 38,40 10,00 384,00
3075 21,00 40,00 10,00 400,00
3076 18,00 39,00 10,00 390,00
3077 20,00 38,00 10,00 380,00
3078 20,10 40,10 10,00 401,00
3079 18,80 38,90 10,00 389,00
3080 20,30 39,10 10,00 391,00
TOTAL GERAIL 70.492,00

Cuiaba-MT, 02 de Setembro de 2013



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3080 20,00

3081 21,20 41,20 10,00 412,00
3082 19,45 40,65 10,00 406,50
3083 19,80 39,25 10,00 392,50
3084 19,70 39,50 10,00 395,00
3085 20,40 40,10 10,00 401,00
3086 20,60 41,00 10,00 410,00
3087 21,40 42,00 10,00 420,00
3088 20,40 41,80 10,00 418,00
3089 20,90 41,30 10,00 413,00
3090 21,70 42,60 10,00 426,00
3091 19,80 41,50 10,00 415,00
3092 20,40 40,20 10,00 402,00
3093 19,90 40,30 10,00 403,00
3094 20,40 40,30 10,00 403,00
3095 19,60 40,00 10,00 400,00
3096 19,95 39,55 10,00 395,50
3097 19,70 39,65 10,00 396,50
3098 21,20 40,90 10,00 409,00
3099 20,80 40,50 10,00 405,00
3100 20,40 41,60 10,00 416,00
3101 19,40 39,80 10,00 398,00
3102 21,20 40,60 10,00 406,00
3103 19,70 40,90 10,00 409,00
3104 21,20 40,90 10,00 409,00
3105 21,40 42,60 10,00 426,00
3106 20,60 42,00 10,00 420,00
3107 19,90 40,50 10,00 405,00
3108 19,80 39,70 10,00 397,00
3109 20,80 40,60 10,00 406,00
3110 21,40 42,20 10,00 422,00
3111 21,40 42,80 10,00 428,00
3112 19,90 41,30 10,00 413,00
3113 21,70 41,60 10,00 416,00
3114 19,90 41,60 10,00 416,00
3115 19,00 38,90 10,00 389,00
3116 21,60 40,60 10,00 406,00
3117 21,40 43,00 10,00 430,00
3118 21,30 42,70 10,00 427,00
3119 21,60 42,90 10,00 429,00
3120 22,10 43,70 10,00 437,00
3121 20,40 42,50 10,00 425,00
3122 21,10 41,50 10,00 415,00
3123 20,60 41,70 10,00 417,00
3124 20,30 40,90 10,00 409,00
3125 21,70 42,00 10,00 420,00
3126 20,80 42,50 10,00 425,00
3127 20,90 41,70 10,00 417,00
3128 20,60 41,50 10,00 415,00
3129 21,60 42,20 10,00 422,00
3130 21,40 43,00 10,00 430,00
3131 20,60 42,00 10,00 420,00
3132 21,40 42,00 10,00 420,00
3133 21,00 42,40 10,00 424,00
3134 20,90 41,90 10,00 419,00
3135 20,60 41,50 10,00 415,00
3136 21,40 42,00 10,00 420,00
3137 21,20 42,60 10,00 426,00
3138 20,80 42,00 10,00 420,00
3139 20,00 40,80 10,00 408,00
3140 20,00 40,00 10,00 400,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

CREA Reg Nac Prof n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3141 19,60 39,60 10,00 396,00
3142 20,90 40,50 10,00 405,00
3143 20,70 41,60 10,00 416,00
3144 21,50 42,20 10,00 422,00
3145 20,80 42,30 10,00 423,00
3146 20,60 41,40 10,00 414,00
3147 19,85 40,45 10,00 404,50
3148 20,60 40,45 10,00 404,50
3149 22,00 42,60 10,00 426,00
3150 20,50 42,50 10,00 425,00
3151 20,90 41,40 10,00 414,00
3152 20,10 41,00 10,00 410,00
3153 19,90 40,00 10,00 400,00
3154 19,30 39,20 10,00 392,00
3155 20,60 39,90 10,00 399,00
3156 20,70 41,30 10,00 413,00
3157 21,00 41,70 10,00 417,00
3158 20,70 41,70 10,00 417,00
3159 20,00 40,70 10,00 407,00
3160 21,60 41,60 10,00 416,00
3161 20,40 42,00 10,00 420,00
3162 20,60 41,00 10,00 410,00
3163 19,90 40,50 10,00 405,00
3164 17,30 37,20 10,00 372,00
3165 19,50 36,80 10,00 368,00
3166 19,40 38,90 10,00 389,00
3167 19,00 38,40 10,00 384,00
3168 20,40 39,40 10,00 394,00
3169 19,70 40,10 10,00 401,00
3170 19,00 38,70 10,00 387,00
3171 19,00 38,00 10,00 380,00
3172 18,70 37,70 10,00 377,00
3173 20,20 38,90 10,00 389,00
3174 21,40 41,60 10,00 416,00
3175 19,90 41,30 10,00 413,00
3176 19,70 39,60 10,00 396,00
3177 20,40 40,10 10,00 401,00
3178 20,00 40,40 10,00 404,00
3179 19,90 39,90 10,00 399,00
3180 21,20 41,10 10,00 411,00
TOTAL 1 40.932,00

4200 17,30

4201 18,70 36,00 10,00 360,00
4202 18,00 36,70 10,00 367,00
4203 17,30 35,30 10,00 353,00
4204 17,90 35,20 10,00 352,00
4205 18,20 36,10 10,00 361,00
4206 17,30 35,50 10,00 355,00
4207 18,50 35,80 10,00 358,00
4208 18,80 37,30 10,00 373,00
4209 17,20 36,00 10,00 360,00
4210 18,40 35,60 10,00 356,00
4211 17,70 36,10 10,00 361,00
4212 17,10 34,80 10,00 348,00
4213 17,70 34,80 10,00 348,00
4214 18,40 36,10 10,00 361,00
4215 18,30 36,70 10,00 367,00
4216 18,40 36,70 10,00 367,00
4217 18,30 36,70 10,00 367,00
4218 18,40 36,70 10,00 367,00
4219 18,90 37,30 10,00 373,00
4220 17,40 36,30 10,00 363,00
4221 17,00 34,40 10,00 344,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

CREA Reg Nac Prof n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4222 17,30 34,30 10,00 343,00
4223 17,70 35,00 10,00 350,00
4224 18,30 36,00 10,00 360,00
4225 18,60 36,90 10,00 369,00
4226 18,90 37,50 10,00 375,00
4227 17,70 36,60 10,00 366,00
4228 18,10 35,80 10,00 358,00
4229 17,00 35,10 10,00 351,00
4230 17,10 34,10 10,00 341,00
4231 18,20 35,30 10,00 353,00
4232 17,20 35,40 10,00 354,00
4233 18,40 35,60 10,00 356,00
4234 17,00 35,40 10,00 354,00
4235 18,40 35,40 10,00 354,00
4236 17,90 36,30 10,00 363,00
4237 18,00 35,90 10,00 359,00
4238 18,00 36,00 10,00 360,00
4239 19,10 37,10 10,00 371,00
4240 18,40 37,50 10,00 375,00
4241 17,30 35,70 10,00 357,00
4242 18,30 35,60 10,00 356,00
4243 17,00 35,30 10,00 353,00
4244 18,40 35,40 10,00 354,00
4245 17,20 35,60 10,00 356,00
4246 17,40 34,60 10,00 346,00
4247 17,30 34,70 10,00 347,00
4248 19,00 36,30 10,00 363,00
4249 18,60 37,60 10,00 376,00
4250 18,00 36,60 10,00 366,00
4251 18,60 36,60 10,00 366,00
4252 19,10 37,70 10,00 377,00
4253 19,70 38,80 10,00 388,00
4254 18,00 37,70 10,00 377,00
4255 19,00 37,00 10,00 370,00
4256 19,00 38,00 10,00 380,00
4257 19,90 38,90 10,00 389,00
4258 20,10 40,00 10,00 400,00
4259 19,90 40,00 10,00 400,00
4260 19,50 39,40 10,00 394,00
4261 20,30 39,80 10,00 398,00
4262 18,40 38,70 10,00 387,00
4263 18,20 36,60 10,00 366,00
4264 20,50 38,70 10,00 387,00
4265 17,90 38,40 10,00 384,00
4266 17,30 35,20 10,00 352,00
4267 19,00 36,30 10,00 363,00
4268 18,20 37,20 10,00 372,00
4269 18,50 36,70 10,00 367,00
4270 18,70 37,20 10,00 372,00
4271 17,10 35,80 10,00 358,00
4272 17,30 34,40 10,00 344,00
4273 19,50 36,80 10,00 368,00
4274 18,00 37,50 10,00 375,00
4275 18,40 36,40 10,00 364,00
4276 18,00 36,40 10,00 364,00
4277 17,70 35,70 10,00 357,00
4278 18,00 35,70 10,00 357,00
4279 17,80 35,80 10,00 358,00
4280 18,00 35,80 10,00 358,00
4281 19,00 37,00 10,00 370,00
4282 18,40 37,40 10,00 374,00
4283 19,30 37,70 10,00 377,00
4284 18,30 37,60 10,00 376,00
4285 18,00 36,30 10,00 363,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

CREA Reg Nac Prof n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2013
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4286 18,30 36,30 10,00 363,00
4287 19,40 37,70 10,00 377,00
4288 18,50 37,90 10,00 379,00
4289 19,00 37,50 10,00 375,00
4290 20,30 39,30 10,00 393,00
4291 19,40 39,70 10,00 397,00
4292 21,20 40,60 10,00 406,00
4293 19,90 41,10 10,00 411,00
4294 20,60 40,50 10,00 405,00
4295 19,80 40,40 10,00 404,00
TOTAL 2 34.909,00
4296 20,10 39,90 10,00 399,00
4297 20,20 40,30 10,00 403,00
4298 20,30 40,50 10,00 405,00
4299 20,40 40,70 10,00 407,00
4300 19,50 39,90 10,00 399,00
4301 18,80 38,30 10,00 383,00
4302 19,40 38,20 10,00 382,00
4303 18,40 37,80 10,00 378,00
4304 19,70 38,10 10,00 381,00
4305 17,60 37,30 10,00 373,00
4306 20,70 38,30 10,00 383,00
4307 22,10 42,80 10,00 428,00
4308 20,00 42,10 10,00 421,00
4309 20,40 40,40 10,00 404,00
4310 20,10 40,50 10,00 405,00
4311 22,10 42,20 10,00 422,00
4312 20,00 42,10 10,00 421,00
4313 19,70 39,70 10,00 397,00
4314 18,00 37,70 10,00 377,00
4315 19,80 37,80 10,00 378,00
4316 21,40 41,20 10,00 412,00
4317 21,70 43,10 10,00 431,00
4318 20,60 42,30 10,00 423,00
4319 20,89 41,49 10,00 414,90
4320 20,60 41,49 10,00 414,90
4321 20,10 40,70 10,00 407,00
TOTAL 3 10.448,80

4322 20,80 40,90 10,00 409,00
4323 20,40 41,20 10,00 412,00
4324 20,10 40,50 10,00 405,00
4325 19,70 39,80 10,00 398,00
4326 19,60 39,30 10,00 393,00
4327 20,10 39,70 10,00 397,00
4328 18,90 39,00 10,00 390,00
4329 22,10 41,00 10,00 410,00
4330 18,00 40,10 10,00 401,00
4331 20,70 38,70 10,00 387,00
4332 19,00 39,70 10,00 397,00
4333 21,40 40,40 10,00 404,00
4334 18,00 39,40 10,00 394,00
4335 19,90 37,90 10,00 379,00
4336 20,10 40,00 10,00 400,00
4337 19,70 39,80 10,00 398,00
4338 20,30 40,00 10,00 400,00
4339 21,40 41,70 10,00 417,00
4340 19,60 41,00 10,00 410,00
4341 20,00 39,60 10,00 396,00
4342 17,80 37,80 10,00 378,00
4343 19,80 37,60 10,00 376,00
4344 19,90 39,70 10,00 397,00
4345 19,40 39,30 10,00 393,00
4346 19,70 39,10 10,00 391,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4347 21,00 40,70 10,00 407,00
4348 20,00 41,00 10,00 410,00
4349 19,80 39,80 10,00 398,00
4350 21,40 41,20 10,00 412,00
4351 22,10 43,50 10,00 435,00
4352 20,50 42,60 10,00 426,00
4353 21,30 41,80 10,00 418,00
4354 20,90 42,20 10,00 422,00
4355 22,10 43,00 10,00 430,00
TOTAL 4 13.690,00

4356 21,70 43,80 10,00 438,00
4357 21,00 42,70 10,00 427,00
4358 20,50 41,50 10,00 415,00
4359 22,00 42,50 10,00 425,00
4360 21,90 43,90 10,00 439,00
4361 19,40 41,30 10,00 413,00
4362 21,80 41,20 10,00 412,00
4363 20,10 41,90 10,00 419,00
4364 22,70 42,80 10,00 428,00
4365 20,40 43,10 10,00 431,00
4366 22,40 42,80 10,00 428,00
4367 21,80 44,20 10,00 442,00
4368 20,30 42,10 10,00 421,00
4369 20,90 41,20 10,00 412,00
4370 20,10 41,00 10,00 410,00
4371 20,30 40,40 10,00 404,00
4372 21,40 41,70 10,00 417,00
4373 20,80 42,20 10,00 422,00
4374 20,30 41,10 10,00 411,00
4375 22,10 42,40 10,00 424,00
4376 22,80 44,90 10,00 449,00
4377 22,10 44,90 10,00 449,00
4378 21,70 43,80 10,00 438,00
4379 21,60 43,30 10,00 433,00
4380 21,00 42,60 10,00 426,00
4381 22,00 43,00 10,00 430,00
4382 20,30 42,30 10,00 423,00
4383 22,00 42,30 10,00 423,00
4384 21,80 43,80 10,00 438,00
4385 21,80 43,60 10,00 436,00
4386 20,90 42,70 10,00 427,00
4387 20,90 41,80 10,00 418,00
4388 20,10 41,00 10,00 410,00
4389 21,40 41,50 10,00 415,00
4390 20,60 42,00 10,00 420,00
4391 22,10 42,70 10,00 427,00
4392 22,00 44,10 10,00 441,00
4393 20,70 42,70 10,00 427,00
4394 21,40 42,10 10,00 421,00
4395 19,10 40,50 10,00 405,00
4396 19,80 38,90 10,00 389,00
4397 20,40 40,20 10,00 402,00
4398 19,40 39,80 10,00 398,00
4399 20,40 39,80 10,00 398,00
4400 21,00 41,40 10,00 414,00
4401 19,60 40,60 10,00 406,00
4402 20,00 39,60 10,00 396,00
4403 20,70 40,70 10,00 407,00
4404 19,70 40,40 10,00 404,00
4405 20,30 40,00 10,00 400,00
4406 21,90 42,20 10,00 422,00
4407 21,00 42,90 10,00 429,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4408 19,90 40,90 10,00 409,00
4409 20,00 39,90 10,00 399,00
4410 19,90 39,90 10,00 399,00
4411 19,50 39,40 10,00 394,00
4412 20,30 39,80 10,00 398,00
4413 21,90 42,20 10,00 422,00
4414 19,70 41,60 10,00 416,00
4415 20,50 40,20 10,00 402,00
4416 19,50 40,00 10,00 400,00
4417 19,00 38,50 10,00 385,00
4418 22,00 41,00 10,00 410,00
4419 20,00 42,00 10,00 420,00
4420 21,30 41,30 10,00 413,00
4421 22,40 43,70 10,00 437,00
4422 19,80 42,20 10,00 422,00
4423 17,60 37,40 10,00 374,00
4424 19,50 37,10 10,00 371,00
4425 17,40 36,90 10,00 369,00
4426 19,00 36,40 10,00 364,00
4427 19,30 38,30 10,00 383,00
4428 19,70 39,00 10,00 390,00
4429 18,90 38,60 10,00 386,00
4430 19,60 38,50 10,00 385,00
4431 19,00 38,60 10,00 386,00
4432 19,90 38,90 10,00 389,00
4433 21,20 41,10 10,00 411,00
4434 20,40 41,60 10,00 416,00
4435 21,20 41,60 10,00 416,00
4436 19,70 40,90 10,00 409,00
4437 20,20 39,90 10,00 399,00
4438 20,20 40,40 10,00 404,00
4439 21,40 41,60 10,00 416,00
4440 20,40 41,80 10,00 418,00
4441 20,30 40,70 10,00 407,00
4442 20,80 41,10 10,00 411,00
4443 21,20 42,00 10,00 420,00
4444 19,90 41,10 10,00 411,00
4445 20,60 40,50 10,00 405,00
TOTAL 5 37.125,00

4446 19,80 40,40 10,00 404,00
4447 20,10 39,90 10,00 399,00
4448 20,20 40,30 10,00 403,00
4449 20,30 40,50 10,00 405,00
4450 20,40 40,70 10,00 407,00
4451 19,50 39,90 10,00 399,00
4452 18,80 38,30 10,00 383,00
4453 19,40 38,20 10,00 382,00
4454 18,40 37,80 10,00 378,00
4455 19,70 38,10 10,00 381,00
4456 17,60 37,30 10,00 373,00
4457 20,70 38,30 10,00 383,00
4458 22,10 42,80 10,00 428,00
4459 20,00 42,10 10,00 421,00
4460 20,40 40,40 10,00 404,00
4461 20,10 40,50 10,00 405,00
4462 22,10 42,20 10,00 422,00
4463 20,00 42,10 10,00 421,00
4464 19,70 39,70 10,00 397,00
4465 18,00 37,70 10,00 377,00
4466 19,80 37,80 10,00 378,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11

CREA Reg Nac Prof n.°. 121164774-9
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA
Obra: Pavimentacéo Asfaltica
Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA
Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 32 Medig&o Provisoria TERRAPLENAGEM
Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13
Periodo Medido: 01/09/13 a 30/09/13 Firma: Guaxe Construtora Ltda
AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4467 21,40 41,20 10,00 412,00
4468 21,70 43,10 10,00 431,00
4469 20,60 42,30 10,00 423,00
4470 20,89 41,49 10,00 414,90
4471 20,60 41,49 10,00 414,90
4472 20,10 40,70 10,00 407,00
4473 20,80 40,90 10,00 409,00
4474 20,40 41,20 10,00 412,00
4475 20,10 40,50 10,00 405,00
4476 19,70 39,80 10,00 398,00
4477 19,60 39,30 10,00 393,00
4478 20,10 39,70 10,00 397,00
4479 18,90 39,00 10,00 390,00
4480 22,10 41,00 10,00 410,00
4481 18,00 40,10 10,00 401,00
4482 20,70 38,70 10,00 387,00
4483 19,00 39,70 10,00 397,00
4484 21,40 40,40 10,00 404,00
4485 18,00 39,40 10,00 394,00
4486 19,90 37,90 10,00 379,00
4487 20,10 40,00 10,00 400,00
4488 19,70 39,80 10,00 398,00
4489 20,30 40,00 10,00 400,00
4490 21,40 41,70 10,00 417,00
4491 19,60 41,00 10,00 410,00
4492 20,00 39,60 10,00 396,00
4493 17,80 37,80 10,00 378,00
4494 19,80 37,60 10,00 376,00
4495 19,90 39,70 10,00 397,00
4496 19,40 39,30 10,00 393,00
4497 19,70 39,10 10,00 391,00
4498 21,00 40,70 10,00 407,00
4499 20,00 41,00 10,00 410,00
4500 19,80 39,80 10,00 398,00
4501 20,10 39,90 10,00 399,00
4502 19,70 39,80 10,00 398,00
4503 19,60 39,30 10,00 393,00
4504 20,10 39,70 10,00 397,00
4505 18,90 39,00 10,00 390,00
4506 22,10 41,00 10,00 410,00
4507 18,00 40,10 10,00 401,00
4508 20,70 38,70 10,00 387,00
4509 19,00 39,70 10,00 397,00
4510 21,40 40,40 10,00 404,00
4511 18,00 39,40 10,00 394,00
4512 19,90 37,90 10,00 379,00
4513 20,10 40,00 10,00 400,00
4514 19,70 39,80 10,00 398,00
4515 20,30 40,00 10,00 400,00
4516 21,40 41,70 10,00 417,00
4517 19,60 41,00 10,00 410,00
4518 20,00 39,60 10,00 396,00
4519 17,80 37,80 10,00 378,00
4520 19,80 37,60 10,00 376,00
4521 19,90 39,70 10,00 397,00
4522 19,40 39,30 10,00 393,00
4523 19,70 39,10 10,00 391,00
4524 21,00 40,70 10,00 407,00
4525 20,00 41,00 10,00 410,00
TOTAL 6 31.921,80
TOTAL GERAL 169.026,60

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 142 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3872 16,30

3873 15,50 31,80 10,00 318,00
3874 17,20 32,70 10,00 327,00
3875 15,30 32,50 10,00 325,00
3876 15,40 30,70 10,00 307,00
3877 15,00 30,40 10,00 304,00
3878 16,10 31,10 10,00 311,00
3879 17,90 34,00 10,00 340,00
3880 16,40 34,30 10,00 343,00
3881 16,20 32,60 10,00 326,00
3882 17,50 33,70 10,00 337,00
3883 17,20 34,70 10,00 347,00
3884 17,10 34,30 10,00 343,00
3885 16,20 33,30 10,00 333,00
3886 16,10 32,30 10,00 323,00
3887 16,50 32,60 10,00 326,00
3888 18,40 34,90 10,00 349,00
3889 17,50 35,90 10,00 359,00
3890 18,00 35,50 10,00 355,00
3891 18,60 36,10 10,00 361,00
3892 17,10 35,10 10,00 351,00
3893 16,60 33,70 10,00 337,00
3894 16,90 33,50 10,00 335,00
3895 16,40 33,30 10,00 333,00
3896 15,60 32,00 10,00 320,00
3897 17,70 33,30 10,00 333,00
3898 16,40 34,10 10,00 341,00
3899 16,40 32,80 10,00 328,00
3900 18,70 35,10 10,00 351,00
3901 17,10 35,80 10,00 358,00
3902 17,30 34,40 10,00 344,00
3903 19,50 36,80 10,00 368,00
3904 18,00 37,50 10,00 375,00
3905 18,40 36,40 10,00 364,00
3906 17,10 35,50 10,00 355,00
3907 17,70 34,80 10,00 348,00
3908 16,40 34,10 10,00 341,00
3909 16,40 32,80 10,00 328,00
3910 18,00 34,40 10,00 344,00
3911 17,60 35,60 10,00 356,00
3912 19,10 36,70 10,00 367,00
3913 19,00 38,10 10,00 381,00
3914 17,30 36,30 10,00 363,00
3915 16,40 33,70 10,00 337,00
3916 15,60 32,00 10,00 320,00
3917 16,40 32,00 10,00 320,00
3918 16,40 32,80 10,00 328,00
3919 17,40 33,80 10,00 338,00
3920 16,40 33,80 10,00 338,00
3921 18,40 34,80 10,00 348,00
3922 17,40 35,80 10,00 358,00
3923 16,50 33,90 10,00 339,00
3924 18,00 34,50 10,00 345,00
3925 16,40 34,40 10,00 344,00
3926 16,20 32,60 10,00 326,00
3927 16,70 32,90 10,00 329,00
3928 18,00 34,70 10,00 347,00
3929 18,40 36,40 10,00 364,00
3930 18,00 36,40 10,00 364,00
3931 17,70 35,70 10,00 357,00
3932 18,00 35,70 10,00 357,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 142 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3933 17,80 35,80 10,00 358,00
3934 18,00 35,80 10,00 358,00
3935 18,00 36,00 10,00 360,00
3936 19,10 37,10 10,00 371,00
3937 18,40 37,50 10,00 375,00
3938 17,30 35,70 10,00 357,00
3939 18,30 35,60 10,00 356,00
3940 20,60 38,90 10,00 389,00
3941 19,10 39,70 10,00 397,00
3942 18,40 37,50 10,00 375,00
3943 17,30 35,70 10,00 357,00
3944 18,30 35,60 10,00 356,00
3945 17,00 35,30 10,00 353,00
3946 18,40 35,40 10,00 354,00
3947 17,20 35,60 10,00 356,00
3948 18,00 35,20 10,00 352,00
3949 18,00 36,00 10,00 360,00
3950 19,10 37,10 10,00 371,00
3951 18,40 37,50 10,00 375,00
3952 17,30 35,70 10,00 357,00
3953 18,30 35,60 10,00 356,00
3954 20,60 38,90 10,00 389,00
3955 19,10 39,70 10,00 397,00
3956 18,40 37,50 10,00 375,00
3957 17,30 35,70 10,00 357,00
3958 18,30 35,60 10,00 356,00
3959 17,00 35,30 10,00 353,00
3960 18,40 35,40 10,00 354,00
3961 17,20 35,60 10,00 356,00
3962 17,40 34,60 10,00 346,00
3963 17,30 34,70 10,00 347,00
3964 19,00 36,30 10,00 363,00
3965 18,60 37,60 10,00 376,00
3966 18,00 36,60 10,00 366,00
3967 18,60 36,60 10,00 366,00
3968 17,40 36,00 10,00 360,00
3969 16,20 33,60 10,00 336,00
3970 15,40 31,60 10,00 316,00
3971 15,00 30,40 10,00 304,00
3972 16,10 31,10 10,00 311,00
3973 17,90 34,00 10,00 340,00
3974 16,40 34,30 10,00 343,00
3975 16,20 32,60 10,00 326,00
3976 17,50 33,70 10,00 337,00
3977 17,20 34,70 10,00 347,00
3978 17,10 34,30 10,00 343,00
3979 16,20 33,30 10,00 333,00
3980 16,10 32,30 10,00 323,00
3981 16,50 32,60 10,00 326,00
3982 18,40 34,90 10,00 349,00
3983 17,50 35,90 10,00 359,00
3984 18,00 35,50 10,00 355,00
3985 18,60 36,60 10,00 366,00
3986 17,10 35,70 10,00 357,00
3987 16,60 33,70 10,00 337,00
3988 16,90 33,50 10,00 335,00
3989 16,40 33,30 10,00 333,00
3990 15,60 32,00 10,00 320,00
3991 17,70 33,30 10,00 333,00
3992 16,40 34,10 10,00 341,00
3993 16,40 32,80 10,00 328,00
3994 18,70 35,10 10,00 351,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 142 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3995 17,10 35,80 10,00 358,00
3996 17,30 34,40 10,00 344,00
3997 19,50 36,80 10,00 368,00
3998 18,00 37,50 10,00 375,00
3999 18,40 36,40 10,00 364,00
4000 17,10 35,50 10,00 355,00
TOTAL 1 44.531,00

4001 17,00 34,10 10,00 341,00
4002 16,80 33,80 10,00 338,00
4003 18,00 34,80 10,00 348,00
4004 17,60 35,60 10,00 356,00
4005 19,10 36,70 10,00 367,00
4006 19,00 38,10 10,00 381,00
4007 17,30 36,30 10,00 363,00
4008 18,80 36,10 10,00 361,00
4009 19,60 38,40 10,00 384,00
4010 19,70 39,30 10,00 393,00
4011 20,60 40,30 10,00 403,00
4012 19,60 40,20 10,00 402,00
4013 19,60 39,20 10,00 392,00
4014 21,40 41,00 10,00 410,00
4015 20,60 42,00 10,00 420,00
4016 21,30 41,90 10,00 419,00
4017 21,50 42,80 10,00 428,00
4018 20,30 41,80 10,00 418,00
4019 19,90 40,20 10,00 402,00
4020 20,00 39,90 10,00 399,00
4021 20,40 40,40 10,00 404,00
4022 19,40 39,80 10,00 398,00
4023 20,50 39,90 10,00 399,00
4024 21,80 42,30 10,00 423,00
4025 19,80 41,60 10,00 416,00
4026 21,60 41,40 10,00 414,00
4027 19,60 41,20 10,00 412,00
4028 20,80 40,40 10,00 404,00
4029 21,60 42,40 10,00 424,00
4030 20,30 41,90 10,00 419,00
4031 21,70 42,00 10,00 420,00
4032 20,60 42,30 10,00 423,00
4033 19,90 40,50 10,00 405,00
4034 19,60 39,50 10,00 395,00
4035 20,40 40,00 10,00 400,00
4036 19,70 40,10 10,00 401,00
4037 19,00 38,70 10,00 387,00
4038 19,50 38,50 10,00 385,00
4039 19,80 39,30 10,00 393,00
4040 18,90 38,70 10,00 387,00
4041 19,60 38,50 10,00 385,00
4042 18,60 38,20 10,00 382,00
4043 20,60 39,20 10,00 392,00
4044 21,40 42,00 10,00 420,00
4045 21,30 42,70 10,00 427,00
4046 21,50 42,80 10,00 428,00
4047 21,30 42,80 10,00 428,00
4048 20,00 41,30 10,00 413,00
4049 20,40 40,40 10,00 404,00
4050 16,40 36,80 10,00 368,00
4051 18,40 34,80 10,00 348,00
4052 17,40 35,80 10,00 358,00
4053 16,50 33,90 10,00 339,00
4054 18,00 34,50 10,00 345,00
4055 16,40 34,40 10,00 344,00
4056 16,20 32,60 10,00 326,00
4057 16,70 32,90 10,00 329,00
4058 18,00 34,70 10,00 347,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Setembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 142 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4059 18,40 36,40 10,00 364,00
4060 18,00 36,40 10,00 364,00
4061 17,70 35,70 10,00 357,00
4062 18,00 35,70 10,00 357,00
4063 17,80 35,80 10,00 358,00
4064 18,00 35,80 10,00 358,00
4065 18,00 36,00 10,00 360,00
4066 19,10 37,10 10,00 371,00
4067 18,40 37,50 10,00 375,00
4068 17,30 35,70 10,00 357,00
4069 18,30 35,60 10,00 356,00
4070 20,60 38,90 10,00 389,00
4071 19,10 39,70 10,00 397,00
4072 18,40 37,50 10,00 375,00
4073 17,30 35,70 10,00 357,00
4074 18,30 35,60 10,00 356,00
4075 17,00 35,30 10,00 353,00
TOTAL 2 28.821,00

4076 18,40 35,40 10,00 354,00
4077 17,20 35,60 10,00 356,00
4078 18,00 35,20 10,00 352,00
4079 18,00 36,00 10,00 360,00
4080 19,10 37,10 10,00 371,00
4081 18,40 37,50 10,00 375,00
4082 16,40 34,80 10,00 348,00
4083 18,70 35,10 10,00 351,00
4084 17,10 35,80 10,00 358,00
4085 17,30 34,40 10,00 344,00
4086 19,50 36,80 10,00 368,00
4087 18,00 37,50 10,00 375,00
4088 18,40 36,40 10,00 364,00
4089 17,10 35,50 10,00 355,00
4090 17,70 34,80 10,00 348,00
4091 16,40 34,10 10,00 341,00
4092 16,40 32,80 10,00 328,00
4093 18,00 34,40 10,00 344,00
4094 17,60 35,60 10,00 356,00
4095 19,10 36,70 10,00 367,00
4096 19,00 38,10 10,00 381,00
4097 17,30 36,30 10,00 363,00
4098 16,40 33,70 10,00 337,00
4099 15,60 32,00 10,00 320,00
4100 16,40 32,00 10,00 320,00
4101 16,40 32,80 10,00 328,00
4102 17,40 33,80 10,00 338,00
4103 17,20 34,60 10,00 346,00
4104 17,10 34,30 10,00 343,00
4105 16,20 33,30 10,00 333,00
4106 16,10 32,30 10,00 323,00
4107 16,50 32,60 10,00 326,00
4108 18,40 34,90 10,00 349,00
4109 17,50 35,90 10,00 359,00
4110 18,00 35,50 10,00 355,00
4111 18,60 36,60 10,00 366,00
4112 17,10 35,70 10,00 357,00
4113 16,60 33,70 10,00 337,00
4114 16,90 33,50 10,00 335,00
4115 16,40 33,30 10,00 333,00
4116 15,60 32,00 10,00 320,00
4117 17,70 33,30 10,00 333,00
4118 16,40 34,10 10,00 341,00
4119 16,40 32,80 10,00 328,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Setembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 142 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4120 18,70 35,10 10,00 351,00
4121 17,10 35,80 10,00 358,00
4122 17,30 34,40 10,00 344,00
4123 19,50 36,80 10,00 368,00
4124 18,00 37,50 10,00 375,00
4125 18,40 36,40 10,00 364,00
4126 17,10 35,50 10,00 355,00
4127 17,70 34,80 10,00 348,00
4128 16,40 34,10 10,00 341,00
4129 16,40 32,80 10,00 328,00
4130 18,00 34,40 10,00 344,00
4131 17,60 35,60 10,00 356,00
4132 19,10 36,70 10,00 367,00
4133 19,00 38,10 10,00 381,00
4134 17,30 36,30 10,00 363,00
4135 16,40 33,70 10,00 337,00
4136 15,60 32,00 10,00 320,00
4137 16,20 31,80 10,00 318,00
4138 16,40 32,60 10,00 326,00
4139 17,40 33,80 10,00 338,00
4140 16,40 33,80 10,00 338,00
4141 18,40 34,80 10,00 348,00
4142 17,40 35,80 10,00 358,00
4143 16,50 33,90 10,00 339,00
4144 18,00 34,50 10,00 345,00
4145 16,40 34,40 10,00 344,00
4146 16,20 32,60 10,00 326,00
4147 16,70 32,90 10,00 329,00
4148 18,00 34,70 10,00 347,00
4149 17,20 35,20 10,00 352,00
4150 17,10 34,30 10,00 343,00
4151 16,20 33,30 10,00 333,00
4152 16,10 32,30 10,00 323,00
4153 16,50 32,60 10,00 326,00
4154 18,40 34,90 10,00 349,00
4155 17,50 35,90 10,00 359,00
4156 18,00 35,50 10,00 355,00
4157 18,60 36,60 10,00 366,00
4158 17,10 35,70 10,00 357,00
4159 16,60 33,70 10,00 337,00
4160 16,90 33,50 10,00 335,00
4161 16,40 33,30 10,00 333,00
4162 15,60 32,00 10,00 320,00
4163 17,70 33,30 10,00 333,00
4164 16,40 34,10 10,00 341,00
4165 16,40 32,80 10,00 328,00
4166 18,70 35,10 10,00 351,00
4167 17,10 35,80 10,00 358,00
4168 17,30 34,40 10,00 344,00
4169 19,50 36,80 10,00 368,00
4170 18,00 37,50 10,00 375,00
4171 18,40 36,40 10,00 364,00
4172 17,10 35,50 10,00 355,00
4173 17,70 34,80 10,00 348,00
4174 16,40 34,10 10,00 341,00
4175 16,40 32,80 10,00 328,00
4176 18,00 34,40 10,00 344,00
4177 17,60 35,60 10,00 356,00
4178 19,10 36,70 10,00 367,00
4179 19,00 38,10 10,00 381,00
4180 17,30 36,30 10,00 363,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Setembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica
Rodovia: MT 338

Referéncia: 142 Medigéo Provisoéria
Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr®° Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM

Periodo Medido: 01/08/14 a 31/08/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (Y ARErsan D2 VOLUMES (m?)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
4181 16,40 33,70 10,00 337,00
4182 15,60 32,00 10,00 320,00
4183 16,40 32,00 10,00 320,00
4184 16,40 32,80 10,00 328,00
4185 17,40 33,80 10,00 338,00
4186 16,40 33,80 10,00 338,00
4187 18,40 34,80 10,00 348,00
4188 17,40 35,80 10,00 358,00
4189 16,50 33,90 10,00 339,00
4190 17,10 33,60 10,00 336,00
4191 16,40 33,50 10,00 335,00
4192 16,20 32,60 10,00 326,00
4193 16,70 32,90 10,00 329,00
4194 18,00 34,70 10,00 347,00
4195 18,40 36,40 10,00 364,00
4196 18,00 36,40 10,00 364,00
4197 17,70 35,70 10,00 357,00
4198 18,00 35,70 10,00 357,00
4199 17,80 35,80 10,00 358,00
4200 18,00 35,80 10,00 358,00
TOTAL 3 43.332,00

TOTAL GERAL 116.684,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Setembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3490 17,30

3491 15,50 32,80 10,00 328,00
3492 17,20 32,70 10,00 327,00
3493 20,10 37,30 10,00 373,00
3494 20,89 40,99 10,00 409,90
3495 19,90 40,79 10,00 407,90
3496 20,10 40,00 10,00 400,00
3497 21,10 41,20 10,00 412,00
3498 20,40 41,50 10,00 415,00
3499 19,90 40,30 10,00 403,00
3500 19,70 39,60 10,00 396,00
3501 20,10 39,80 10,00 398,00
3502 19,80 39,90 10,00 399,00
3503 20,30 40,10 10,00 401,00
3504 19,40 39,70 10,00 397,00
3505 19,80 39,20 10,00 392,00
3506 21,00 40,80 10,00 408,00
3507 20,30 41,30 10,00 413,00
3508 19,80 40,10 10,00 401,00
3509 20,10 40,40 10,00 404,00
3510 19,70 39,50 10,00 395,00
3511 18,80 38,50 10,00 385,00
3512 20,10 38,90 10,00 389,00
3513 18,90 39,00 10,00 390,00
3514 21,40 40,30 10,00 403,00
3515 19,60 41,00 10,00 410,00
3516 20,10 39,70 10,00 397,00
3517 18,90 39,00 10,00 390,00
3518 19,40 38,30 10,00 383,00
3519 19,70 39,10 10,00 391,00
3520 20,90 40,60 10,00 406,00
3521 20,00 40,90 10,00 409,00
3522 19,80 39,80 10,00 398,00
3523 20,10 39,90 10,00 399,00
3524 19,50 39,60 10,00 396,00
3525 19,60 39,10 10,00 391,00
3526 20,10 39,70 10,00 397,00
3527 18,80 38,90 10,00 389,00
3528 19,80 38,60 10,00 386,00
3529 20,10 39,90 10,00 399,00
3530 19,40 39,50 10,00 395,00
3531 20,40 39,80 10,00 398,00
3532 21,00 41,40 10,00 414,00
3533 20,00 41,00 10,00 410,00
3534 19,80 39,80 10,00 398,00
3535 20,40 40,20 10,00 402,00
3536 19,70 40,10 10,00 401,00
3537 19,60 39,30 10,00 393,00
3538 20,10 39,70 10,00 397,00
3539 19,90 40,00 10,00 400,00
3540 22,10 42,00 10,00 420,00
3541 18,00 40,10 10,00 401,00
3542 20,70 38,70 10,00 387,00
3543 19,10 39,80 10,00 398,00
3544 21,40 40,50 10,00 405,00
3545 18,00 39,40 10,00 394,00
3546 18,90 36,90 10,00 369,00
3547 20,10 39,00 10,00 390,00
3548 19,70 39,80 10,00 398,00
3549 20,80 40,50 10,00 405,00
3550 21,40 42,20 10,00 422,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3551 19,60 41,00 10,00 410,00
3552 21,50 41,10 10,00 411,00
3553 17,80 39,30 10,00 393,00
3554 19,80 37,60 10,00 376,00
3555 20,60 40,40 10,00 404,00
3556 19,40 40,00 10,00 400,00
3557 18,90 38,30 10,00 383,00
3558 18,00 36,90 10,00 369,00
3559 18,40 36,40 10,00 364,00
3560 18,00 36,40 10,00 364,00
3561 20,00 38,00 10,00 380,00
3562 17,80 37,80 10,00 378,00
3563 20,40 38,20 10,00 382,00
3564 19,90 40,30 10,00 403,00
3565 20,40 40,30 10,00 403,00
3566 18,40 38,80 10,00 388,00
3567 18,10 36,50 10,00 365,00
3568 17,70 35,80 10,00 358,00
3569 18,00 35,70 10,00 357,00
3570 18,00 36,00 10,00 360,00
3571 18,30 36,30 10,00 363,00
3572 20,60 38,90 10,00 389,00
3573 19,10 39,70 10,00 397,00
3574 18,40 37,50 10,00 375,00
3575 17,30 35,70 10,00 357,00
3576 18,40 35,70 10,00 357,00
3577 17,00 35,40 10,00 354,00
3578 18,40 35,40 10,00 354,00
3579 17,60 36,00 10,00 360,00
3580 17,40 35,00 10,00 350,00
3581 17,30 34,70 10,00 347,00
3582 19,00 36,30 10,00 363,00
3583 18,60 37,60 10,00 376,00
3584 18,10 36,70 10,00 367,00
3585 18,60 36,70 10,00 367,00
3586 17,40 36,00 10,00 360,00
3587 18,40 35,80 10,00 358,00
3588 15,40 33,80 10,00 338,00
3589 16,80 32,20 10,00 322,00
3590 16,10 32,90 10,00 329,00
3591 17,90 34,00 10,00 340,00
3592 17,60 35,50 10,00 355,00
3593 16,20 33,80 10,00 338,00
3594 17,50 33,70 10,00 337,00
3595 18,10 35,60 10,00 356,00
3596 17,10 35,20 10,00 352,00
3597 16,20 33,30 10,00 333,00
3598 17,10 33,30 10,00 333,00
3599 16,50 33,60 10,00 336,00
3600 17,90 34,40 10,00 344,00
3601 17,50 35,40 10,00 354,00
3602 18,00 35,50 10,00 355,00
3603 18,60 36,60 10,00 366,00
3604 17,10 35,70 10,00 357,00
3605 16,80 33,90 10,00 339,00
3606 16,90 33,70 10,00 337,00
3607 17,10 34,00 10,00 340,00
3608 16,40 33,50 10,00 335,00
3609 17,70 34,10 10,00 341,00
3610 17,10 34,80 10,00 348,00
3611 16,40 33,50 10,00 335,00
3612 18,70 35,10 10,00 351,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014

217



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3613 18,00 36,70 10,00 367,00
3614 17,30 35,30 10,00 353,00
3615 18,80 36,10 10,00 361,00
3616 18,00 36,80 10,00 368,00
3617 18,40 36,40 10,00 364,00
3618 17,30 35,70 10,00 357,00
3619 17,00 34,30 10,00 343,00
3620 17,00 34,00 10,00 340,00
3621 18,00 35,00 10,00 350,00
3622 17,60 35,60 10,00 356,00
3623 20,10 37,70 10,00 377,00
3624 19,00 39,10 10,00 391,00
3625 17,30 36,30 10,00 363,00
3626 18,60 35,90 10,00 359,00
3627 19,60 38,20 10,00 382,00
3628 19,40 39,00 10,00 390,00
3629 20,60 40,00 10,00 400,00
3630 19,50 40,10 10,00 401,00
TOTAL 1 52.819,80
3631 19,80 39,30 10,00 393,00
3632 19,90 39,70 10,00 397,00
3633 20,10 40,00 10,00 400,00
3634 19,70 39,80 10,00 398,00
3635 21,00 40,70 10,00 407,00
3636 20,20 41,20 10,00 412,00
3637 19,80 40,00 10,00 400,00
3638 20,10 39,90 10,00 399,00
3639 20,00 40,10 10,00 401,00
3640 19,60 39,60 10,00 396,00
3641 20,10 39,70 10,00 397,00
3642 19,40 39,50 10,00 395,00
3643 22,10 41,50 10,00 415,00
3644 18,00 40,10 10,00 401,00
3645 20,70 38,70 10,00 387,00
3646 19,40 40,10 10,00 401,00
3647 21,40 40,80 10,00 408,00
3648 18,20 39,60 10,00 396,00
3649 19,90 38,10 10,00 381,00
3650 20,10 40,00 10,00 400,00
3651 20,10 40,20 10,00 402,00
3652 20,30 40,40 10,00 404,00
3653 21,40 41,70 10,00 417,00
3654 19,60 41,00 10,00 410,00
3655 20,00 39,60 10,00 396,00
3656 18,10 38,10 10,00 381,00
3657 20,60 38,70 10,00 387,00
3658 19,90 40,50 10,00 405,00
3659 20,70 40,60 10,00 406,00
3660 18,40 39,10 10,00 391,00
3661 18,00 36,40 10,00 364,00
3662 17,90 35,90 10,00 359,00
3663 18,00 35,90 10,00 359,00
3664 17,90 35,90 10,00 359,00
3665 18,10 36,00 10,00 360,00
TOTAL 2 13.784,00

3666 20,70 38,80 10,00 388,00
3667 19,00 39,70 10,00 397,00
3668 21,40 40,40 10,00 404,00
3669 18,40 39,80 10,00 398,00
3670 19,90 38,30 10,00 383,00
3671 20,20 40,10 10,00 401,00
3672 19,70 39,90 10,00 399,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3673 20,50 40,20 10,00 402,00
3674 21,40 41,90 10,00 419,00
3675 19,60 41,00 10,00 410,00
3676 20,20 39,80 10,00 398,00
3677 17,80 38,00 10,00 380,00
3678 20,40 38,20 10,00 382,00
3679 19,90 40,30 10,00 403,00
3680 18,40 38,30 10,00 383,00
3681 18,40 36,80 10,00 368,00
3682 19,10 37,50 10,00 375,00
3683 19,80 38,90 10,00 389,00
3684 20,40 40,20 10,00 402,00
3685 19,40 39,80 10,00 398,00
3686 19,80 39,20 10,00 392,00
3687 21,00 40,80 10,00 408,00
3688 18,40 39,40 10,00 394,00
3689 18,90 37,30 10,00 373,00
3690 20,10 39,00 10,00 390,00
3691 19,40 39,50 10,00 395,00
3692 18,90 38,30 10,00 383,00
3693 20,10 39,00 10,00 390,00
3694 18,90 39,00 10,00 390,00
3695 21,80 40,70 10,00 407,00
3696 18,00 39,80 10,00 398,00
3697 20,50 38,50 10,00 385,00
3698 19,20 39,70 10,00 397,00
3699 21,40 40,60 10,00 406,00
3700 18,10 39,50 10,00 395,00
3701 19,70 37,80 10,00 378,00
3702 20,10 39,80 10,00 398,00
3703 19,70 39,80 10,00 398,00
3704 19,50 39,20 10,00 392,00
3705 21,40 40,90 10,00 409,00
3706 20,40 41,80 10,00 418,00
3707 19,80 40,20 10,00 402,00
3708 18,80 38,60 10,00 386,00
3709 19,80 38,60 10,00 386,00
3710 20,80 40,60 10,00 406,00
3711 19,40 40,20 10,00 402,00
3712 19,00 38,40 10,00 384,00
3713 18,00 37,00 10,00 370,00
3714 18,20 36,20 10,00 362,00
3715 18,00 36,20 10,00 362,00
3716 17,80 35,80 10,00 358,00
3717 20,20 38,00 10,00 380,00
3718 19,00 39,20 10,00 392,00
3719 21,80 40,80 10,00 408,00
3720 18,40 40,20 10,00 402,00
3721 19,90 38,30 10,00 383,00
3722 20,10 40,00 10,00 400,00
3723 19,70 39,80 10,00 398,00
3724 20,30 40,00 10,00 400,00
3725 21,40 41,70 10,00 417,00
3726 20,30 41,70 10,00 417,00
3727 20,00 40,30 10,00 403,00
3728 17,80 37,80 10,00 378,00
3729 19,80 37,60 10,00 376,00
3730 20,00 39,80 10,00 398,00
3731 19,40 39,40 10,00 394,00
3732 18,60 38,00 10,00 380,00
3733 18,00 36,60 10,00 366,00
3734 17,70 35,70 10,00 357,00
3735 18,30 36,00 10,00 360,00
3736 17,80 36,10 10,00 361,00
3737 17,70 35,50 10,00 355,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3738 18,70 36,40 10,00 364,00
3739 17,10 35,80 10,00 358,00
3740 17,50 34,60 10,00 346,00
3741 19,20 36,70 10,00 367,00
TOTAL 3 29.553,00
3742 18,00 37,20 10,00 372,00
3743 18,40 36,40 10,00 364,00
3744 17,60 36,00 10,00 360,00
3745 17,70 35,30 10,00 353,00
3746 16,50 34,20 10,00 342,00
3747 16,40 32,90 10,00 329,00
3748 18,40 34,80 10,00 348,00
3749 17,60 36,00 10,00 360,00
3750 19,10 36,70 10,00 367,00
3751 18,80 37,90 10,00 379,00
3752 18,60 37,40 10,00 374,00
3753 19,10 37,70 10,00 377,00
3754 18,40 37,50 10,00 375,00
3755 16,20 34,60 10,00 346,00
3756 17,20 33,40 10,00 334,00
3757 17,40 34,60 10,00 346,00
3758 16,40 33,80 10,00 338,00
3759 17,40 33,80 10,00 338,00
3760 17,40 34,80 10,00 348,00
3761 16,50 33,90 10,00 339,00
3762 20,10 36,60 10,00 366,00
3763 19,70 39,80 10,00 398,00
3764 20,40 40,10 10,00 401,00
3765 21,40 41,80 10,00 418,00
3766 19,60 41,00 10,00 410,00
3767 21,00 40,60 10,00 406,00
3768 17,80 38,80 10,00 388,00
3769 19,80 37,60 10,00 376,00
3770 18,70 38,50 10,00 385,00
3771 19,60 38,30 10,00 383,00
3772 18,40 38,00 10,00 380,00
3773 18,00 36,40 10,00 364,00
3774 20,40 38,40 10,00 384,00
3775 18,40 38,80 10,00 388,00
3776 20,80 39,20 10,00 392,00
TOTAL 4 12.928,00

3777 19,70 40,50 10,00 405,00
3778 21,00 40,70 10,00 407,00
3779 21,00 42,00 10,00 420,00
3780 19,80 40,80 10,00 408,00
3781 20,70 40,50 10,00 405,00
3782 19,70 40,40 10,00 404,00
3783 20,10 39,80 10,00 398,00
3784 20,10 40,20 10,00 402,00
3785 18,90 39,00 10,00 390,00
3786 21,40 40,30 10,00 403,00
3787 18,00 39,40 10,00 394,00
3788 22,10 40,10 10,00 401,00
3789 21,40 43,50 10,00 435,00
3790 22,30 43,70 10,00 437,00
3791 18,40 40,70 10,00 407,00
3792 19,90 38,30 10,00 383,00
3793 20,10 40,00 10,00 400,00
3794 19,70 39,80 10,00 398,00
3795 20,80 40,50 10,00 405,00
3796 22,40 43,20 10,00 432,00
3797 20,40 42,80 10,00 428,00
3798 18,40 38,80 10,00 388,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3799 19,60 38,00 10,00 380,00
3800 20,40 40,00 10,00 400,00
3801 20,40 40,80 10,00 408,00
3802 17,80 38,20 10,00 382,00
3803 20,40 38,20 10,00 382,00
3804 18,70 39,10 10,00 391,00
3805 20,70 39,40 10,00 394,00
3806 18,40 39,10 10,00 391,00
3807 18,00 36,40 10,00 364,00
3808 17,10 35,10 10,00 351,00
3809 17,70 34,80 10,00 348,00
3810 16,20 33,90 10,00 339,00
3811 16,70 32,90 10,00 329,00
3812 18,40 35,10 10,00 351,00
3813 18,40 36,80 10,00 368,00
3814 18,00 36,40 10,00 364,00
3815 18,40 36,40 10,00 364,00
3816 17,40 35,80 10,00 358,00
3817 17,70 35,10 10,00 351,00
3818 16,40 34,10 10,00 341,00
3819 17,80 34,20 10,00 342,00
3820 18,00 35,80 10,00 358,00
3821 17,60 35,60 10,00 356,00
3822 20,40 38,00 10,00 380,00
3823 20,10 40,50 10,00 405,00
3824 19,70 39,80 10,00 398,00
3825 20,30 40,00 10,00 400,00
3826 20,80 41,10 10,00 411,00
3827 19,60 40,40 10,00 404,00
3828 20,00 39,60 10,00 396,00
3829 17,80 37,80 10,00 378,00
3830 20,80 38,60 10,00 386,00
3831 21,40 42,20 10,00 422,00
3832 19,40 40,80 10,00 408,00
3833 19,40 38,80 10,00 388,00
3834 18,00 37,40 10,00 374,00
3835 20,40 38,40 10,00 384,00
3836 19,90 40,30 10,00 403,00
3837 19,00 38,90 10,00 389,00
3838 19,70 38,70 10,00 387,00
3839 20,40 40,10 10,00 401,00
3840 20,00 40,40 10,00 404,00
3841 19,80 39,80 10,00 398,00
3842 20,10 39,90 10,00 399,00
3843 19,70 39,80 10,00 398,00
3844 20,90 40,60 10,00 406,00
3845 20,10 41,00 10,00 410,00
3846 18,90 39,00 10,00 390,00
3847 21,40 40,30 10,00 403,00
3848 18,00 39,40 10,00 394,00
3849 20,60 38,60 10,00 386,00
3850 19,00 39,60 10,00 396,00
TOTAL 5 28.860,00

3851 18,40 37,40 10,00 374,00
3852 18,00 36,40 10,00 364,00
3853 18,60 36,60 10,00 366,00
3854 19,40 38,00 10,00 380,00
3855 18,90 38,30 10,00 383,00
3856 17,50 36,40 10,00 364,00
3857 17,70 35,20 10,00 352,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica
Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA
Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 152 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM
Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13
Periodo Medido: 01/09/14 a 30/09/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda
AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3858 18,40 36,10 10,00 361,00
3859 16,40 34,80 10,00 348,00
3860 17,40 33,80 10,00 338,00
3861 17,60 35,00 10,00 350,00
3862 18,40 36,00 10,00 360,00
3863 19,00 37,40 10,00 374,00
3864 17,40 36,40 10,00 364,00
3865 17,40 34,80 10,00 348,00
3866 15,60 33,00 10,00 330,00
3867 16,20 31,80 10,00 318,00
3868 18,40 34,60 10,00 346,00
3869 17,40 35,80 10,00 358,00
3870 17,60 35,00 10,00 350,00
3871 17,40 35,00 10,00 350,00
3872 16,30 33,70 10,00 337,00
TOTAL 6 7.815,00
TOTAL GERAL 145.759,80

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 01 de Outubro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 162 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/10/14 a 31/10/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3300 17,30

3301 19,90 37,20 10,00 372,00
3302 17,40 37,30 10,00 373,00
3303 18,40 35,80 10,00 358,00
3304 15,40 33,80 10,00 338,00
3305 16,80 32,20 10,00 322,00
3306 16,10 32,90 10,00 329,00
3307 17,90 34,00 10,00 340,00
3308 17,30 35,20 10,00 352,00
3309 18,80 36,10 10,00 361,00
3310 18,00 36,80 10,00 368,00
3311 18,40 36,40 10,00 364,00
3312 17,30 35,70 10,00 357,00
3313 17,00 34,30 10,00 343,00
3314 17,00 34,00 10,00 340,00
3315 21,40 38,40 10,00 384,00
3316 18,20 39,60 10,00 396,00
3317 19,90 38,10 10,00 381,00
3318 20,10 40,00 10,00 400,00
3319 20,10 40,00 10,00 400,00
3320 20,30 40,40 10,00 404,00
3321 21,40 41,70 10,00 417,00
3322 19,60 41,00 10,00 410,00
3323 20,00 39,60 10,00 396,00
3324 21,40 41,40 10,00 414,00
3325 18,60 40,00 10,00 400,00
3326 18,40 37,00 10,00 370,00
3327 20,70 39,10 10,00 391,00
3328 19,80 40,50 10,00 405,00
3329 20,80 40,60 10,00 406,00
3330 21,50 42,30 10,00 423,00
3331 21,90 43,40 10,00 434,00
3332 19,80 41,70 10,00 417,00
3333 19,40 39,20 10,00 392,00
3334 20,50 39,90 10,00 399,00
3335 21,40 41,90 10,00 419,00
3336 22,60 44,00 10,00 440,00
3337 21,40 44,00 10,00 440,00
3338 20,60 42,00 10,00 420,00
3339 20,80 41,40 10,00 414,00
3340 19,80 40,60 10,00 406,00
3341 20,50 40,30 10,00 403,00
3342 21,40 41,90 10,00 419,00
3343 20,40 41,80 10,00 418,00
3344 20,20 40,60 10,00 406,00
3345 20,30 40,50 10,00 405,00
3346 20,40 40,70 10,00 407,00
3347 19,20 39,60 10,00 396,00
3348 22,70 41,90 10,00 419,00
3349 21,70 44,40 10,00 444,00
3350 20,60 42,30 10,00 423,00
3351 19,90 40,50 10,00 405,00
3352 18,80 38,70 10,00 387,00
3353 20,60 39,40 10,00 394,00
3354 19,90 40,50 10,00 405,00
3355 20,10 40,00 10,00 400,00
3356 18,20 38,30 10,00 383,00
3357 19,50 37,70 10,00 377,00
3358 18,80 38,30 10,00 383,00
3359 20,40 39,20 10,00 392,00
3360 21,30 41,70 10,00 417,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 03 de Novembro de 2014

1/4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 162 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/10/14 a 31/10/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3361 20,00 41,30 10,00 413,00
3362 20,40 40,40 10,00 404,00
3363 19,90 40,30 10,00 403,00
3364 20,40 40,30 10,00 403,00
3365 20,50 40,90 10,00 409,00
3366 20,40 40,90 10,00 409,00
3367 19,20 39,60 10,00 396,00
3368 20,60 39,80 10,00 398,00
3369 21,60 42,20 10,00 422,00
3370 20,70 42,30 10,00 423,00
3371 17,30 38,00 10,00 380,00
3372 18,80 36,10 10,00 361,00
3373 18,00 36,80 10,00 368,00
3374 18,40 36,40 10,00 364,00
3375 17,30 35,70 10,00 357,00
3376 17,00 34,30 10,00 343,00
3377 17,00 34,00 10,00 340,00
3378 18,00 35,00 10,00 350,00
3379 17,60 35,60 10,00 356,00
3380 19,70 37,30 10,00 373,00
3381 19,00 38,70 10,00 387,00
3382 17,30 36,30 10,00 363,00
3383 18,60 35,90 10,00 359,00
3384 19,60 38,20 10,00 382,00
3385 19,40 39,00 10,00 390,00
3386 20,60 40,00 10,00 400,00
3387 20,60 41,20 10,00 412,00
3388 19,90 40,50 10,00 405,00
3389 20,70 40,60 10,00 406,00
3390 18,50 39,20 10,00 392,00
3391 19,20 37,70 10,00 377,00
3392 18,90 38,10 10,00 381,00
3393 18,00 36,90 10,00 369,00
3394 19,30 37,30 10,00 373,00
3395 20,40 39,70 10,00 397,00
3396 20,70 41,10 10,00 411,00
3397 19,00 39,70 10,00 397,00
3398 21,40 40,40 10,00 404,00
3399 21,50 42,90 10,00 429,00
3400 19,90 41,40 10,00 414,00
3401 20,20 40,10 10,00 401,00
3402 19,70 39,90 10,00 399,00
3403 20,50 40,20 10,00 402,00
3404 21,40 41,90 10,00 419,00
3405 19,60 41,00 10,00 410,00
3406 20,20 39,80 10,00 398,00
3407 17,30 37,50 10,00 375,00
3408 18,30 35,60 10,00 356,00
3409 17,10 35,40 10,00 354,00
3410 18,20 35,30 10,00 353,00
3411 17,60 35,80 10,00 358,00
3412 17,40 35,00 10,00 350,00
3413 17,30 34,70 10,00 347,00
3414 19,00 36,30 10,00 363,00
3415 18,60 37,60 10,00 376,00
TOTAL 1 44.759,00

3416 18,10 36,70 10,00 367,00
3417 18,60 36,70 10,00 367,00
3418 17,40 36,00 10,00 360,00
3419 18,40 35,80 10,00 358,00
3420 15,40 33,80 10,00 338,00
3421 16,80 32,20 10,00 322,00
3422 16,10 32,90 10,00 329,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 03 de Novembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGCAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambaréa (Estaca 2.500) & Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 162 Medic&o Provisdria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Periodo Medido: 01/10/14 a 31/10/14 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3423 17,90 34,00 10,00 340,00
3424 20,10 38,00 10,00 380,00
3425 20,30 40,40 10,00 404,00
3426 21,40 41,70 10,00 417,00
3427 19,60 41,00 10,00 410,00
3428 20,00 39,60 10,00 396,00
3429 21,50 41,50 10,00 415,00
3430 20,80 42,30 10,00 423,00
3431 21,60 42,40 10,00 424,00
3432 20,70 42,30 10,00 423,00
3433 18,40 39,10 10,00 391,00
3434 18,10 36,50 10,00 365,00
3435 18,00 36,10 10,00 361,00
3436 18,20 36,20 10,00 362,00
3437 17,90 36,10 10,00 361,00
3438 18,10 36,00 10,00 360,00
3439 20,70 38,80 10,00 388,00
3440 19,20 39,90 10,00 399,00
3441 21,40 40,60 10,00 406,00
3442 18,60 40,00 10,00 400,00
3443 19,90 38,50 10,00 385,00
3444 20,20 40,10 10,00 401,00
3445 19,70 39,90 10,00 399,00
3446 20,50 40,20 10,00 402,00
3447 21,40 41,90 10,00 419,00
3448 19,60 41,00 10,00 410,00
3449 20,20 39,80 10,00 398,00
3450 20,30 40,50 10,00 405,00
3451 20,40 40,70 10,00 407,00
3452 19,20 39,60 10,00 396,00
3453 22,70 41,90 10,00 419,00
3454 21,70 44,40 10,00 444,00
3455 20,60 42,30 10,00 423,00
3456 20,20 40,80 10,00 408,00
3457 19,90 40,10 10,00 401,00
3458 21,20 41,10 10,00 411,00
3459 19,60 40,80 10,00 408,00
3460 20,60 40,20 10,00 402,00
3461 20,70 41,30 10,00 413,00
3462 21,40 42,10 10,00 421,00
3463 19,80 41,20 10,00 412,00
3464 20,40 40,20 10,00 402,00
3465 21,80 42,20 10,00 422,00
3466 19,70 41,50 10,00 415,00
3467 19,30 39,00 10,00 390,00
3468 18,70 38,00 10,00 380,00
3469 20,40 39,10 10,00 391,00
3470 19,80 40,20 10,00 402,00
3471 21,40 41,20 10,00 412,00
3472 20,70 42,10 10,00 421,00
3473 21,40 42,10 10,00 421,00
3474 20,40 41,80 10,00 418,00
3475 21,60 42,00 10,00 420,00
3476 20,40 42,00 10,00 420,00
3477 21,50 41,90 10,00 419,00
3478 20,80 42,30 10,00 423,00
3479 22,10 42,90 10,00 429,00
3480 21,60 43,70 10,00 437,00
3481 21,40 43,00 10,00 430,00
3482 20,60 42,00 10,00 420,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 03 de Novembro de 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAGAO URBANA

Obra: Pavimentacéo Asfaltica
Rodovia: MT 338

Referéncia: 162 Medig&o Provisoéria
Ordem inicio servi¢o: de 01/07/13

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr®° Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM

Periodo Medido: 01/10/14 a 31/10/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (Y ARErsan D2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3483 21,60 42,20 10,00 422,00
3484 21,40 43,00 10,00 430,00
3485 20,40 41,80 10,00 418,00
3486 21,40 41,80 10,00 418,00
3487 21,90 43,30 10,00 433,00
3488 19,40 41,30 10,00 413,00
3489 19,90 39,30 10,00 393,00
3490 17,30 37,20 10,00 372,00
TOTAL 2 30.021,00
TOTAL GERAL 74.780,00

Eng°. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Port. GP n°. 555/11
RNP n.°. 121164774-9

Cuiaba-MT, 03 de Novembro de 2014
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SINFRA

SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO

ESTADO DE TRANSFORMAGAO

Obra: Pavimentacéo Asféaltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2
Referéncia: 222 Medig&o Provisoria
Ordem inicio servigo: 01/07/13. Ordem de reinicio n.° 044/2015 de 02/06/15

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM
Aterro parcial

Periodo Medido: 01/10/15 a 31/10/15

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m3)
EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO
3180 9,10
3181 10,24 19,34 10,00 193,400
3182 12,45 22,69 10,00 226,900
3183 12,65 25,10 10,00 251,000
3184 20,36 33,01 10,00 330,100
3185 18,65 39,01 10,00 390,100
3186 20,60 39,25 10,00 392,500
3187 19,56 40,16 10,00 401,600
3188 17,73 37,29 10,00 372,900
3189 9,65 27,38 10,00 273,800
3190 8,65 18,30 10,00 183,000
3191 20,31 28,96 10,00 289,600
3192 14,58 34,89 10,00 348,900
3193 11,52 26,10 10,00 261,000
3194 10,32 21,84 10,00 218,400
3195 9,56 19,88 10,00 198,800
3196 17,98 27,54 10,00 275,400
3197 19,85 37,83 10,00 378,300
TOTAL 1 4,985,700
3198 15,62 35,47 10,00 354,700
3199 12,65 32,50 10,00 325,000
3200 21,40 37,02 10,00 370,200
3201 20,70 42,10 10,00 421,000
3202 21,70 42,40 10,00 424,000
3203 20,80 42,50 10,00 425,000
3204 18,90 39,70 10,00 397,000
3205 21,60 40,50 10,00 405,000
3206 20,95 42,55 10,00 425,500
3207 21,30 42,25 10,00 422,500
3208 21,60 42,90 10,00 429,000
3209 19,50 41,10 10,00 411,000
3210 20,40 39,90 10,00 399,000
3211 21,10 41,50 10,00 415,000
3212 19,50 40,60 10,00 406,000
3213 20,30 39,80 10,00 398,000
3214 18,90 39,20 10,00 392,000
3215 19,40 38,30 10,00 383,000
3216 20,90 40,30 10,00 403,000
3217 16,54 37,44 10,00 374,400
3218 21,60 38,14 10,00 381,400
3219 15,42 37,02 10,00 370,200
3220 20,60 36,02 10,00 360,200
3221 19,40 40,00 10,00 400,000
3222 15,32 34,72 10,00 347,200
3223 20,90 36,22 10,00 362,200
3224 20,70 41,60 10,00 416,000
3225 18,62 39,32 10,00 393,200
3226 20,80 39,42 10,00 394,200
3227 19,70 40,50 10,00 405,000
3228 14,78 34,48 10,00 344,800
3229 20,60 35,38 10,00 353,800
3230 21,20 41,80 10,00 418,000
3231 16,52 37,72 10,00 377,200
3232 20,60 37,12 10,00 371,200
3233 6,35 26,95 10,00 269,500
3234 7,85 14,20 10,00 142,000
3235 8,65 16,50 10,00 165,000
3236 12,63 21,28 10,00 212,800
3237 15,42 28,05 10,00 280,500
Cuiaba/MT, 03 de Novembro de 2.015

Eng® Alexandre Zigoski Américo Vieira
Fiscal Port SINFRA n.° 061/2015 - RNP N.° 1210637286

Avelino Inocéncio Ramos Porto

EngP Residente - RNP N° 1103587102 - Guaxe Construtora




SINFRA

SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO

ESTADO DE TRANSFORMAGAO

Obra: Pavimentagao Asfaltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 222 Medig&o Provisoéria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servigo: 01/07/13. Ordem de reinicio n.° 044/2015 de 02/06/15 Aterro parcial

Periodo Medido: 01/10/15 a 31/10/15 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO

3238 14,32 29,74 10,00 297,400
3239 13,25 27,57 10,00 275,700
3240 17,95 31,20 10,00 312,000
3241 14,62 32,57 10,00 325,700
3242 13,26 27,88 10,00 278,800
3243 12,65 25,91 10,00 259,100
3244 14,32 26,97 10,00 269,700
3245 15,42 29,74 10,00 297,400
3246 21,80 37,22 10,00 372,200
3247 17,45 39,25 10,00 392,500
3248 20,80 38,25 10,00 382,500
3249 20,45 41,25 10,00 412,500
3250 18,75 39,20 10,00 392,000
3251 10,25 29,00 10,00 290,000
3252 20,30 30,55 10,00 305,500
3253 19,52 39,82 10,00 398,200
3254 22,40 41,92 10,00 419,200
3255 21,80 44,20 10,00 442,000
3256 16,32 38,12 10,00 381,200
3257 20,30 36,62 10,00 366,200
3258 21,80 42,10 10,00 421,000
3259 22,60 44,40 10,00 444,000
3260 7,95 30,55 10,00 305,500
3261 9,65 17,60 10,00 176,000
3262 10,85 20,50 10,00 205,000
3263 12,45 23,30 10,00 233,000
3264 16,63 29,08 10,00 290,800
3265 18,54 35,17 10,00 351,700
3266 11,63 30,17 10,00 301,700
3267 14,63 26,26 10,00 262,600
3268 15,63 30,26 10,00 302,600
3269 10,32 25,95 10,00 259,500
3270 9,65 19,97 10,00 199,700
3271 18,56 28,21 10,00 282,100
3272 10,62 29,18 10,00 291,800
3273 9,56 20,18 10,00 201,800
3274 10,30 19,86 10,00 198,600
3275 10,45 20,75 10,00 207,500
3276 11,62 22,07 10,00 220,700
3277 9,65 21,27 10,00 212,700
3278 8,56 18,21 10,00 182,100
3279 14,26 22,82 10,00 228,200
3280 6,98 21,24 10,00 212,400
3281 18,56 25,54 10,00 255,400
3282 16,87 35,43 10,00 354,300
3283 17,86 34,73 10,00 347,300
3284 17,59 35,45 10,00 354,500
3285 19,50 37,09 10,00 370,900
3286 17,48 36,98 10,00 369,800
3287 20,00 37,48 10,00 374,800
3288 18,70 38,70 10,00 387,000
3289 21,20 39,90 10,00 399,000
3290 6,85 28,05 10,00 280,500
3291 20,47 27,32 10,00 273,200
3292 14,56 35,03 10,00 350,300
3293 12,47 27,03 10,00 270,300
3294 15,63 28,10 10,00 281,000
3295 9,56 25,19 10,00 251,900
3296 10,47 20,03 10,00 200,300
3297 15,63 26,10 10,00 261,000
3298 18,56 34,19 10,00 341,900
3299 10,45 29,01 10,00 290,100
3300 12,00 22,45 10,00 224,500

TOTAL 2 33.843,500
TOTAL GERAL 38.829,200 |

Cuiaba/MT, 03 de Novembro de 2.015

Eng° Alexandre Zigoski Américo Vieira Avelino Inocéncio Ramos Porto
Fiscal Port SINFRA n.° 061/2015 - RNP N.° 1210637286  Eng° Residente - RNP N° 1103587102 - Guaxe Construtora Ltd




SINFRA

SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO

ESTADO DE TRANSFORMAGAO

Obra: Pavimentacéo Asféaltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr° Rod BR-163
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

Referéncia: 302 Medig&o Provisoria

Ordem inicio servigo: 01/07/13. Ordem de reinicio n.° 044/2015 de 02/06/15

PLANILHA PARA
CALCULO DO
VOLUME DE

TERRAPLENAGEM
Aterro parcial

Periodo Medido: 05/10/2016 a 31/10/2016

Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS - RS D/2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO

3180 9,10

3181 1,25 10,35 10,00 103,500
3182 1,26 2,51 10,00 25,100
3183 1,36 2,62 10,00 26,200
3184 1,78 3,14 10,00 31,400
3185 2,10 3,88 10,00 38,800
3186 1,95 4,05 10,00 40,500
3187 1,26 3,21 10,00 32,100
3188 0,90 2,16 10,00 21,600
3189 1,31 2,21 10,00 22,100
3190 1,78 3,09 10,00 30,900
3191 1,10 2,88 10,00 28,800
3192 2,14 3,24 10,00 32,400
3193 1,36 3,50 10,00 35,000
3194 2,04 3,40 10,00 34,000
3195 2,06 4,10 10,00 41,000
3196 1,36 3,42 10,00 34,200
3197 1,24 2,60 10,00 26,000
3198 1,36 2,60 10,00 26,000
3199 1,10 2,34 10,00 23,400
3200 2,36 3,72 10,00 37,200
3201 1,45 3,81 10,00 38,100
3202 2,85 4,30 10,00 43,000
3203 2,47 5,32 10,00 53,200
3204 2,03 4,50 10,00 45,000
3205 1,69 3,72 10,00 37,200
3206 1,58 3,27 10,00 32,700
3207 1,98 3,56 10,00 35,600
3208 1,47 3,45 10,00 34,500
3209 1,26 2,73 10,00 27,300
3210 1,87 3,13 10,00 31,300
3211 1,37 3,24 10,00 32,360
3212 1,87 3,24 10,00 32,360
3213 1,92 3,79 10,00 37,900
3214 1,44 3,36 10,00 33,600
3215 1,20 2,64 10,00 26,400
3216 2,14 3,34 10,00 33,400
3217 1,45 3,59 10,00 35,900
3218 1,36 2,81 10,00 28,100
3219 1,45 2,81 10,00 28,100
3220 0,98 2,43 10,00 24,300
3221 2,14 3,12 10,00 31,200
3222 1,58 3,72 10,00 37,200
3223 1,87 3,45 10,00 34,500
3224 1,36 3,23 10,00 32,300
3225 2,25 3,61 10,00 36,100
3226 2,36 461 10,00 46,100
3227 2,10 4,46 10,00 44,600
3228 2,05 4,15 10,00 41,500
3229 1,95 4,00 10,00 40,000
3230 1,70 3,65 10,00 36,500
3231 1,62 3,32 10,00 33,200
3232 2,45 4,07 10,00 40,700
3233 2,36 4,81 10,00 48,100
3234 2,25 4,61 10,00 46,100
3235 2,47 472 10,00 47,200
3236 2,01 4,48 10,00 44,800
3237 1,94 3,95 10,00 39,500

Cuiab&/MT, 03 de Novembro de 2.016

Eng® Alexandre Zigoski Américo Vieira

iscal Port N° 109/2016/SAOB/SINFRA - RNP N.° 121063728t

lvan Sider Matoso

EngP Residente - RNP N° 1103587102 - Guaxe Construtora




SINFRA

SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO

ESTADO DE TRANSFORMAGAO

Obra: Pavimentagao Asféltica

Rodovia: MT 338 PLANILHA PARA

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Parand) - Entr® Rod BR-163 CALCULO DO
Sub-trecho: Restaurante Cambara (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2 VOLUME DE
Referéncia: 302 Medig&o Provisoéria TERRAPLENAGEM

Ordem inicio servigo: 01/07/13. Ordem de reinicio n.° 044/2015 de 02/06/15 Aterro parcial

Periodo Medido: 05/10/2016 a 31/10/2016 Firma: Guaxe Construtora Ltda

AREAS SOMA DAS
ESTACAS PARCIAIS (m?) AREAS (m?) D/2 VOLUMES (m?)

EST. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO (m) CORTE ATERRO

3238 1,25 3,19 10,00 31,900
3239 0,96 2,21 10,00 22,100
3240 1,25 2,21 10,00 22,100
3241 1,36 2,61 10,00 26,100
3242 2,45 3,81 10,00 38,100
3243 2,21 4,66 10,00 46,600
3244 1,97 4,18 10,00 41,800
3245 1,62 3,59 10,00 35,900
3246 1,24 2,86 10,00 28,600
3247 0,95 2,19 10,00 21,900
3248 0,63 1,58 10,00 15,800
3249 1,26 1,89 10,00 18,900
3250 2,36 3,62 10,00 36,200
3251 2,45 4,81 10,00 48,100
3252 2,25 4,70 10,00 47,000
3253 2,24 4,49 10,00 44,900
3254 2,10 4,34 10,00 43,400
3255 1,95 4,05 10,00 40,500
3256 1,85 3,80 10,00 38,000
3257 1,86 3,71 10,00 37,100
3258 1,77 3,63 10,00 36,300
3259 1,62 3,39 10,00 33,900
3260 1,47 3,09 10,00 30,900
3261 1,89 3,36 10,00 33,600
3262 1,58 3,47 10,00 34,700
3263 1,45 3,03 10,00 30,300
3264 1,36 2,81 10,00 28,100
3265 1,78 3,14 10,00 31,400
3266 0,96 2,74 10,00 27,400
3267 1,18 2,14 10,00 21,400
3268 1,21 2,39 10,00 23,900
3269 1,32 2,53 10,00 25,300
3270 1,78 3,10 10,00 31,000
3271 1,58 3,36 10,00 33,600
3272 1,85 3,43 10,00 34,300
3273 1,36 3,21 10,00 32,100
3274 1,92 3,28 10,00 32,800
3275 2,03 3,95 10,00 39,500
3276 2,04 4,07 10,00 40,700
3277 2,06 4,10 10,00 41,000
3278 1,98 4,04 10,00 40,400
3279 1,36 3,34 10,00 33,400
3280 1,25 2,61 10,00 26,100
3281 1,78 3,03 10,00 30,300
3282 0,95 2,73 10,00 27,300
3283 1,05 2,00 10,00 19,970
3284 1,36 2,41 10,00 24,070
3285 1,25 2,61 10,00 26,100
3286 0,95 2,20 10,00 22,000
3287 0,85 1,80 10,00 18,000
3288 0,84 1,69 10,00 16,900
3289 0,83 1,67 10,00 16,700
3290 1,06 1,89 10,00 18,900

TOTAL GERAL 3.707,460

Cuiaba/MT, 03 de Novembro de 2.016

Eng° Alexandre Zigoski Américo Vieira

Ivan Sider Matoso
Fiscal Port N° 109/2016/SAOB/SINFRA - RNP N.° 121063728Eng° Residente - RNP N° 1103587102 - Guaxe Construtora Ltd




