

DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO TÉCNICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL DE CUIABÁ

Com nossos cordiais cumprimentos, em referência a obra de **Construção do Novo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá**, localizado na Rua Orivaldo M. de Souza, S/Nº, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, **Contrato nº 370/2015, Processo Administrativo Nº PG 24.588/2014**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Consórcio CL Cuiabá.

Estamos encaminhando em anexo Planilha Consolidada do Contrato, bem como as medições acumuladas até a 29ª Medição em percentual financeiro, e saldo a medir do contrato, assim discriminadas: Serviços Preliminares, Serviços de Implantação, Fundações, Estruturas, Arquitetura, Comunicação Visual, Instalações Hidrossanitárias, Instalação de GLP, Instalações Mecânicas e de Utilidades, Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio, Instalações Elétricas e Eletrônicas, Instalações de Fluidos Mecânicos, Serviços Complementares, Serviços Administrativos.

A obra encontra-se em fase de Acabamento, Instalação de Dutos de Ar Condicionado, Instalação de Equipamentos de Climatização, Instalação de Gases Medicinais, Acabamentos Cerâmicos, Instalação Elétrica, Instalação de Combate a Incêndio, Instalação de Esquadrias.

O acumulado executado até a 29ª (Vigésima nova) medição é de 45,21% do contrato, e o saldo a executar é 54,49%.


Informamos também que os pagamentos referentes da 1ª à 29ª Medição, foram liquidados e pagos pela Contratante Prefeitura Municipal de Cuiabá e Governo do Estado de Mato Grosso (Convênio Nº006/2015).

Encaminhamos o Cronograma Físico-financeiro da referida obra, bem como a previsão de entrega do empreendimento que de acordo com o Cronograma, estabelece sua conclusão para a data de 05 de Maio de 2018.

Cuiabá, 23 de Janeiro de 2018.


Marcos Antonio de Souza
Eng. Sanitarista/ Fiscal de Obras SMOP
CREA MT 03696/D


José Luiz Castro Rangel
Eng. Eletricista/ Fiscal de Obras SMS
CREA MT06858/D


Juvenil Ribeiro Taques Filho
Engenheiro Civil/ Fiscal de Obras SMS
Coordenador Técnico de Obras e Serviços
CREA MT 04433/D



**SECRETARIA
DE SAÚDE**

Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.
Telefones: (65) 3617-7355 / 3617-7368
Cep.: 78043-268 - Cuiabá/MT - www.cuiaba.mt.gov.br

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Endereço da Secretaria Municipal de Cuiabá: Rua Anibal da Mata, Nº139, Duque de Caxias, Cuiabá-MT.

Endereço da Obra : Rua Orivaldo M. De Souza, Bairro Ribeirão do Lipa , Cuiabá,-MT

Contrato Nº370/2015, Processo Administrativo Nº PG24.588/2014



CONTRATUAL, 2º E 3º TERMO ADITIVO				4º TERMO ADITIVO		5º TERMO ADITIVO		6º TERMO ADITIVO			
VALORES PAGO PELO ESTADO DE MATO GROSSO				VALORES PAGOS PMC		VALORES PAGOS PMC		VALORES PAGOS PMC			
NOTAS FISCAIS SES	Nº	NOTAS FISCAIS ESTADO	Nº	NOTAS FISCAIS PMC	Nº	NOTAS FISCAIS PMC	Nº	NOTAS FISCAIS PMC	Nº	NOTAS FISCAIS PMC	
1ª Medição			2	R\$ 903.892,70							
2ª Medição			4	R\$ 523.167,95							
3ª Medição			3	R\$ 299.685,12							
4ª Medição	7	R\$ 319.931,45		8	R\$ 172.566,00						
5ª Medição	10	R\$ 164.624,85		9	R\$ 88.644,15						
6ª Medição	11	R\$ 284.096,76		13	R\$ 152.975,19						
7ª Medição	16	R\$ 1.750.183,39		17	R\$ 942.406,44						
8ª Medição e 1ª medição do 2º termo aditivo	25	R\$ 623.593,25		26	R\$ 335.780,98						
9ª Medição e 2ª medição do 2º termo aditivo	27	R\$ 974.050,68		28	R\$ 524.488,82						
10ª Medição e 3ª medição do 2º termo aditivo	29	R\$ 1.202.782,70		30	R\$ 647.652,23						
11ª Medição e 4ª medição do 2º termo aditivo	31	R\$ 1.243.352,66		32	R\$ 669.497,59						
12ª Medição contratual e 5ª medição do 2º termo aditivo	33	R\$ 1.593.142,62		34	R\$ 857.846,02						
13ª Medição e 6ª medição do 2º termo aditivo	35	R\$ 1.508.454,70		36	R\$ 812.244,84						
14ª Medição e 7ª medição do 2º termo aditivo	37	R\$ 1.126.514,77		38	R\$ 606.584,88						
15ª Medição e 8ª medição do 2º termo aditivo	39	R\$ 1.342.434,36		40	R\$ 722.849,27	47	R\$ 272.445,17				
16ª Medição, 9ª medição do 2º termo aditivo, e 1ª medição do 3º termo aditivo	42	R\$ 1.515.961,15		41	R\$ 816.286,77						
17ª Medição, 10ª medição do 2º termo aditivo, e 2ª medição do 3º termo aditivo	44	R\$ 357.675,95		43	R\$ 192.594,75	52	R\$ 146.701,24				
					50	R\$ 12.144,96					
18ª Medição	48	R\$ 193.581,97		49	R\$ 104.236,45	51	R\$ 6.539,59				
19ª Medição e 3ª medição do 3º termo aditivo	53	R\$ 194.354,55		54	R\$ 104.652,45	55	R\$ 18.759,12				
20ª Medição e 4ª medição do 3º termo aditivo	61	R\$ 140.358,97		62	R\$ 75.577,92	60	R\$ 13.547,46				
21ª Medição, 11ª medição do 2º Termo Aditivo, 5ª Medição do 3º Termo Aditivo e 1ª Medição do 5º Termo Aditivo	63	R\$ 479.830,83		64	R\$ 258.370,45	67	R\$ 40.135,00				
					66	R\$ 46.313,27	65	R\$ 639.724,01			
22ª Medição, 6ª Medição do 3º Termo Aditivo e 2ª Medição do 5º Termo Aditivo	68	R\$ 211.869,91		69	R\$ 114.083,79	71	R\$ 19.941,57				
					72	R\$ 508,11			70	R\$ 924,67	
					73	R\$ 58,01					
23ª Medição contratual	74	R\$ 1.864.256,79		75	R\$ 1.003.830,58	76	R\$ 179.938,06				
24ª Medição, 7ª medição do 3º Termo Aditivo e 3ª medição do 5º Termo Aditivo	77	R\$ 407.016,36		78	R\$ 219.162,66	80	R\$ 38.775,88				
					81	R\$ 509,34	79	R\$ 5.201,18			
					82	R\$ 326,31					
25ª Medição, 12ª medição do 2º Termo Aditivo, 8ª medição do 3º Termo Aditivo, e 4ª medição do 5º termo aditivo	83	R\$ 1.038.990,52		84	R\$ 559.456,43	107	R\$ 109.183,92	85	R\$ 141.868,78		
26ª Medição contratual, 9ª medição do 3º termo aditivo, 5ª medição do 5º termo aditivo.	87	R\$ 937.708,85		90	R\$ 504.920,15			89	R\$ 284.132,44		
27ª Medição contratual, 10ª medição do 3º termo aditivo, 6ª medição do 5º termo aditivo e 1ª medição do 6º termo aditivo.	91	R\$ 867.439,03		93	R\$ 467.082,55			92	R\$ 325.249,91	94	R\$ 79.571,78
28ª Medição contratual, 11ª medição do 3º termo aditivo, 7ª medição do 5º termo aditivo e 2ª medição do 6º termo aditivo.	100	R\$ 469.800,62		99	R\$ 252.969,57			97	R\$ 157.492,40	98	R\$ 76.719,32
29ª Medição contratual, 13ª medição do 2º termo aditivo, 12ª medição do 3º termo aditivo, 8ª medição do 5º termo aditivo, 3ª medição do 6º Termo Aditivo termo.	106	R\$ 195.250,03		101	R\$ 809.330,11			103	507631,42	104	R\$ 96.903,40
	105	R\$ 1.307.791,60									
TOTAL		R\$ 22.315.049,320		R\$ 13.742.836,81		R\$ 905.827,01		R\$ 2.062.224,81		R\$ 253.194,50	