



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
ESCOLA ESTADUAL PASCOAL MOREIRA CABRAL
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



OUTUBRO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 275352/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral - localizada em Cuiabá/MT.

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 16 a 24 de setembro de 2019.

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon – Secretário Estadual de Educação – 2017.

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária Estadual de Educação – 2018/2019.

Edésio Aparecido de Souza – Diretor da Escolar – Portaria nº 317 de 11.09.2015, publicada em 11.09.2015.

Ruthnéia Cavalcanti Pereira de Moraes – Portaria nº 039 de 26.01.2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018 e Portaria 813/2018 – 01.01.2019 a 31.12.2020.



SUMÁRIO

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | ANTECEDENTES | 4 |
| 2 | OBJETO | 4 |
| 3 | PLANO DE AÇÃO | 4 |
| 4 | ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO | 5 |
| 5 | CONCLUSÃO | 18 |
| 6 | PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO | 19 |



1 ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral foram detectadas **05** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2 OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 264503/2017) foram solucionadas.

3 PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 25.10.2017, portanto, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 419, de 22.09.2017, recebido em 25.09.2017.

6. O plano (documento digital nº 294833/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado aprovado.



4 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados | Detectado grande quantidade de pisos e azulejos danificados, nos sanitários, cozinha e corredores. |
| Providências a serem tomadas | Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017. |
| Prazo para implementação | 31.12.2018. |
| Responsável | Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão. |
| Status | Não solucionado. |
| Análise da equipe técnica | Em visita a Escola em 17.09.2019, constatou-se que a escola continua com ausência de pisos; para amenizar a situação, a escola está passando massa de cimento nos buracos. O piso da rampa foi totalmente retirado, por causa de acidentes ocorridos com os alunos. Os corredores da escola continuam com os pisos danificados. Na cozinha os espaços que faltam os pisos foram preenchidos com cimento. Os banheiros continuam com ausência dos azulejos nas paredes. |



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Cozinha sem piso, preenchido com cimento.



Piso da cozinha preenchido com cimento.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Corredor com piso danificado.



Escola Estadual Moreira Cabral
17/09/2019 02:16:16 PM

Rampa totalmente sem piso.



Escola Estadual Moreira Cabral
17/09/2019 02:10:20 PM



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Rampa com ausência de piso.



Rampa com ausência de piso.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Banheiro com falta de azulejos



Escola Estadual Moreira Cabral
17/09/2019 02:08:28 PM

Banheiro com falta de azulejos



Escola Estadual Moreira Cabral
17/09/2019 02:08:01 PM



ACHADO 2 – MANTIDO

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados | Observado pela equipe vários defeitos na pintura da área externa e interna, como fachada, refeitório e corredores. |
| Providências a serem tomadas | Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017. |
| Prazo para implementação | 31.12.2018. |
| Responsável | Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão. |
| Status | Solução em andamento. |
| Análise da equipe técnica | Em visita a escola em 17/09/2019, constatou-se que somente a pintura interna foi realizada, a pintura externa não foi contemplada. A parede do refeitório foi refeita, mas não foi preparada a parede para recebe-la, apenas pintaram por cima das partes descascadas. |

Pintura do refeitório por cima de parede danificada.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Pintura realizada nos corredores.



Parede da fachada lateral com pintura danificada.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Parede da fachada lateral com pintura danificada.



Parede da fachada lateral com pintura danificada.





ACHADO 3 – MANTIDO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados | Ausência de calçada na área externa – lateral e fundos da escola, causando problema de acessibilidade. |
| Providências a serem tomadas | Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017. |
| Prazo para implementação | 31.12.2018. |
| Responsável | Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão. |
| Status | Não solucionado. |
| Análise da equipe técnica | Em visita em 17.09.2019, constatou-se que a escola continua sem as calçadas na área externa (lateral e fundos). |

Área externa sem calçada.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Área externa sem calçada.



Área externa sem calçada.





ACHADO 4 – MANTIDO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados | Base lateral direita do muro de contenção (arrimo) com problemas estruturais. |
| Providências a serem tomadas | Demanda a ser atendida na reforma geral conforme previsto no PTA 2017. |
| Prazo para implementação | 31.12.2018. |
| Responsável | Alan Resende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão. |
| Status | Não solucionado. |
| Análise da equipe técnica | Em visita a Escola em 17.09.2019, constatou-se que o muro caiu, a Diretora informou que o engenheiro da SEDUC veio na escola, mas não foram adotadas providências. Agora ela está elaborando a documentação para tentar conseguir verba emergencial para consertá-lo. |

Muro de arrimo caído.





Muro lateral caído.



ACHADO 5 – MANTIDO

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas identificados | Maioria dos computadores fora de uso e ou danificados e laboratório sem acesso à internet. |
| Providências a serem tomadas | - |
| Prazo para implementação | - |
| Responsável | - |
| Status | Solução em andamento. |
| Análise da equipe técnica | Em visita a escola em 17.09.2019, constatou-se que a internet está funcionando no laboratório. Os computadores são antigos, 12 estão funcionando e 03 foram desativados. |



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA


Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

Laboratório de informática com poucos computadores.



Laboratório de informática com computadores antigos.





Laboratório de informática.



5 CONCLUSÃO

7. Dos **05** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, nenhum foi solucionado, **02** estão em processo de solução e **03** não foram solucionados.

| Solucionados | Em processo de solução | Não solucionados |
|--------------|------------------------|------------------|
| - | 2, 5 | 1, 3 e 4 |

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.



6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2019.

Assinatura digital

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira
Técnico de Controle Público Externo

Assinatura digital

Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo