



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 130

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	3	R\$257.333,85	R\$257.333,85	R\$0,00	R\$257.333,85
Paralisada por rescisão contratual	17	R\$10.649.111,52	R\$11.021.167,78	R\$3.390.813,74	R\$7.630.354,04
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	28	R\$12.449.058,67	R\$13.040.995,98	R\$4.222.237,44	R\$8.818.758,54
TOTAL	48	R\$23.355.504,04	R\$24.319.497,61	R\$7.613.051,18	R\$16.706.446,43

Gráfico 1






Gráfico 2




Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	354	2008	Obras de ampliação da guarita do presídio municipal	R\$9.999,23	R\$0,00	R\$9.999,23
Paralisada	183	2012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO BAIRRO JARDIM SAN DIEGO	R\$75.003,39	R\$0,00	R\$75.003,39
Paralisada	175	2018	EXECUÇÃO DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED, itens 1 e 2.	R\$172.331,23	R\$0,00	R\$172.331,23
			subtotal	R\$257.333,85	R\$0,00	R\$257.333,85
Paralisada por rescisão contratual	134	2010	Obras de Reforma Geral, Adequação e Construção de leitos e enfermaria e UTI na Unidade Mista de Saúde	R\$217.437,01	R\$154.666,99	R\$62.770,02
Paralisada por rescisão contratual	171	2010	Construção do Centro de Atendimento ao Turista - CAT	R\$533.394,70	R\$8.229,00	R\$525.165,70
Paralisada por rescisão contratual	122	2010	Complementação de obra da Creche Jardim Atlântida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Paralisada por	134	2010	Construção de leitos de Enfermaria na Unidade Mista de Saúde	R\$267.642,96	R\$128.402,72	R\$139.240,24



rescisão contratual						
Paralisada por rescisão contratual	134	2010	Construção de UTI na Unidade Mista de Saúde	R\$337.687,87	R\$83.023,10	R\$254.664,77
Paralisada por rescisão contratual	217	2011	Reforma e ampliação do centro cirúrgico e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)	R\$476.964,59	R\$378.491,82	R\$98.472,77
Paralisada por rescisão contratual	34	2012	Construção de um Centro de Múltiplo Uso no Parque às Margens do Córrego Figueira	R\$609.920,46	R\$376.521,38	R\$233.399,08
Paralisada por rescisão contratual	34	2012	Construção de uma Unidade da Saúde da Família no Parque Linear as Margens do Córrego Figueira	R\$722.526,14	R\$430.368,17	R\$292.157,97
Paralisada por rescisão contratual	34	2012	Construção de Creche Materno Infantil no Parque às Margens do Córrego Figueira	R\$466.659,76	R\$260.487,01	R\$206.172,75
Paralisada por rescisão contratual	149	2012	EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	R\$561.926,90	R\$0,00	R\$561.926,90
Paralisada por rescisão contratual	003	2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA	R\$313.252,17	R\$0,00	R\$313.252,17
Paralisada por rescisão contratual	45	2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRÓ-INFÂNCIA NO BAIRRO VALE DO SOL.	R\$1.396.165,86	R\$703.372,49	R\$692.793,37
Paralisada por rescisão contratual	160A	2013	CONSTRUÇÃO CRECHE PRÓINFÂNCIA - MORADA DO SOL - FNDE	R\$1.712.770,34	R\$620.928,50	R\$1.091.841,84
Paralisada por rescisão contratual	095	2014	Construção e Colocação de 7.400 m ² de alamedado no campo de futebol na Vila Olímpica.	R\$68.570,40	R\$0,00	R\$68.570,40



Paralisada por rescisão contratual	105	2014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S) DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE ESCOLA PROINFÂNCIA B - METODOLOGIAS INOVADORAS, UTILIZANDO-SE DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE PERMITAM A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES, DENOMINADOS PROJETOS DE TRANSPOSIÇÃO E DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPLANTAÇÃO PARA CADA UMA DAS UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	R\$1.728.093,34	R\$0,00	R\$1.728.093,34
Paralisada por rescisão contratual	140	2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISOS EM UNIDADES ESCOLARES CME's: ANTENOR SOARES, FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA, DÉCIO BURALI, DOM BOSCO, JOSÉ NODARI, SILVIO PATERNEZ E TIA LINA.	R\$337.477,09	R\$0,00	R\$337.477,09
Paralisada por rescisão contratual	117	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CME - JUCILEIDE PRAXEDES	R\$1.270.678,19	R\$246.322,56	R\$1.024.355,63
			subtotal	R\$11.021.167,78	R\$3.390.813,74	R\$7.630.354,04
Reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	210	2011	Obras de pavimentação asfáltica (TSD), sinalização viária, drenagem superficial e galeria para drenagem de águas pluviais, na Avenida Brasil	R\$2.766.705,97	R\$1.020.631,68	R\$1.746.074,29
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	258	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE ALTA TENSÃO NO VALE DO RIO VERDE (ZONA RURAL)	R\$168.900,00	R\$90.958,20	R\$77.941,80



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	193	2010	Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica, para execução de pavimentação t.s.d-incluindo capa e serviços de terraplenagem	R\$691.359,28	R\$555.830,00	R\$135.529,28
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	269	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SINFRA	R\$28.255,50	R\$12.990,50	R\$15.265,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	270	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SINFRA	R\$10.395,00	R\$10.395,00	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	148	2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, EM VIAS COM LEITO NATURAL (NÃO PAVIMENTADAS) DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA	R\$4.501.052,43	R\$533.443,46	R\$3.967.608,97
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	184	2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROJETO: PARQUE LINEAR AS MARGENS DO CÔRREGO FIGUEIRA	R\$188.830,73	R\$141.127,35	R\$47.703,38
Reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	182	2012	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MEIO FIO COM SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO BAIRRO JARDIM SAN DIEGO	R\$234.030,70	R\$183.361,55	R\$50.669,15
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	195	2012	EXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR E BUEIRO CELULAR DE CONTRATO, (EM METROS LINEARES), SEÇÃO PADRÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA	R\$64.373,24	R\$64.373,24	R\$0,00



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	196	2012	EXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR E BUEIRO CELULAR DE CONTRATO, (EM METROS LINEARES), SEÇÃO PADRÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	R\$13.879,60	R\$13.879,60	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	210	2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA	R\$1.699.502,19	R\$51.897,68	R\$1.647.604,51
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	069	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 577 METROS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 02, ACESSO VILA NAZARÉ E JARDIM TAPIRAPUÁ.	R\$233.313,88	R\$228.032,24	R\$5.281,64
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	069	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL para EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 128 METROS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 03, ESTRADA 05 – VILA NAZARÉ	R\$34.663,23	R\$34.100,31	R\$562,92
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	086	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E SARJETAS DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. vila esmeralda	R\$47.931,66	R\$41.873,10	R\$6.058,56
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	009	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	R\$137.698,02	R\$137.698,02	R\$0,00



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	017	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO DE SUBSOLO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	R\$7.568,80	R\$7.568,80	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	017	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO DE SUBSOLO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	R\$14.146,00	R\$8.487,60	R\$5.658,40
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	081	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA – LOTE 01	R\$285.608,32	R\$94.864,78	R\$190.743,54
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	082	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA – LOTE 02	R\$65.470,88	R\$65.470,88	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	086	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PERGOLADOS, PORTÃO E CERCAS EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.	R\$32.175,00	R\$16.470,03	R\$15.704,97
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	086	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PERGOLADOS, PORTÃO E CERCAS EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE, COM FORNECIMENTO DE	R\$22.522,50	R\$22.338,03	R\$184,47



			MATERIAL, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.			
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	086	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PERGOLADOS, PORTÃO E CERCAS EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.	R\$7.364,50	R\$6.813,95	R\$550,55
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	125	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO, VASOS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO PLANTIO E MANUTENÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	R\$88.000,00	R\$27.712,00	R\$60.288,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	130	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.	R\$745.874,06	R\$600.470,97	R\$145.403,09
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	131	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENTES DE DEGRADAÇÃO, PREPARO DO TERRENO, PLANTIO DAS MUDAS, CONTROLE FITOSSANITÁRIO, CERCAMENTO DAS APPs (ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) E PLACAS INDICATÓRIAS DA OBRA PARA O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - sem medições nos últimos 3 meses MT, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE	R\$569.799,97	R\$31.828,81	R\$537.971,16



			RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO PROJETO: PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA DO QUEIMA PÉ- PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	146	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PERGOLADOS, PORTÃO E CERCAS EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO	R\$80.852,20	R\$19.262,10	R\$61.590,10
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	170	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS E PÓRTICOS DE ENTRADA EM MADEIRA NO PARQUE DA FAMÍLIA.	R\$280.688,80	R\$180.785,34	R\$99.903,46
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	175	2018	EXECUÇÃO DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXTENSÕES DE REDE DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED, itens 1 e 2.	R\$20.033,52	R\$19.572,22	R\$461,30
			subtotal	R\$13.040.995,98	R\$4.222.237,44	R\$8.818.758,54