



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS  
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  
ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO EPAMINONDAS  
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT**



**SETEMBRO/2019**



## PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

**Protocolo:** 354767/2017

**Principal:** Secretaria de Estado de Educação/MT

**Assunto:** Levantamento

**Relator:** Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior

**Objeto da fiscalização:** Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Antônio Epaminondas (localizada em Cuiabá/MT).

**Supervisão e coordenação:** Alan Nord – Auditor Público Externo

### **Equipe Técnica:**

Paulo Sérgio Serafim de Oliveira – Técnico de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado - Técnica de Controle Público Externo

**Período de análise:** 16 a 24 de setembro de 2019.

### **Gestores:**

Marco Aurélio Marrafon – Secretário de Estado de Educação – 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária de Estado de Educação – 2018/2019

Eber José de Matos Correa – Diretor Escolar



## SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES .....	4
2. OBJETO .....	4
3. PLANO DE AÇÃO .....	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO .....	5
5. CONCLUSÃO .....	22
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO .....	22



## 1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Antônio Epaminondas foram detectadas **10** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

## 2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (documento digital nº 25460/2018) foram solucionadas.

## 3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 19.03.2018, portanto, **dentro** do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 75/2018/GAB-JBC de 22.02.2018.

6. O Plano (documento digital nº 49914/2018) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.



#### 4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

##### ACHADO 1 – SANADO

<b>Problemas identificados</b>	Verificou-se forro danificado e combate a cupins em uma sala de aula desocupada e na junção do telhado e forro no corredor externo da escola, que está em fase de recuperação.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A sala em questão já foi reparada, com a instalação de novo forro e dedetização para tratar os cupins. Este espaço, será usado como biblioteca neste ano letivo. Conforme foto em anexo 01 e 02.
<b>Prazo para implementação</b>	Já implementado.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita na escola em 18.09.2019, verificou-se que a sala de aula foi dedetizada, exterminando os cupins. Foram colocados forros de PVC nas salas de aula e corredores.

##### Sala com forro de PVC.







Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Sala com forro de PVC.



### Sala com forro em PVC.





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### **Sala de aula com forro em PVC.**



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:12:32 PM

### **Corredor externo com forro em PVC.**



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:17:35 PM





### Corredor externo com forro em PVC.



### ACHADO 2 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Piso batido de cimento danificado e com ausência de azulejos na área improvisada para refeitório.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O piso do refeitório foi regularizado e pintado. Conta com novos mobiliários para melhor acomodação dos alunos. O espaço do refeitório está adequado para a convivência dos alunos no momento das refeições. Conforme foto anexo 03 e 04.
<b>Prazo para implementação</b>	Já implementado.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	A visita na escola em 18.09.2019, demonstrou que os buracos foram consertados e o piso pintado, no entanto já está desgastado. A área improvisada do refeitório continua sem azulejos.





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**Piso do refeitório com pintura desgastada.**



**Piso do refeitório desgastado.**





**Refeitório improvisado e insuficiente para o número de alunos.**



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:22:02 PM

**ACHADO 3 – MANTIDO**

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de porta e base da parede lateral da área de banho do banheiro masculino.
<b>Providências a serem tomadas</b>	As adequações serão sanadas através de pedido de verba emergencial.
<b>Prazo para implementação</b>	31.12.2019.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita a escola em 18.09.2019, verificou-se que a área de banho do banheiro masculino continua sem porta e sem a base da parede lateral. A divisória de pedra está quebrada.





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**Banheiro masculino com divisória de granito quebrada.**



**Banheiro masculino sem porta.**







#### ACHADO 4 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Sala dos professores com ambiente inadequado para as atividades extraclasse.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A sala dos professores contém armários, mesa, onde todos ficam acomodados e banheiros. Conforme foto em anexo 05 e 06.
<b>Prazo para implementação</b>	Já implementado.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em vista a escola em 18.09.2019, constatou-se que permanece a mesma sala com espaço inadequado, apenas foi reformado o banheiro masculino.

#### Sala dos professores com espaço inadequado





### Sala dos professores com espaço inadequado



### ACHADO 5 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Refeitório inadequado e pequeno para a demanda dos alunos, em local improvisado e que molha nos períodos de chuva.
<b>Providências a serem tomadas</b>	O refeitório da unidade é coberto, onde as calhas não suportavam a vazão das chuvas, foram reparadas. O espaço físico do refeitório é suficiente para o atual número de alunos, já que a mesma tornou-se plena (tempo integral). Conforme fotos em anexo 03 e 04.
<b>Prazo para implementação</b>	Já implementado.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Solução em andamento.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Conforme visita realizada em 18.09.2019, constatou-se que o refeitório continua no mesmo espaço, apenas fizeram uma concretagem no piso. A SEDUC enviou 8 jogos de mesas e cadeiras. As antigas de madeira, estão sendo utilizadas na área externa como mesa de estudos e refeição, mas ficam no relento sofrendo a ação do tempo. Os móveis novos são insuficientes para a quantidade de alunos, alguns retiram a cadeira da sala para a refeição. O espaço continua molhando com a chuva.





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**Refeitório com espaço insuficiente.**



**Refeitório com espaço insuficiente.**







## ACHADO 6 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Biblioteca pequena e sendo utilizada como espaço de leitura e sala de audiovisual.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A biblioteca está em fase de remanejamento, para sala que foi reformada, onde contará com mesas, cadeiras e estantes de livros. Conforme fotos em anexo 01 e 02.
<b>Prazo para implementação</b>	Já implementado.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita a escola em 18.09.2019, constatou-se que onde era a biblioteca virou sala de aula. A biblioteca foi transferida para um espaço menor, que cabe no máximo 10 pessoas, e é usada apenas para a atividade de leitura. Os alunos pegam os livros e vão para as salas.

### Espaço reduzido para a biblioteca.



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:30:39 PM



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Biblioteca com espaço reduzido.




### Biblioteca com espaço reduzido.







### Biblioteca com espaço reduzido.



### ACHADO 7 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de auditório.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A demanda será inserida no PTA de 2021.
<b>Prazo para implementação</b>	31.12.2021.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita a escola em 18.09.2019, verificou-se que permanece a ausência de auditório.





## ACHADO 8 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de laboratório de ciências para aulas práticas.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A demanda será inserida no PTA de 2021.
<b>Prazo para implementação</b>	31.12.2021.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Constatou-se, em visita na escola em 18.09.2019, que a escola permanece sem laboratório de ciências, apenas chegou o material e equipamentos para montar o laboratório, mas até o momento a sala não foi disponibilizada para montá-lo.

## ACHADO 9 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Ausência de sala de descanso para os alunos, essencial para escola de período integral.
<b>Providências a serem tomadas</b>	A demanda será inserida no PTA 2021.
<b>Prazo para implementação</b>	31.12.2021.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita em 18.09.2019, verificou-se que a escola continua sem a sala de descanso. Importante realçar, que a quantidade de 62 alunos do ensino médio passou para 204 alunos, sendo que permaneceu inalterado o número de salas de aula.



## ACHADO 10 – MANTIDO

<b>Problemas identificados</b>	Entrada, corredores e banheiros com pouca acessibilidade para receber alunos PNE's.
<b>Providências a serem tomadas</b>	As adequações poderão ser sanadas através de pedido de verba emergencial ou plano de manutenção.
<b>Prazo para implementação</b>	31.12.2019.
<b>Responsável</b>	Alan Rezende Porto, Karina França Garcia e Mayara Galvão Nascimento.
<b>Status</b>	<b>Não solucionado.</b>
<b>Análise da equipe técnica</b>	Em visita a escola em 18.09.2019, constatou-se que a escola permanece sem acessibilidade para PNE's.

**Corredor de acesso a quadra de esportes sem acessibilidade para os PNE's.**





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

### Banheiro sem acessibilidade aos PNE's.



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:42:35 PM

### Entrada sem acessibilidade para os PNE's.



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:45:51 PM





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

**Corredor sem acessibilidade para os PNE's.**



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:45:56 PM

**Entrada sem acessibilidade para os PNE's.**



Escola Estadual Antônio Epaminondas  
18/09/2019 02:46:43 PM



## 5. CONCLUSÃO

7. Dos **10** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **01** foi solucionado, **02** estão em processo de solução e **07** não foram solucionados.

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
1	2 e 5	3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10

8. Diante do exposto, conclui-se que os gestores quase não adotaram providências para sanar as inconformidades apontadas no relatório técnico preliminar.

## 6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo levantamento principal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 27 de setembro de 2019.

**Paulo Sérgio Serafim de Oliveira**  
Técnico de Controle Público Externo

**Vilma Maria Prado**  
Técnica de Controle Público Externo