

Anexo – 11ª Medição - IV

MPI

4  
CRD/SINFR  
PORT 0182  
Fls  
Ass.

Protocolo n.: 611801/2015      Data: 18/11/2015 16:11  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU  
Assunto: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS  
Resumo: SOLICITA O PAGAMENTO DA 11 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO N 222/2013. CONFOR

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: CGAB - GABINETE DE DIRECAO

Volume: 1 de 1



Cuiabá, 18 de novembro de 2015.

Of. 164/2015



À  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA  
At. Sr. Marcelo Duarte Monteiro  
MD Secretário de Estado  
Nesta

Prezado Senhor,  
Ref.: IC nº 222/2013/00/00-SETPU – Restauração da MT-175  
Assunto: Pagamento da 11ª. Medição

Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., CNPJ 01.898.295/0001-28, detentora do Contrato **IC nº 222/2013/00/00-SETPU** para a execução de serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175/MT-248, trecho: Entrº. BR-174 (Cacho) – Jauru, **sub-trecho: Entr. BR-174 Cacho – Araputanga**, com extensão de 62,37 km, vem mui respeitosamente expor o seguinte:

Em 01 de outubro de 2014 recebeu a Ordem de Reinício de Serviços nº 137/2014 após um período prolongado de paralisação desde 31/5/2014, quando a obra foi retomada para execução de serviços emergenciais extremamente necessários no trecho.

Em 31 de outubro de 2014 a empresa foi surpreendida com a Ordem de Paralisação nº 090/2014, isto é, recebeu instrução para paralisação apenas um mês após a retomada da obra, tendo que arcar com todos os custos decorrentes do reinício, no caso, a plena carga dada a necessidade de melhorar a trafegabilidade no trecho.

Foi processada a 11ª Medição Provisória e Reajustamento, referente ao período de 01 a 31/outubro/2014, acima citado, cujas Notas Fiscais (cópia anexa) são, respectivamente, NF nº 508 de R\$ 499.161,37 (processo nº 606364/2014) e NF nº 509 de R\$ 26.923,91 (processo nº 606349/2014).

Os valores corrigidos até o presente em função do atraso de pagamento conforme item 4.4.1 do contrato em referencia, das notas fiscais acima são respectivamente R\$ 544.235,87 (NF 508) e R\$ 29.355,15 (NF 509), conforme minuta de cálculo anexas.

Após a retomada da obras em maio deste (Ordem de Reinício de Serviços nº 016/2015, de 05 de maio de 2015), mesmo tendo sido autorizado pelo sr. Governador, e das informações recebidas da viabilização de recursos pela SEFAZ específicos, o pagamento desta medição não foi efetivada, pois a falta da quitação em tempo hábil no exercício de 2014 criou a necessidade de novo empenho com finalidade

**GS Geosolo**  
ENGENHARIA PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA.

específica para pagamento de débitos de exercícios anteriores, o que não aconteceu até o presente.

A informação prestada pelo serviço de protocolo indica que os processos referentes a esta medição (citados acima) estão na "auditoria vinculado ao financeiro", no núcleo sistêmico desta Secretaria.

Apesar das dificuldades financeiras decorrentes desta situação, da atual crise que assola o país e ainda da defasagem violenta nos preços dos materiais betuminosos e dos combustíveis com as altas impostas pelo atual Governo Federal, além da impossibilidade de medição de diversos itens de serviços executados (faltam quantidades na planilha de preços unitários e é objeto de aditivo contratual com Revisão de Projeto em tramitação desde maio/2015), **a meta lançada por esta Secretaria e Governo para a Rodovia MT-175 para o nosso trecho para este ano foi plenamente cumprida** e o trecho em questão encontra-se pronto, inclusive com a sinalização horizontal.



Diante do acima exposto e dos diversos ofícios encaminhados e sem resposta, solicita à V.Excia. apoio no sentido da solução das pendências aqui expostas.

Sem mais para o momento, agradece e subscreve mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.  
CNPJ: 01.896.295/0001-23

Jose Mura Junior  
CREA Nº. 2801708043

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

CRD/SINFRA
PORT: 018/2016
Fis: 102
Ass. e

<b>Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda</b>
Rua Jari Gomes,0- Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>3/11/2014 21:12:23</b>	<b>E7 8E 8B</b>	<b>509</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		



<b>Descrição dos Serviços</b>
Reajustamento da 11ª medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...	5,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 26.923,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.923,91	R\$ 1.346,20	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 175,01	R\$ 807,72	R\$ 0,00	R\$ 403,86	R\$ 269,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 25.268,08</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Informações Complementares</b>
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b> Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
			Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda</b> Rua Jari Gomes, 0- Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>3/11/2014 21:05:47</b>	<b>C5 64 3A</b>	<b>508</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços
Referente a 11ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 499.161,37
VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 8.294,52
VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 490.866,85
CEI.: 51.221.18164/73
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...)	5,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 499.161,37	R\$ 0,00	R\$ 490.866,85	R\$ 8.294,52	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 3.244,55	R\$ 14.974,84	R\$ 912,40	R\$ 7.487,42	R\$ 4.991,61	R\$ 0,00	R\$ 414,73

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 467.135,82</b>
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500


  
04/106

## Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R\$499.161,37 de 03-Dezembro-2014 e 18-Novembro-2015 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-1989 a 30-11-2015)

**Valor atualizado: R\$544.235,87**

CRD/SINFRA  
PORT 018/2015  
Fis 104  
Ass: e

### Memória do Cálculo

Variação do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-1989 a 30-11-2015) entre 03-Dezembro-2014 e 18-Novembro-2015

Em percentual: 9,0300%

Em fator de multiplicação: 1,090300

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 0,76%; Fevereiro-2015 = 0,27%; Março-2015 = 0,98%; Abril-2015 = 1,17%; Maio-2015 = 0,41%; Junho-2015 = 0,67%; Julho-2015 = 0,69%; Agosto-2015 = 0,28%; Setembro-2015 = 0,95%; Outubro-2015 = 1,89%.

### Atualização

Valor atualizado = valor \* fator = R\$499.161,37 \* 1,090300

Valor atualizado = R\$544.235,87



05/06  
1/1

## Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R\$26.923,91 de 03-Dezembro-2014 e 18-Novembro-2015 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-1989 a 30-11-2015)

**Valor atualizado: R\$29.355,15**



### Memória do Cálculo

Variação do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-1989 a 30-11-2015) entre 03-Dezembro-2014 e 18-Novembro-2015

Em percentual: 9,0300%

Em fator de multiplicação: 1,090300

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 0,76%; Fevereiro-2015 = 0,27%; Março-2015 = 0,98%; Abril-2015 = 1,17%; Maio-2015 = 0,41%; Junho-2015 = 0,67%; Julho-2015 = 0,69%; Agosto-2015 = 0,28%; Setembro-2015 = 0,95%; Outubro-2015 = 1,89%.

### Atualização

Valor atualizado = valor \* fator = R\$26.923,91 \* 1,090300

Valor atualizado = R\$29.355,15



## DESPACHO

Processo n.º 611801 / 2015. Apensos N (S/N) Qtde. 0.

Para: SUAC.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR                             | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR                             |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER                           | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO                    |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR                            | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO                         |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR                            | <input checked="" type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS  |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO/AGUARDAR                    | <input type="checkbox"/> 21. PARA PUBLICAÇÃO                        |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER                             | <input type="checkbox"/> 22. PARABENIZAR                            |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO                            | <input type="checkbox"/> 23. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA            |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR                            | <input type="checkbox"/> 24. PROPOR O QUE CONVIER                   |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR                            | <input type="checkbox"/> 25. PROVIDENCIAR                           |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO                      | <input type="checkbox"/> 26. REPRESENTAR O SECRETARIO               |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA                 | <input type="checkbox"/> 27. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO   |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER                      | <input type="checkbox"/> 28. SUGERIR                                |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR                          | <input type="checkbox"/> 29. TOMAR CIÊNCIA                          |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR                            | <input type="checkbox"/> 30. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR                            | <input type="checkbox"/> 31. OUTROS (...)                           |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL |   |

**PRAZO:** \_\_\_\_\_ dias.

**Trâmite/Característica:**  COMUM  URGENTE

**Observações:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuiabá, MT 19 / 11 / 15.

Assinatura / Carimbo

Graciete Auxiliadora de [Signature]  
Assistente Técnico  
SINFRA/MT



## DESPACHO

Processo nº	611801 / 2015	Apensos	N	(S/N) Qtde.	N
-------------	---------------	---------	---	-------------	---

Para: **SUOF,**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR                             | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR                             |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER                           | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 03. ANALISAR                 | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO                         |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR                            | <input type="checkbox"/> 20. PARA EMPENHO                           |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVAO/AGUARDAR                   | <input checked="" type="checkbox"/> 21. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS  |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER                             | <input type="checkbox"/> 22. PARA PUBLICAÇÃO                        |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO                            | <input type="checkbox"/> 23. PARABENIZAR                            |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR                            | <input type="checkbox"/> 24. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA            |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR                            | <input type="checkbox"/> 25. PROPOR O QUE CONVIER                   |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO                      | <input type="checkbox"/> 26. PROVIDENCIAR                           |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA                 | <input type="checkbox"/> 27. REPRESENTAR O SECRETÁRIO               |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER                      | <input type="checkbox"/> 28. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO   |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR                          | <input type="checkbox"/> 29. SUGERIR                                |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR                            | <input type="checkbox"/> 30. TOMAR CIÊNCIA                          |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR                            | <input type="checkbox"/> 31. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL |   |

PRAZO:            dias.            Trâmite/Característica:  COMUM     URGENTE

**Observações:**

Ofício nº 164/2015 - Pagamento da 11ª medição.

Cuiabá, MT	24/11/2015	<p align="center"><b>Assinatura/Carimbo</b></p>  Paulo Fernandes Rodrigues Superintendente de Aquisições e Contratos SUAC/SINFRA
------------	------------	---



Processo nº611801/2015


Fls.:10 /2015

Data:27/11/2015

À Chefia de Gabinete,

Encaminhamos o Processo por pertinência, pois o Requerimento tem como destinatário o Secretário da Sinfra.

**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
SUOF/SAADS/SINFRA





## DESPACHO

Processo n.º <u>611801 / 2015</u> .	Apensos <u>—</u> (S/N) Qtde. <u>—</u> .
-------------------------------------	---

Para: SA OB

<input type="checkbox"/> 01. AGENDAR	<input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR
<input type="checkbox"/> 02. AGRADECER	<input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO
<input type="checkbox"/> 03. ANALISAR	<input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO
<input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR	<input checked="" type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
<input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO/AGUARDAR	<input type="checkbox"/> 21. PARA PUBLICAÇÃO
<input type="checkbox"/> 06. ATENDER	<input type="checkbox"/> 22. PARABENIZAR
<input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO	<input type="checkbox"/> 23. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA
<input type="checkbox"/> 08. CONFERIR	<input type="checkbox"/> 24. PROPOR O QUE CONVIER
<input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR	<input type="checkbox"/> 25. PROVIDENCIAR
<input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO	<input type="checkbox"/> 26. REPRESENTAR O SECRETARIO
<input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA	<input type="checkbox"/> 27. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO
<input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER	<input type="checkbox"/> 28. SUGERIR
<input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR	<input type="checkbox"/> 29. TOMAR CIÊNCIA
<input type="checkbox"/> 14. INFORMAR	<input type="checkbox"/> 30. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO
<input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR	<input type="checkbox"/> 31. OUTROS (...)
<input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	

<b>PRAZO:</b> _____ dias.	<b>Trâmite/Característica:</b> <input type="checkbox"/> COMUM <input type="checkbox"/> URGENTE
---------------------------	--

**Observações:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuiabá, MT <u>30 / 11 / 2015</u> .	Assinatura / Carimbo  Graciete Auxiliadora de Campos Assistente Técnico SINFRA/MT
------------------------------------	---



**Processo nº 611801/2015**

**DESPACHO**

**À SUAC,**

Considerando a Portaria nº 032/2015 que estabelece comissão responsável para realizar o inventário de obrigações de pagamentos.

Considerando a Portaria nº 040/2015 que estabelece procedimento para a tramitação de processos de despesas e de obrigações de pagamento, oriundas dos contratos de serviços, fornecimento de bens e de execução de obras, originadas de exercícios anteriores a 2015.

Considerando que a solicitação de pagamento da 11ª medição, assunto sobre o qual este processo se trata, é referente ao período de 01 a 31/10/2014.

Encaminho a V.S.<sup>a</sup> para análise e deliberações que entender pertinentes.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

  
**Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
SAOB/SINFRA





CRD/SINFRA  
 PORT 018/2016  
 Fls. *AAA*  
 Ass. *[Signature]*

SUAC/SINFRA  
 Folha nº *13*  
 Ass. *[Signature]*

## DESPACHO

Processo nº	611801 / 2015	Apensos	N	(S/N) Qtde.	N
-------------	---------------	---------	---	-------------	---

Para: SAOB,

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR                             | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR                             |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER                           | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO                    |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR                            | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO                         |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR                            | <input type="checkbox"/> 20. PARA EMPENHO                           |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVAO/AGUARDAR                   | <input checked="" type="checkbox"/> 21. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS  |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER                             | <input type="checkbox"/> 22. PARA PUBLICAÇÃO                        |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO                            | <input type="checkbox"/> 23. PARABENIZAR                            |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR                            | <input type="checkbox"/> 24. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA            |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR                            | <input type="checkbox"/> 25. PROPOR O QUE CONVIER                   |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO                      | <input type="checkbox"/> 26. PROVIDENCIAR                           |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA                 | <input type="checkbox"/> 27. REPRESENTAR O SECRETÁRIO               |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER                      | <input type="checkbox"/> 28. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO   |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR                          | <input type="checkbox"/> 29. SUGERIR                                |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR                            | <input type="checkbox"/> 30. TOMAR CIÊNCIA                          |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR                            | <input type="checkbox"/> 31. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL |   |

PRAZO: dias.

Trâmite/Característica:  COMUM  URGENTE

**Observações:**

Encaminhamos processo para análise e providências.

Cuiabá, MT 12/01/2016

Assinatura/Carimbo

*[Signature]*  
 Cristina de Souza Ferreira  
 Assessora Especial II  
 SUAC/SINFRA

CRDISINFRA  
PORT 11/2016  
Fis. *MA 2*  
Ass. *[Signature]*