Secretaria de
Comunicagao

44 dias Uteis

Assessoria Especial
de Planejamento e
Desenvolvimento
Organizacional

Presidéncia

51 dias Uteis

20 dias Uteis

Geréncia de
Protocolo

Elaboracao do Plano
de Longo Prazo = 116
dias Gteis.

Secretaria Geral
do Tribunal Pleno

L..

Tribunal de Contas|

Secretaria
Executiva de

Orcamento,

Financas e
Contabilidade

... no prazo de 15 dias
teis:

| — levantar informacdes
histéricas internas e
externas e realizar
diagnéstico situacional;

Elaborar

Il — Agendar reunido com
Presidente, Conselheiros
e lideres de Unidades
estratégicas, com
objetivo de elaborar o
Plano Estratégico dos
préximos seis anos.

...onde seréo tratados os
seguintes assuntos:
| - interpretar dados

passados;

Il - analisar os cenarios
interno e externo;

Ill - revisar a identidade da

Realizar

Compilar

v

Conduzir reuniéo

instituicdo (miss&o, visdo,
valores) e realizar as
alteragdes necessarias;
IV - apresentar as
informagdes colhidas em
forma de indicadores,
gréficos e tabelas.

... com base nas
informacdes apresentadas,
as Grupo de trabalho, aos
Lideres das unidades
estratégicas e aos
membros do Tribunal:

propostas dos objetivos
estratégicos, 0s
indicadores e as metas
fisicas a serem
alcancadas, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis.

... 0 Plano de longo Prazo,
com inicio no més de
marco do Gltimo ano de
vigéncia do Plano.

... as informacgdes em
forma de indicadores,
gréficos e tabelas, no
prazo de 15 (quinze) dias
Gteis.

... a proposta consolidada,
até 1° de junho, ao
Presidente para validag&o.

... 0 Grupo de trabalho,
que seré responsavel pela
andlise das informacdes,
visando a elaboragéo da
Minuta do Plano
Estratégico de Longo
Prazo, composto pelo:
Presidente, Assessor de
Planejamento e
Desenvolvimento
Organizacional, Secretario
de Comunicag&o,
Secretério geral de
Controle Externo,
Procurador Geral do
Ministério Publico de
Contas e o Secretario de
Gestéo.

... Propor objetivos
estratégicos, 0s
indicadores e as metas
fisicas a serem
alcangadas.

... Consolidar a Minuta
do Plano Estratégico de
Longo Prazo, em até 10
(dez) dias Uteis.

... do Planejamento de
Longo Prazo e reunir
com o grupo estratégico
para verificar se atende
as necessidades do
TCE, no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

4
Solicitar g Coordenar 1
... Analisar as informagées 4
produzidas visando a
elaboragéo da Minuta do —— Grupo de
Plano Estratégico de trabalho
Longo Prazo. ¢
Grupo de Ll
trabalho
Grupo de L]
¢ Trabalho
Encaminhar
A
Analisar a ||
d Proposta
5 S
Atende as
cessidade
Devolver ao
Realizar 4———  Assessor de

Planejamento

... as alteragdes
sugeridas pelo
Presidente, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis.

4

Elaborar a
proposta

...de Resolugdo Normativa
de aprovacéo do Plano
Estratégico de Longo
Prazo, encaminhar cépia
aos demais conselheiros,
até 5 (cinco) dias Uteis
antes da apreciagéo no
Pleno, e ao Gerente de
Protocolo para formalizar
processo.




PO N° 00 0 ersao: O aboracao do Plano de Longo Pra
Assessoria Especial
Secretaria de de Planejamento e Presidéncia
Comunicagao Desenvolvimento
Organizacional
51 dias teis 20 dias dteis

Geréncia de
Protocolo

Elaboracao do Plano
de Longo Prazo = 116
dias Uteis.

Secretaria Geral
do Tribunal Pleno

Secretaria
Executiva de

Orcamento,

Financas e
Contabilidade

... e divulgar
internamente e
externamente, no prazo
de 44 (quarenta e
quatro) dias Uteis.

(o2)

Formalizar em
Manual

Encaminhar |«

Encaminhar a

Decis6es do

Formalizar

... 0 processo, no prazo
de 01 (um) dia util.

Tribunal Pleno

Resolucdo
Normativa do

Resolugédo <
Normativa

...0 Plano Estratégico de
Longo Prazo a
Secretaria de
Comunicagdo, em até 1
(um) dia atil.

... do Plano Estratégico
de Longo Prazo ao
Assessor Especial de
Planejamento e
Desenvolvimento
Organizacional, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

Plano Estratégico
de Longo Prazo

SPO — Proposta
do Plano

Y
FIML\‘

Plurianual
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