

## Anexo XXII

Memória de cálculo Contrato nº  
002/2011- Limpeza de Áreas c/  
0,15 m



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entrº Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entrº Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - L

Referência: 1ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

Período Medido: 01/07/13 a 31/07/13

Firma: Guaxe Construtora Ltda

**PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M**

ESTACAS INICIAL	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	ESQUERDA	DIREITA	TOTAL			
2.500	15,50	15,50	31,00	31,00		
2.505	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.510	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.515	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.520	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.525	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.530	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.535	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.540	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.545	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.550	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.555	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.560	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.565	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.570	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.575	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.580	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.585	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.590	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.595	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.600	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.605	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.610	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.615	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.620	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.625	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.630	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.635	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.640	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.645	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.650	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.655	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.660	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.665	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.670	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.675	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.680	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.685	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.690	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.695	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.700	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.705	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.710	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.715	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.720	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.725	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
2.730	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00

Cuiabá-MT, 01 de Agosto de 2013

Comissão de Fiscalização

**Engº. Antonio Carlos Tenuta**  
Fiscal Port. GP Nº 555/11







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entr° Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entr° Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - L

Referência: 3ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M

Período Medido: 01/09/13 a 30/09/13

Firma: Guaxe Construtora Ltda

ESTACAS INICIAL	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	ESQUERDA	DIREITA	TOTAL			
3.080	15,50	15,50	31,00	31,00		
3.085	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.090	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.095	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.100	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.105	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.110	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.115	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.120	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.125	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.130	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.135	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.140	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.145	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.150	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.155	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.160	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.165	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.170	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.175	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
3.180	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
					<b>TOTAL 1</b>	<b>62.000,00</b>
4.200	15,50	15,50	31,00	31,00		
4.205	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.210	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.215	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.220	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.225	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.230	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.235	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.240	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.245	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.250	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.255	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.260	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.265	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.270	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.275	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.280	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.285	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.290	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.295	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.300	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.305	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.310	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00
4.315	15,50	15,50	31,00	62,00	50,00	3.100,00

Cuiabá-MT, 01 de Outubro de 2013

Comissão de Fiscalização

Engº. Antonio Carlos Tenuta  
Fiscal Port. GP Nº 555/11  
CREA Reg Nac Prof Nº 121164774-9





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entrº Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entrº Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

**PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M**

ESTACAS INICIAL	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	ESQUERDA	DIREITA	TOTAL			
3.180	15,00	15,00	30,00	30,00		
3.185	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.190	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.195	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.200	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.205	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.210	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.215	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.220	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.225	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.230	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.235	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.240	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.245	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.250	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.255	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.260	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.265	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.270	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.275	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.280	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.285	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.290	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.295	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.300	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.305	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.310	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.315	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.320	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.325	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.330	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.335	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.340	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.345	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.350	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.355	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.360	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.365	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.370	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.375	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.380	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.385	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.390	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.395	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.400	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

**Engº. Antonio Carlos Tenuta**  
**Fiscal Port. GP Nº 555/11**  
**RNP Nº 121164774-9**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entrº Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entrº Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

**PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M**

ESTACAS	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	INICIAL	ESQUERDA	DIREITA			
3.405	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.410	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.415	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.420	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.425	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.430	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.435	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.440	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.445	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.450	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.455	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.460	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.465	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.470	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.475	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.480	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.485	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.490	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.495	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.500	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.505	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.510	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.515	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.520	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.525	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.530	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.535	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.540	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.545	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.550	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.555	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.560	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.565	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.570	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.575	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.580	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.585	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.590	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.595	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.600	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.605	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.610	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.615	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.620	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.625	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.630	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.635	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.640	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.645	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

**Engº. Antonio Carlos Tenuta**  
**Fiscal Port. GP Nº 555/11**  
**RNP Nº 121164774-9**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entrº Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entrº Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

**PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M**

ESTACAS	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	INICIAL	ESQUERDA	DIREITA			
3.650	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.655	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.660	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.665	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.670	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.675	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.680	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.685	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.690	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.695	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.700	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.705	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.710	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.715	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.720	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.725	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.730	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.735	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.740	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.745	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.750	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.755	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.760	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.765	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.770	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.775	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.780	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.785	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.790	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.795	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.800	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.805	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.810	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.815	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.820	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.825	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.830	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.835	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.840	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.845	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.850	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.855	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.860	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.865	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.870	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.875	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.880	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.885	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.890	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014  
Comissão de Fiscalização

**Engº. Antonio Carlos Tenuta**  
**Fiscal Port. GP Nº 555/11**  
**RNP Nº 121164774-9**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT 338

Trecho: Entrº Rod MT-220-338 (Novo Paraná) - Entrº Rod BR-163

Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) à Fazenda Bom Pastor (Estaca 4.525) - Lote 2

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 01/07/13

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

Firma: Guaxe Construtora Ltda

**PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M**

ESTACAS	LARGURAS (m)			SOMA DAS LARGURAS	D/2 (m)	ÁREAS (m <sup>2</sup> )
	INICIAL	ESQUERDA	DIREITA			
3.895	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.900	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.905	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.910	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.915	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.920	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.925	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.930	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.935	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.940	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.945	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.950	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.955	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.960	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.965	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.970	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.975	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.980	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.985	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.990	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
3.995	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.000	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.005	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.010	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.015	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.020	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.025	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.030	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.035	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.040	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.045	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.050	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.055	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.060	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.065	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.070	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.075	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.080	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.085	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.090	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.095	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.100	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.105	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.110	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.115	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.120	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.125	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.130	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00
4.135	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,00

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

**Engº. Antonio Carlos Tenuta**  
**Fiscal Port. GP Nº 555/11**  
**RNP Nº 121164774-9**

