

## **ANEXO 40**

### **18ª Medição a Preços Iniciais**



Folha Nº 01  
Ass. F

209

209

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 686694/2014 Data: 15/12/2014 08:39  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO  
Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 18 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 2  
.000.542,55, DO IC 137/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE FAV  
36136600 36136600  
Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000067 17528

IC 137/13

975

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14 002671-1 151 44905100

DESTINO

DATA

OBSERVAÇÕES

oot

15. 12. 2014



SETPU

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

MT INTEGRADO

Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº  
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

22/12/14



Governo de

Mato  
Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

*OK Conferido  
VIA Processo*

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: F

Ilmo. Sr.

**Eng.º Tércio Lacerda de Almeida**

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

Processo enviado para  
**GEO-OBRA**

Data: 16 / 12 / 14

Sr Superintendente,

*Diego Pereira Marconi*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

Pelo presente, estamos encaminhando a **18ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/12/14 a 12/12/14.

• 18ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	2.000.542,55
• Total a Pagar.....	R\$	2.000.542,55

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho**  
Fiscal Port. SETPU n.º 025/2014  
RNP N.º 120079024-3

Protocolo n.º: 686694/2014      Data: 15/12/2014 08:39

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 18 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 2  
.000.542,55, DO IC 137/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE PAV  
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000067 175284





**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana**

Protocolo/SETPU
Folha Nº 03
Ass.: f

• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

**: Rodovia: MT 100**

**: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)**

**: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)**

**: Extensão: 45,538 Km**

**: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda**

**: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU**

**: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos**

**: Termino Previsto: 03/01/15**

**: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013**

**: Metas – Exercício:**

**: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**

**: Valor Empenhado:**

**: Valor Contratual (PI): R\$ 42.900.068,93**

**: Valores Medidos a PI: R\$ 25.933.013,47**

**: Valores Medidos reajustamento: R\$ 1.709.125,66**

**: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**

**: Termo Aditivo de Prazo: Não**

**: Ordem de reinício de serviços:**

  
Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho  
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica  
Rodovia: MT - 100  
Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)  
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01,2(P Branca-Ribeirãozinho)  
Referência: 18ª Medição Provisória  
Ordem início serviço: de 12/07/2013  
Período Med: 01/12/2014 a 12/12/2014  
Acumulado: 12/07/2013 a 12/12/2014  
Simples: 23,31%  
BDI: 23,31%

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica									
Rodovia: MT -100									
Trecho: BR-364(B)/MT-299. Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)									
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho)									
Referência: 18ª Medição Provisória									
Ordem início serviço: de 12/07/2013									
Período Med: Simples : 01/12/2014 a 12/12/2014									
Acumulado : 12/07/2013 a 12/12/2014									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
I									
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
	Instalação de canteiro e acampamento	cj.	1.000		1.000	1.000	463.786,18	463.786,18	100,00
	Montagem da usina de asfalto	und	1.000		1.000	1.000	49.982,38	49.982,38	100,00
	Mobilização de equipamentos	cj.	1.000		1.000	1.000	78.131,87	78.131,87	100,00
	Mobilização de pessoal	cj.	1.000		1.000	1.000	10.016,13	10.016,13	100,00
	Desmontagem da Usina de Asfalto	und	1.000		1.000	1.000	23.959,60	23.959,60	0,00
	Desmobilização de Equipamentos	cj.	1.000		1.000	1.000	78.131,87	78.131,87	0,00
	Desmobilização de Pessoal	cj.	1.000		1.000	1.000	10.016,13	10.016,13	0,00
Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO									
	Administr. Local da obra- Pessoal	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	62.526,83	1.094.219,52	97,22
	Administr. Local da obra- Alimentação	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	10.259,49	179.541,07	97,22
	Administr. Local da obra- Veículos	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	24.961,82	436.831,85	97,22
	Administr. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	11.816,76	206.793,30	97,22
	Administr. Local da obra- Despesas de consumo	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	4.183,87	73.217,72	97,22
	Administr. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	1.918,11	33.566,92	97,22
	Administração e Gestão Ambiental	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	13.315,29	233.017,57	97,22
	Manutenção do Canteiro	mês	18.000	0,500	17.000	17.500	17.324,13	303.172,27	97,22
Total Administração Local e Manutenção do Canteiro									
TERRAPLENAGEM									
2 S 01 000 00	Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m	m²	1.237.229,310		1.237.158,690	1.237.158,690	0,29	358.776,02	99,99
2 S 01 010 00	Destocamento do árvores D=0,15 a 0,30 m	und	432.000		345.000	345.000	28,66	9.887,70	79,86
2 S 01 012 00	Destocamento do árvores D= > 0,30 m	und	108.000		108.000	108.000	67,59	7.299,72	100,00
2 S 01 100 01	Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Categ. DMT 50 m	m³	13.089,360		13.090.000	13.090.000	1,62	21.205,80	100,00
2 S 01 100 22	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e	m³	74.784,270		41.626,250	41.626,250	5,41	225.198,01	55,66
2 S 01 100 23	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e	m³	262.728,670		209.036,850	209.036,850	5,61	1.172.696,72	79,56
2 S 01 100 24	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e	m³	13.262,550		13.261,375	13.261,375	6,11	81.027,00	99,99
2 S 01 100 25	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e	m³	116.858,240		116.857,750	116.857,750	6,51	760.743,95	100,00
2 S 01 100 26	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e	m³	121.489,210		121.258,750	121.258,750	6,88	834.260,20	99,81
2 S 01 100 27	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e	m³	18.006,320		18.006,250	18.006,250	7,30	131.445,62	100,00
2 S 01 100 28	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e	m³	24.234,570		24.233,750	24.233,750	7,65	185.388,18	100,00
2 S 01 100 29	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e	m³	72.623,630		72.303,750	72.303,750	7,94	574.091,77	99,56
2 S 01 100 30	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e	m³	2.246,090		0,000	0,000	8,07	0,00	0,00
2 S 01 100 31	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e	m³	23.590,340		23.590,000	23.590,000	8,69	204.997,10	100,00
2 S 01 100 32	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e	m³	245.291,800	-44.992,670	222.392,770	177.400,100	9,75	1.729.650,97	72,32
2 S 01 100 33	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e	m³	79.846,670		64.045,950	64.045,950	13,48	863.339,40	80,21
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat. 3a cat DMT 600 a 800m	m³	31.320,610	18.430,938	0,000	18.430,938	32,32	595.687,91	58,85
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	660.438,240	-28.075,435	586.374,958	558.299,523	2,79	1.557.655,66	84,53
s/c	Compactação de Aterro a 100 % do Proctor Intermediário	m³	183.813,310	-7.918,713	165.387,809	157.469,096	2,79	439.338,77	85,67
2 S 01 512 01	Construção de corpo de aterro em rocha	m³	31.320,610	0,000	0,000	0,000	7,75	0,00	0,00
2 S 01 513 01	Colchão drenante para rebaixo em rocha	m³	1.845,310	0,000	0,000	0,000	1,90	0,00	0,00
s/c	Colchão drenante com areia	m³	3.359,080	2.161,440	0,000	2.161,440	75,05	162.216,07	64,35
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10 m3 em rodov. não paviment. ( Areia, brita, filler )	tkm	5.598,470	737.469,494	0,000	737.469,494	93,49	405.608,22	65,78
Total Terraplenagem								10.320.514,79	76,19

Local/Data: Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenilda Pinto de Castro Filho  
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3


OS CÁLCULOS ESTÃO CONFERIDOS  
Eng.º CARLOS ALBERTO DE LIMA  
CNPJ nº 12.040.903/22-74

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 04  
Ass.: R




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA			RESUMO DE MEDIÇÃO									
	Obras: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
	Rodovia: MT -100											
	Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)											
	Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01_2(P Branca-Ribeirãozinho)											
	Referência: 18ª Medição Provisória											
Ordem início serviço: de 12/07/2013			Contrato N.º			137/2013/000/00-SEPTU			Prazo de Execução (dias)			
Período Med: 01/12/2014 a 12/12/2014			Data Assinatura: 09/07/013			Vr. Contratual PI			21			
Simples: 01/12/2014 a 12/12/2014			Publicação: 09/07/013			Vr. Acum. Medido PI			42.900.068,93			
			BDI: 23,31%			Vr. Acum. Programado PI			25.933.013,47			
			Acumulado: 12/07/2013 a 12/12/2014			Vr. Programado Prox. mês PI						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE			
<b>IV PAVIMENTAÇÃO</b>												
2 S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	730.560,000		419.192,971	419.192,971	0,73	306.010,86	57,38			
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	132.345,000		69.143,244	69.143,244	11,61	802.753,06	52,24			
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	92.178,000		40.314,877	40.314,877	11,61	468.055,72	43,74			
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	558.433,600		253.516,000	253.516,000	0,27	68.449,32	45,40			
2 S 02 540 51	Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"	t	38.352,030	4.538,030	12.989,900	17.527,930	63,62	1.115.126,90	45,70			
2 S 02 501 52	Treatmento Superficial Duplo c/ Banho Diluído	m²	227.600,000	26.900,000	77.000,000	103.900,000	3,18	330.402,00	45,65			
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ em rodov. não pav. (const.) ( cascalho, massa asf. )	tkm	2.724.370,000	83.363,611	1.670.597,896	1.753.961,507	0,67	1.175.154,20	64,38			
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não paviment. ( Areia, brita, filler )	tkm	4.236.144,110	648.992,854	3.233.676,588	3.882.669,442	0,55	2.135.468,19	91,66			
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/basc. 10 m³ em rodov. paviment. ( filler )	tkm	442.734,947		0,000	0,000	0,36	0,00				
<b>Total Pavimentação</b>												
<b>V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>												
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299.922	272,281	779,394	1.051,675	1.310,31	1.378.020,26	45,73			
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM - 30	t	670,120		304,218	304,218	2.048,06	623.056,71	45,40			
2 S 02 999 05	Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682.800	95,764	274,120	369,884	1.110,54	410.770,97	54,17			
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299.922	272,281	779,394	1.051,675	226,93	238.656,60	45,73			
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM - 30	t	670,120		304,218	304,218	226,93	69.036,19	45,40			
2 S 09 009 05	Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682.800	95,764	274,120	369,884	226,93	83.937,77	54,17			
<b>Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso</b>												
<b>VI OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>												
2 S 04 001 00	Escavação manual em mat. 1a cat.	m³	604,660		0,000	0,000	62,97	0,00	0,00			
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.	m³	464,520		0,000	0,000	67,59	0,00	0,00			
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	2.223,900		1.811,700	1.811,700	6,12	11.087,60	81,46			
2 S 04 001 01	Escavação mec. reaterro compactação vala mat. 1ª categ.	m³	1.708,476		1.701,015	1.701,015	9,96	16.942,10	99,56			
2 S 04 100 73	Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, incl. berços e dentes AC/BC/PC	m	196,000		141,000	141,000	853,03	120.277,23	71,94			
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	14,000		10,000	10,000	2.394,37	23.943,70	71,43			
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	48,000		0,000	0,000	89,58	0,00	0,00			
5 S 04 999 07	Demolição de disp. de concreto simples	m³	12,300		0,000	0,000	172,03	0,00	0,00			
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. não pav (brita e areia)	tkm	33.679,960	30.438,486	30.438,486	30.438,486	0,55	16.741,16	90,38			
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. em rod. não pav. (cimento)	tkm	4.263,540	0,000	0,000	0,000	0,75	0,00	0,00			
2 S 09 001 90	Transporte com. c/ carr. em rod. não pav. (cimento)	tkm	6.272,270	2.415,344	2.415,344	2.415,344	0,52	1.255,97	38,51			
2 S 09 002 90	Transporte com. c/ carr. em rod. pav. (cimento)	tkm	111.808,200	5.691,792	5.691,792	5.691,792	0,35	1.992,12	5,09			
<b>Total Obras de Arte Correntes</b>												
								<b>192.239,88</b>				
								<b>51,77</b>				
								<b>6.401.420,25 59,44</b>				
								<b>1.378.020,26 45,73</b>				
								<b>623.056,71 45,40</b>				
								<b>410.770,97 54,17</b>				
								<b>238.656,60 45,73</b>				
								<b>69.036,19 45,40</b>				
								<b>83.937,77 54,17</b>				
								<b>2.803.478,50 46,93</b>				
								<b>0,00 0,00</b>				
								<b>0,00 0,00</b>				
								<b>11.087,60 81,46</b>				
								<b>16.942,10 99,56</b>				
								<b>120.277,23 71,94</b>				
								<b>23.943,70 71,43</b>				
								<b>0,00 0,00</b>				
								<b>0,00 0,00</b>				
								<b>16.741,16 90,38</b>				
								<b>0,00 0,00</b>				
								<b>0,75 0,00</b>				
								<b>1.255,97 38,51</b>				
								<b>1.992,12 5,09</b>				
								<b>54,77</b>				
								<b>OS CÁLCULOS FORAM CONFIRMADOS</b>				
								<b>Eng.º CIVIL ROBERTO ALVES DE MENEZES RNP 120003034</b>				
								<b>CREAMT 02711-VTD</b>				
Local/Data: Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014												
Comissão de Fiscalização												
Eng.º Zenildo Pinheiro de Castro Filho												
Fiscal Port. SETPU N.º 035/2014 - RNP N.º 120079024-3												




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA				RESUMO DE MEDIÇÃO							
	Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
	Rodovia: MT -100										
	Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)										
	Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho)										
	Referência: 18ª Medição Provisória										
Ordem início serviço: de 12/07/2013				BDI: 23,31%							
Período Med:				Acumulado : 01/12/2014 a 12/12/2014							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE		
VII	DRENAGEM										
2 S 04 400 01	Valeia prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01	m	1.854,000		0,000	0,000	105,52	0,00	0,00		
2 S 04 401 01	Valeia prot. aterros c/revest. Vegetal - VPA01	m	3.801,000		0,000	0,000	98,05	0,00	0,00		
2 S 04 400 53	Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC	m	342,000		0,000	0,000	123,87	0,00	0,00		
2 S 04 401 53	Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC	m	344,000		0,000	0,000	126,18	0,00	0,00		
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	13.099,000		7.160,000	7.160,000	111,40	797.624,00	54,66		
2 S 04 501 52	Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC	m	1.050,000		0,000	0,000	71,71	0,00	0,00		
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	und	33,000		12,000	12,000	154,91	1.858,92	36,36		
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC	m	4.118,000		0,000	0,000	39,39	0,00	0,00		
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC	m	3.490,000		0,000	0,000	31,67	0,00	0,00		
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC	m	6.729,000		0,000	0,000	54,50	0,00	0,00		
2 S 04 901 52	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC	m	3.496,000		0,000	0,000	33,39	0,00	0,00		
2 S 04 910 53	Melo-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	660,000		0,000	0,000	32,17	0,00	0,00		
2 S 04 910 55	Melo-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	498,000		0,000	0,000	32,47	0,00	0,00		
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC	m	32,000		0,000	0,000	91,07	0,00	0,00		
2 S 04 941 83	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC	m	47,000		0,000	0,000	203,88	0,00	0,00		
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.723,74	0,00	0,00		
2 S 04 991 51	Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	183,63	0,00	0,00		
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 - AC/BC	und	5,000		0,000	0,000	46,69	0,00	0,00		
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	55,90	0,00	0,00		
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC	und	54,000		0,000	0,000	242,66	0,00	0,00		
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	und	22,000		0,000	0,000	288,54	0,00	0,00		
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	18,000		0,000	0,000	287,28	0,00	0,00		
2 S 04 950 99	Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	323,19	0,00	0,00		
2 S 09 001 91	Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. não paviment.(areia,brita)	t.km	2.370.017,310		904.225,365	904.225,365	0,55	497.323,95	38,15		
2 S 09 001 40	Transp. local c/carroceria em rodov. não paviment.(cimento)	t.km	12.097,283		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00		
2 S 09 001 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não paviment. (cimento)	t.km.	55.708,798		4.115,350	4.115,350	0,52	2.139,98	7,39		
2 S 09 002 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. paviment. (cimento)	t.km.	252.402,323		9.107,520	9.107,520	0,35	3.187,63	3,61		
Total Drenagem								1.302.134,48	29,19		
Local/Data: Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014											
Comissão de Fiscalização											

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho  
CRO-MT 035/2014 - Cad. M.O. 520702024-2

  
SOLAM CONFÉRMIDOS

Eng.º Zanillo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/000-00-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/2013		Prazo Restante (dias)		21	
Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/2013		Vr. Contratual PI		42.900.068,93	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho)						Vr. Acum. Medido PI		25.933.013,47	
Referência: 18ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Acumulado :		12/07/2013 a 12/12/2014		Vr. Programado Prox. mês PI			
Período Med:		Simples :		01/12/2014 a 12/12/2014		ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
VIII	OBRAS COMPLEMENTARES								
5 S 05 300 52	Enrocamento de pedra jogada - PC	m³	913,550		0,00	0,00	70,36	0,00	0,00
S/c	Remoção e relocação de cerca	m	34.946,000	27.280,00	7.645,00	34.925,00	11,45	399.891,25	99,94
2 S 06 410 00	Cerca de arame farpado c/suporte de madeira	m	21.232,000		21.232,00	21.232,00	22,37	474.959,84	100,00
3 S 08 414 00	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	2.123,000		2.123,00	2.123,00	20,66	43.861,18	100,00
Total Obras Complementares									
IX	SINALIZAÇÃO							918.712,27	93,44
4 S 06 000 01	Defensa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,000	0,000	216,89	0,00	0,00
4 S 06 000 02	Ancoragem de defesa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,000	0,000	243,04	0,00	0,00
4 S 06 110 01	Pintura faixa - tinta durabilidade 3 anos	m²	22.646,580	-7.835,000	7.835,000	0,000	28,84	0,00	0,00
4 S 06 110 02	Pintura setas e zebreados - tinta durabilidade 3 anos	m²	140,030	-50,000	50,000	0,000	43,25	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	26.312,000	-8.900,000	8.900,000	0,000	13,88	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornec. e coloc. de tachão bidirecional (redutores-4m)	und	404,000	-142,000	142,000	0,000	40,06	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. totalmente refletiva	m²	356,340	-146,000	146,000	0,000	365,16	0,00	0,00
4 S 08 001 01	Redutor de velocidade (sonorizador) com largura de 5,00m	m	12,000	-4,000	4,000	0,000	476,47	0,00	0,00
Total Sinalização									
X	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							0,00	0,00
2 S 05 100 00	Enlhecimento	m²	9.700,000		0,000	0,000	8,29	0,00	
2 S 05 101 00	Semeadura mecânica	há	54,600		29,042	29,042	1.478,00	42.924,07	53,19
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	733.583,700		332.480,000	332.480,000	1,79	595.139,20	45,32
3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	1.092.200,000		498.720,000	498.720,000	0,25	124.680,00	45,66
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h=0,50m)	und	10.336,000		0,000	0,000	31,34	0,00	0,00
2 S 05 030 00	Expurgo de Jazida	m³	51.681,900		25.362,500	25.362,500	2,74	69.493,25	49,07
Total Recuperação Ambiental									
832.236,52 37,61									
25.933.013,47									
23.932.470,92									
2.000.542,55									
TOTAL GERAL									
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR									
VALOR DESTA MEDIÇÃO									





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

## CONTROLE FINANCEIRO

Contrato n.º  
137/13/00/00-SETPU

RODOVIA  
MT-100

FIRMA:

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

TRECHO:

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

VALOR CONTRATUAL

42.900.068,93

ADITAMENTO

0,00

TOTAL

42.900.068,93

O. I. SERVIÇO  
12/07/2013

Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		PRAZODIAS CORRIDOS 540		MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
		1ª Medição	12/07/13	a	31/07/13	20	520	1.500.375,77	1.500.375,77			
	2ª Medição	01/08/13	a	31/08/13	31	489	2.000.312,46	3.500.688,23			2.000.312,46	41.399.693,16
	3ª Medição	01/09/13	a	30/09/13	30	459	1.020.255,93	4.520.944,16			1.020.255,93	39.399.380,70
	4ª Medição	01/10/13	a	31/10/13	31	428	262.188,69	4.783.132,85	19.583,19	19.583,19	281.771,88	38.379.124,77
	5ª Medição	01/11/13	a	30/11/13	30	398	325.720,75	5.108.853,60	24.309,25	43.892,44	350.030,00	38.116.936,08
	6ª Medição	01/12/13	a	31/12/13	31	367	412.576,12	5.521.429,72	30.810,45	74.702,89	443.386,57	37.791.215,33
	7ª Medição	01/01/14	a	31/01/14	31	336	289.951,62	5.811.381,34	21.681,60	96.384,49	311.633,22	37.378.639,21
	8ª Medição	01/02/14	a	28/02/14	28	308	262.286,52	6.073.667,86	19.616,44	116.000,93	281.902,96	37.088.687,59
	9ª Medição	01/03/14	a	31/03/14	31	277	1.086.046,78	7.159.714,64	80.974,32	196.975,25	1.167.021,10	36.826.401,07
	10ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	30	247	933.486,47	8.093.201,11	67.130,29	264.105,54	1.000.616,76	35.740.354,29
	11ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	31	216	155.006,30	8.248.207,41	11.625,47	275.731,01	166.631,77	34.806.867,82
	12ª Medição	01/06/14	a	30/06/14	30	186	1.875.797,99	10.124.005,40	124.340,83	400.071,84	2.000.138,82	34.651.861,52
	13ª Medição	01/07/14	a	31/07/14	31	155	1.079.663,03	11.203.668,43	80.974,72	481.046,56	1.160.637,75	32.776.063,53
	14ª Medição	01/08/14	a	31/08/14	31	124	1.434.047,35	12.637.715,78	93.641,60	574.688,16	1.527.688,95	31.696.400,50
	15ª Medição	01/09/14	a	30/09/14	30	94	4.100.035,35	16.737.751,13	250.889,42	825.577,58	4.350.924,77	30.262.353,15
	16ª Medição	01/10/14	a	31/10/14	31	63	3.532.494,27	20.270.245,40	351.791,13	1.177.368,71	3.884.285,40	26.162.317,80
	17ª Medição	01/11/14	a	30/11/14	30	33	3.662.225,52	23.932.470,92	339.182,76	1.516.551,47	4.001.408,28	22.629.823,53
	18ª Medição	01/12/14	a	12/12/14	12	21	2.000.542,55	25.933.013,47	192.574,19	1.709.125,66	2.193.116,74	18.967.598,01
											16.967.055,46	

Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3









FIRMA  
Encomind Engenharia Com e Ind  
Ltda

Instrumento Contratual N.º  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA  
INÍCIO DOS SERVIÇOS  
12/07/13  
137/2013/000/00-  
SETPU  
TERMINO DOS SERVIÇOS  
03/01/15

VALORES  
CONTRATUAIS  
PREÇOS INICIAIS  
42.900.068,93  
PREV. REAJUSTE  
-  
TOTAL  
42.900.068,93

FATURAMENTO  
A PIATÉ 18ª MEDIÇÃO  
25.933.013,47  
REAJUSTE  
1.709.125,66  
TOTAL  
27.642.139,13

SALDO  
CONTRATUAL  
A PI  
16.967.055,46  
REAJUSTE  
1.866.376,10  
TOTAL  
18.833.431,56

ATACADO  
CONCLUÍDO

SERVIÇOS

Quilometragem	0,0	1,00	1,50	2,96	3,26	3,84	3,92	4,00	5,46	5,62	% A REALIZAR
Estaqueamento	00	4	50	75	148	163	192	250	273	281 + 8,0	CONCLUÍDO A CONCLUIR
TERRAPLENAGEM											95,60%
PAVIMENTAÇÃO											95,60%
DRENAGEM SUPERFICIAL											100,00%
SINALIZAÇÃO											100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES											100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											100,00%
Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014											95,59%

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 12/12/2014

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO 45,538 km

PARA: Eng.º, Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º Zemildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- 15 CAM. BASC. 12 M3 1 DISTR. AGREGADOS 3 CAMINHÃO PIPA  
1 D65 1 PÁ CARREGADEIRA 4 ROLO COMPACT. VIBR. 1 CAM. COMBOIO  
3 MOTONIVELADORA 3 TRATOR DE PNEU CBT 1 ROLO PNEU 2 VEÍCULO APOIO  
1 VIBRO-ACABADORA 3 ESCAV. HIDRÁULICA 1 ROLO LISO TEMA TERRA  
1 CAMINHÃO ESPARGIDOR 3 GRADE DISCO 1 USINA DE ASFALTO

TOTAL 23 Eqptos  
TOTAL 22 Veículos

RIBEIRÃOZINHO  
ESTACA 0

ACESSO PARA  
RIBEIRÃOZINHO

ENTRº ROD MT-100  
ESTACA 281 + 8,0

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 0  
Ass.: F



**FOLHA Nº 01/01**

# PLANILHA PARA CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

**Referência: 18ª Medição Provisória**

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/12/14 a 12/12/14

**ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA**

## DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE (MÊS)

## OBSERVAÇÃO

**Administração local da obra - pessoal**

0,50

## Administração local da obra - alimentação

0,50

**Administração local da obra - veículos**

0,50

**Administração local da obra - equip p/ contr tecnol e mob**

0,50

**Administração local da obra - despesas de consumo**

0,50

**Administração local da obra - aluguel de resid p/ engenheiro**

0,50

## Administração e gestão ambiental

0,50

## Manutenção do canteiro

0,50

Cuiabá-MT, 15 de Dezembro de 2014

## Fiscalização

**Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho**

**Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**



PROC. Nº: 686694/14

FLS.: 12

DATA: 15 / 12 / 2014



Jo Eng<sup>c</sup> Ricardo M. da Guia

Encaminhamos o presente processo ao setor ESOT /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 12.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Para análise e conferência

Cuiabá, 15 / 12 / 2014

Em 15/12/14

Eng<sup>o</sup> Tércio Lavarado Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

Dayane Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

A SAT  
Após conferência  
Em 16/12/14

Eng<sup>o</sup> Civil Ricardo Marques da Guia  
CREA MT 02711-VD  
RNP 1204056374  
Matrícula: 81447

A SAT

A medição em referência encontra-se  
apta para pagamento.


Em 15/12/14

Eng<sup>o</sup> Tércio Lavarado Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU




À SAGES  
Para autorizar pagamento.

Em 16/12/14

  
Eng.º Alaor Alves Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes



À SACOP

  
Para Programar Pagamento.  
Valdisio Juliano Viana  
Secretário Adjunto de Gestão  
SETPU

Em 16/12/14

Folha nº 13  
Setor: COOT/SETPU

R.J.

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>	 <b>NOTA</b> CUIABANA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Encomind Engenharia Ltda**

Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Linhos  
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT  
 waldineia@guardian.com.br  
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>15/12/2014 09:34:40</b>	<b>CE A1 71</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

**332**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online>

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com	

**Descrição dos Serviços**

18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM. OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	5 00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 2.000.542,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.542,55
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 100.027,13	Não	R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 2.000.542,55****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500





Lenildo Pinto de Castro Filho  
Eng.º Civil - CREX N.º 783/D

Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.



Folha nº 14  
Série: COOT/SETPU  
R.J.

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	---	--

**Encomind Engenharia Ltda**

Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios  
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT  
 waldineia@guardian.com.br  
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>15/12/2014 09:34:40</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>CE A1 71</b>	Número da Nota Fiscal <b>332</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online">http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online</a>			

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>	Inscrição Municipal <b>62557</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>
Endereço <b>Edgard Prado Arze, Eng</b>	Número	Complemento
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Bairro <b>Centro Politico Administrativo</b>
	Telefone	e-mail <b>fransuise.17@hotmail.com</b>

**Descrição dos Serviços**

18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4211101</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000.542,55</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000.542,55</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 100.027,13</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 2.000.542,55****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Zenildo Pinto de Castro Filho  
Eng. Civil / CREA N° 783/D

Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº 15  
Setor: COOT/SETPU  
Ass: P.J.

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

176423/2014

204600

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



17112014149150290001080020189017642339260414204600

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL

FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

  
PARA CONSTAR EU, EDSON DE OLIVIERA SILVA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

quarta-feira, 17 de dezembro de 2014



  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 17 de Novembro de 2014.

**MISSÃO:** "Representar judicialmente o Estado do Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha nº 16  
Setor: COOT/SETPU  
R. J.

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 181502/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

## LOCALIZAÇÃO

ENDERECO: **RODOVIA AROUTTETO HELDER CÂNDIA KM 3,5**

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICIPIO: CUIABÁ

UF:MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPF

RG

## SÓCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44

18.350.450/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

**GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.

## FINALIDADE

## LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 16/09/2014



Divino Jardini

Assessor Técnico III - Mat. 103370

Responsável pela Expedição

Romes Julio Tomaz

Subprocurador-Geral Fiscal

### OBSERVAÇÕES

1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5295682338

2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 14.915.029/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 11/12/2014 - 08:59:59

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013228787**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **11/12/2014**

Hora de Emissão: **08:59:59**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **10/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29AUKT72MK9MU2K7**



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 11/12/2014 - 08:59:59

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013228787**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração  
Pública**

Data de Emissão: **11/12/2014**

Hora de Emissão: **08:59:59**

QUANTO AO CONTRIBUINTE  
**14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**  
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**  
QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**  
QUANTO AS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**  
QUANTO A PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A  
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**Nada Consta**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **10/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29AUKY72MK9MU2K7**

Página 2 de 2

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 51096568/2014

Expedição: 09/07/2014, às 11:21:02

Validade: 04/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.915.029/0001-08, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 21  
Setor: COOT/STFPU  
Ass. R.J.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14915029/0001-08  
**Razão Social:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/11/2014 a 23/12/2014

**Certificação Número:** 2014112404145765644587

Informação obtida em 04/12/2014, às 12:11:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/12/2014 - 16:11:48



01-RAZÃO	NOME				02-DDD/TELEFONE
<del>ENCOMENDAS ENGENHARIA LTDA</del>					(0065) 36483300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
	1	513.513,95	178	8	
08-CÓD RE	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
	018080-1	14.915.029/0001-08	11/2014	07/12/2014	
DÉBITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.081,11		0,00	41.081,11		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85890 4102 811101801412 207575200812 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/12/2014 - 16:11:48

Wagner Luis da C. Silva  
Gerente Dep. Pessoal  
021 332 612 031 20

8/05/12

01-RAZÃO	NOME				02-DDD/TELEFONE
<del>ENCOMENDAS ENGENHARIA LTDA</del>					(0065) 36483300
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
	1	513.513,95	178	8	
08-CÓD RE	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
	018080-1	14.915.029/0001-08	11/2014	07/12/2014	
DÉBITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.081,11		0,00	41.081,11		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

85890 4102 811101801412 207575200812 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/12/2014 - 10h25

Nº de controle: 979.725.581.893.882.171 | Autenticação bancária: 027.186.742

Folha nº **23**  
Setor: COOT/SETU  
Ass: **R.J.**

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**Código de barras: **85890000410-2 81110180141-2 20757520081-2 49150290001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **814915029**CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**Cod. convênio: **0180**Competência: **11/2014**Data de validade: **07/12/2014**Data de débito: **05/12/2014**Valor do pagamento: **R\$ 41.081,11**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

H?eoTVmR H@5WP\*Qo G?w62Tio HQNdN69m RzPZOmIq CoiYXvuy exVZlQGv Y3EmEK?k  
aGAzwgtB nTj@wxEF Me9hLsCk \*y\*60kyC CJ@LzxTO 8gQDZimO #3HTiVw3 eThK2g6l  
wnbZfjfe vnPsaQ@F jgG2Lst2 c6ybgG?f \*z7gwxxz pxEWpGLF 00500524 00180008


**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 208422014-88888029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014

Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108 ,

Seu arquivo KqNp70kX40k00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 12/11/2014 às 18:24:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CE0BF77EE9E9340A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

**Transmissor:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108  
**Inscrição Transmissor:** 14.915.029/0001-08

**Responsável:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 14.915.029/0001-08  
**Competência:** 09/2014  
**NRA:** KqNp70kX40k00007  
**Base de Processamento:** MT - Cuiaba  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** WAGNER LUIS DA CRUZ  
**Telefone:** 006536483300

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ALEXANDRE CORREA DE MELLO	1.070,00	0,00	108.64074.84-8	02/01/2014	01			85,61	01223
ALONSO FERREIRA DAS NEVES	171,49	3.429,71	106.67134.78-3	07/08/2012	01	01		01/09/2014 S2	0,00
ANDRE LOBO DE SANTANA	12.845,35	0,00	206.13260.79-6	02/05/2014	01			288,10	04110
ANDRE LUIS SOARES FABRO	4.722,98	0,00	204.65278.38-2	21/05/2013	01			1.027,62	0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI	4.465,10	0,00	127.70083.40-8	29/10/2012	01	01		377,83	02140
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	6.036,94	0,00	127.25328.40-5	20/05/2013	01			357,20	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	3.752,09	0,00	126.44051.40-3	01/04/2013	01			482,96	04110
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO	1.244,79	0,00	120.91768.86-5	07/08/2012	01	01		300,65	0,00
APARECIDO JUNIOR FIGUEIREDO DOS SANTOS	1.252,77	262,85	161.51246.44-7	15/07/2014	01		17/09/2014 J	99,59	05141
BENEDITO CARLOS DIAS	2.289,96	0,00	129.51375.40-0	15/05/2013	01			121,24	0,00
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS	6.756,87	0,00	108.61647.66-9	07/08/2012	01	01		183,19	07241
CARLOS ANTONIO SILVA DE LIMA	2.420,85	0,00	135.62063.19-8	17/09/2012	01	01		540,55	0,00
CAROLINE GONCALVES CAVALLO	938,94	0,00	134.50331.77-8	12/09/2014	01			193,66	09914
CATARINO FILHO AGUERO	1.837,49	833,54	190.27492.45-2	24/03/2014	01		22/09/2014 J	75,11	0,00
CLAUDEMYR CORDEIRO DE OLIVEIRA	2.268,48	0,00	163.95056.38-8	01/08/2014	01			213,68	04142
								181,47	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 0002/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO, AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CLESSIO RODINEI SAMPAIO	3.988,72	0,00	200.82597.32-9	0,00	07/08/2012	01	01	01414	0,00
CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.447,00	0,00	129.42733.40-5	0,00	11/09/2014	01		319,09	0,00
DAVIELE CRISTIANE HUNNIG	2.986,66	0,00	128.27505.40-3	0,00	03/04/2014	01		115,76	0,00
DANILO RODRIGUES MEDEIRO	1.368,94	0,00	203.72138.33-2	0,00	04/04/2014	01		238,93	0,00
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS	1.474,72	0,00	131.05790.40-2	0,00	18/03/2013	01		109,51	0,00
DAVID FERREIRA DOS SANTOS	7.490,00	0,00	124.38874.03-3	0,00	20/06/2014	01		117,97	0,00
DAVID RODRIGUES FAGUNDES	1.615,71	0,00	129.30609.19-4	0,00	18/02/2013	01		599,21	0,00
DEAN PERES SIQUEIRA	3.206,39	0,00	130.22145.40-2	0,00	07/04/2014	01		129,25	0,00
DEBORA FONTES LEITE	4.340,13	0,00	125.39525.60-3	0,00	06/03/2014	01		256,51	0,00
DERMIVAL MENDES DIAS	3.259,57	0,00	120.60374.18-0	0,00	07/08/2012	01	01	347,22	0,00
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA	9.868,91	0,00	128.24196.51-5	0,00	15/04/2014	01		260,77	0,00
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE	3.806,02	0,00	126.52944.40-3	0,00	18/12/2012	01	01	789,51	0,00
ELAINE VIEIRA DIAS	2.767,04	0,00	129.91476.40-2	0,00	02/05/2013	01	01	304,49	0,00
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	8.631,32	0,00	127.54320.40-9	0,00	21/01/2013	01		221,36	0,00
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FIALHO	1.415,11	0,00	167.59878.11-7	0,00	02/09/2013	01		690,51	0,00
								113,20	0,00

Folha nº 27  
Setor: COOT/SCTPU  
Ass: T.J.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0003/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ENIO CORREIA	1.281,91	0,00	124.75881.46-3	0,00	07/08/2012	01	01		102,56	05141
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA	4.375,61	0,00	129.04591.38-0	0,00	13/06/2013	01			350,04	01414
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA	2.191,22	0,00	130.11161.40-1	0,00	01/03/2014	01			135,29	07835
EURIPEDES NATALIO DA SILVA	2.103,19	0,00	126.14241.38-7	0,00	07/03/2012	01	01		168,26	04110
FABIANA CORREA FORTES	2.676,42	0,00	124.07202.68-8	0,00	17/07/2014	01			214,12	02524
FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA	2.171,78	0,00	126.64139.40-3	0,00	08/03/2014	01			173,59	07825
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA	2.003,04	0,00	126.12733.40-9	0,00	16/10/2012	01	01		160,25	04110
GETULIO PINTO DE SOUZA	6.505,60	0,00	108.10344.11-0	0,00	07/08/2012	01	01		520,45	07151
GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO	7.575,76	0,00	128.03577.40-4	0,00	07/08/2012	01	01		606,06	03123
GILDASIO JOSE FERNANDES	4.490,32	0,00	127.30567.40-4	0,00	02/05/2014	01			359,23	03011
HUDSON ELMIR PEREIRA	432,55	0,00	126.52695.34-9	0,00	24/09/2014	01			34,61	03516
ILSON MARQUES DE JESUS	4.125,80	0,00	170.06583.98-3	0,00	23/08/2012	01	01		330,06	09191
INGRID DE ARRUDA FRANCA	2.408,01	0,00	161.90434.83-6	0,00	13/02/2014	01			192,64	04110
IVONETE RODRIGUES DA SILVA	1.197,19	0,00	163.12601.59-6	0,00	02/06/2014	01			95,77	05141
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS	2.018,82	0,00	131.35388.40-8	0,00	02/01/2013	01			161,50	04110

Folha nº 28  
Sobr. COOT/SEFIP  
Ass: rj.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0004/0036

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		COMP: 09/2014 COD REC: 155		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08		FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66		INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08		FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66	
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
								BASE CÁL 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL											
JOAO LIBERATO RODRIGUES DOS REIS		2.799,99		0,00		120.34877.40-5		07/08/2012		01		01		01		224,00		07151		0,00	
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA		2.586,06		0,00		162.42354.32-3		08/10/2012		01		01		01		206,88		04110		0,00	
JOSE BENTO DOS SANTOS		8.094,49		0,00		102.47797.43-7		07/08/2012		01		01		01		487,56		04110		0,00	
JOSE FIGUEIREDES DE MATOS		1.067,56		0,00		162.32025.40-8		21/11/2006		01		01		01		85,42		07152		0,00	
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA		3.617,56		0,00		124.55391.65-7		15/01/2014		01		01		01		209,42		04110		0,00	
JOSE LOPES DA SILVA		3.292,60		0,00		121.56675.60-2		02/05/2014		01		01		01		253,41		07825		0,00	
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA		1.507,45		0,00		131.39859.59-2		28/09/2012		01		01		01		120,59		04110		0,00	
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC		3.201,65		0,00		203.74189.85-9		11/10/2012		01		01		01		256,13		04110		0,00	
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES		5.427,07		0,00		125.16932.98-9		26/09/2013		01		01		01		434,17		09531		0,00	
JULIANO RANGEL FERNANDES		6.947,44		0,00		127.95667.40-3		22/09/2012		01		01		01		555,79		04110		0,00	
KESNEL DESTIN		1.467,07		0,00		138.40149.18-4		02/04/2014		01		01		01		117,36		09922		0,00	
LAERCIO DE ARRUDA SILVA		1.992,35		0,00		206.50757.38-0		25/04/2014		01		01		01		159,38		04110		0,00	
LAURA CAMPOS DE LIMA		1.767,32		0,00		204.23587.91-3		01/07/2014		01		01		01		141,38		04110		0,00	
LEONARDO SANTANA		5.326,12		0,00		122.33919.20-5		07/08/2012		01		01		01		426,09		04110		0,00	
LUCIANO NARCIZO		1.126,09		0,00		127.34140.65-0		23/11/2007		01		01		01		90,09		07825		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0005/0036

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
8587000000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM

LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	127.71421.40-4	0,00	07/08/2012	01	01		07825
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA	2.516,10	0,00	0,00	276,77	21/01/2008	01	01	201,28	0,00
	888,10	0,00	124.17217.51-3	0,00				31/07/2009	05174
			0,00	0,00				71,05	0,00
MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	0,00	0,00	120.42738.08-7	0,00	25/08/2014	01			02149
	3.073,00	0,00	0,00	338,03				245,85	0,00
MARCELO DA SILVA NUNES	0,00	0,00	128.04514.40-6	0,00	22/09/2012	01	01		04110
	4.992,02	0,00	0,00	482,92				399,36	0,00
MAFCIO AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	112.43824.88-8	0,00	32/01/2014	01			01231
	1.070,00	0,00	0,00	85,60				85,61	0,00
MARCONDES GONCALVES FERREIRA	0,00	0,00	122.95025.99-2	0,00	01/04/2014	01			09922
	1.798,50	0,00	0,00	161,86				143,89	0,00
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES	0,00	0,00	123.98123.11-3	0,00	07/08/2012	01	01		07102
	4.377,13	0,00	0,00	481,48				350,18	0,00
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	0,00	0,00	201.08433.35-2	0,00	12/02/2014	01			04110
	1.585,43	0,00	0,00	142,68				126,83	0,00
MARINALVA DA SILVA	0,00	0,00	204.24724.51-5	0,00	01/07/2014	01			05141
	1.232,29	0,00	0,00	98,58				98,58	0,00
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	124.16265.83-2	0,00	07/08/2012	01	01		09191
	3.551,39	0,00	0,00	390,65				284,12	0,00
MAURICIO DA SILVA	0,00	0,00	164.27892.66-6	0,00	01/09/2014	01			09922
	1.517,62	0,00	0,00	136,58				121,40	0,00
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.94058.82-3	0,00	25/03/2014	01			07823
	1.584,03	0,00	0,00	142,56				126,73	0,00
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	170.00112.55-5	0,00	05/09/2013	01			07825
	2.174,78	0,00	0,00	195,73				173,98	0,00
NATANAEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.70030.27-9	0,00	04/10/2013	01			07825
	1.906,86	0,00	0,00	171,61				152,55	0,00



DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0006/0036

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
				OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0					
OLEGARIO GOMES TRINDADE	0,00	124.68785.19-5	0,00	11/07/2014	01					137,67	09922
1.720,80		0,00		154,87							0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS	0,00	126.81634.05-0	0,00	21/05/2014	01					150,89	09922
1.886,03		0,00		169,74							0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	0,00	124.78328.22-6	0,00	07/08/2012	01	01				146,22	03011
1.827,68		0,00		164,49							0,00
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	123.60373.39-9	0,00	07/08/2012	01	01				283,45	09922
3.543,06		0,00		389,73							0,00
REGINALD GABRIEL	0,00	125.80135.90-3	0,00	02/04/2014	01					111,34	09922
1.391,63		0,00		125,24							0,00
REINALDO PEDRO DA SILVA	0,00	128.41462.40-5	0,00	05/05/2014	01					125,48	04110
1.568,60		0,00		141,17							0,00
RENALD GUISTINIL	0,00	154.45470.91-5	0,00	01/04/2014	01				03/09/2014 P1	57,52	09922
719,11		0,00		57,52							0,00
RENATO DOS SANTOS	0,00	131.94796.40-1	0,00	02/05/2014	01					115,07	04110
1.438,40		0,00		129,45							0,00
RICARDO RAUSCH	0,00	123.53558.67-6	0,00	07/08/2012	01	01				699,19	04110
8.739,76		0,00		482,92							0,00
RODRIGO MORAES MARQUES	0,00	165.56712.19-2	0,00	20/08/2014	01					182,08	01414
2.276,06		0,00		250,36							0,00
ROSANGELA LEILA SILVA DE SANTANA	0,00	123.42275.65-1	0,00	11/07/2014	01					90,23	05141
1.127,83		0,00		90,22							0,00
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	125.94983.40-5	0,00	07/08/2012	01	01				336,38	04110
4.204,69		0,00		462,51							0,00
SIRONY CAMPOS VIEIRA	0,00	210.01332.92-1	0,00	12/05/2014	01					347,53	07151
4.344,17		0,00		477,85							0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA	0,00	130.10600.31-2	0,00	13/08/2014	01					164,29	04131
2.053,64		0,00		184,82							0,00
SWINTIL JOACKIM LOPES PEREIRA	0,00	128.44372.40-8	0,00	14/08/2012	01	01				210,34	04110
2.629,30		0,00		289,22							0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 0007/0036

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08				FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66		INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08		CBO	
COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100				FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		JAM	
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
NOME TRABALHADOR				BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		ADMISSÃO		DEPÓSITO		JAM	
REM SEM 13° SAL				REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES				0,00	126.99813.40-2	0,00	11/09/2013	01			135,15	05141	
1.689,25					0,00		152,03					0,00	
TEODORO NUNES DA SILVA				0,00	133.81130.40-3	0,00	08/02/2013	01			237,68	05174	
2.971,08					0,00		326,81					0,00	
THIAGO GOMES GADELHA				0,00	132.85788.27-4	0,00	10/10/2013	01			214,62	04110	
2.682,86					0,00		295,11					0,00	
TOMAZ MAGNO FERREIRA FILHO				0,00	130.06848.40-2	0,00	15/05/2014	01			118,12	09922	
1.476,62					0,00		132,89					0,00	
VALDECIR HANSEN				0,00	123.16312.94-4	0,00	02/01/2014	01			85,61	01231	
1.070,00					0,00		85,60					0,00	
VALDIR DIAS FURTADO				0,00	105.66070.18-6	0,00	25/03/2014	01			206,81	07824	
2.585,07					0,00		284,35					0,00	
VANIA GONCALVES DE QUEIROZ				0,00	166.00879.09-3	0,00	08/07/2014	01			98,50	05141	
1.231,37					0,00		98,50					0,00	
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO				0,00	129.04607.98-8	0,00	04/12/2012	01	01		251,00	07214	
3.137,55					0,00		345,13				22/06/2006	0,00	
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE				0,00	122.10991.78-3	0,00	01/11/1999	01	01		78,68	04110	
983,44					0,00		0,00					0,00	
WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA				0,00	128.98269.40-0	0,00	01/10/2013	01	01		493,86	01422	
6.173,26					0,00		482,92					0,00	
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA				0,00	131.32829.40-3	0,00	07/08/2012	01	01		213,71	07151	
2.671,42					0,00		293,85					0,00	
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES				0,00	129.66065.40-2	0,00	01/04/2013	01			150,71	03172	
1.883,98					0,00		169,55					0,00	
WESLER SALDANHA BARBOSA				0,00	206.64129.60-3	0,00	11/07/2014	01			96,06	04110	
1.200,75					0,00		96,06					0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 0008/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000004696 118001801413 007573200812 4915029000015  
8587000000006 623801801416 007573200014 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08			
COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100				FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66			
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
ANDERSON BITENCORT	338,80	0,00	161.03554.30-7	04/08/2014	07		04110
ERIK CORDERY DE OLIVEIRA	338,80	0,00	201.48723.74-2	04/08/2014	07	6,77	0,00
GEDIEL ANDRE DA SILVA	362,52	0,00	157.59579.48-0	18/03/2014	07	6,77	0,00
JULIO FERREIRA DE SOUZA ARRUDA	338,80	0,00	133.87844.32-6	04/08/2014	07	7,25	0,00
LAURIANY DE SOUSA CARDOSO	338,35	0,00	154.45875.43-5	17/03/2014	07	6,78	0,00
NATIELY SILVA MELLO	338,35	0,00	138.17322.14-4	18/03/2014	07	6,76	0,00
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO	362,52	0,00	131.22637.04-8	18/03/2014	07	6,77	0,00
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE	362,52	0,00	207.19588.38-8	18/03/2014	07	7,26	0,00
WEIDY STEFANY DA SILVA MELO	338,80	0,00	152.31266.53-5	04/08/2014	07	7,25	0,00
		0,00		27,10		6,77	0,00

Folha nº 33  
Data: 0007/SEFIP  
Ass: R.J.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CGIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELA



DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0010/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015  
8587000000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA  
UF: MT  
CEP: 78005-970  
Bairro: ZONA RURAL  
Nº DE CONTROLE: DcNu6tz6Z0Q0000-5  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1  
RAT: 3.0  
Nº ARQUIVO: KqNp70kX40k0000-7  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	111	304.022,44	4.526,10	312.397,69	14.074,11
07	9	3.119,46	0,00	3.119,46	0,00
TOTAIS:	120	307.141,90	4.526,10	315.517,15	14.074,11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 0011/0036

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA  
Nº DE CONTROLE: DcNu6tz6Z0Q0000-5  
Nº ARQUIVO: KqNp70kX40k0000-7  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
BAIRRO: ZONA RURAL  
CEP: 78005-970 TELEFONE: 0065 3648 3300  
CNAE: 4211101  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.335.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 29.231.25  
SALÁRIO FAMÍLIA: 12.33 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 09/2014 VALOR SOLICITADO: 77.981.29  
VALOR ABATIDO: 77.981.29 VALOR A COMPENSAR: 0.00  
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 45.817.53

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 0  
25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	8	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	1	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GPS


Data da operação: 20/10/2014 - 10h11

Nº de Controle: 026.123.561.525.236.790 | Autenticação Bancária: 003.622.794.797.507

Folha nº 37  
Valor: 003.622.794.797.507  
R.S.

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

04. COMPETÊNCIA

09/2014

05. IDENTIFICADOR

512158835475

06. VALOR DO INSS

R\$ 137,50

07.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R\$ 88,61

10. ATM/MULTA E JUROS

R\$ 0,00

11. TOTAL

R\$ 226,11

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

Encomind Engenharia Ltda

(65) 36483300

Rod Heider Candia km 03

02. VENCIMENTO

Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205 de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

## Autenticação

weeAYSEC If5U6opZ cP5M5DCb WPjtFano vSBykEXi Rk4kNy x@ pR9Aecwa nMUPVbpd  
UCGL@oXr xSQUFLDT rdEh4kZD f9W2M#6 JTT507PA \*TJpbTf2 bIumgYF3 clewEB3t  
\*Hoci5G4 Vbx434BF KQff0EX? 2ML94xTF y4D4oQZ8 xD2ZyWAE 52002809 45738863

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Dúvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

AV LIONS INTERNACIONAL2700W

ZONA RURAL

78300-000

TANGARA DA SERRA

MT

(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

AV LIONS INTERNACIONAL2700W

ZONA RURAL

78300-000

TANGARA DA SERRA

MT

(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Folha nº 38  
GPS  
Cód: 0007/0000  
Ass: T.S.  
2208

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512158835475

6 - VALOR DO INSS(+)

137,50

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

88,61

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

226,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512158835475

6 - VALOR DO INSS(+)

137,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

88,61

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

226,11 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Bradesco

Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/10/2014 - 10h13

Nº de Controle: 026.123.561.525.236.790 Autenticação Bancária: 003.622.794.797.800



Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	04. PERÍODO DE COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Enconind Engenharia Ltda (65) 36483300 Rod Helder Candia km 03	05. IDENTIFICADOR	512182029576
	06. VALOR DO INSS	R\$ 432,53
	07.	
02. VENCIMENTO (Inclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 228,06
	10. ACM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 660,59

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205 de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

Banco Bradesco S.A.  
www.bancobradesco.com.br

## Autenticação

oI\*2wuan jya6Cpw3 P6dex6G? Xq#3gy=, gv4j\*\*pc k9xpca4? mZhr#QX @PTo\*M40  
4tk@Sq6q nXx4TIwk hBoamtsx wnEA1tkk mv6szZ5B P\*9gQ78A #TRRNV6a VjJHkt32  
xVJNAFgx CHF9g89V PEc\*#EKj m281Krvv v5wpoC3X ukoZyidu8 52002809 56238203SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAtô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 722 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
AV LIONS INTERNACIONAL2700W  
ZONA RURAL 78300-000  
TANGARA DA SERRA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512182029576

6 - VALOR DO INSS(+)

432,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

228,06

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

660,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
AV LIONS INTERNACIONAL2700W  
ZONA RURAL 78300-000  
TANGARA DA SERRA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USC EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512182029576

6 - VALOR DO INSS(+)

432,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

228,06

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

660,59 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Bradesco

Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GPS


Data da operação: 20/10/2014 - 10h14

Nº de Controle: 026.123.561.525.236.790 | Autenticação Bancária: 003.622.794.798.001

Folha nº 41  
Data: 00/00/0000  
Ass: T.J.

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Enconind Engenharia Ltda (65) 36483300 Rod Helder Candia km 03	05. IDENTIFICADOR	512211920578
	06. VALOR DO INSS	R\$ 5.625,77
	07.	
02. VENCIMENTO (Inclusivo INSS)	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 3.193,53
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	R\$ 8.819,30

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O pagamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

## Autenticação

gxIbEcYi Rprd8V5P y9UsA1QC bSnuDa6D ycleoqQF xlytQ uW g4svHKvM z@n7Mhe@  
IBpFzfyl 5ig@99Vs BYzCwXRJ DaESRLe vbIM?XJd tuprWV 6HzjX8Hu QXaHxvVG  
4w2ItcgO nnoDXABM xgK?VBeF JwnXKXx MTaQZxx0 HOIZ4F 32002800 58523993SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
RIBEIRAO D LIPA 78049-900  
CUIABA MT  
00651 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512211920578

6 - VALOR DO INSS(+)

5.625,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

3.193,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

8.819,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
RIBEIRAO D LIPA 78049-900  
CUIABA MT  
00651 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512211920578

6 - VALOR DO INSS(+)

5.625,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

3.193,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

8.819,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO




**Bradesco**  
Net Empresa**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/10/2014 - 11h00

Nº de Controle: 026.123.561.525.236.795 | Autenticação Bancária: 003.622.795.366.383

Folha nº 43  
Data: 00/00/0000  
Ass: R.J.Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEPECO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (65) 36483300 RODOV ARQ HELDER CANDIA, 3,5	05. IDENTIFICADOR	512201182074
	06. VALOR DO INSS	R\$ 9.801,11
	07.	
02. VENCIMENTO (uso Exclusivo INSS)	08.	
OBRIGAÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 5.996,47
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 15.598,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**AJ4nwrxc MvyrtxgD 63aA42Fa yGCzgn PqAn?@B6 Nx30oM01 e9?n@fhv zYfGauQX  
n?Z9s2kt majMvtZ# mlsdHHCC CJw68oRE wnUelyQK drGYrE6V nM2p6nuu Tv1NB6u6  
ngoEiB6y MWA?8wn9 qoi25L\*k B3q8wam dVA#FrwK KtYZ4vze 52002809 04106983**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site. Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 722 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQUITETO HELDER CANDIAKM 35  
ZONA RURAL  
CUIABA  
(0065) 36483300

78005-970  
MT

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2208

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512201182074

6 - VALOR DO INSS(+)

9.601,53

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

5.996,47

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

15.598,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQUITETO HELDER CANDIAKM 35  
ZONA RURAL  
CUIABA  
(0065) 36483300

78005-970  
MT

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512201182074

6 - VALOR DO INSS(+)

9.601,53

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

5.996,47

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

15.598,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Bradesco

Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/10/2014 - 11h04

Nº de Controle: 026.123.561.525.236 249 Autenticação Bancária: 003.622.795.455.775

 Folha nº 45  
 Valor: 0000000000  
 Ass: R.J.

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO  <b>ENCOMIND ENGENHARIA LTDA</b> (65) 36483300 RODOV. ARQ. HELDER CANDIA, 3,5	05. IDENTIFICADOR	512208114078
	06. VALOR DO INSS	R\$ 10.895,53
	07.	
02. VENCIMENTO (uso Exclusivo INSS)  OBSERVAÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 7.084,94
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 17.980,47

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O pagamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

## Autenticação

 gERvyj@m emPFKSJC eJ5Qq@n5 17zwnwVc VVdkYxvc JQcoKJns nF1xKA?p j6CjpcNY  
 7vE#?\*LC \*WMMZXMq aJDNXto6 UMPBG, 9 WVJxF554 #53Tq37k dN4IbWMk W@p?1JFR  
 4AFERwzG MOirJQVB 2Prs4t5\* xSxd\*bc# dTJ5IcJ9 lwoZ3w0r 52002809 08594803
SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 722 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 13:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
ZONA RURAL 78005-970  
CUIABA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512208114078

6 - VALOR DO INSS(+)

10.895,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

7.084,94

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

17.980,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 13:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
ZONA RURAL 78005-970  
CUIABA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2208

4 - COMPETÊNCIA

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

512208114078

6 - VALOR DO INSS(+)

10.895,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

7.084,94

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

17.980,47 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 18ª MIDIDÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O

27



16°32'34.93"S - 52°47'19.24"O



16°32'50.24"S - 52°48'55.73"O



16°32'55.88"S - 52°49'27.87"O



16°32'49.74"S - 52°48'52.78"O



16°32'52.72"S - 52°49'1.74"O



16°32'47.05"S - 52°48'47.70"O



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O

48



16°32'43.27"S - 52°48'39.28"O



16°32'37.65"S - 52°48'21.80"O



16°32'41.12"S - 52°48'32.64"O



16°32'45.75"S - 52°48'42.70"O



16°32'38.38"S - 52°48'27.44"O



16°32'42.43"S - 52°48'38.06"O



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O

ua



16°32'40.86"S - 52°48'31.43"O



16°32'36.64"S - 52°48'16.41"O



16°32'38.68"S - 52°48'27.16"O



16°32'32.23"S - 52°47'19.35"O




16°32'38.25"S - 52°48'20.95"O



16°31'38.87"S - 52°47'2.04"O






LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003834-8	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1			Data do Doctº: 22/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003514-8			Data de vencimento: 22/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *****			Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 50 OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 2.000.542,55		DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686694/14, da 18ª medição, NF-e 332.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *****			Data de Início da Viagem: *****		
			Data de Retorno da Viagem: *****		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *****			Término da vigência: *****		
Nº Convênio: *****					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 3.000.000,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000.542,55		Esta liquidação (R\$) *** 2.000.542,55	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					






# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003834-8
Valor Líquido: *** 2.000.542,55	DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.000.542,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.000.542,55

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003834-8	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1		Data do Doctº: 22/12/2014	
Nº PED: 25101.0001.14.003514-8		Data de vencimento: 22/12/2014	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana			
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 2.000.542,55 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686694/14, da 18ª medição, NF-e 332.			
Código do credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3			
Pagamento Disponibilidade RP: Não			
DADOS DA DIÁRIA			
OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000.542,55	Esta liquidação (R\$) *** 2.000.542,55	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003834-8
Valor Líquido: *** 2.000.542,55	DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.000.542,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.000.542,55



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

COPI

Fls. 52

Ass. fmg

LIQ

LIQUIDAÇÃO

25101.0001.14.003834-8

Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1		Data do Doctº: 22/12/2014
Nº PED: 25101.0001.14.003514-8		Data de vencimento: 22/12/2014
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana		
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede		
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1
Elemento de Despesa: 5 OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 2.000.542,55 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****

## Histórico:

Pagamento do IC 137/13, processo 686694/14, da 18ª medição, NF-e 332.

Código do credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	Nº Protocolo: 58790/2014
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

## DADOS DA DIÁRIA

OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000.542,55	Esta liquidação (R\$) *** 2.000.542,55	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003834-8
Valor Líquido: *** 2.000.542,55	DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.000.542,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.000.542,55



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005214-8
Data de Emissão: 22/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
PF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.14.003834-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.000.542,55	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005214-8
Data de Emissão: 22/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comércio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.14.003834-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.000.542,55	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005214-8
Data de Emissão: 22/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.14.003834-8	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.000.542,55	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





MT Integreiros

Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 975/14	Data:	15/12/2014
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	686694/14	137/13	18ª Med.	42.900.068,93	23.932.470,92	18.967.598,01	
				2.000.542,55	14.002.671-1	44.90.51	151 R\$ 16.967.055,46
				2.000.542,55			
				2.000.542,55			

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

aborada em: 15/12/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Ladeira da Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira  
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº.  
Ass.:

COFI  
Fis.: 56  
Ass.:



Processo nº

Fls.: /2015

Data: / /2015



À CCONT,

Encaminho processo pago para arquivamento.

  
**Fransuise Albuquerque Souza**  
Coordenadora Financeira em Exercício



1970



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**


**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Processo nº 686 694/2014 com folhas numeradas até nº 57, e  
com 1 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

  
Maria do Socorro da Nóbrega Raffi  
Gerente Contábil

Carimbo e assinatura da autoridade que  
realizou o último ato no processo