

ANEXO 84

18ª Medição de Reajuste



212

CE 252

Protocolo/SETPU

Folha Nº 01

Ass: F

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 686685/2014

Data: 15/12/2014 08:37

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 192.574,19, DO IC 137/2013/SETPU, PAR 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO

Setor Destino: COT

Volume: 1 de 1



IC 137113

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO

DATA

OBSERVAÇÕES

eoot

15. 12. 2014



SETPU

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

MT INTEGRADO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OK
Confund -
VIA Processo

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: F

Ilmo. Sr.

Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta


Sr Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 18ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/12/14 a 12/12/14.

• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	192.574,19
• Total a Pagar.....	R\$	192.574,19

Atenciosamente,


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU n.º 025/2014
RNP N.º 120079024-3




Diego P...
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Protocolo n.: 686685/2014

Data: 15/12/2014 08:37

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 18 MEDIÇÃO PROVISOR

IA NO VALOR R\$ 192.574,19, DO IC 137/2013/SETPU, PAR

36136600 36136600

Setor

: PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



11000067175192



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo/SETPU
Folha Nº 03
Ass.: F

• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos

: Termino Previsto: 03/01/15

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 42.900.068,93

: Valores Medidos a PI: R\$ 25.933.013,47

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 1.709.125,66


: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não

: Termo Aditivo de Prazo: Não

: Ordem de reinício de serviços:


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO				SETPU	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO		FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA				Contrato N.º 137/2013/00/00 Data Assinatura: 09/07/2013 Publicação: 09/07/2013 Processo N.º 661205/2012 Mês do IO: 09/2012 Mês do II: 09/2014	
Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT -100 Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho) Referência: Reajustamento da 18ª Medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013 Período Simples: 01/12/14 a 12/12/14 Acumulado: 12/07/13 a 12/12/14		DISCRIMINAÇÃO				DADOS	
		MEDIDAÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)				MEDIDAÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	
		VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)				FATOR	
		VALOR DO REAJUSTE R\$				(II - IO) x V	
		R =				10	
		R = Valor da parcela de reajuste				V = Valor a preços iniciais do contrato	
		IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária				II = Índice de preços do mês	
		MÊS/ANO				10	
		192.574,19				219,020 242,769 233,131 225,392 127,211 229,996 300,047 264,600 258,163 259,085	
		2.000.542,55				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				192.574,19	
		25.933.013,47				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254,369 298,437 284,361 259,085	
		23.932.470,92				246,233 271,756 260,281 251,000 143,484 254	



Fiscalização

Engº Zepido Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Protocolo/SETPU
Folha Nº 08
Ass.: F

PROC. Nº: 686685/14

FLS.: 08

DATA: 15 / 12 / 2014

Encaminhamos o presente processo ao setor 007/SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 08.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 15 / 12 / 2014

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

À Engº Ricardo M. da Guia

Para análise e conferência.

Em 15/12/14

[Signature]
Engº Tércio Vieira de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,

após conferência.

Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA MT 02711/VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447


15.12.14

[Signature]
Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA MT 02711/VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447

A SAT

A medição em referência encontra-se
apta para pagamento.

Em 15/12/14



Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SAGES

Para autorizar pagamento.

Em 14/12/14



Engº Algor Avelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes



A socofi



Para Programar Pagamento
Valdisio Juliano Viana
Secretário Adjunto de Gestão
SETPU

Em 16/12/14

Folha nº 09
Cetor: COOT/SETPU
Ass.: P.J.



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3,5 - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação fora do município		15/12/2014 09:39:02		68 55 F7	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Número da Nota Fiscal 333					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
03.507.415/0022-79		62557		Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço		Número		Complemento	
Edgard Prado Arze, Eng				Centro Político Administrativo	
CEP		Cidade / UF		Telefone	
78050-970		Cuiabá / MT		e-mail	
				fransuise.17@hotmail.com	
Descrição dos Serviços					
REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção			5,00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 192.574,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.574,19	R\$ 9.628,71	Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 192.574,19	
Informações Complementares					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					



Zenildo Pinto de Castro Filho
Engº. Civil - CREA Nº 783/D

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.

Folha nº 10
Setor: COOT/SETPU
Ass.: T.J.

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 15/12/2014 09:39:02		Código de Verificação de Autenticidade 68 55 F7	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		333	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número Complemento		Bairro Centro Político Administrativo	
CEP 78050-970		Cidade / UF Cuiabá / MT		e-mail fransuise.17@hotmail.com	
Descrição dos Serviços					
REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM. OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 192.574,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 192.574,19	Total do ISSQN R\$ 9.628,71	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 192.574,19
Informações Complementares					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					


Zenildo Pinto de Castro Filho
Engº Civil - CREA Nº 783/D

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº 11
Setor: COOT/RETPU
Ass: r.s.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

176423/2014

204600

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



17112014149150290001080020189017642339260414204600

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL

FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, EDSON DE OLIVIERA SILVA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

quarta-feira, 17 de dezembro de 2014



Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 17 de Novembro de 2014.



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha nº 12
Setor: COO/SETU
Ass: Y.S.

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 181502/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA KM 3,5

BAIRRO: VALE DOS LIRIOS

MUNICÍPIO: CUIABÁ

UF: MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44

18.350.450/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 16/09/2014

**Divino Jardini**

Assessor Técnico III - Mat. 103370

Responsável pela Expedição

Romes Julio Tomaz

Subprocurador-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5295682338

2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 11/12/2014 - 08:59:59

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013228787**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **11/12/2014**

Hora de Emissão: **08:59:59**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29AUKT72MK9MU2K7**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 11/12/2014 - 08:59:59

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013228787**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **11/12/2014**

Hora de Emissão: **08:59:59**

QUANTO AO CONTRIBUINTE
14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta
QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta
QUANTO AS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal
QUANTO A PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29AUKT72MK9MU2K7**

Página 2 de 2

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

Folha nº 16
de 1
Setor: COOT/SETPO
Ass.: R.J.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 51096568/2014

Expedição: 09/07/2014, às 11:21:02

Validade: 04/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.029/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112404145765644587

Informação obtida em 04/12/2014, às 12:11:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

MT Integrado

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 982/14	Data:	15/12/2014
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	686685/14	137/13	Reaj. 18ª Med.	42.900.068,93	23.932.470,92	18.967.598,01	
						71.379,22	
						121.194,97	
						14.002.671-1	
						44.90.51	
						151	
						16.967.055,46	
						151	
						44.90.51	
						151	
						192.574,19	
TOTAL PROGRAMADO							

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

aborada em: 15/12/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº 181
Ass.: 181



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.14.001418-5

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 19/12/2014

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

Valor por Extenso:

CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

*** 192.574,19

Histórico:

Pagamento do IC 137/13. e credor 1993011482 - Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.9.4.2.2.00.00.01	D		
8.9.4.2.1.00.00.01	C	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.47	C	Credor	014.915.029/0001-08
2.1.8.8.1.05.47.00	C	Credor+F	1993011482131
3.9.9.9.1.80.01.02	D		


Observações:

NLA Normal

A AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transportes
e Pavimentação Urbana/SETPU

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**


NOE		25101.0001.14.000650-1
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****
Data de Solicitação: 19/12/2014		Data de Vencimento: 19/12/2014
Data de Cancelamento: *****		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
Fonte de Recurso: 131	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$): *** 192.574,19	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e 333.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco + Agência + C/C: 237.00417.000000000043550-3		

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: 19/12/2014	Liberador de Pagamento: Cinesio Nunes de Oliveira
---	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****25101.0001.14.001140-3****Data de Emissão:** 19/12/2014**Unidade Orçamentária:**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.14.000650-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000**Banco + Agência + C/C:** 001.3834.000000001010100-4**Regularização:**

Não

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4****Código do Credor:** 1993.01148-2**Credor:** ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND LTDA**CPF/CNPJ:** 14.915.029/0001-08**Município UF:** Cuiabá MT**Nº NOE:** 25101.0001.14.000650-1**Fonte de Recurso:** 131**Forma Recebimento:** DOC/TED (entre bancos)**Banco + Agência + C/C:** 237.0417.000000000043550-3**Valor da Operação (R\$):****Valor por Extensão:**

*** 192.574,19 ***

CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **


Histórico :

Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e 333.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Autorizo o PagamentoFRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:**

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003894-1	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 192.574,19		CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e nº 333.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 192.574,19	Esta liquidação (R\$) *** 192.574,19	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 192.574,19	Esta liquidação (R\$) *** 192.574,19	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

Fernanda Cristiana Silva
Gerente Financeiro



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003894-1	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 192.574,19	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** ** *
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 192.574,19
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 192.574,19

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

COFI
Fls.: 23
Ass.: [assinatura]

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003894-1
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0		Data do Doctº: 30/12/2014
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4		Data de vencimento: 30/12/2014
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana		
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede		
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****
Forma de pagamento: Nº de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 192.574,19 CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ***** *****
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e nº 333.		
Código do credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 661205/2012
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 192.574,19	Esta liquidação (R\$) *** 192.574,19	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 192.574,19	Esta liquidação (R\$) *** 192.574,19	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	--

[assinatura]
Fernanda Cristina da Silva
Gerente Financeiro



Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003894-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	Município:
		*** 0,00	*** **
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
		*** 0,00	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

Valor Líquido:	*** 192.574,19	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 192.574,19
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 192.574,19

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003894-1	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: 1 de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 192.574,19		CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 686685/14, da 18ª medição de reajustamento, NF-e nº 333.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.309.053,82	*** 192.574,19	*** 192.574,19	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.309.053,82	*** 192.574,19	*** 192.574,19	*** 0,00

[Assinatura]
Janaina Cristina da Silva
Gerente Financeiro



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003894-1	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** **
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					


Valor Líquido:	*** 192.574,19	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 192.574,19
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 192.574,19



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005299-7
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0		Fonte de Recurso: 100
LIQ: 25101.0001.14.003894-1		Nº do Protocolo: **** **
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 192.574,19	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		




Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005299-7
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 25101.0001.14.003894-1	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 192.574,19	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005299-7
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 25101.0001.14.003894-1		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 192.574,19	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Processo nº 686685/2014

Data:25/08/2015



À CCONT,

Encaminho processo pago para arquivamento.


Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira em Exercício



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 686 685/2014 com folhas numeradas até nº 28, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nobrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA-MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo