

Anexo – 4ª Medição

MPI



2162

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 717818/2013 Data: 30/12/2013 09:15
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

321

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 4 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 40
6 242,96, DO IC 222/13-SETPU, DA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



0 000060 299093

IC 222/13

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
C.OOT	30/12/13	



Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Ed
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

16/6/14



Governo de
Mato Grosso



PROT./SINFRA
Fl. 02
Nome <i>José</i>
Área

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Tercio Lacerda de Almeida
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta

Sr. Coordenador,

Venho, pelo presente encaminhar a 4ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/11/13 a 30/11/13

• 4ª Medição provisória.....	R\$	406.242,96
		<hr/>
	R\$	406.242,96

Atenciosamente



Eng.º Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 4ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período: 01/11/13 a 30/11/13
Extensão: 62,37 Km

Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	400,000	m³
1.6	Pintura de ligação para caixa de fresagem	8.000,000	m²
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	400,000	m²
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	62.559,000	tkm
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	3.553,200	tkm
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	32.667,600	tkm
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	8.000,000	tkm
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	84,000	t
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	84,000	t
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	4,000	t
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	4,000	t
3.2	Roçada pesada	-	há
3.3	Capina	33.960,000	m²
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	28,000	h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e forneciment	18,000	m²
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	1.120,032	tkm
	Administração local	0,005	vb

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013

Comissão de Fiscalização


Eng. Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 4ª Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13

Período medição: 01/11/13 a 30/11/13 Acumulado: 05/08/13 a 30/11/13

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

360 dias
242 dias
11.707.378,84
1.863.774,78

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
1.0	PAVIMENTAÇÃO									
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	400,000	-	400,000	171,10	68.440,00	14,77	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00	-	2.026,000	2.026,000	171,10	347.400,00	34,74	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CRUQ (5cm)	m3	5.832,00	-	5.664,000	5.664,000	11,01	62.366,26	24,28	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	-	23.140,000	23.140,000	37,23	210.870,72	24,28	
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	-	8.000,000	8.000,000	0,29	6.710,60	9,29	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para calha de fresagem	m2	86.078,00	-	23.140,000	23.140,000	0,21	1.680,00	6,35	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	400,000	23.140,000	23.140,000	3,91	90.477,40	10,91	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	400,000	82.520,807	82.520,807	0,37	30.532,69	5,30	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	62.559,000	62.559,000	62.559,000	0,37	23.146,83	40,91	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24	3.553,200	-	3.553,200	0,37	1.314,68	8,49	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39	156.486,528	156.486,528	156.486,528	0,37	57.900,01	13,63	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.962,00	32.667,600	-	32.667,600	0,61	19.977,23	10,42	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	8.000,000	-	8.000,000	0,61	4.880,00	9,92	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00	-	42.546,000	42.546,000	0,61	25.953,06	33,16	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00	-	-	-	-	-	-	
	Sub-total							626.619,48		
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS									
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00	-	27,768	27,768	2.341,97	65.031,82	19,83	
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	-	27,768	27,768	279,33	7.756,43	19,83	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00	84,000	84,000	84,000	1.237,55	103.954,20	12,12	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00	84,000	84,000	84,000	279,33	23.463,72	12,12	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para calha de fresagem	t	43,00	4,000	4,000	4,000	1.257,33	5.029,32	9,30	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para calha de fresagem	t	43,00	4,000	4,000	4,000	279,33	1.117,32	9,30	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	-	62,849	62,849	1.750,22	109.999,57	5,57	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	-	62,849	62,849	279,33	17.555,61	5,57	
	Sub-total							333.907,99		
3.0	CONSERVAÇÃO									
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00	-	-	-	19,46	-	-	

Comissão de Fiscalização

OS CALCULOS FORAM FEITOS EM
PLANILHA ELETRÔNICA
ELABORADA POR
ENGR. RICARDO MONTECCHI VITÓRIO
CREA 1631-D/MT
RUA LUIZ DE ALMEIDA, 100
JARDIM SANTA
TERESINHA

Eng. Alberto Montecchi Vitória

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

PROT./SINFRA
Fl. 04
Nome Jairo
Área



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	242 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapitanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	1.863.774,78
Referência: 4ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Programado Próx. mês PI	-
Ordem de Início de serviço: 05/08/13				

Período medição: 01/11/13 a 30/11/13 Acumulado: 05/08/13 a 30/11/13
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
3.2	Royada pesada	m²	44,00	33.960,000	36,022	36,022	3.258,99	117.395,33	81,87	
3.3	Capina	m²	85000,00	49.500,000	49.500,000	83.460,000	0,64	53.414,40	98,19	
3.4	Hora de máquina - Motorveladora	h	200,00	28,000	170,000	198,000	189,08	37.437,84	99,00	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m³	95,00	18,000	72,000	90,000	519,31	46.737,90	94,74	
3.6	Transporte de PMF de usina até a pista (DMT=36,89km)	tkm	8128,00	1.120,032	4.480,128	5.600,160	0,63	3.528,10	68,90	
	Sub-total							258.513,57	86,34	
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00				42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00				41,08			
4.3	Melo-flo de concreto MFC 05	m	580,00				40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	1,00				61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00				74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m³	6200,00				504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00				672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,40				1.877,32			
4.9	Calha coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00				4.292,59			
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	38319,00				15,07			
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	930,00				15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	135,00				22,91			
5.4	Placa 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m²	55,00				369,88			
	Comissão de Fiscalização									

CALCULOS FORAM CONFERIDOS
[Assinatura]
CREAM 11485/13
RNP 12485/13

Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

01/SINFRA
Fl. 05
Nome *[Assinatura]*
Área



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	242 dias
Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	1.863.774,78
Data Base	setembro-12	Vr. Programado Próx. mês PI	

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
				NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA					
5.5	Placa quadrada	m2	50,00				369,88	-			
5.6	Placa retangular	m2	59,00				369,88	-			
5.7	Placa octogonal	m2	6,00				369,88	-			
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00				369,88	-			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRIG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	1600,00				41,49	-			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRIG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	13728,00				14,38	-			
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00				22,91	-			
5.12	Escudo	m2	1,40				378,16	-			
5.13	Defensa metálica	m	640,00				224,62	-			
	Sub-total										
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02		0,010		10.745.562,54	107.455,62	50,00		
	Instalação de canteiro	vb	0,03		0,030		10.745.562,54	322.366,87	100,00		
	Administração local	vb	0,06	0,005	0,015		10.745.562,54	214.911,25	33,33		
	Sub-total							644.733,74			
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO								1.863.774,78			
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR								1.457.531,82			
VALOR LIQUIDO								406.242,96			

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 406.242,96 (Quatrocentos e seis mil, duzentos quarenta e dois reais, noventa e seis centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alir Montecci Vitória
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

PROT./SINPVA
Fl. 06
Nome *Juan*
Área



Firma
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda
 Contrato: L.C. Nº 22/2013/0/00 - SE
 GOVERNO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA

05/08/13

TERMINO DOS SERVIÇOS

PREÇOS INICIAIS	11.707.373,84
PREV. REAJUSTE	-
TOTAL	11.707.373,84
À PI até 4ª Medição	1.863.774,78
REAJUSTE	-
TOTAL	1.863.774,78
À PI	9.843.604,06
REAJUSTE	-
TOTAL	9.843.604,06

CONCLUÍDO


SITUAÇÃO ORÇAMENTAL DA OBRA EM 31/08/13

Obra: Rotação de Rodovias pavimentada
 Rodovia MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. ER-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Local: MT-246/143/358
 Extensão: 62,37 Km

Eng.º Air Montecchi Vitorio
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 DISTR. AGREGADOS | <input type="checkbox"/> 2 CAM. BASC. 12 M3 | <input type="checkbox"/> 1 ROLO HAYSTIER | <input type="checkbox"/> 1 GRADE DISCO | <input type="checkbox"/> 2 CAVALO MECÂNICO |
| <input type="checkbox"/> 1 VASSOURA MECÂNICA | <input type="checkbox"/> 1 FÁ CARFEGADEIRA | <input type="checkbox"/> 2 ROLO COMPACT. VIBR | <input type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> 1 TRATOR D6D | <input type="checkbox"/> 1 FETRO-ESCAVADEIRA | <input type="checkbox"/> 1 ROLO PNEUS | <input type="checkbox"/> 1 CAM. COMBOIO | <input type="checkbox"/> 1 USINA P/MF |
| <input type="checkbox"/> 1 MOTONIVELADORA | <input type="checkbox"/> 1 TRATOR DE PNEU | <input type="checkbox"/> 1 ROLO LISO CA-15 | <input type="checkbox"/> 2 GRUPO GERADOR | <input type="checkbox"/> 2 CAM. ESPARGIDOR |
| <input type="checkbox"/> 1 MOTOSERRA | <input type="checkbox"/> 1 ESCAV. HIDRÁULICA | <input type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO APOIO | <input type="checkbox"/> 1 PICK-UP | <input type="checkbox"/> 2 VEÍCULO APOIO |



SERVIÇOS	Ataqueamento (x10)										CONCL. DO	ATAQUEM	CONCL. DO	A CO VALOR		
	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225					250	
Quilometragem	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
PAVIMENTAÇÃO																
LIGANTES BETUMINOSOS																
CONSERVAÇÃO																
DRENAGEM																
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																
INSTALAÇÃO CANTEIRO																
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013

PROT./SINFRA
 Fl. 08
 Nome Jauru
 Área

Eng.º Air Montecchi Vitorio
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

MT/INFRA
 D
 Nome
 Área



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA Fiscal :Engº. Air Montecchi Vitório Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13 Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 360 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 4ª Medição provisória Serviços Executados entre 01/11/13 a 30/11/13	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013		 Engº Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,88
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	Conceito: BOM
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,10	10,00	8,80	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2013		_____ Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

	 _____ Superintendente de Obras de Transportes
--	--

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

PROT./SINFRA
Fl. 15
Jorge

Fresagem do pavimento e Recomposição com PMF – trecho estacas 1900 a 2100



Fresagem




Fresagem



Fresagem



Fresagem



Deposito de material fresado



Operações de Limpeza

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

PROT/SINFRA
PL. 16
Área

Fresagem do pavimento e Recomposição com PMF – trecho estacas 1900 a 2100



Pintura de Ligação



Aplicação de PMF



Espalhamento de PMF



Espalhamento de PMF



Aplicação do PMF



Compactação

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU

PROT./SINFRA
17
Área *João*



Execução de TSD



Execução de TSD



Execução de TSD



Execução de TSD



Execução de Capa Selante com Areia



Execução de Capa Selante com Areia



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROT./SINFRA
Fl. 13
Nome: <i>Guia</i>
Área: <i>Guia</i>

PROT./SINFRA
Folha: 04
Ass: <i>G</i>

PROC. Nº: 717818/13

FLS.: 54

DATA: 30 / 1 / 2013

Encaminhamos o presente processo ao setor
COF /SETPU

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas *01* a *04*.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 30 / 1 / 2013

[Signature]
Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

*Ao Engº Ricardo M. da Guia,
para análise e conferência.*

Em 30/12/2013

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

*A SUOT,
após conferência.*

14.01.14

[Signature]
Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA - MT 02711 / AD
RNP 1203056374
Matrícula: 81447

*A SAT,
A medição em referência encontra-se apta
para pagamento.*

Em 24/03/2014

[Signature]
Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SAE/NUFC
Para autorizar pagamento
Em: 15/01/14


Eng.º Alair Avelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SUPF

Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Em 15/01/14



SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUA DO COMENDADOR FERREIRA, 100
13060-000 - JARDIM BOM DIA, JARDIM BOM DIA, JARDIM BOM DIA

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	 NOTA CUIABANA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda Rua Jari Gomes,- Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	2/1/2014 10:09:41	CF 42 A6	446
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Cen Centro Político Administrativo			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-950	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Referente à 4a medição provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, trecho Entr.BR-174 - Jauru, sub-trecho Entr.BR-174 - Araputanga - lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 406.242,96 VALOR DA MÃO DE OBRA : R\$ 21.567,00 VALOR DOS MATERIAIS : R\$ 384.675,96 CEI.: 51.221.18164/73 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...)	5,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 406.242,96	R\$ 0,00	R\$ 384.675,96	R\$ 21.567,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 2.640,57	R\$ 12.187,28	R\$ 2.372,37	R\$ 6.093,64	R\$ 4.062,96	R\$ 0,00	R\$ 1.078,35

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 377.807,79
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng.º Air Montecchi Vitor.
Fiscal Port. Nº _____ SINFRA

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010847799**

Data: 20/12/2013 - 08:39:07

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **20/12/2013**

Hora de Emissão: **08:39:10**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **19/01/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2K2A7T227KBMT2M7**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/12/2013 - 08:39:07

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010847799**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **20/12/2013**

Hora de Emissão: **08:39:10**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **19/01/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2K2A7T227KBMT2M7**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2013 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 23
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS E AS DE TERCEIROS

NO 001692013-10001295

NOME: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 01.898.295/0001-28



RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI NO.5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN).

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO (DAU), NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E AS DEMAIS INSCRICOES EM DAU, ADMINISTRADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA PGFN/RFB.

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA.

ESTA CERTIDAO E VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE LIMITADA, CISAO TOTAL OU PARCIAL, FUSAO, INCORPORACAO, OU TRANSFORMACAO DE ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 DA LEI NO. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES.

A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 01, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.

EMITIDA EM 19/08/2013.

VALIDA ATE 15/02/2014.

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ATENCAO:QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

OBSERVACAO: CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA LEI No 11941/2009.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 01898295/0001-28**Razão Social:** GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2013 a 10/01/2014**Certificação Número:** 2013121219574160381906


Informação obtida em 30/12/2013, às 11:31:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROT./SINFRA
Fl. 20
Nome Juez
Área


PROT./SINFRA
Fl. 24
Nome Juez
Área

PROT./SINFFA
FI 25

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/01/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,95
	11 - TOTAL	593,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/01/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,95
	11 - TOTAL	593,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

6



Bradesco | Net Empresa

 PROT./SINFRA
 Fl. 26
 Comprovante de Pagamento
 GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	4. COMPETÊNCIA	11/2013
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5. IDENTIFICADOR	512211816473
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO geosolo eng planej consultoria ltda (65) 36276811 MT 175/MT248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERA	6. VALOR DO INSS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	552,01
	10. ATM/MULTA E JUROS	41,95
	11. TOTAL	593,96

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do BRADESCO NET EMPRESA, dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 09/01/2014, sob o n.de protocolo 5162216.

Nº de Controle: **858215223073089776**

Autenticação Bancária: **003598259558053**

Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

ny83fhfa timmRJvx EixHLXJH 8oYTAjB9 W3XF?KY7 i2eqA28C Zy66zOBe Pl9t2xB?
 vhiMtZ4@ OAIImR5d2 rSCJ4IJ# 88#8@w3n n54du2e? DbyetD*J 8EsxCMSK rs@cIBwd
 ImD7CFkG OYifEHCP 407k?QJY xqgKfzlc @WvHoLLn tbEZxwDs 52912601 43002533

Atô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

PROT./SINFRA
Fl. 27
Assinatura
Área

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Identificação do Contribuinte - Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

CEI: 51.221.18164/73

Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

Endereço: MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA

Bairro: BOA ESPERANCA

Município: SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

UF: MT

CEP: 78285-000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2014 - 10:12:30

PROT./SINFRA
Fl. 28
Nome Juss
Área

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.155,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,42	14-ENCARGOS 72,12	15-TOTAL A RECOLHER 724,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2014

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2014 - 10:12:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.155,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 652,42	14-ENCARGOS 72,12	15-TOTAL A RECOLHER 724,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2014

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/01/14

[bb.com.br]



FGTS / DAS Simples Nacional

A33F091223504649006
09/01/2014 12:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.38
3325103325



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P. A. MURA NAUTICA-ME
AGENCIA: 3325-1 CONTA: 33.969-5
EFETUADO POR: PEDRO AUGUSTO MURA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000007-3 24540180140-6
10956320480-0 18982950001-2
Data do pagamento 09/01/2014
CNPJ/CEI 01898295/0001-28
COMPETENCIA 11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 155
ENCIMENTO 09/01/2014
VALOR DEPOSITO 724,54
Valor Total 724,54
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J6982660 PEDRO AUGUSTO MURA.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

PROT./SINFRA
Fl. 30
Nome Jucza
Área

Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo g0trtfue6oi00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/01/2014 às 11:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29A989D8.B9A64796.AF0F4E07.88056046.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G0TrtfUE6Oi00004

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 11/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587000000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 11/2013 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 INSCRIÇÃO: 512211816473

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADEMIR APARECIDO XAVIER DE SENE	1.473,33	361,95	129.92436.40-4		06/09/2013	01			27/11/2013	II	07825	0,00
ADRIANO LUIZ DA SILVA	236,00	0,00	125.04086.44-1	361,95	25/11/2013	01			146,82		07664	0,00
EDSON ALVES DA SILVA	641,33	0,00	125.28605.71-6	0,00	18/11/2013	01			18,89		07102	0,00
JOSE APARECIDO DA SILVA	864,34	0,00	123.75977.41-8	0,00	20/09/2013	01			51,31		07112	0,00
JOSE CARLOS XAVIER DE SENE	1.416,90	412,60	129.51753.40-6	126,83	16/09/2013	01			79,30	J	07823	0,00
MARCOS ANTONIO MENDES VARCONTE	811,94	0,00	133.05840.40-3	412,60	04/11/2013	01			146,36	II	07170	0,00
NELSON BARBOSA DOS SANTOS	647,58	0,00	170.36076.73-7	0,00	18/11/2013	01			64,95		07112	0,00
PEDRO FELICIANO DO NASCIMENTO	1.162,48	0,00	127.65024.40-7	0,00	04/11/2013	01			51,80		07170	0,00
									92,99			0,00

PROT./SINFRA
Fl. 31
Nome Juaze
Área

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8587000000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 INSCRIÇÃO: 512211816473
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 1.088,87 273,33 165.62264.16-3 02/09/2013 01 30/11/2013 I3 07170
 273,33 273,33 108,96 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.342,77 1.174,71 1.174,71 790,22 652,42 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

Nº ARQUIVO: G0TttfUE60i0000-4
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

UF: MT CEP: 78068-410
BAIRRO: BOA ESPERANCA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.253,90	901,38	8.342,77	1.174,71
TOTAIS:	9	7.253,90	901,38	8.342,77	1.174,71



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: L57FbXilBda0000-7
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

N° ARQUIVO: G0TttfUE60i0000-4
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473
CNAE PREFONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 552,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 790,22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 01/2003 PERÍODO FINAL: 11/2013 VALOR SOLICITADO: 2.913,56
VALOR ABATIDO: 2.913,56 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PROT./SINFRA
Fl. 34
Nome *Freza*
Área

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: BRDgM6ywpX0000-8 N° ARQUIVO: G0TtFUE60i0000-4
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	8.342,77	1.174,71	8.342,77	1.174,71
TOTAIS:	9	8.342,77	1.174,71	8.342,77	1.174,71



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: BRDgM6ywpX0000-8 N° ARQUIVO: G0TrtfUE60i0000-4
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 901,38

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/01/2014

DEPÓSITO FGTS 652,42

ENCARGOS FGTS 72,12

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 724,54

PROT./SINFRA
Fl. <u>56</u>
Nome <u>José</u>
Área _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: BRDgMmGywpX0000-8 N° ARQUIVO: G0TtFUE60i0000-4
COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811
BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 42111101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 552,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 790,22

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

2.913,56 PERÍODO FINAL:
2.913,56 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 245401801406 109563204800 1898295000012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: G0TrtfUE60i0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 11/2013 N° CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: L57FbXIIBda00000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.342,77	REM SEM 13° SALÁRIO	7.253,90
REM BASE CALC 13° SAL	1.174,71	REM 13° SALÁRIO	901,38
		DEPÓSITO	652,42
		ENCARGOS FGTS	72,12
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.342,77	REM SEM 13° SALÁRIO	7.253,90
REM BASE CALC 13° SAL	1.174,71	REM 13° SALÁRIO	901,38
CONTR SEGURADOS DEVIDA	790,22	DEPÓSITO	652,42
VAL DEVIDO PREV SOC	552,01	ENCARGOS FGTS	72,12
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8

PROT./SINFRA
 Fl. 38
 Nome *João*
 Área

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 245401801406 109563204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: G0TttfUE60i0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 11/2013 N° CONTROLE: BRDgMm6ywpX0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 8.342,77
REM BASE CALC 13° SAL 1.174,71
CONTR SEGURADOS DEVIDA 790,22
VAL DEVIDO PREV SOC 552,01
TOTAL TRABALHADORES 9

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 7.253,90
REM 13° SALÁRIO 901,38
DEPÓSITO 652,42
ENCARGOS FGTS 72,12
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 8

TOTAL A RECOLHER

724,54



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 11/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° CONTROLE: L57FbXl1Bda0000-7 INSCRIÇÃO: 512211816473
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 42111101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 65-36276811 CNAE: 42111101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 779 TOTAL

SEGURADO	790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	790,22
Empregados/Avulsos	790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	790,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,56
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	552,01
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	552,01
TOTAL A RECOLHER	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	552,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 09/01/2014
HORA: 10:12:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	0,00	552,01	512211816473	0,00	0,00	2216
	0,00		0,00	0,00	0,00	552,01
						507
						0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28
VALOR COMPENSADO: R\$ 2.913,56 - 01/2003 A 11/2013

PROT./SINFEHA
Fl. 41
Nome *João*
Área

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 09/01/2014
HORA: 10:12:30
PÁG.: 001/001

PROT./SINPRA
Fl. 42
Nome <i>João</i>
Área

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2013

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	2.913,56	2.913,56	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 2.039,50

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

:/SINFRA
Fls. 43
Ass: [assinatura]

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28, 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2014 a 01/03/2014

Certificação Número: 2014013112481015856505

Informação obtida em 31/01/2014, às 12:48:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

:SINFRA	
Fls.	44
Ass.	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001692013-10001295

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 19/08/2013

Válida até 15/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**



Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito

Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS
FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S)
RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Página 2 de 2



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades

NÚCLEO TRÂNSITO,
TRANSPORTE
E CIDADES

Governo do Estado de
Mato Grosso

Mato Grosso
SINPRA
Fls. 46
Ass. *Ep*

PROC. Nº: 717818 / 13

FLS.: 1 / 1

DATA: 16 / 06 / 2014

**A COFI
Para Pagamento**

16 / 06 / 2014

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Orçamento,
Convênios e Finanças

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

31107114

Francise Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

*Obs: foi retornado a 1ª via da Nota Fiscal, p/
movimento da Contabilidade
Em 18/08/14*

A

SUOT

Processo analisado.

Em 18/08/14

Nilson Ribeiro

Nilson Ribeiro
USCI/NUTC



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SINIFRA
Fls. 47
Ass. [Signature]

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.14.000252-0	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 29/01/2014		Data de Vencimento: 29/01/2014	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira	
Fonte de Recurso: 351	Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.0000000001042529-2	
Valor (R\$): *** 406.242,96	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 717818/13, referente a 4ª medição, NFe nº 446.			
Código do Credor: 2003.00078-3			
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
Município UF: Cáceres-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.01216.000000000008136-1			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO	
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****

AUTORIZO O PAGAMENTO

5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



:/SINFRA
Fls. 48
Ass. [Signature]

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.14.000244-7

Data de Emissão: 29/01/2014

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

25101.0001.14.000252-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 02845.00000

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº NOE: 25101.0001.14.000252-0

Fonte de Recurso: 351

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 406.242,96

QUATROCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

Histórico :

Pagamento do IC 222/13, processo 717818/13, referente a 4ª medição, NFe nº 446.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001167-9
Nº EMP: 25101.0001.13.001988-8		Data do Doctº: 16/05/2014		
Nº PED: 25101.0001.13.002504-5		Data de vencimento: 16/05/2014		
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
Unidade Gestora: 25101.0001 SEDE				
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.6.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042529-2		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042529-2		Valor Liquidação: *** 406.242,96	QUATROCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 717818/13, referente a 4ª medição, NF-e 446.				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Protocolo: 275531/2013
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

DADOS DA DIÁRIA	
*****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.750.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406.242,96	Esta liquidação (R\$) *** 406.242,96	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001167-9
Valor Líquido: *** 406.242,96	QUATROCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 406.242,96
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 406.242,96



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

* n.º - Lia
• PRÓ-INVEST

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 611/13	Data: 30/12/2013			
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	717818/13	222/13	4º Med.	11.707.378,84	1.457.531,82	10.249.847,02	406.242,96	130019888	44.90.51	151	R\$ 9.843.604,06
				TOTAL PROGRAMADO			406.242,96				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 30/12/13

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdísio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

:SINFRA	
Fis.	
Ass.	



PROC. 717818/2013

FLS.: *51*

DATA: 12/04/2018



À SUOF

Encaminhamos o processo nº **717818/2013** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

*À CCONT
Em devolução para
arquivo.
11/06/2018*

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 717818 com folhas numeradas até nº 51, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo