

Anexo – 10ª Medição

MPI



Protocolo/SETPU  
Folha Nº 01  
Ass.: A

3582

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SEPTU**

Protocolo n.: 315349/2014      Data: 04/06/2014 15:47  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO CONSULTO  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 10 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 53.727,81  
DO IC 222/2013, PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENT  
36136600 36136600  
Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



0 000063 461831  
10 222 113

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14000 9/16-7 151 4490 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	05/06/14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

3/7/14



OK via processo



Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: A

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014

Ao Ilmo Sr.  
 Eng.º Tercio Lacerda de Almeida  
**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES**  
 Nesta

Processo enviado para o  
**GEO-OBRAS**  
 Data: 08 / 07 / 14

*Diego Pereira Marconi*  
 Gerente de Restauração e  
 Implantação  
 SETPU

Sr. Superintendente,

Venho, pelo presente encaminhar a 10ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/05/14 a 31/05/14

• 10ª Medição provisória.....	R\$	53.727,81
	R\$	<u>53.727,81</u>

Atenciosamente

*Montecchi*  
 Eng.º Air Montecchi Vitória  
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT  
 RN nº 1206192631

Protocolo n.: 315349/2014 Data: 04/06/2014 15:47

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO CONSULTO

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 10 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 53.727,81  
DO IC 222/2013, PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENT  
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000063 461831



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 03  
Ass.: A

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>	<b>Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda</b>
Fiscal : Engº. Air Montecchi Vitório	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 360 dias úteis
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 10ª Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/05/14 a 31/05/14	

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014		 Engº. Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT RN nº 1206192631			

### B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	8,8 = 0,88
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	10
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,10	10,00	8,80	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014		 Coordenador de Obras de Transportes		

### C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

 Superintendente de Obras de Transportes	
---	--



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

**RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Referência: 10ª Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/08/13  
Período: 01/05/14 a 31/05/14  
Extensão: 62,37 Km

Protocolo/SETPU
Folha Nº <u>04</u>
Ass.: <u>A</u>

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	-	m <sup>3</sup>
1.6	Pintura de ligação para caixa de fresagem	-	m <sup>2</sup>
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	-	m <sup>3</sup>
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	-	tkm
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	-	tkm
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	-	tkm
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	-	tkm
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	-	t
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	-	t
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	-	t
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	-	t
3.2	Roçada pesada	-	há
3.3	Capina	-	m <sup>2</sup>
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	-	h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento	-	m <sup>3</sup>
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	-	tkm
	Administração local	0,005	vb

Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014

Comissão de Fiscalização

  
Eng. Air Montecchi Vitório  
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT  
RN nº 1206192631



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	180 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	3.017.373,14
Referência: 10ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Programado PI	
Ordem de início de serviço: 05/08/13			Vr. Programado Próx. mês PI	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00		812,000	171,10	138.933,20	29,97
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		2.026,000	11,01	22.306,26	34,74
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00		5.664,000	37,23	210.870,72	24,28
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		23.140,000	0,29	6.710,60	19,84
1.5	Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00		27.508,000	0,21	5.776,68	31,96
1.6	Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresaagem	m2	86.078,00		23.140,000	3,91	90.477,40	6,15
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00		1.627,054	156,20	254.145,83	44,38
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00		82.520,807	0,37	30.532,69	5,30
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93		254.467,089	0,37	94.152,82	44,38
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		14.453,062	0,37	5.347,63	34,52
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		156.486,528	0,37	57.900,01	13,63
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.982,00		132.879,350	0,61	81.056,40	42,37
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		16.240,000	0,61	9.906,40	20,14
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		42.546,000	0,61	25.953,06	33,16
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00				1.034.069,70	19,87
	<b>Sub-total</b>							
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00		27.768	2.341,97	65.031,82	19,83
2.2	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	1240,00		27.768	279,33	7.756,43	19,83
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00		341,680	1.237,55	422.846,08	49,30
2.4	Fornecimento de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00		341,680	279,33	95.441,47	49,30
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresaagem	t	43,00		13.754	1.257,33	17.293,31	31,99
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresaagem	t	43,00		13.754	279,33	3.841,90	31,99
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88		62,849	1.750,22	109.999,57	5,57
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88		62,849	279,33	17.555,61	5,57
	<b>Sub-total</b>						739.766,19	19,60
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00		84,000	19,46	1.634,64	17,50

Comissão de Fiscalização

OS CÁLCULOS FORAM CONFIRMADOS

*Ricardo Moura*

Eng.º Civil Ricardo Moura

CREAM Nº 111/341.680

693,00

341,680

13,754

13,754

62,849

62,849

43,00

13,754

62,849

1.127,88

62,849

13,754

27,768

27,768

Eng.º Air Monicchi Vitório

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU

Folha Nº 05

Ass.: A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Iauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 10ª Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/08/13  
Período medição: 01/05/14 a 31/05/14  
Acumulado: 05/08/13 a 31/05/14

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
01/08/13  
02/04/09  
275531/2013 - SETPU  
setembro-12  
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

SETPU

360 dias  
180 dias  
11.707.378,84  
3.017.373,14  
Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
3.2	Roadada pesada	há	44,00	-	41,020	3.258,99	133.683,76	93,23	
3.3	Capina	m2	85000,00	-	83.460,000	0,64	53.414,40	98,19	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	-	198,000	189,08	37.437,84	99,00	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	-	90,000	519,31	46.737,90	94,74	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00	-	5.600,160	0,63	3.528,10	68,90	
	<b>Sub-total</b>						<b>276.436,64</b>	<b>92,32</b>	
4.0	<b>DRENAGEM</b>								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	42,08	-	-	
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00	-	-	41,08	-	-	
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	40,42	-	-	
4.4	Entrada p/ descida d' água EDA 01	unid	7,00	-	-	61,69	-	-	
4.5	Entrada p/ descida d' água EDA 02	unid	9,00	-	-	74,87	-	-	
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	-	-	504,76	-	-	
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	672,32	-	-	
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00	-	-	187,32	-	-	
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	4.292,59	-	-	
	<b>Sub-total</b>								
5.0	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00	-	-	15,07	-	-	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00	-	-	15,07	-	-	
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00	-	-	22,91	-	-	
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00	-	-	369,88	-	-	
	<b>Comissão de Fiscalização</b>								

OS CÁLCULOS FORAM CONFIRMADOS  
Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia 4292,59  
CREAM 62711VD  
RNP 1204056374

Eng.º Air Montecchi Vitório  
Pédal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT  
RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 06  
Ass.: A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	360 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	180 dias
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	11.707.378,84
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	3.017.373,14
Referência: 10ª Medição provisória	Data Base	setembro-12	Vr. Acum. Programado PI	
Ordem de início de serviço: 05/08/13			Vr. Programado Próx. mês-PI	

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
5.5	Placa quadrada	m2	50,00				369,88	-		
5.6	Placa retangular	m2	59,00				369,88	-		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00				369,88	-		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00				369,88	-		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00				41,49	-		
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00				14,38	-		
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00				22,91	-		
5.12	Escudo	m2	1,40				378,16	-		
5.13	Defensa metálica	m	640,00				224,62	-		
	<b>Sub-total</b>									
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02		0,010		10.745.562,54	107.455,62	50,00	
	Instalação de canteiro	vb	0,03		0,030		10.745.562,54	322.366,87	100,00	
	Administração local	vb	0,06		0,045		10.745.562,54	537.278,12	83,33	
	<b>Sub-total</b>						<b>967.100,61</b>			
	<b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>							<b>3.017.373,14</b>		
	<b>VALOR LIQUIDO</b>							<b>2.963.645,33</b>		
								<b>53.727,81</b>		

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS  
  
 Eng.º Civil Ricardo Marmato da Guia  
 CREA-MT/022117/B  
 RFP 1204056374

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 53.727,81 (Cincoenta e tres mil, setecentos vinte e sete reais, oitenta e um centavos)  
 Local/Data: Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitório  
 N.º de Matrícula Nº 481/2013 - CREA 1631-D/MT  
 RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU  
 Folha Nº 07  
 Ass.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

CONTRATO I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	RODOVIA MT-175/MT-248	FIRMA:  Geosolo Eng. Plan.e Cons. Ltda	VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL			
			11.707.378,84			11.707.378,84				
TRECHO: Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru			SERVIÇO Restauração		FISCAL Eng.º Air Montecchi Vitório		Ordem de início de serviço: 05/08/13			
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS 360	MEDIÇÕES P.I.		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL MEDICÃO	TOTAL GERAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
1ª Medição	05/08/13 a 31/08/13	27	333	483.550,30	483.550,30			483.550,30	483.550,30	11.223.828,54
2ª medição	01/09/13 a 30/09/13	30	303	570.955,70	1.054.506,00			570.955,70	1.054.506,00	10.652.872,84
3ª medição	01/10/13 a 31/10/13	31	272	403.025,82	1.457.531,82			403.025,82	1.457.531,82	10.249.847,02
4ª medição	01/11/13 a 30/11/13	30	242	406.242,96	1.863.774,78			406.242,96	1.863.774,78	9.843.604,06
5ª medição	01/12/13 a 31/12/13	31	211	227.216,11	2.090.990,89			227.216,11	2.090.990,89	9.616.387,95
6ª medição	01/01/14 a 31/01/14	31	180	205.135,78	2.296.126,67			205.135,78	2.296.126,67	9.411.252,17
Reaj da 3ª Med	01/10/13 a 31/10/13		-	2.296.126,67	2.296.126,67	20.345,94	20.345,94	20.345,94	2.316.472,61	9.390.906,23
Reaj da 4ª Med	01/11/13 a 30/11/13		-	2.296.126,67	2.296.126,67	21.363,55	41.709,49	21.363,55	2.337.836,16	9.369.542,68
Reaj da 5ª Med	01/12/13 a 31/12/13		-	2.296.126,67	2.296.126,67	12.602,16	54.311,65	12.602,16	2.350.438,32	9.356.940,52
Reaj da 6ª Med	01/01/14 a 31/01/14		-	2.296.126,67	2.296.126,67	11.550,77	65.862,42	11.550,77	2.361.989,09	9.345.389,75
7ª medição	01/02/14 a 28/02/14	28	152	167.992,08	2.464.118,75			167.992,08	2.529.981,17	9.177.397,67
Reaj da 7ª Med	01/02/14 a 28/02/14		-	2.464.118,75	2.464.118,75	9.252,01	75.114,43	9.252,01	2.539.233,18	9.168.145,66
8ª medição	01/03/14 a 31/03/14	31	121	200.901,16	2.665.019,91			200.901,16	2.740.134,34	8.967.244,50
Reaj da 8ª Med	01/03/14 a 31/03/14		-	2.665.019,91	2.665.019,91	10.519,27	85.633,70	10.519,27	2.750.653,61	8.956.725,23
9ª medição	01/04/14 a 30/04/14	30	91	53.727,81	2.718.747,72			53.727,81	2.804.381,42	8.902.997,42
Reaj da 9ª Med	01/04/14 a 30/04/14		-	2.718.747,72	2.718.747,72	14.802,12	100.435,82	14.802,12	2.819.183,54	8.888.195,30
10ª medição	01/05/14 a 31/05/14	31	60	53.727,81	2.772.475,53			53.727,81	2.872.911,35	8.834.467,49

Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014  
Comissão de Fiscalização

Eng.º Air Montecchi Vitório  
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT  
RN nº 1206192631

Protocolo/SETPU  
Fol Nº 08  
Ass  
A



SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/01/14

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Local: MT-246/343/358  
 Extensão: 62,37 Km

Engº Air Montecchi Vítório  
 Fiscal Portana Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Equipamentos na obra:

<input checked="" type="checkbox"/> 1	DISTR. AGREGADOS	<input checked="" type="checkbox"/> 2	CAM. BASC. 12 M3	<input type="checkbox"/>	ROLO HYSTER	<input checked="" type="checkbox"/> 1	GRADE DISCO	<input checked="" type="checkbox"/> 2	CAVALO MECÂNICO
<input checked="" type="checkbox"/> 1	VASSOURA MECÂNICA	<input checked="" type="checkbox"/> 1	PÁ CARREGADEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> 2	ROLO COMPACT. VIBR	<input checked="" type="checkbox"/> 1	CAMINHÃO PIPA	<input type="checkbox"/>	CAMINHÃO BETONEIRA
<input type="checkbox"/>	TRATOR D6D	<input checked="" type="checkbox"/> 1	RETRO-ESCAVADEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> 1	ROLO PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/> 1	CAM. COMBOIO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	USINA PMF
<input checked="" type="checkbox"/> 1	MOTONIVELADORA	<input checked="" type="checkbox"/> 1	TRATOR DE PNEU	<input checked="" type="checkbox"/> 1	ROLO LISO CA-15	<input type="checkbox"/>	GRUPO GERADOR	<input checked="" type="checkbox"/> 2	CAM. ESPARGIDOR
<input type="checkbox"/>	MOTOSCRAPER	<input type="checkbox"/>	ESCAV. HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/> 1	CAMINHÃO APOIO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	PICK-UP	<input checked="" type="checkbox"/> 2	VEÍCULO APOIO



VALORES CONTRATAIS	PREÇOS INICIAIS	11.707.378,84
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	11.707.378,84
FATURAMENTO	A PI até 10ª Medição	3.017.373,14
	REAJUSTE	-
	TOTAL	3.017.373,14
SALDO CONTRATUAL	A PI	8.690.005,70
	REAJUSTE	-
	TOTAL	8.690.005,70



SERVIÇOS	estaqueamento (x10)										A CONCLUIR	
	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225		250
Quilometragem	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55,67
PAVIMENTAÇÃO												6,70
LIGANTES BETUMINOSOS												6,70
CONSERVAÇÃO												62,37
DRENAGEM												62,37
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												62,37
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												62,37
INSTALAÇÃO CANTEIRO												62,37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												62,37

Cuiabá/MT, 2 de junho de 2014

Engº Air Montecchi Vítório  
 Fiscal Portana Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**



PROC. Nº: 385349/14

FLS.: 11

DATA: 05 / 06 / 14

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 11  
Ass.: A

Encaminhamos o presente processo ao setor  
COOT /SETPU.  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
processo de folhas 03 a 13  
Por ser verdade, confirmo e assino.  
Cuiabá, 05 / 06 / 14

Davane Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

AO Eng.º Ricardo M. da Guia,  
Para análise e conferência.

Em 05/06/2014

Eng.º Tércio Roberto de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU


Ajust,  
após conferência

Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia  
CREA - MT 02711/VD  
RNP 1204056374  
Matrícula: 81447

07/07/14


A SAT  
A Medição em referência encontra-se  
apta para pagamento.

Em 08/07/2014


  
Eng.º Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

À SAGES  
Para autorizar o pagamento.

Em 8/7/14

  
Eng.º Alcor Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI

  
Para Programar Pagamento.  
Valdisio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto de Gestão Si  
SETPU

Em 09/07/14



**Prefeitura Municipal de Cuiabá**  
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e

### Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Jari Gomes,- Boa Esperança  
CEP 78068-480- Cuiabá- MT  
geosolo@geosolo.com.br  
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Tributado fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>30/6/2014 10:17:22</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>1C 27 76</b>	Número da Nota Fiscal <b>494</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>				

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>	Inscrição Municipal <b>62557</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>		
Endereço <b>Centro Político Administrativo</b>	Número	Complemento <b>RUA :RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A</b>	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>	
CEP <b>78050-950</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail	

### Descrição dos Serviços

Referente a 10ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 53.727,81

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 16.769,23

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 36.958,58

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO  
CONTA CORRENTE 17.900-0  
CNPJ: 01.898.295/0001-28

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município <b>4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...</b>		Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>7</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4120400</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 53.727,81</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 36.958,58</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 16.769,23</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

### Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 349,23</b>	COFINS <b>R\$ 1.611,83</b>	INSS <b>R\$ 1.844,62</b>	IRRF <b>R\$ 805,92</b>	CSLL <b>R\$ 537,28</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 838,46</b>
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------

### Valor Líquido da Nota Fiscal

**R\$ 47.740,47**

### Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.

*Monte*  
Engº Air Montecchi Vitoric  
Fiscal Port. Nº 481/2013 SINFRA 50-TPd

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 24/06/2014 - 12:55:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012085576**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **24/06/2014**

Hora de Emissão: **12:56:02**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **24/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T29UMT92L9KU22UL**

Página **1** de **2**

Secretaria de Estado  
de Fazenda

Governo de

**Mato Grosso**  
Mais por você

Folha n.º 15

Sector: 0007/3ANFRA

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 24/06/2014 - 12:55:58


**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012085576**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Data de Emissão: **24/06/2014**Hora de Emissão: **12:56:02**

## QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso  
Conta Corrente Fiscal**QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E  
DÉBITOS SUSPENSOS**Nada Consta**QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A  
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**Nada Consta**A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)Esta Certidão tem validade até **24/07/2014** - Fornecimento GratuitoCódigo de Autenticidade : **T29UMT92L9KU22UL**

Página 2 de 2

© Copyright 2001-2014 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Folha nº 16  
Sistema: 0007/344FRA  
Ass: \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 085792014-88888295  
Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E  
CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/03/2014  
Válida até 20/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 17  
Série: 0007/3447RA  
Ass:



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01898295/0001-28  
**Razão Social:** GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA  
**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/06/2014 a 08/07/2014


**Certificação Número:** 2014060902073115454653

Informação obtida em 13/06/2014, às 11:59:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: **01.898.295/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 14:35:41 do dia 28/04/2014 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/10/2014.

Código de controle da certidão: **C1BF.BE31.06F2.06B5**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

Folha n.º 19

Processo: 0007/2014

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

167429/2014

194005

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



13052014018982950001280010177716742936331014194005

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Licitação


/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU,  RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA BATISTA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO


VALIDADE 90 DIAS:

segunda-feira, 11 de agosto de 2014




  
Cezar Fabrício Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 13 de Maio de 2014.

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
			5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000			6 - VALOR DO INSS	0,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	221,82
			11 - TOTAL	1.748,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
			5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000			6 - VALOR DO INSS	0,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/06/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.526,71
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	221,82
			11 - TOTAL	1.748,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Seu acesso: Mais transações > Pagamentos > Sem código de barras > GPS - Guia da Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48  
 2373602373 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA  
 AGENCIA: 2373-6 CONTA: 15.051-7  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2216  
 COMPETENCIA 04/2014  
 IDENTIFICADOR 512211816473  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014  
 VALOR DO INSS 0,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.526,71  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 221,82  
 VALOR TOTAL 1.743,53  
 =====  
 DOCUMENTO: 062604  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A40.C06.335.FCF.DF7  
 \*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48  
 2373602373 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2216  
 COMPETENCIA 04/2014  
 IDENTIFICADOR 512211816473  
 DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014  
 VALOR DO INSS 0,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.526,71  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 221,82  
 VALOR TOTAL 1.748,53  
 =====  
 DOCUMENTO: 062604  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A40.C06.335.FCF.DF7  
 \*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 20/06/2014 - 16:09:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.578,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.886,25	14-ENCARGOS 219,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.105,52
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2014\*\*

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 20/06/2014 - 16:09:23

-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.578,14	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.886,25	14-ENCARGOS 219,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.105,52
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2014\*\*

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/pagamento/867-892.jsp  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2014 - AUTO-  
ATENDIMENTO - 13.35.24  
2373602373



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JOSE RODOLFO MURA  
AGENCIA: 2373-  
6 CONTA: 15.051-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000021-  
9 05520180140-7  
70956820480-  
6 18982950001-2

Data do pagamento 26/06/2014  
CNPJ/CEI 01898295/0001-

28

COMPETENCIA 04/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 155  
VENCIMENTO 09/07/2014  
VALOR DEPOSITO 2.105,52  
Valor Total 2.105,52

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo cydcttroess00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/06/2014 às 17:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D0DB96D9.9FC04795.B03C5C03.3F38F9C5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:CYDcttroesS00001

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 04/2014

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	COMP: 04/2014	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28					
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA								FAP: 0,77	RAT AJUSTADO: 2,31				
INSCRIÇÃO: 512211816473													
Nome do Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELVANDO SOUZA DE JESUS	0,00	0,00	126.67539.40-2	0,00	0,00	02/09/2013	01				65,92	07170	0,20
ADRIANO LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	125.04086.44-1	0,00	0,00	25/11/2013	01				94,40	07664	0,29
CRISTIANE LUZIA DA SILVA	0,00	0,00	190.33324.47-7	0,00	0,00	09/09/2013	01				78,32	04110	0,24
DIORACI FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	130.01140.40-1	0,00	0,00	29/10/2013	01				91,18	05174	0,28
EDSON ALVES DA SILVA	0,00	0,00	125.28605.71-6	0,00	0,00	18/11/2013	01				144,77	07102	0,40
HELIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	124.68685.38-7	0,00	0,00	17/09/2013	01				112,71	07151	0,31
ISAIAS AMBROSIO DE FRIAS	0,00	0,00	124.68686.13-8	0,00	0,00	29/10/2013	01				145,33	07825	0,40
JORGE TENORIO DA SILVA	0,00	0,00	106.29434.82-1	0,00	0,00	27/02/2014	01				239,91	09113	0,54
JOSE DE SOUZA SPINOLA	0,00	0,00	120.10293.97-7	0,00	0,00	12/11/2013	01				161,56	07151	0,45
LUIZ CARLOS VALVERDE	0,00	0,00	124.68689.30-7	0,00	0,00	01/09/2013	01				129,00	07151	0,36
NELSON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	170.36076.73-7	0,00	0,00	18/11/2013	01				131,72	07112	0,35
NELSON SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	130.43092.40-5	0,00	0,00	01/04/2014	01				106,20	07101	0,28
OVLEIO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	267.37932.02-7	0,00	0,00	01/09/2013	01				68,84	07170	0,21
PAULO DE FREITAS CAIRES	0,00	0,00	126.06115.40-8	0,00	0,00	31/10/2013	01				145,33	07825	0,39
PAULO MADUREIRA REZENDE	0,00	0,00	123.68554.49-3	0,00	0,00	05/09/2013	01				88,99	05174	0,28



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLIO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: GEOSOLIO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31  
INSCRIÇÃO: 5122111816473

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM  
PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

REGINALDO ALVES MUNIS	0,00	128.37206.13-1	28/03/2014	01			04142
1.205,38	0,00	0,00	108,48			96,43	0,29
SIDNEY MALDONADO BRITO	0,00	126.00966.40-6	09/09/2013	01			07823
1.272,51	0,00	0,00	114,52			101,80	0,31
VIVALDO APARECIDO CORREA	0,00	126.69647.40-7	18/02/2014	01			07170
860,50	0,00	0,00	68,84			68,84	0,21

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
23.578,14

0,00

0,00

2.107,82

1.886,25

5,79

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkWHicOvBsc0000-8  
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES  
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410  
 N° ARQUIVO: CYPdetricesS0000-1  
 INSCRIÇÃO: 01.398.295/0001-26  
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31  
 INSCRIÇÃO: 512211816473  
 CNAE PREFONDERANTE 4211101  
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	23.578,14	0,00	23.578,14	0,00
TOTAIS:	18	23.578,14	0,00	23.578,14	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
 COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkWHicovBsc0000-8 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
NAOTO OTANI	4.159,00	0,00	102.73647.23-4	430,78	13			0,00	03511
SILVIO PETENGIL FILHO	4.159,00	0,00	170.03425.01-5	430,78	13			0,00	03511
									JAM

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 INSCRIÇÃO: 512211816473  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO  
 JAM

EVANDRO CEZAR DE OLIVEIRA	285,42	125.40969.01-3	01/09/2013	01	30/04/2014	I1	07170
874,55	285,42		92,79		0,00		0,00
ROBERTO MIRANDA	404,60	129.91413.40-0	04/09/2013	01	30/04/2014	I1	07151
1.180,00	404,60		138,56		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 10.372,55

690,02

690,02

1.092,91

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
 COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA  
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES  
 CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78068-410

Nº ARQUIVO: CYDcttroesS0000-1  
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31  
 INSCRIÇÃO: 5122111816473

FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 Nº DE CONTROLE: DkWHicOvBsc0000-8

BAIRRO: BOA ESPERANCA  
 CNAE PREPONDERANTE 4211101  
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	0,00	0,00	2.054,55	690,02
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
TOTAIS:	4	8.318,00	0,00	10.372,55	690,02



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GFS: 2208 FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: DkwhicovBsc0000-8  
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA  
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811

N° ARQUIVO: CYDcttrceesS0000-1  
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31  
INSCRIÇÃO: 512211816473  
CNAE PREPONDERANTE 4211101  
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.526,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.200,73  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 01/2006 PERÍODO FINAL: 04/2014 VALOR SOLICITADO: 10.736,72  
VALOR ABATIDO: 10.736,72 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.515,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9 N° ARQUIVO: CYDctrrroesS0000-1  
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
 TOMADOR/OBRA: UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101  
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES CNAE: 4211101  
 CIDADE: CUIABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	25.632,69	690,02	25.632,69	690,02
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
<b>TOTALS:</b>	<b>22</b>	<b>33.950,69</b>	<b>690,02</b>	<b>33.950,69</b>	<b>690,02</b>

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9 N° ARQUIVO: CYDcttroess00000-1  
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
TOMADOR/OBRA: UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101  
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES CNAE: 4211101  
CIDADE: CUIABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.578,14  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/07/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.886,25	219,27	0,00	0,00	2.105,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CYDctiroesS0000-1  
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28  
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: M8cQp8gdaB90000-9  
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101  
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.526,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.200,73  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 10.736,72 VALOR SOLICITADO: 10.736,72  
VALOR ABATIDO: 10.736,72 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.515,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000219 055201801407 709568204806 1898295000012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDctiroesS00000-1  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB900000-9  
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: DkwhicOvBsc0000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 23.578,14	REM SEM 13° SALÁRIO 23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL 0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 1.886,25
	ENCARGOS FGTS 219,27
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18	TOTAL TRABALHADORES 18

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 10.372,55	REM SEM 13° SALÁRIO 0,00
REM BASE CALC 13° SAL 690,02	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 0,00
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 4	TOTAL TRABALHADORES 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FENDA - MF

DATA: 20/06/2014  
HORA: 16:09:23  
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDcttrroesS00000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB90000-9  
TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473 N° CONTROLE: DkwhicOvBsc0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 MT

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.950,69	REM SEM 13° SALÁRIO	23.578,14	REM SEM 13° SALÁRIO	23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL	690,02	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.200,73	DEPÓSITO	1.886,25	DEPÓSITO	1.886,25
VAL DEVIDO PREV SOC	1.526,91	ENCARGOS FGTS	219,27	ENCARGOS FGTS	219,27
		CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000219 055201801407 709568204806 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: CYDctrrroesS00000-1  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2014 N° CONTROLE: M8dQp8gdaB900000-9

TOTAIS DA EMPRESA	
VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	23.578,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.886,25
VAL DEVIDO PREV SOC	219,27
TOTAL TRABALHADORES	0,00
	0,00
	18
	2.105,52

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS TOMADOR

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
 COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 2,31  
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° CONTROLE: DkWhicovBsc0000-8 INSCRIÇÃO: 512211816473  
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
 CIDADE: CUIABÁ UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 65-36276811 CNAE: 4211101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos		2.339,17	0,00	0,00	2.339,17
Contribuintes Individuais		861,56	0,00	0,00	861,56
Empregados/Avulsos		5.264,54	0,00	0,00	5.264,54
Contribuintes Individuais		1.663,60	0,00	0,00	1.663,60
RAT		608,05	0,00	0,00	608,05
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		10.736,72	0,00	0,00	10.736,72
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,20	0,00	0,00	0,20
OUTRAS ENTIDADES		1.526,71	0,00	0,00	1.526,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		1.526,71	0,00	0,00	1.526,71
TOTAL A RECOLHER		1.526,91	0,00	0,00	1.526,91

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 20/06/2014  
HORA: 16:09:23  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	TOTAL	REEMBOLSO
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	512211816473	0079	0,00	0,00	2208	507
0,20	0,00	1.526,71	0,00	0,00	1.526,91	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28  
VALOR COMPENSADO: R\$ 10.736,72 - 01/2006 A 04/2014



RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2014

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	10.736,72	10.736,72	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 7.515,65



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

*Pa - Imude*

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 306/14	Data:	05/06/2014		
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	315349/14	222/13	10º Med.	11.707.378,84	2.718.747,72	8.988.631,12	53.727,81	14.000.946-7	44.90.51	151	R\$ 8.934.903,31
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>53.727,81</b>				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 05/06/14

**AUTORIZO:**

*[Signature]*  
Engº Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

*[Signature]*  
Engº Alaar Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

*[Signature]*  
Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Financeira

*[Signature]*  
Valdisio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

*[Signature]*  
Econ. Cinésio Nunes de Oliveira  
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana



**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01898295/0001-28  
**Razão Social:** GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA  
**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /  
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/09/2014 a 30/09/2014

**Certificação Número:** 2014090102131773740840

Informação obtida em 02/09/2014, às 09:20:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/09/2014 - 08:23:58

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012568367**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **02/09/2014**

Hora de Emissão: **08:23:58**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso  
Conta Corrente Fiscal**

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS

**Nada Consta**

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E  
DÉBITOS SUSPENSOS

**Nada Consta**

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A  
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**Nada Consta**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **02/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U99LTK2MKLAU2KA**

Página 2 de 2

Retornar



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**

Folha nº 44  
Setor: COOT/SETPU  
Ass: [Signature]



PROC. Nº: 315349

FLS.: 44 - Laudymila - SOCOFI

DATA:           /          /          

À COFI  
Para Pagamento

24 / 07 / 14

*Paulo da Silva Costa*  
Superintendente de Controle  
Convênios e Finanças

A USCI  
Após análise devolver para o  
Setor de origem

0310114

*Francine Albuquerque Souza*  
Coordenadora Financeira

*Obs: foi retirado a via da folha de nº 12 do  
matrô-fiscal para movimento da contabilidade.*

*Em 05/10/14*

*[Signature]*

A  
COOT,  
Processo analisado

*Em 07/10/14*

*Wilson Carlos Soares da Silva*  
Gestor da Unidade Setorial de Controle Interno

Unicesi/SETPU



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.14.002021-1</b>	
Nº EMP: 25101.0001.14.000946-7			Data do Doctº: 24/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.001101-1			Data de vencimento: 24/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02845.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042529-2	
Pagamento Disponibilidade RP: 01.3834.000000001042529-2			Valor Liquidação: *** 53.727,81		CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 315349/14, da 10ª medição d, NF-e 494.					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Protocolo: 275531/2013	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

Folha nº 45  
Setor: COOT/SETPU  
Ass: *[assinatura]*

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 92.741,50	Esta liquidação (R\$) *** 53.727,81	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 39.013,69

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

*[assinatura]*

Janaina Cristina da Silva  
Gerente Financeiro



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.002021-1</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 53.727,81	CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 53.727,81
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 53.727,81</b>

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

46

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.14.003199-1</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 03/09/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Folha nº 46

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Setor: COOT/SETPU

Unidade Gestora:

0001 - Sede

Ass. [Signature]

Código Bancário:

02845.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2.

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

MP: 25101.0001.14.000946-7

Fonte de Recurso: 151

Nº LIQ: 25101.0001.14.002021-1

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$):

\*\*\* 53.727,81

Valor por Extenso:

CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\* \*

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)005402 - Cinesio Nunes de Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal



**PROC. 315349/2014**

FLS.: 47

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. 47
Rub. E

**À SUOF**

Encaminhamos o processo nº 315349/2014 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

*Luciercio Toledo*  
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO  
Coordenadoria Contábil  
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

*À CCONT  
Com devolução  
para arquivo.  
11/06/2018*

*Jefferson*  
Jefferson Marcos Delgado da Silva  
Superintendente de Orçamento e Finanças  
e Contabilidade  
SINFRA/MT



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Processo nº 315449/2014 com folhas numeradas até nº 47, e  
com 01 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA  
Cuiabá, 07 de maio de 2021

  
Maria do Socorro da Nóbrega Raffi  
**Gerente Contábil**  
**SINFRA - MT**

Autoridade que realizou o último ato no  
processo