

Anexo – 14ª Medição

REAJUSTE



275

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SI

Protocolo n.: 438777/2015 Data: 26/08/2015 11:18

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA 14 MEDIÇÃO PROVIS
ÓRIA REFERENTE O IC 222/2013, DOS SERVIÇOS DECRETOS N

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SAOB - GABINETE DO SECRETARIA ADJUNTO DE

Volume: 1 de 1



IC 222/13 - Reaf.

15000 222.8 131 4490 5100

334

30/12/15





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Jose Carlos Ferreira
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta




Sr. Superintendente,

Venho, pelo presente encaminhar a Reajustamento da 14ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/07/15 a 31/07/15

• Reajustamento da 14ª Medição provisória..... R\$ 36.610,51

R\$ 36.610,51

Atenciosamente



Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7


Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: Reajustamento da 14ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período medição: 01/07/15 a 31/07/15
Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº Contrato : I. C. Nº 222/2013/00 - SETPU
Data Assinatura : 01/08/2013
Publicação : 02/04/2009
Processo Original : 275531/2013 - SETPU
Mês do I0 : setembro-12
Mês do I1 : setembro-14

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISÍVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	2.124.777,46	1.844.208,05	280.569,41	0,1194	33.499,98	R = $\frac{(I1 - I0) \times V}{I0}$ R = Valor da parcela de reajuste I0 = Índice de preço no mês da proposta I1 = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS	1.306.799,43	1.229.229,93	77.569,50	0,0401	3.110,53	
3.0	CONSERVAÇÃO	277.332,64	277.332,64	-	0,1059	-	
4.0	DRENAGEM	-	-	-	0,1164	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	214.911,25	214.911,25	-	0,1136	-	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	322.366,87	322.366,87	-	0,1242	-	
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	644.733,75	644.733,75	-	0,1242	-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	-	-	
	SOMA	4.890.921,40	4.532.782,49	358.138,91		36.610,51	
	SOMA					36.610,51	

MÊS/ANO	I0 set/12	I1 set/14
PAVIMENTAÇÃO	242,769	271,756
LIGANTES BETUMINOSOS	263,472	274,042
CONSERVAÇÃO	229,996	254,369
DRENAGEM	233,131	260,281
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	225,392	251,000
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	219,020	246,233
INSTALAÇÃO CANTEIRO	219,020	246,233
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219,020	246,233

Área de cálculo

PAVIMENTAÇÃO = (271,756 - 242,769) ÷ 242,769 = 0,1194
LIGANTES BETUMINOSOS = (274,042 - 263,472) ÷ 263,472 = 0,0401
CONSERVAÇÃO = (254,369 - 229,996) ÷ 229,996 = 0,1059
DRENAGEM = (260,281 - 233,131) ÷ 233,131 = 0,1164
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL = (251,000 - 225,392) ÷ 225,392 = 0,1136
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO = (246,233 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,1242

#NOME?

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015
Comissão de fiscalização

os cálculos foram conferidos

Eng.ª Paula Landryna Penrich
Assessora Especial III
CREA-RN: 121267520-7

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portador Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL					
		11.707.378,84				11.707.378,84					
CONTRATO I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		SERVIÇO Restauração		FISCAL Engº. Almor Alvelos Zefelino de Paula					
RODOVIA MT-175/MT-248		Trecho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jauru Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cachoe) - Araputanga - lote 1		Restauração		Engº. Almor Alvelos Zefelino de Paula					
Nº DO PROCESSO	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DAS CORRIDOS	MEDIÇÕES P.L.		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	Ordem de início de serviço: 05/08/13	SALDO PREÇOS INICIAIS
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
	1ª medição	05/08/13 a 31/08/13	843	27	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30		11.223.828,54
	2ª medição	01/09/13 a 30/09/13		30	570.955,70	1.054.506,00	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00		10.652.872,84
	3ª medição	01/10/13 a 31/10/13		31	403.025,82	1.457.531,82	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82		10.249.847,02
	4ª medição	01/11/13 a 30/11/13		30	406.242,96	1.863.774,78	406.242,96	1.863.774,78	1.863.774,78		9.843.604,06
	5ª medição	01/12/13 a 31/12/13		31	694	2.090.990,89	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89		9.616.387,95
	6ª medição	01/01/14 a 31/01/14		31	663	2.296.126,67	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67		9.411.252,17
	Reaj da 3ª Med	01/10/13 a 31/10/13				2.296.126,67	21.638,25	2.296.126,67	2.296.126,67		9.389.613,92
	Reaj da 4ª Med	01/11/13 a 30/11/13				2.296.126,67	23.262,43	2.296.126,67	23.262,43		9.366.351,49
	Reaj da 5ª Med	01/12/13 a 31/12/13				2.296.126,67	13.506,32	2.296.126,67	13.506,32		9.352.845,17
	Reaj da 6ª Med	01/01/14 a 31/01/14				2.296.126,67	70.707,19	2.296.126,67	70.707,19		9.340.544,98
	7ª medição	01/02/14 a 28/02/14		28	635	167.992,08	70.707,19	167.992,08	2.534.825,94		9.172.552,90
	Reaj da 7ª Med	01/02/14 a 28/02/14				2.464.118,75	80.829,06	2.464.118,75	2.544.947,81		9.162.431,03
	8ª medição	01/03/14 a 31/03/14		31	604	2.665.019,91	200.901,16	2.665.019,91	2.745.848,97		8.961.529,87
	Reaj da 8ª Med	01/03/14 a 31/03/14				2.665.019,91	11.853,77	2.665.019,91	2.757.702,74		8.949.676,10
	9ª medição	01/04/14 a 30/04/14		30	574	298.625,42	2.963.645,33	298.625,42	3.056.328,16		8.651.050,68
	Reaj da 9ª Med	01/04/14 a 30/04/14				2.963.645,33	109.720,88	2.963.645,33	3.073.366,21		8.634.012,63
	10ª medição	01/05/14 a 31/05/14		31	543	53.727,81	3.017.373,14	53.727,81	3.127.094,02		8.580.284,82
	Reaj da 10ª Med	01/05/14 a 31/05/14				3.017.373,14	4.029,58	3.017.373,14	3.131.123,60		8.576.255,24
	11ª medição	01/10/14 a 31/10/14		31	512	499.161,37	3.516.534,51	499.161,37	3.630.284,97		8.077.093,87
	Reaj da 11ª Med	01/10/14 a 31/10/14				3.516.534,51	26.923,91	3.516.534,51	3.657.208,88		8.050.169,96
	12ª medição	05/05/15 a 31/05/15		26	486	169.149,68	3.685.684,19	169.149,68	3.826.358,56		7.881.020,28
	Reaj da 12ª Med	05/05/15 a 31/05/15				3.685.684,19	17.410,64	3.685.684,19	3.843.769,20		7.863.609,64
	13ª medição	01/06/15 a 30/06/15		30	456	847.098,30	4.532.782,49	847.098,30	4.690.867,50		7.016.511,34
	Reaj da 13ª Med	01/06/15 a 30/06/15				4.532.782,49	80.235,22	4.532.782,49	4.771.102,72		6.936.276,12
	14ª medição	01/07/15 a 31/07/15		31	425	358.138,91	4.890.921,40	358.138,91	5.129.241,63		6.578.137,21
	Reaj da 14ª Med	01/07/15 a 31/07/15				4.890.921,40	274.930,74	4.890.921,40	5.165.852,14		6.541.626,70

Engº Almor Alvelos Zefelino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7


Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015
 Comissão de Fiscalização

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA			
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: Reajustamento da 14ª Medição provisória Ordem de início de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014 Período medição: 01/07/15 a 31/07/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 01/08/13 02/04/09 275531/2013 - SETPU setembro-12		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI		843 dias 11.707.378,84 4.890.321,40			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	-	812,000	171,10	-	-	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00	-	5.218,000	171,10	138.933,20	29,97	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00	-	13.152,000	11,01	57.450,18	89,47	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	4.932,000	13.152,000	37,23	673.267,32	77,52	
1.5	Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	24.660,000	60.580,000	0,29	24.719,60	73,08	
1.6	Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	86.078,00	-	27.508,000	0,21	5.776,68	31,96	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	-	53.380,000	3,91	208.715,80	14,20	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	-	2.188,804	156,20	341.891,18	59,71	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	-	183.982,055	0,37	68.073,36	11,81	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24	-	343.144,471	0,37	126.963,45	59,85	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39	-	19.489,723	0,37	7.211,19	46,55	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.962,00	242.701,747	524.968,013	0,37	284.037,81	66,87	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	-	178.756,716	0,61	109.041,59	56,99	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00	-	16.240,000	0,61	9.906,40	20,14	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00	-	112.770,000	0,61	68.789,70	87,89	
	Sub-total						2.124.777,46	40,84	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação	t	140,00	29,592	72,696	2.341,97	239.555,42	73,06	
2.2	Transporte de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	29,592	72,696	279,33	28.572,10	73,06	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00	-	459,647	1.237,55	568.836,14	66,33	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00	-	459,647	1.237,55	568.836,14	66,33	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	43,00	-	19,371	1.257,33	24.355,73	45,05	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	43,00	-	19,371	1.257,33	24.355,73	45,05	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	-	153,569	1.750,22	268.779,53	13,62	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	-	153,569	1.750,22	268.779,53	13,62	
	Sub-total						42.896,42	34,63	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00	-	84,000	19,46	1.634,64	17,50	
Comissão de Fiscalização									

Eng. Alcor Antônio Zefirino de Paula
 Fiscal/Porcaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA	
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 01/08/13 02/04/09 275531/2013 - SETPU setembro-12		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		843 dias 11.707.378,84 4.890.921,40	
Firms: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR		
3.2	Rocada pesada	há	44,00	41,020	41,020	133.683,76	93,23
3.3	Capina	m2	85000,00	84.860,000	84.860,000	54.310,40	99,84
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	198,000	198,000	37.437,84	99,00
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	90,000	90,000	46.737,90	94,74
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00	5.600,160	5.600,160	3.528,10	68,90
	Sub-total					277.332,64	92,62
4.0	DRENAGEM						
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	42,08	-
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00	-	-	41,08	-
4.3	Melo-fio de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	40,42	-
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	-	-	61,69	-
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	-	-	74,87	-
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	-	-	504,76	-
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	671,32	-
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00	-	-	1.877,32	-
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	4.292,59	-
	Sub-total						
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00			15,07	-
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07	-
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91	-
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00			369,88	-
Comissão de Fiscalização							

Eng.º Alenor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº T20134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA	
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: Reajustamento da 14ª Medição provisória Ordem de início de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014 Período medição: 01/07/15 a 31/07/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 01/08/13 02/04/09 275531/2013 - SETPU setembro-12		Prazo de Execução Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		843 dias 11.707.378,84 4.890.921,40	
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO			
5.5	Placa quadrada	m2	50,00		369,88	-	
5.6	Placa retangular	m2	59,00		369,88	-	
5.7	Placa octogonal	m2	6,00		369,88	-	
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00		369,88	-	
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00		41,49	-	
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00		14,38	-	
5.11	Seras e dizeres	m2	49,00		22,91	-	
5.12	Escudo	m2	1,40		378,16	-	
5.13	Defensa metálica	m	640,00		224,62	-	
	Sub-total						
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02	0,020	10.745.562,54	214.911,25	100,00
	Instalação de canteiro	vb	0,03	0,030	10.745.562,54	322.366,87	100,00
	Administração local	vb	0,06	0,060	10.745.562,54	644.733,75	100,00
	Sub-total					1.182.011,87	
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						4.890.921,40	
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						4.532.782,49	
VALOR LÍQUIDO						358.138,91	
Importa o valor líquido desta medição de R\$ 358.138,91 (Trezentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos) Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015							
Comissão de Fiscalização  Eng. Alair Avelos Zeferino de Paula Fiscal - Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT RN nº 120134407-7							



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 334/15	Data: 27/08/2015								
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	438777/15	222/13	14º med. Reajust.	11.707.378,84	4.532.782,49	7.174.596,35	36.610,51	15.000.222-8	44.90.51	131	R\$ 6.816.457,44
TOTAL PROGRAMADO							36.610,51				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 27/08/15


AUTORIZO:

Engº Fernandó Alberto Barbosa Müller
Super. Manutenção e Restauração de Pavimentadas.

Engº Marcos Catalano Corrêa
Secretario Adjunto de Obras

Engº Marciane Prevedello Curvo
Secretário Adjunta de Administração Sistêmica

Folha nº 09
Setor: COOT/SETPU

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda Rua Jari Gomes,0- Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	28/8/2015 16:47:20	C3 A3 18	561
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Politico Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Reajustamento (Materiais) da 14ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...)	0,00	7	4120400				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 36.610,51	R\$ 0,00	R\$ 36.610,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 237,97	R\$ 1.098,32	R\$ 0,00	R\$ 549,16	R\$ 366,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 34.358,95
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.**


Engº Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: 029/2015
CREA 830/D - RN: 120134407-7

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda Rua Jari Gomes, 0- Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	28/8/2015 16:47:20	C3 A3 18	561
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Reajustamento (Materiais) da 14ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...)	0,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 36.610,51	R\$ 0,00	R\$ 36.610,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 237,97	R\$ 1.098,32	R\$ 0,00	R\$ 549,16	R\$ 366,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 34.358,95
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.**


Engº Alaor Atvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: 029/2015
CREA 830/D - RN: 120134407-7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 08:40:28 do dia 28/05/2015 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 24/11/2015.

Código de controle da certidão: **433C.D93C.9368.FD35**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Débitos SIDA com exigibilidade suspensa por parcelamento simplificado e envio de pedido Lei 12.996/2014-DEMAIS; débitos previdenciários pelo pedido Lei 12.996/2014 (artigo 151,VI,CTN)-dossiê e-processo 10080.004721/0515-09.

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 20/07/2015 - 08:51:05



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014742570**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **20/07/2015**

Hora de emissão: **08:51:04**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **18/08/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2MBUMTB22KBU229T**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 20/07/2015 - 08:51:05



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0014742570**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **20/07/2015**

Hora de Emissão: **08:51:04**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **18/08/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2MBUMTB22KEU229T**

Página 2 de 2

Retornar



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha nº 34
Setor: COCT/ETPU
Ass: R.J

CERTIDÃO NEGATIVA


Nº 27.673-2015-07
(DAR. Nº. 59.807.832-09)

Certifico, a pedido da interessada **GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº. **01.898.295/0001-28, I.E.** nº. **13.035.084-2**, com endereço à Avenida Governador Jari Gomes, nº. 10, bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, que a mesma não **possui débito** inscrito em Dívida Ativa, junto a esta Subprocuradoria Geral Fiscal.

Do que para constar foi expedida a presente certidão, para fins de **Licitação**.

Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (Noventa) dias.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2015.


OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
Procuradora do Estado

MARCIO BENEDITO DA SILVA MENDES
Técnico da PGE – Mat, 5453
Responsável pela Expedição.



Rua Seis, s/nº - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo
CEP 78.050-970 - Cuiabá - Mato Grosso – Tel.: 3613-5900

Site: <http://www.pge.mt.gov.br> E-Mail: pge@cepomat.mt.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número: 340/2015

Nome/Razão Social: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ.....: 01.898.295/0001-28

Nome Fantasia.....: GEOSOLO

Endereço.....: Rua Gov. Jari Gomes, 10, B. Boa Esperanca - Cuiaba / MT.

Referência :


Certificamos que, verificando os registros de pendências junto a Fazenda Pública Municipal, constatamos **NÃO EXISTIR (EM) débito (s)**, referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa", em nome do (a) contribuinte acima identificado, até a presente data.

Ressalva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos anteriores, posteriormente constatados, inclusive no período desta certidão.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso.

Araputanga - MT, 13/08/2015.


Junio César Pereira
Gerente Tributário
Portaria n° 12/2013



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
CNPJ: 15.024.029/0001-80
Dr. Guilherme Pinto Cardoso - n.º. 539 - Centro - CEP 78.285-000
Fone: (65) 3251-1138
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



Certidão Negativa De Débito Do Contribuinte

Certidão N° 477 / 2015

Imóvel				
Código	0	Tp Imóvel	0	Inscrição
Rua	0 -		N°	
Bairro	0 -		Quadra	Lote

Contribuinte

Nome /
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMNTO E CONSULTORIA
CPF/CN
01.898.295/0001-28

Endereç	RUA GOV. JARI GOMES	N°	10	Cep	78068-480	Bairro	BOA ESPERANCA
Cidade	RUA ROMA	UF	MT				
Complemento							

Finalidade

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Referência

REFERENTE CERTIDÃO NGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

Resolvado o direito da Fazenda Pública do Município do cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Certidão emitida em 30/07/2015

Certidão válida até 01/09/2015

Valmir Izidório Pereira
Chefe de Departamento Tributos
Portaria n.º 069/2013

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539. Fone/Fax: 65-3251-1138. CEP: 78.285-000
São José dos Quatro Marcos - MT C.N.P.J. 15.024.029/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL



Folha nº 37
30/09/2015
Ass. K 5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 185324/2015	215141	PROCESSO 2015	EXERCÍCIO GERAL
-----------------------------------	--------	------------------	--------------------

CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250
------------------------	---



NOME
GEOSOLO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL
--------------------------------	--------------------

ENDEREÇO
Av. JARI GOMES, GOV, 10


BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE Licitação
-------------------------	-------------------------

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, WALTER LUIS DA SILVA MATOS PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS.

quarta-feira, 30 de setembro de 2015



Cezar Fabrino Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 02 de Julho de 2015.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 114284380/2015
Expedição: 29/07/2015, às 16:11:05
Validade: 24/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
- 0004800-58.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
- 0092600-27.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
- 0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
- 0007200-36.2010.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
- 0029200-27.2010.5.23.0005 - TRT 23ª Região *
- 0038400-58.2010.5.23.0005 - TRT 23ª Região *
- 0093800-88.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
- 0136100-65.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
- 0137900-31.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
- 0105600-79.2010.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
- 0117200-67.2005.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0124300-34.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0039500-39.2010.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0056700-59.2010.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
- 0147600-72.2008.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0125500-89.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0017100-44.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *



Folha nº 19
Setor: COO/STPU
Ass: T. J.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *

0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 27.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2015 - 13:42:27

Folha nº 20
Selar: COOT/SISTEM
Ass: R.S

01- RAZÃO SOCIAL/NOME GE SOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1				02- DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03- FPAS 507	04- SIMPLES 1	05- REMUNERAÇÃO 36.729,56	06- QTDE TRABALHADORES 15	07- ALÍQUOTA FGTS 8
08- CÓD RECOLHIMENTO 155	09- ID RECOLHIMENTO 018083-4	10- INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11- COMPETÊNCIA 04/2015	12- DATA DE VALIDADE 09/06/2015

13- DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.938,36	14- ENCARGOS 327,17	15- TOTAL A RECOLHER 3.265,53
---	------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2015

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2015 - 13:42:27

01- RAZÃO SOCIAL/NOME GE SOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1				02- DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03- FPAS 507	04- SIMPLES 1	05- REMUNERAÇÃO 36.729,56	06- QTDE TRABALHADORES 15	07- ALÍQUOTA FGTS 8
08- CÓD RECOLHIMENTO 155	09- ID RECOLHIMENTO 018083-4	10- INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11- COMPETÊNCIA 04/2015	12- DATA DE VALIDADE 09/06/2015

13- DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.938,36	14- ENCARGOS 327,17	15- TOTAL A RECOLHER 3.265,53
---	------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2015

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/06/2015 - 15h00

Nº de controle: 819.548.533.277.379.892 | Autenticação bancária: 090.732.935

Folha nº 21
Valor: COUT/STPU
R\$ 9.1

Conta de débito: **Agência: 1966 | Conta: 17900-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 01.898.295/0001-28**

Código de barras: **85870000032-4 65530180150-4 60958020380-0 18982950001-2**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **801898295**

CNPJ/CEI: **01.898.295/0001-28**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **04/2015**

Data de validade: **09/06/2015**

Data de débito: **05/06/2015**

Valor do pagamento: **R\$ 3.265,53**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA, junto à Agência 1966, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

KFQGV4Qs vqp62MAT 1Noa565m vR7UXFcs u9x9Ankb UdJuRLd@ SzOwWUso EjwVjxey
jeEaRV2t jh78JRc2 4wjX5soH aGtZFnJi dkg?*#NX rwsvISa3 xm*RmIDQ J*Vj8589
S8xtC83U RoIbEkdm 1BhJV8ln EQ9j8t@P Plh6KcMT qB6WCAe0 00500525 00250065

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Atendimento

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo llofekeoasr00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/06/2015 às 14:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8E9114E7.7DCE4CC5.9997D80B.88C742EC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LLofEKeoASR00004

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 04/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA OCOR CAT ADMISSÃO DATA/OCOR DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/OCOR	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE MURA JUNIOR	4.697,30	0,00	111.55536.68-6	0,00	01/06/2010	11	430,78	01/06/2010	0,00	01210	0,00
NACTO OTANI	4.159,00	0,00	102.73647.23-4	0,00		13	430,78		0,00	02142	0,00
SILVIO PETENGIL FILHO	4.159,00	0,00	170.03425.01-5	0,00		13	430,78		0,00	03511	0,00

Folha nº 24
Data: 007/07/10
Ass: T.J

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2015

PÁG : 0004/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

Nº ARQUIVO: LlofEKeoASR000-4
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
Nº DE CONTROLE: C91uzCm63Vs0000-6
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FPAS: 507
BAIRRO: BOA ESPERANCA

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINISTRACA 10
UF: MT CEP: 78068-410

CIDADE: CUIABÁ

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.042,23	0,00	19.112,23	1.304,37
11	1	4.697,30	0,00	4.697,30	0,00
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
TOTAIS:	14	31.057,53	0,00	32.127,53	1.304,37

26
COP/SEMPU
P.S

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
 COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINISTRACA 10
 CIDADE: CUIABA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 Nº DE CONTROLE: C91uzCm63vs0000-6

Nº ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

BAIRRO: BOA ESPERANCA
 CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811
 CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.184,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.273,92

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 01/2006 PERÍODO FINAL: 04/2015 VALOR SOLICITADO: 10.884,12
 VALOR ABATIDO: 10.431,92 VALOR A COMPENSAR: 452,20 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.302,35

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Folha nº 27
 Data: 00/07/2015
 Ass: P.S

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
 COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512219/72675

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDERSON FERREIRA GOMES	0,00	0,00	129.12519.40-5	0,00	13/02/2015	01				07212		
2.500,75			0,00		275,08				200,06	0,00		
FERNANDO DO ESPIRITO SANTO VIANA	0,00	0,00	162.25679.02-3	0,00	02/05/2014	01				07151		
4.588,83			0,00		430,78				367,10	0,00		
ITAMAR ARAUJO MEIRA	0,00	0,00	120.43588.11-9	0,00	13/11/2014	01				07102		
5.518,17			0,00		430,78				441,46	0,00		
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	123.10738.67-2	0,00	26/07/2011	01				07825		
2.693,90			0,00		296,32				215,52	0,00		
OSMAR GOMES DE LIMA	0,00	0,00	107.36554.14-6	0,00	01/05/1998	01				03123		
3.385,68			0,00		372,42				270,86	0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 18.687,33

0,00 1.805,38 1.495,00

0,00

28
 0.1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: Od1bHJe4o0e0000-0
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINITRACA 10 BAIRRO: BOA ESPERANCA
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410

N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512219/72675
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	18.687,33	0,00	18.687,33	0,00
TOTAIS:	5	18.687,33	0,00	18.687,33	0,00

29
85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1
 COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINISTRACA 10
 CIDADE: CUIABA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° DE CONTROLE: Od1bHJe4o0e0000-0

N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512219/72675

CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.083,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.805,38

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 01/2006 PERÍODO FINAL: 04/2015 VALOR SOLICITADO: 5.974,51
 VALOR ABATIDO: 5.974,51 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 4.182,16

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 N° DE CONTROLE: BTmlpGyr5nB0000-3 N° ARQUIVO: LlofEKeoASR0000-4
COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINITRACA 10 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 42111101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 42111101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	37.799,56	1.304,37	37.799,56	1.304,37
11	1	4.697,30	0,00	4.697,30	0,00
13	2	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00
TOTALS:	19	50.814,86	1.304,37	50.814,86	1.304,37

31
8.5

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 N° DE CONTROLE: BTmlpGyr5nb0000-3 N° ARQUIVO: LlofEkeoASR0000-4
COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINITRACA 10 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREFONDERANTE 42111101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 CNAE: 42111101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 36.729,56
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO 09/06/2015	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	3.265,53
DEPÓSITO FGTS 327,17	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	
2.938,36	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 N° DE CONTROLE: BTmlpGyr5nB0000-3 N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 COMP: 04/2015 COD REC: 155 COD GPS: FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES ADMINITRACA 10 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.268,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.079,30
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 16.858,63
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 11.484,51
 VALOR ABATIDO: 16.406,43

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Folha nº 33
 Emissão: COOT/SEFIP
 Ass: P.S

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2015 N° CONTROLE: BTmlpGyr5nB00000-3
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° CONTROLE: C91uzCm63Vs0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA GOV JARI GOMES ADMINISTRACA 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT CEP 78068410

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.127,53	REM SEM 13° SALÁRIO	18.042,23
REM BASE CALC 13° SAL	1.304,37	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.443,36
		ENCARGOS FGTS	160,73
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	10

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.127,53	REM SEM 13° SALÁRIO	18.042,23
REM BASE CALC 13° SAL	1.304,37	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.273,92	DEPÓSITO	1.443,36
VAL DEVIDO PREV SOC	1.184,16	ENCARGOS FGTS	160,73
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	14	TOTAL TRABALHADORES	10

34
 18

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2015 N° CONTROLE: BTmlpGyr5nB0000-3
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512219772675 N° CONTROLE: Od1bHJe4o0e0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RODOVIA MT 442 0 ZONA RURAL CHAP DOS GUIMAR 78195000 CEP 78195000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.687,33	REM SEM 13° SALÁRIO	18.687,33
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.495,00
		ENCARGOS FGTS	166,44
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.687,33	REM SEM 13° SALÁRIO	18.687,33
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.805,38	DEPÓSITO	1.495,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.083,86	ENCARGOS FGTS	166,44
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

35
 P.S

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000324 655301801504 609580203800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28 N° ARQUIVO: LLoFEKeoASR0000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 04/2015 N° CONTROLE: BTmlpGyr5nB0000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 50.814,86
 REM BASE CALC 13° SAL 1.304,37
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.079,30
 VAL DEVIDO PREV SOC 2.268,02
 TOTAL TRABALHADORES 19

VALORES FGTS - 8%
 REM SEM 13° SALÁRIO 36.729,56
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 2.938,36
 ENCARGOS FGTS 327,17
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 15

TOTAL A RECOLHER 3.265,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 01/06/2015
 HORA: 13:42:27
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2015

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1

0,00

EMPRESA

1.184,16

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FPAS 01.898.295/0001-28

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA 0079

0,00

COD PAGTO

2119

TOTAL

1.184,16

FPAS

507

REEMBOLSO

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 - 01.898.295/0001-28
 VALOR COMPENSADO: R\$ 10.431,92 - 01/2006 A 04/2015

GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1

0,00

512219772675

0,00

0079

0,00

2216

1.083,86

507

0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 - 01.898.295/0001-28
 VALOR COMPENSADO: R\$ 5.974,51 - 01/2006 A 04/2015

39
 P.J

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 01/06/2015
HORA: 13:42:27
PÁG: 001/001

40
88

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2015

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULT LTDA 1 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
007	10.884,12	10.431,92	452,20

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 7.302,35

EMPRESA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512219772675

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
007	5.974,51	5.974,51	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 4.182,16



41
Y.S

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Nº de Inscrição: 01.898.295/0001-28 (x) CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: R GOV JARI GOMES 10 - BOA ESPERANCA
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78.015-285
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 16 (dezeséis) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

- a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e
- b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 17/04/2015 às 09h11m48
Pedido nº: 1348687
Controle nº: 2581520/1348687
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Sucesso: Seleção das divergências para negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias efetuado com sucesso!

Simplificado de Contribuições Previdenciárias

Confirmação da seleção de divergências para negociação de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

15/04/2015 09:21:29

Fica o contribuinte ciente de que após a confirmação, as divergências discriminadas referentes aos valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, deste instrumento, servirão para a inscrição do débito na dívida ativa, no todo ou em parte, e imediata cobrança judicial, na forma da legislação, caso o contribuinte não prossiga a negociação do parcelamento ou com o pagamento.

A não negociação das divergências no parcelamento ou pagamento também implicará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos não quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações.

Observação: As divergências entre o declarado em GFIP e recolhimento em GPS serão processadas ficando disponíveis para negociação do parcelamento a partir do dia útil posterior. Após esse processamento, o contribuinte deverá retornar ao Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias para dar continuidade a negociação.

DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM GFIP E RECOLHIMENTO EM GPS

Competência	CNPJ/CEI	Valor Devido Originário (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor Devido Atualizado (R\$)	Total Atualizado (R\$)
06/2014	01.898.295/0001-28	49,65	4,13	9,93	63,71	1.417,61
	51.221.18164/73	822,71	68,53	164,54	1.055,78	
	51.221.97726/75	232,31	19,35	46,46	298,12	
07/2014	01.898.295/0001-28	51,09	3,81	10,22	65,12	959,57
	51.221.18164/73	343,91	25,65	68,78	438,34	
	51.221.97726/75	357,85	26,69	71,57	456,11	
08/2014	01.898.295/0001-28	54,81	3,59	10,96	69,36	1.057,02
	51.221.18164/73	385,46	25,24	77,09	487,79	
	51.221.97726/75	395,00	25,87	79,00	499,87	
09/2014	51.221.18164/73	369,75	20,70	73,95	464,40	672,70
	51.221.97726/75	165,85	9,28	33,17	208,30	
10/2014	51.221.97726/75	193,14	9,19	38,63	240,96	240,96
	01.898.295/0001-28	56,07	2,13	11,21	69,41	
	51.221.18164/73	552,44	20,99	110,49	683,92	
11/2014	51.221.97726/75	533,76	20,28	106,75	660,79	1.414,12
	01.898.295/0001-28	124,10	3,54	24,82	152,46	
12/2014	51.221.97726/75	552,91	15,81	110,58	679,30	831,76
	01.898.295/0001-28	50,31	1,91	10,06	62,28	
01/2015	51.221.97726/75	409,73	15,56	81,95	507,24	569,52
	01.898.295/0001-28	45,28	0,92	9,06	55,26	
02/2015	51.221.97726/75	337,72	6,88	67,54	412,14	467,40
	01.898.295/0001-28	105,44	1,05	21,09	127,58	
Total das divergências:						8.288,07

Conforme legislação vigente, para o parcelamento o valor devido atualizado é calculado com base na multa de mora máxima.



Folha nº 43
AS COMPTRU
8.8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

DISCRIMINAÇÃO DO(S) DÉBITO(S) A PARCELAR - DIPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA


Nº de Inscrição: 01.898.295/0001-28 CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD (somente para débitos previdenciários)	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
11.201.603-0	06/2014 - 02/2015	-	6.627,17


Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 17/04/2015 às
09h11m48
Pedido nº: 1348687
Controle nº: 2581520/1348687
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Folha nº 44
 CONTAS
 P.S

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2015
	5 - Identificador	054.876.999/0001-6
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 BOA ESPERANCA - CUIABA - MT - 78.015-285	6 - Valor do INSS	517,98
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 22/04/2015	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 01.898.295/0001-28 Pedido: 1348687 Parcela: 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	517,98
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/04/2015 às 09h11.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2015
	5 - Identificador	054.876.999/0001-6
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 BOA ESPERANCA - CUIABA - MT 78.015-285	6 - Valor do INSS	517,98
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 22/04/2015	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 01.898.295/0001-28 Pedido: 1348687 Parcela: 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	517,98
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/04/2015 às 09h11.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 17/04/2015 - 14h55

Nº de Controle: 500.483.355.372.613.422 | Autenticação Bancária: 003.638.271.389.882

Folha 45
P.3

Conta de débito: **Agência: 1461 | Conta: 54176 - 1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P A MURA NAUTICA ME | CNPJ: 12.862.974/0001-63**



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
04. COMPETÊNCIA	04/2015
05. IDENTIFICADOR	5487699900016
06. VALOR DO INSS	R\$ 517,98
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
11. TOTAL	R\$ 517,98

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL

(65) 36276811

RUA GOV JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

02. CANCELAMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 17/04/2015, sob o n.de protocolo 5164308.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

vZ@r*e6L Xu3uOPbf WKVTGbyM cMRdy?wh sz11z@pS VQU4s@c? YOLzXHfD 6u5CqvDo
r94Ymrz@ CBwEHBU? CmYBD3fF Hww4rlaw cdKnOLQ7 ITAfXler gB#o#YiL mGwLsFIq
AYmMWNwY hcR2x3#@ ItD5Xzdt w3iR38or UAJYYcHe EkoZ8gJL 54743804 06710073

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



DESPACHO

Para: *Enge Ricardo Manguês da Gura*

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 03. ANALISAR | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR | <input type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO/AGUARDAR | <input type="checkbox"/> 21. PARABENIZAR |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER | <input type="checkbox"/> 22. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO | <input type="checkbox"/> 23. PROPOR O QUE CONVIER |
| <input checked="" type="checkbox"/> 08. CONFERIR | <input type="checkbox"/> 24. PROVIDENCIAR |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR | <input type="checkbox"/> 25. REPRESENTAR O SECRETARIO |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO | <input type="checkbox"/> 26. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA | <input type="checkbox"/> 27. SUGERIR |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER | <input type="checkbox"/> 28. TOMAR CIÊNCIA |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR | <input type="checkbox"/> 29. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR | <input type="checkbox"/> 30. OUTROS (...) |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR | |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | |

PRAZO: _____ dias.

Trâmite/Característica: COMUM URGENTE

Observações: _____

Cuiabá, MT 31 / 08 / 2015

Assinatura / Carimbo

[Signature]



DESPACHO

Para: SMRP

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR | <input type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO/AGUARDAR | <input type="checkbox"/> 21. PARABENIZAR |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER | <input type="checkbox"/> 22. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO | <input type="checkbox"/> 23. PROPOR O QUE CONVIER |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR | <input type="checkbox"/> 24. PROVIDENCIAR |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR | <input type="checkbox"/> 25. REPRESENTAR O SECRETARIO |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO | <input type="checkbox"/> 26. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA | <input type="checkbox"/> 27. SUGERIR |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER | <input type="checkbox"/> 28. TOMAR CIÊNCIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR | <input type="checkbox"/> 29. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR | <input type="checkbox"/> 30. OUTROS (...) |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR | |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | |

PRAZO: _____ dias.

Trâmite/Característica: COMUM URGENTE

Observações: Encaminhado a prorrogação mediante a confirmação dos cálculos.

Cuiabá, MT 01 / 09 / 15

Assinatura / Carimbo

Eng.ª Patrícia Mayana Fenerich
Assessoria Especial III
FEA-RN: 1267520-7

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA
Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRA - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra
Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 11.707.378,84 Prazo de Execução Inicial (dias): 360
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 020/2013
BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto
Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Inclusão: 18/09/2013

Endereço da Obra:
Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248
Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga
Cidade: ARAPUTANGA
CEP: 78.260-000

Dados Gerais:
Tipo de Serviço: Conservação
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43 Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012 Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37 Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013 Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL
Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Localização
Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Engenheiro de Fiscalização
Engenheiro: AIR MONTECHI VITORIO
Documento de Engenheiro Fiscalização: Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 2.pdf	Tamanho: 576.1 KB
Descrição: ART FISC 2	
Nome: ART FISC 1.pdf	Tamanho: 889.2 KB
Descrição: ART FISC 1	
Nome: PORTARIA.pdf	Tamanho: 111.6 KB
Descrição: PORTARIA	



-engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 01/10/2014
Descrição: Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014
Descrição: Situação: Paralisada

Data Publicação: 31/07/2014
Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013
Descrição: Situação: Iniciada

Data Publicação: 12/08/2013
Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º medição de reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º medição de reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Data da Medição: 01/08/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 10º Medição Provisória

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 03/09/2015



Data do Relatório: 03/09/2015 10:07

Validação: 76CC6E28F42C8FB0272B246519ABB2D2

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Página 2 de 6

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª medição de reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 12ª Medição provisória

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3ª medição de reajustamento

Valor: R\$ 21.639,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª emdição de reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª medição de reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª medição de reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 13ª medição

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª Medição

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 48621)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª MEDIÇÃO

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Data do Relatório: 03/09/2015 10:07

Validação: 76CC6E28F42C8FB0272B246619ABB2D2

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª MEDIÇÃO

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 14/07/2015



Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 4.890.921,40
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 4.890.921,40	Valor Total Executado Obra:	R\$ 4.890.921,40
Valor Total Reajuste:	R\$ 274.930,74		

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	636
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	483	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	843		

ISINFRA
Is. 53
Ass.: 8

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZSINFR
34
ASS: 8

EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.15.000222-8
Nº PED: 25101.0001.15.000290-0	Data de Emissão: 05/05/2015	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 192432/2015

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.00078-3	Nome: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
Endereço: Rua Governador Jari Gomes, 10	CEP: 78.015-285	
Endereço: BOA ESPERANCA	Município: Cáceres	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 01.898.295/0001-28	Insc. Estadual: 130350842	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (RS): *** 1.862.321,91	Valor por Extenso: UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *** ** *

Histórico:Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000290-0
Valor empenhado ref ao IC nº 222/2013.

Endereço de Autorização da Despesa: 05/05/2015	Ordenador de Despesa: Marciane Prevedello Curvo
---	--

Coordenador de Planejamento_____
Marciane Prevedello Curvo
Ordenador de Despesa**Observações:**Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

Cadastro IC 222-13

1 mensagem

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 3 de setembro de 2015 12:18
Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>, MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br
Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom Dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos. Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3

NOME DO CREDOR: GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28


IC : 222/2013 14º MEDIÇÃO PROVISÓRIA E REAJUSTAMENTO

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101.0001.15.000222-8

PROCESSO: 440166/2015

438777/2015

2 anexos **MT-175 Lote 1 - 14ª Medição IC 222-13.xlsx**
1208K **MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição IC 222-13.xlsx**
1114K



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.


WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: 438777/2015
FLS.: 48 ASS.: 7
DATA: 02/09/2015

A CGEO,

Encaminho o processo de medição para inserir no Sistema Geobras, e posteriormente encaminhar à SAADS para providências quanto ao pagamento.

Em, 02/09/2015


Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras

*A Saads,
Medidas inserida no sistema Geobras
assim como, espelho do email a Defez
anexo.*

cha/03/09/15

Grezelle Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Gestão do Geobras
SINFRA/MT

IMPRIMIR

VOLTAR

:/SINFRA

Fls. 53

Ass. 8



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2015 a 07/10/2015

Certificação Número: 2015090816471613372521

Informação obtida em 10/09/2015, às 12:17:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 10/09/2015 - 11:06:21

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO
TRIBUTÁRIAS CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE
RECEBIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Inscrição Estadual : 013.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.

Retornar

© Copyright 2001-2015 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

IMPRIMIR

VOLTAR

SAGES/SINFRA	/SINFRA
Folha nº 19	Fis. 
Ass.	Ass.: 

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2015 a 07/10/2015

Certificação Número: 2015090816471613372521

Informação obtida em 08/09/2015, às 17:30:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda**

SAGES/SINFRA
Folha nº 50
Ass. _____



Folha nº 59
Cotor: COT/SETPU

**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 13/08/2015 - 13:20:25

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014924582**

_____/SINFRA
Fis. 60
Ass. 8

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **13/08/2015**

Hora de emissão: **13:20:30**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **11/09/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7B9KT229A9UA2B2**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 13/08/2015 - 13:20:25 /SIN/R

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014924582**

Fis. 65
Ass. 8

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **13/08/2015**

Hora de Emissão: **13:20:30**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **11/09/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T7B9KT229A9UA2B2**

Página 2 de 2

Retornar



PROC Nº: 438777115


FLS.: _____ - _____ - _____

DATA: 09 / 09 / 15

À SUOF,

Para pagamento.

Cuiabá/MT, 09/09/2015


Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA





Processo nº 438777 /2015

Fls.: /2015

Data:9/09/2015

À COFIN,

Encaminhado para liquidação e pagamento .

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.15.001157-4
Nº EMP: 25101.0001.15.000222-8		Data do Doctº: 10/09/2015		
Nº PED: 25101.0001.15.000290-0		Data de vencimento: 10/09/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: **** * * *		Liberador de Pagamento: **** * * *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: **** * * *		
º NEX:**** * * *				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 36.610,51		TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **** * * * **** * * * **** * * *
Histórico: PROCESSO 438777/2015 , IC-222-2013 , REFERENTE 14º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO , NF 561				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 192432/2015
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * * *	Data de Início da Viagem: **** * * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * * *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 222-2013	Término da vigência: **** * * *
Nº Convênio: **** * * *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.862.321,91	*** 36.610,51	*** 36.610,51	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.862.321,91	*** 36.610,51	*** 36.610,51	*** 0,00

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.15.001157-4
Nº EMP: 25101.0001.15.000222-8			Data do Doctº: 10/09/2015	
Nº PED: 25101.0001.15.000290-0			Data de vencimento: 10/09/2015	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
º NEX:*****				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 36.610,51	TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ***** *****	
Histórico: PROCESSO 438777/2015 , IC-222-2013 , REFERENTE 14º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO , NF 561				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 192432/2015	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 222-2013	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.862.321,91	Saldo a liquidar (R\$) *** 36.610,51	Esta liquidação (R\$) *** 36.610,51	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.862.321,91	Saldo em liquidação (R\$) *** 36.610,51	Esta liquidação (R\$) *** 36.610,51	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.15.003342-1
Data de Emissão: 30/12/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.15.000222-8		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.15.001157-4		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
Nº Processo de Pagamento: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1	Valor da Operação (R\$): *** 36.061,35	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 005928 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

438777/2015

SINFR
Fls. 67
8

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 30122015 182612	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28				
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL				
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2015	22 - DATA VENCTO. 20/01/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/63.629.582-61		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA			25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 549,16		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.438777/2015 IC222/13 NF561 LIQ25101.0001.15.001157-4 Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00		
			MULTA		28 - VALOR 0,00		
			JUROS		29 - VALOR 0,00		
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00		
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 549,16		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85840000005-1 49160123201-0 60120937700-0 06362958261-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 30122015 182612	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28				
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL				
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2015	22 - DATA VENCTO. 20/01/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/63.629.582-61		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA			25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 549,16		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.438777/2015 IC222/13 NF561 LIQ25101.0001.15.001157-4 Isenção TSE : Código de tributo 9377 isento de TSE. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00		
			MULTA		28 - VALOR 0,00		
			JUROS		29 - VALOR 0,00		
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00		
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 549,16		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				


Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85840000005-1 49160123201-0 60120937700-0 06362958261-9



6

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.15.001157-4
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 549,16	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 36.061,35	TRINTA E SEIS MIL E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *
--	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 36.610,51
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 36.610,51
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 549,16
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 549,16



PROC. 438777/2015

FLS.: 69

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. <u>69</u>
(Ruib) <u>NL</u>

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **438777/2015** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,
EM DEVOÇÃO PARA ARQUIVO.
11/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 438777/2015 com folhas numeradas até nº 69,
e com 01 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 13 de maio de 2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Assessora Técnica I
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo