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Unidades Administrativas

Secretaria de Gestao

19 dias Uteis

Coordenadoria de
Administracao

132 dias uteis

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Nucleo de Gestao de
Contratos, Convénios e
Parcerias

Inicio

... no local os trabalhos
.. . o a serem realizados, no
Solicitar > Comunicar | g Verificar prazo de 2 (dois) dias
uteis.
... ,via Comunicagao ... 0 Coordenador de —
Interna Digital, a Administragéo, no ... se outras Unidades
execugdo de obras e prazo de 2 (dois) dias administrativas
servigos de engenharia uteis. necessitam do mesmo
— — Averiguar servigo, para
compilagéo das
informagdes, no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

... € compilar as
quantidades, no prazo

Necessita?

Levantar

de 15 (quinze) dias
uteis.

...a necessidade do
auxilio de outras areas

v

para elaborar o TR, no
prazo de 10 (dez) dias
uteis.

...se o valor é até o
previsto no art.24,

Verificar

<

Necessitam?

Convocar

...servidor especialista
para auxiliar na

v

—P Elaborar

elaboragéo do TR, no
prazo de 10 (dez) dias
uteis.

... TR, no prazo de 30

v

inciso | da Lei de
Licitagdes, no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

Verificar

Eatéo

previsto?

Selecionar

(trinta) dias Uteis.

...no cadastro de
fornecedores 3 (trés)
possiveis interessados
em realizar o servigo,
solicitar orgamentos e
encaminha-lo
juntamente com o TR
elaborado a Secretaria
de Gestao, no prazo de
10 (dez) dias Uteis.
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Secretaria de Gestao

dias uteis

Coordenadoria de
Administracao
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Nucleo de Gestao de
Contratos, Convénios e

Parcerias
19 dias uteis 132 dias uteis
l ...projeto basico e,
sendo o caso o projeto
Encaminhar executivo e encaminhar
juntocomo TR a
Secretaria de Gestao.
...a conformidade do
TR e dos projetos,
quando for o caso, no Verificar <
prazo de 10 (dez) dias
uteis.
S
Esta correto?
...as corregdes
... a Coordenadoria necessarias e
de Administragdo, no . reencaminhar a
prazo de 05 (cinco) Devolver > Realizar Secretaria de Gestéo,
dias uteis. no prazo de 15 (quinze)
dias uteis.
... Se a aquisicéo é por
™ meio de dispensa
> Verificar licitatéria, no prazo de
02 (dois) dias uteis.

E compra

SCL - Licitagao

direta?

SCL — Compra

Direta

...cronograma fisico-

financeiro, no prazo de
10 (dez) dias uteis.

... e fiscalizar a execugéo
dos trabalhos, de acordo

com critérios e
qualidades técnicas de
engenharia.

... 0 objeto,
definitivamente,
mediante termo

circunstanciado, apos o

decurso do prazo de
observacgéao ou vistoria,
conforme art. 73 da lei
de licitagdes.

Fim

Definir ¢
Acompanhar
& ... 0 objeto,
provisoriamente,
mediante termo
circunstanciado,
Receber assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias
+ da comunicagao formal
do contratado.
Receber




